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VISTOS:

Moyobamba, 20 de junio de 2025

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 277-2025-GRSM-PEAM-GG

La Carta N°092-CVSANFER-2025/RC, del Contratista Consorcio Vial
SANFER.

La Carta N°185-2025-CSSF, del Consorcio Supervisor San Fernando.
El Informe N°102-2025-AHL, del Ing. Abel Huamán Lingán.

Administrador de Contrato de obra.
El Informe N°0714-2025-GRSM-PEAM-GEIN, del Director de

Infraestructura.
El Informe N°0154-2025/GRSM/PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de

Presupuesto, Planificación Estudios y Ordenamiento Territorial.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N°254-2023-GRSM-
PEAM.01.00, de fecha 24 de agosto del 2023, se aprobó el Expediente Técnico de
la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el
tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio
Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San
Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín" - CUI
N°2518467; por un presupuesto total de S/37'852,941.99 (Treinta y siete millones
ochocientos cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y uno con 99/100 soles),
con un plazo de ejecución de 300 días calendario, bajo la modalidad de
Administración Indirecta - Contrata.

Que, mediante Resolución Gerencial N°030-2025-GRSM-PEAM-GG,%. ,..01 de fecha 24 de enero del 2025, se aprobó la Ampliación de Plazo N°27 por Un (01)
día calendario, solicitada por el Consorcio Vial SANFER, contratista de la ejecución

. 1 °Id
>
 

• :. de la Obra: " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160
. --. '..:el'on (11\ ''' (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando -

Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la
provincia de Rioja - departamento de San Martín - I Etapa"; con lo que el término

- de obra será el 05 de febrero de 2025.

(.tz• 	Que, con Carta N°092-CVSANFER-2025/RC, el Consorcio Vial.
* 4:13WItA SANFER, Contratista de la Primera Etapa del Proyecto de Inversión: "Mejoramiento

J1 del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San
"ot91

-""ri vot, Fernando - Puerto Rio Soritor y cru.ce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de
Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja -
departamento de San Martín", presenta a la Supervisión de la Obra, la Valorización
N°13 de Mayores Gastos Generales Variables por la Ampliación de Plazo N°27 por
un (01) día calendario, aprobada con Resolución Gerencial N°030-2025-GRSM-
PEAM-GG, de fecha 24.01.2025, por un monto de S/9,546.44 (Nueve mil
quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles) no inc. IGV, para su revisión,
aprobación y trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido por el
Art. 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Que, mediante Carta N°185-2025-CSSF, el Consorcio Supervisor San
Fernando, remite el Informe Técnico N°117-2025-CSSF-AHMM, el Jefe de

-0NA / j, Supervision, alcanza al Representante Comün del Consorcio Supervisor Sancc.7% 
Fernando, la opinion técnica referente a la valorización N°13 de Mayores Gastos
Generales derivados de la ampliación de plazo N°27, en la cual concluye lo
siguiente: "(...) Por to tanto, esta supervision en concordancia a lo concluido por eltililiit

TI A
especialista en costos y presupuestos de esta supervisión, expuesto en su Informe

A G,-\'' N° 063-2025-ECP-WCHV/ CSSF se da CONFORMIDAD a la valorización N°13 de
mayores gastos generates variables por la suma de S/9,546.44 (Nueve mil
quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles), presentado por el contratista mediante
Carta N°092-CVSANFER-2025/ RC, en merito a la aprobación de la ampliación de
plazo N°27 por un (01) dia calendario, mediante Resolución Gerencial N°030-2025-
GRSM-PEAM-GG.
Asimismo, esta supervision recomienda que a través de su despacho remitir el
presente informe técnico y su contenido, a la Entidad para realizar el trcimite el
trclmite correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado (Articulo 201°).
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Que mediante Informe N°102-2025-AHL, el Ing. Abel Huarnán
Lingán, Administrador de Contrato de la Primera Etapa del Proyecto de Inversion:
" Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la pro vincia de
Rioja - departamento de San Martin", respecto a la solicitud de aprobacion del pago
de la Valorización N°13 de Mayores Gastos Generales derivados de la Ampliación
de Plazo N°27, por 01 dia calendario, por lo que, estando a la Carta N°185-2025-
CSSF del Supervisor de Obra, entre otros aspectos refiere lo siguiente:
ANALISIS

Esta administración de contrato, realizo, la revision y validación de la
valorización N°13 de Mayores Gastos Generales variables derivados de la
Ampliación de Plazo N°27; en la cual se menciona lo siguiente:
• Segön el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Articulo 200, el

gasto general variable diario se calcula dividiendo los gastos generales
variables ofertados entre el numero de dias del plazo contractual original,
ajustado por el coeficiente "Ip/Io, en donde "Ip" es el indice General de
Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de
Estadistica e Informatica-INE correspondiente al mes calendario en que
ocurre la causal de ampliación del plazo contractual, e "lo" es el mismo indice
de precios correspondiente al mes del valor referencial:

Gastos Generates Variables 0 fetados lp
GGD = N° dias del Plazo Contractual lo

Donde:

GGD = Gasto General Diario
lp = indice General de Precios al Consumidor (Codigo 39)
Oue corresponde al mes de ocurrencia de ampliación de plazo
10= indice General de Precios al Consumidor (Código 39)
Correspondiente al mes del Valor 1Werencial
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• Calculando de acuerdo a la fórmula:
Mes de diciembre del 2024 (01 d.c.)

2,800,000.00 570.72
G D = x

300 557.98 
= 9

'
546.44 x 1 9,546.44

Total, Mayores Gast° Generales Variables = S/ 9,546.44

Esta administración de contrato da la validación a la Valorización N°13 de
Mayores Gastos Generales Variables Derivados de la Ampliación de Plazo N°27
por Un (01) dia calendario, producidos por el efecto de las precipitaciones
pluviales acaecidos en la zona de ejecución del proyecto afectando la ejecución
de las partidas de setialización y seguridad vial, al Contratista Consorcio Vial
SANFER.
Visto los documentos presentados por el Jefe de Supervisión de Obra, ingeniero
Alberto Hugo Mamani Machaca, donde brinclan la validación y aprobación
respectivamente a la valorización N°13 de los Mayores Gastos Generales, debido
a la procedencia de la Ampliación de Plazo N O 27 por un total de un (01) dia
calendario; esta Administración de Contrato de Obra procede a la determinación
de dicho monto mediante el calculo que indica los numerales 199.1, 199.3 y
200 del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de manera que la
cuantificación es seg-Cm el siguiente detalle:

APROBADO: RESOLUC:ON GERENCIAL NO30-2025-GRSM-PEAM-GG
FECHA: viernes, 24 de enero del 2025

P. AFECTAC1ON: 17/12/2024
DATOS:

1.0 MONTO DEL CONTRATO. S/ 31400,000.00
2.0 MONTO DEL COSTO DIRECTO.
3.0 %GASTOS GENERALES OFERTADOS. 11.0905%
3.1 MONTO DE GASTOS GENERALES OFERTADOS. 00

CONFORMACION DE LOS GASTOS GENERALES
4.0

OFERTADOS
4.1 %GASTOS FIJOS OFERTADOS. 0.7394%

4.1.1 MONTO DE GASTOS FIJOS OFERTADOS. 5/200,000.00

4.2 %GASTOS VARIABLES OFERTADOS. 10.3512%

4.2.1 VIONTO DE GASTOS VARIABLES OFERTADOS. S/ 2800,000.00
5.0 PLAZO DE EJECUCION (PLAZO CONTRACTUAL). 300 dias Calendario
6.0 IVES DEL VALOR REFERENCIAL (lo). Julio-2023
6.1 fts1DICE UNIFICADO 39 BASE (10). 557.98
7.0 MES CALENDARIO DONDE FINALIZA LA CAUSAL (Ip) dic-2024
7.1 (. 11DICE UNIFICADO 39 DE LA CAUSAL (Ip). 570.72
8.0 AMPLIACION DE PLAZO PROCEDENTE. 01 dia Calendario

MAYORES GASTOS GENERALES DIARIO9.0
CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.-2024 (Fórmula

(K) = [ (F) / (G) 1 x (I) (H)1 (K)

MAYORES GASTOS GENERALES DIARIO
9.1

CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC.-2024.
5/9,546.44 (K)

-
TOTAL, DE MAYORES GASTOS GENERALES

10.0
CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2024. (Formula

(L) = (K) x (1) (L)

TOTAL, DE MAYORES GASTOS GENERALES
12.1

CORRESPONDI1ENTE AL MES DE DIC-2024.
S,/ 9,546.44 (m)

12.0 TOTAL DE MAYORES GASTOS GENERALES. 5/ 9,546.44

CERTIFICADO DE PAGO 
CONFORMIDAD DE VALORIZACI6N N° 13 DE MATORES GASTOS GENERALES 

PROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N*27
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: LIMP. PP - 5N 1<M: 448E160
(NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - P UERTO 13(0 SORITOR Y CRUCE SAN

OBRA.: FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO
YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", ETAPA I,
CON CUI N°2518467" 

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 
CONTRATO: CONTRATO N°022-2023-GRSM/PEAWGZ, de fecha 08 de noviembre 2023 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. ABEL HUAMAN LINGAN 
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANEER 
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RESOLUCI6N GERENCIAL

RESIDENTE DE OBRA:

N° 277-2025-GRSM-PEAM-GG

ING. CARLOS ENRIQUE PONCE ZAVALETA
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR SAN FERNANDO
JEFE DE SUPERVISION: ING. ALBERTO HUGO MAMANI MACHACA

•
x „

4
ii:\ONAI PLAZO CONTRACTUAL: 300 DiAS CALENDARIO

,...S N. W41 1
-0.• LUGAR :

DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA
DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

\\\...........

)

ANIEMn=MMF
MONTO Aiiig.111=11
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01. TOTAL, DE VALORIZACION N°13 DE MGG. S/ 9,546.44
VALORIZACION BRUTA (VB) 5/ 9,546.44
REAJUSTE DE LA VALORIZACION 5/ 0.00
AMORTIZACIONES (AD. DIRECTO Y

5/ 0.00
DE MATERIALES)
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE 5/ 0.00
NO CORRESPONDE A.D Y A.M
RETENCIONES 5/ 0.00
PENALIDADES 5/ 0.00

TOTAL, A PAGAR AL CONTRATISTA Si 9,546.44
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• Luego de efectuar el calculo que indica los numerales 199.1, 199.3 y 200 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado la presente valorización
corresponderia segün nomenclatura para su trarnite: Valorización N°13 de
mayores gastos generales derivados de la Ampliación de Plazo N°27, en la cual
corresponde al monto de S/9,546.44 (Nueve mil quinientos cuarenta y seis con
44/100 soles); por consiguiente, debe ser aprobado mediante Resolución
Gerencial previa certificación presupuestal.

CONCLUSIONES
Se concluye que la Valorización N°13 de Mayores Gastos Generales Variables,
presentada por el Consorcio Vial SANFER, en merito a la aprobación de la
Ampliacion de Plazo N°27 por Un (01) dia calendario, mediante Resolución
Gerencial N°030-2025-GRSM-PEAM-GG, cumple con los aspectos técnicos y
documentarios requeridos. Asimismo, cuenta con la aprobacion del jefe de
Supervision de Obra, Ing. Alberto Hugo Mamani Machaca, y se encuentra en
concordancia con lo establecido en los numerales 198.7; 199.1; 199.3; 200;
201.1; 202.2 y 203.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
(RLCE).
Se concluye que, para el pago por la Valorización N°13 de Mayores Gastos
Generales Variables, se requiere la Certificacion Presupuestal por el monto de
S/9,546.44 (Nueve mil quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles).

• Se concluye que, visto la conformidad del supervisor de obra a la Valorizacion
N°13 de Mayores Gastos Generales Variables, esta administración de contrato
opina continuar con los trdmites administrativos y procedimientos respectivos
debido a la revision documental y técnica disponible, sin perjuicio de que los
actos previos a mi gestiön fueron ejecutados bajo la responsabilidad de , los
funcionarios en funciones en su debido momento.

)=.- Se concluye que la ejecucion del pago correspondiente a la Valorización N°13 de
Mayores Gastos Generales Variables, en atención a la procedencia de la
Ampliación de Plazo N°27, por un total neto de S/9,546.44 (Nueve mil
quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles), a favor de la empresa Consorcio
Vial SANFER.

RECOMENDACIONES
.-- Se recomienda, solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la

Certificación Presupuestal respectiva por el monto de S/9,546.44 (Nueve mil
quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles).
Se recomienda, solicitar que mediante Acto Resolutivo se apruebe el pago de la
Valorizaciön N°13 de Mayores Gastos Generales Variables correspondiente al

4
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monto de S/9,546„44 (Nueve mil quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles),
por la procedencia de la Ampliación de Plazo N°27, por un total de un (01) dia
calendario; en concordancia al numeral 201.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado a favor de la empresa contratista de obra: Consorcio
Vial SANFER.

Que, el Director de Infraestructura, mediante Informe N°0714-2025-
GRSM-PEAM-GEIN, manifiesta a esta Gerencia General, que en atención al
Informe N°102-2025-AHL, emitido por el Administrador de Contrato de la Obra:
"Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de
Rioja - departamento de San Martin", Etapa I, con CUT N° 2518467, en donde
informa que mediante Carta N°185-2025-CSSF el Supervisor de Obra comunica a
la Entidad la conformidad a la Valorización N°13 de Mayores Gastos Generales
Variables presentados por el Consorcio Vial SANFER, en merito a la aprobación de
la Ampliación de Plazo N°27 por un (01) dia calendario mediante la Resolución
Gerencial N°030-2025-GRSM-PEAM-GG.
En ese sentido el Administrador de Contrato da cuenta que para el pago de la
Valorización N°13 de Mayores Gastos Generales Variables, derivadas de la
Ampliación de Plazo N°27 la cual fue aprobado mediante la Resolución Gerencial
N°030-2025-GRSM-PEAM-GG por un (01) dia calendario es necesario la
Certificación Presupuestal y la emision del acto resolutivo por el monto de
S/9,546.44 (Nueve mil quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles).
De acuerdo a lo indicado lineas arriba, esta Gerencia solicita que, por medio de su
despacho, solicitar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la Certificación
Presupuestal respectiva y autorizar la aprobación mediante acto resolutivo para el
pago de la Valorización N°13 de Mayores Gastos Generales Variables derivados de
la Ampliación de Plazo N°27 por un (01) dia calendario, por el monto de S/9,546.44
(Nueve mil quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles), a favor del Consorcio Vial
SANFER.

Que, mediante Informe N°0154-2025-GRSM-PEAM-OPP, el ,Jefe de
la Oficina de Presupuesto, Planificaciön Estudios y Ordenamiento Territorial,
manifiesta a esta Gerencia General que, en atención al Informe N°0714-2025-
GRSM/PEAM/ GEIN e Inforrne Técnico N°069-2025-JHCHF, por el cual solicitan
la aprobación del presupuesto para el pago de la Valorización N°13 de Mayores
Gastos Generales, por ampliación de plazo N°27, a favor del Consorcio Vial Sanfer,
contratista de la ejecución de la obra: "Mejorainiento del Camino Vecinal en el tramo
EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y
cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando
y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martin", Etapa I, con
CUT N° 2318467.
En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el
requerimiento y la solicitud, SI cuentan con Disponibilidad en la Certificación de
Crédito Presupuestario N°1435-2025, de acuerdo a la siguiente cadena funcional:
Proyecto: 2518467 Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km

448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce
San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San

5



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

LICA DEL p

•

'1'0‘53
Fo°

1.„

1 n??..

- -

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 277-2025-GRSM-PEAM-GG

Fernando y Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San
Martín.

Meta : 0024 Mejoramiento de Camino Vecinal.
117.

4=-5-, Fuente de Financ. : 5 Recursos Determinados - Rubro: 15-FONCOR
t Monto : S/9,546.44.

*Olt En tal sentido, se certifica la disponibilidad presupuestaria para aprobar los gastos
"9ehics A \l`" señalados. La presente no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la

normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de las
formalidades aplicables a cada caso.
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Que, estando a lo expuesto precedentemente y a la evaluación de los
profesionales técnicos, de la Supervisión de Obra, del Director de Infraestructura y
la Administración de la obra: Etapa I " Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo
EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y
cruce San Fernando - Yuracyacu en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando
u Yuracyacu de la provincia de Rioja - departamento de San Martín", con CUI N°
2518467, y teniendo en cuenta lo establecido por la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, y lo establecido en la Ficha N°002-2022-GRSM-PEAM-
05.00, aprobada con Resolución Gerencial N°245-2022-GRSM-PEAM.01.00:
"Ficha de Procedimiento para el trámite de pago de valorizaciones, prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados, reducción de prestaciones de contratos y
ampliaciones de plazo de obra por contrata", y modificada por Resolución Gerencial
N°005-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 10.01.2024; resulta procedente aprobar el
pago de la Valorización N°13 de Mayores Gastos Generales Variables, por
aprobación de la Ampliaciones de Plazo N°27 por un (01) día calendario, a favor del
Contratista Consorcio Vial SANFER, por lo que, debe emitirse el documento
resolutivo pertinente de acuerdo a los citados criterios.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades
conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha
25-04-2025, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del
Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las
visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones, Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo.

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- AUTORIZAR, el pago de la Valorización N°13 de

Mayores Gastos Generales Variables, por aprobación de la Ampliación de Plazo
N°27 por un (01) día calendario, a favor del Consorcio Vial SANFER, contratista de
Obra: "Mejoramiento del Camino Vecinal en el tramo EMP. PE-5N km 448 160 (Nueva
Cajamarca) - San Fernando - Puerto Rio Soritor y cruce San Fernando - Yuracyacu
en los distritos de Nueva Cajamarca, San Fernando y Yuracyacu de la provincia de
Rioja - departamento de San Martín", Etapa I, con CUI N° 2518467; por el monto
de S/9,546.44 (Nueve mil quinientos cuarenta y seis con 44/100 soles), por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; de
acuerdo al siguiente resumen:
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GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
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RESOLUCIÔN GERENCIAL N° 277-2025-GRSM-PEAM-GG

CERTIF : CADO DE PAGO 
CONFORMIDAD DE VALORIZACION N° 13 DE MAYORES GASTOS GENERALES 

PROCEDENCIA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N°27
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO: EMP, PE 5N KM: 448+160
(NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN

OBRA.: FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISFRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO
Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN", ETAPA
I, CON CUI N°2518467" 

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 
CONTRATO: CONTRATO N°022-2023-GRSWPEAWGG, de fecha 08 de noviembre 2023 
ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. ABEL HUAMAN LINGAN 
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SANFER 
RESIDENTE DE OBRA: ING. CARLOS ENRIQUE PONCE ZAVALETA 
SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR SAN FERNANDO 
JEFF DE SUPERVISION: n NG. ALBERTO HUGO MAMANI MACHACA 
PLAZO CONTRACTUAL: 300 DIAS CALENDARIO 

LUGAR:
DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA
DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 

1111111111EL DESCRIPCION MONTO„ . 
01. TOTAL, DE VALORIZACION N'13 DE MGG. 5/ 9,546.44 
VALORIZACION BRUTA (VB) Si 9,546.44 
REAJUSTE DE LA VALORIZACION Si 0.00 
AMORTIZACIONES (AD. DIRECTO Y

Si 0.00
DE MATFRIALES) 
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE

Si 0.00
NO CORRESPONDE A.D Y A.M 
RETENCIONES SI 0.00 
PENALIDADES 5/ 0.00 

TOTAL, A PAGAR AL CONTRATISIMPRIMF it 9,546.44

Articulo Segundo.- NOTIFICAR, la presente Resolución al•••:.. ,,..., Consorcio Vial SANFER, al Consorcio Supervisor San Fernando, a la Gerencia de
Ejecución de Inversiones y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para su
conocimiento y fines pertinentes.
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