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El Algarrobal, 07 de julio de 2025
VISTOS:

El Formulario Unico de Tramite con Registro N° 194426 de fecha 11 de junio de 2025, la Carta N°
019-2025-JGDP-RO-SGI-MDEA de fecha 16 de junio de 2025, el Informe 58-2025-10-SEGURIDAD-OSLO-
MDEA de fecha 24 de junio de 2025, el Informe N° 1454-2025-JCFD-OSLO/MDEA de fecha 24 de junio de
2025, el Informe N° 3370-2025-SGI-GDTI/MDEA de fecha 27 de junio de 2025, el Informe N° 4196-2025-
GDTI/MDEA de fecha 27 de junio de 2025, el Informe N° 885-2025-OGPP-MDEA de fecha 01 de julio de
2025, el Informe N° 690-2025-OGA J-MDEA de fecha 07 de julio de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Perd, modificado por la Ley de Reforma
)\ Constitucional N° 30305 del 10 de marzo de 2015 se establece que: “Las municipalidades provinciales y
. \distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en
= los asuntos de su competencia (...)", concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de Ia Ley N° 27972,

S

& /Ley Orgdnica de Municipalidades, sefialédndose que: “Los gobiernos locales gozan de autonomia
'/ politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el arficulo 38° de la Ley 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, sefiala que el
ordenamiento juridico de las municipalidades estd constituido por las normas emitidas por los érganos
de gobierno y administracién Municipal de acuerdo al ordenamiento juridico nacional y que las normas
y disposiciones Municipales se rige por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad,
. simplicidad, eficacia y celeridad: sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho
O\\ administrativo contenidos en la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, concordante

.con las establecidas en los instrumentos de gestiéon de la Ley sefalada;

/ Que, por su parte, el articulo 79° de la Ley N° 27972 Ley Orgdnica de Municipalidades, establece
/' que las municipalidades cumplen la funcién de ejecutar directamente o proveer la ejecucién de las
obras de infraestructura Urbana o Rural gue sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del
vecindario, la produccién, el comercio, el transporte y la comunidad. En este sentido:

Que, la municipalidad distrital de El Algarrobal, mediante Resolucidn de Alcaldia N° 149-2023-A-
, MDEA de fecha 15 de junio de 2023, aprueba el expediente técnico del proyecto de inversion
denominado “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL
ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" con un plazo de ejecucién de 180
/ dias calendarios, y con un presupuesto de S/ 4,490.625.48 (Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa Mil
Seiscientos Veinticinco con 48/100 soles), bajo la modalidad de administracién directa, el mismo que por
sendas resoluciones de Gerencia Municipal es ampliada en plazo Yy presupuesto, siendo el ultimo la
Resolucion de Gerencia Municipal N° 156-2025-GM-MDEA de fecha 21 de marzo de 2025 que amplia la
ejecucion del proyecto hasta el 31 de marzo de 2025 y amplia un presupuesto de S/ 145,478.27 teniendo
como un presupuesto actualizado de S/ 6,881,183.41:

Que, ahora bien, mediante Formulario Unico de Tramite N° 197726 de fecha 11 de junio de 2025,
elng. Jorge Guillermo Diaz Perea, Residente de Obra, solicita modificacién de expediente técnico para
cierre al 100% de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL
ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA". Asimismo, con Carta N° 019-2025-
JGDP-RO-SGI-MDEA de fecha 16 de junio de 2025, en reiterativa solicita aprobacién de modificacién de
| modificacién de expediente técnico en fase de ejecucion N° 09 por modificaciéon presupuestal N° 06
| (sin incremento presupuestal), bajo los siguientes fundamentos:

- Habiéndose alcanzado el 99.83% de trabajos fisicos y tras la valorizacién final de la obra, se ha

determinado la necesidad de realizar una modificacion al expediente técnico por las siguientes
razones:
< Deductivos de Obra Por Menores Metrados: existen partidas del presupuesto original y
sus modificatorias que no fueron ejecutados en su totalidad, generando deductivos por
menores metrados. Por ejemplo, la partida de: 01.02.06 control de almacén durante la
ejecucion de la obra y 05.01.02 espejo marco aluminio color negro 60x90m, donde no
se ejecutaron en su totalidad, resultando ser deductivo para la siguiente modificacién
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de expediente técnico en fase de ejecucion N° 09 - por modificacion presupuestal N°
06.

* Deductivos de obra por partidas no ejecutadas: existen partidas del presupuesto original
y sus modificatorias que fueron reemplazadas por soluciones técnicamente superiores,
generando deductivos. Por ejemplo, la partida de: 05.01.02.03 percha metdlica de
pared con 2 ganchos color gris plata 200x50xe=10mm, no se ejecutd en su totalidad,
resultando ser deductivo para la siguiente modificacién de expediente técnico en fase
de ejecucion N° 09 - por modificacién presupuestal N° 06,

En conclusion, el presente expediente técnico en fase de ejecucion N° 09 — por modificacién
presupuestal N° 06 (SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL) es de -S/ 8,935.84 a costo directo,
actudlizando el % de Gastos Generales siendo el presupuesto total actualizado de S/
6,881.183.41 por lo que se detalla en el siguiente cuadro el nuevo presupuesto total:

CUADRO N° 09 PRESUPUESTO TOTAL DE MODIFICACION N° 06
COSTO DIRECTO S/ 5,213,387.17
GASTOS GENERALES (13.84%) 731,712.57
CASTOS DE ADMINISTRACION (6.16%) 321,840.22
EXPEDIENTE TECNICO 58,400.00
SUPERVISION (7.10%) 370,934.47
LIQUIDACION (1.04%) 54,549.19
CONTROL CONCURRENTE (2.00%) 130,359.78
PRESUPUESTO TOTAL S/ 6,881,183.41

La aprobacién de la modificacion del Expediente Técnico es un requisito indispensable para
proceder con la Liquidacién Técnica Financiera de la obra. Sin esta adecuacién, el cierre
administrativo podria llevarse de manera correcta, a pesar de que Ia infraestructura se
encuentra culminada y lista para su puesta en servicio. Laimportancia de un expediente técnico
ejecutado al 99.87% es para el cierre fisico refleje un avance del 100.00%.

Que, ahora bien, de los pdrrafos precedentes se desprende que el proyecto de inversién
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL
ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - DEPA RTAMENTO DE MOQUEGUA", fue aprobado en fecha 15 de junio
\ de 2023, es decir, cuando se encontraba en vigencia la Directiva N° 003-2020 MDEA/SGDUR “Normas
2\ parala ejecucion de obras publicas bajo la modalidad de ejecucién presupuestaria directa a cargo de
la Municipalidad Distrital El Algarrobal" aprobada mediante Decreto de Alcaldia N° 004-2020-MDEA, es
decir fuera del alcance de Ia Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, por tanto, por la aplicacién de Ia Leyen
el tiempo corresponde la presente solicitud evaluarla bajo el alcance de la Directiva N° 003-2020
MDEA/SGDUR;

Que, el numeral 9.6 de la Directiva sefiala que toda modificacion del presupuesto de la obra,
cionales o deductivos, al margen de su monto, debe ser aprobada por el titular de Ia
municipalidad distrital de El Algarrobal, previa sustentacién escrita de los responsables de la subgerencia
de desarrollo urbano y rural (...) sea porincremento o reduccién de metas y/o metrados mediante acto
resolutivo. Asimismo, corresponde sefialar que, el literal VIil Directiva N° 003-2020-MDEA /SGDUR "Normas

\ recae en evaluar y aprobar las anotaciones realizadas por el Residente de Obrg en el Cuaderno de
\Obra, sobre las causales de generacion de modificaciones al expediente técnico, referidos a
adicionales de obraq, partidas nuevas, mayores metrados y ampliaciones de plazo. En este contexto,
respecto a lo requerido por el residente obra;

y, \\ Que, mediante Informe N° 98-2025-I0-SEGURIDAD-OSLO-MDEA de fecha 24 de junio de 2025, el
X Ing. Juan Carlos Fernandez Dillerva, Inspector de Obra, sefala textualmente que habiendo revisado y

| evaluado el expediente de modificacion en fase de ejecucion N° 09 por modificacion presupuestal N°©
‘ /06 (sinincremento presupuestal) del proyecto de inversidn “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
\ Dy v ‘f“/' CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO — DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA",
: en cumplimiento a la Directiva N°© 003-2020-MDEA /SGDUR (...) se aprueba modificacién en fase de
Pdgina 24

Municipalidad Distrital El Algarrobal

Direceién: Av. Princioal $/N - E| Alaarrobal
www.munialgarrobal.gob.pe



4
. . e afaarrnmt MUNICIPALIDAD DISTRITAL EL ALGARROBAL

#i
» Q N° 331-2025-GM-MDEA

i g

El Algarrobal, 07 de julio de 2025

ejecucién N° 09 por modificacién presupuestal N° 06 (sin incremento presupuestal). SeAalando entre
otros lo siguiente:

- La presente modificacién del expediente técnico del proyecto con CUI 2549941 estd
enmarcado en un cierre total debido a que existen partidas por deductivos no necesarias
para un cierre total a nivel técnico - financiero.

- Esta se recomienda la deduccién de partidas por no ameritar equipos de tales magnitudes
y al tener incompatibilidad entre las especificaciones y los planos no se ajusten alas metas y
objetivos del proyecto.

A contfinuacion, se detalla las partidas a deducir:

METRADOS

TEM DESCRIPCION UND | CANT
PARTIDAS POR MENORES METRADOS
01 ESTRUCTURAS
01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.02.06 CONTROL DE ALMACEN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA DIA |2.00
05 EQUIPAMIENTO
05.01 SERVICIOS HIGIENICOS
05.01.02 MUEBLES Y ACCESORIOS
05.01.02.02 ESPEJO MARCO ALUMINIO COLOR NEGRO 40X90M UND [9.00
PARTIDAS POR METRADOS NO EJECUTADOS
05 EQUIPAMIENTO
05.01 SERVICIOS HIGIENICOS
05.01.02 MUEBLES Y ACCESORIOS

PERCHA METALICA DE PARED CON 2 GANCHOS COLOR GRIS PLATA

05.01.0203 | oy 50XE=10MM

UND | 16.00

Que, del expediente de modificacion en fase de ejecucién N° 09 por modificacién presupuestal
\ N° 06 (sin incremento presupuestal) del proyecto de inversion “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
=} SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO — DEPARTAMENTO DE
;1 MOQUEGUA", se disgrega que el plazo de ejecucion de la obra fue hasta el 31 de marzo de 2025, es
' decir, que este procedimiento de modificacién debid ser solicitada dentro de la vigencia del plazo de
ejecucion, sin embargo, en el presente caso el residente de obra solicita la modificacién concluido la
ejecucion de la obra esto es en fecha 11 de junio de 2025, por lo que de esta esta atingencia se verifica
que la solicitud de modificacién es presentada de manera extempordnea lo que implicaria no aprobar
la solicitud;

Que, sin perjuicio de lo sefialado, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, respecto a la fase de
sjecucién de las inversiones sefiala en el articulo 33 lo siguiente: “33.1 La_ejecucién fisica de las
inversiones se Inicia luego de la aprobacién del expediente técnico o documento equivalente segin
' corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de
Inversiones. 33.2 Las modificaciones durante la ejecucién fisica de las inversiones deben ser registradas
por la UEI antes de su ejecucién. mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucién para
proyectos de inversidn y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecucién para IOARR, segin
| corresponda, y siempre que se mantenga la concepcién técnica y dimensionamiento, en el caso de
\proyectos de inversion. 33.3 Durante la ejecucién fisica de las inversiones, la UEl debe vigilar
\permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando
\que se mantengan las condiciones, pardmetros y cronograma de ejecucién previstos en los expedientes
p técnicos o documentos equivalentes™;

N Que, en este contexto, mediante Informe N° 1454-2025-JCFD-OSLO/MDEA de fecha 24 de junio

‘\_\\de 2025, el Ing. Juan Carlos Ferndndez Dill'erva, jefe de la Oficina de Supervisién y Liquidacion de Obras,
otorga la aprobacién modificacién de expediente técnico en fase de ejecucidon N° 09 por modificacion
bresupuestol N° 06 (sin incremento presupuestal) del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
_~ /SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE
" MOQUEGUA".
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Que, de la misma manera con Informe N° 3370-2025-SGI-GDTI/MDEA de fecha 27 de junio de
2025, el Ing. Jhon Boris Foraquita Cahuana, Subgerente de Infraestructura, solicita emisién de acto
resolutivo respecto a la modificacion en fase de ejecucion N° 09 por modificacién presupuestal N° 06
(sin incremento presupuestal) del proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
EN EL DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO ~ DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", opinién que
comparte la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura a través del Informe N° 4196-2025-
GDTI/MDEA de fecha 27 de junio de 2025;

Que, asimismo, con Informe N° 690-2025-OGA J-MDEA de fecha 07 de julio de 2025, el Abg. Jose
Vergaray Ramos, jefe de la Oficina General de Asesoria Juridicaq, opina textualmente que estando a la
aprobacion del Inspector de obra (funcién  principal  controlar Yy evaluar directamente y
permanentemente el cumplimiento de Ia ejecucién de la obra). Esta Oficina General de Asesoria
Juridica, opina que es procedente aprobar la solicitud de modificacién de expediente técnico en fase
de ejecucion N° 09 por modificacion presupuestal N° 06:

Que, en uso de las facultades conferidas por el TUO de Ia Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la Resolucidn de Alcaldia N°
185-2023-A-MDEA, Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, Y. con el visto bueno de la Oficing
General de Asesoria Juridica, Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura y la Subgerencia de Estudios y Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la MODIFICACION DE EXPEDIENTE EN FASE DE EJECUCION Ne 09
— POR MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 06 (sin incremento presupuestal) del proyecto de inversion
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE EL
ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA™ con CUlI N° 2549941,
estableciéndose que el nuevo presupuesto es conforme al detalle siguiente:

MODIFICACION DE EXPEDIENTE N° 09 POR MODIFICACIGN PRESUPUESTAL N° 06
COSTO DIRECTO $/5,213,387.17
GASTOS GENERALES (13.84%) 731,712.57
GASTOS DE ADMINISTRACION (6.16%) 321,840.22
EXPEDIENTE TECNICO 58,400.00
SUPERVISION (7.10%) 370,934.47
LIQUIDACION (1.04%) 54,549.19
CONTROL CONCURRENTE (2.00%) 130,359.78

PRESUPUESTO TOTAL S/ 6,881,183.41

ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que en el presente acto resolutivo no implica convalidacion
de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad
aplicable al caso en concreto, ademds precisar que, en el caso de existir omisiones, errores, deficiencias,
y/o transgresiones técnicas en el expediente administrativo aprobado, Ia responsabilidad recae
directamente en los profesionales que emitieron los documentos sustentatorios.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento del presente dispositivo a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Subgerencia de infraestructura, a la Oficina de Supervisién y
Liquidacién de Obras, y demds instancias administrativas/competentes.

7 ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Oficing/General de Atencién al Ciudadano y Gestién
Documentaria, la publicacién del presente acto administrativo en el portal Institucional de esta Entidad.

Registrese, comuniquese y cUmplase

RVA e MUNICIPALIDAD DISTRITAL ;LGARROBAL
"\ DISTRBUCION E%@ (‘
e e [ ]| S )
L e st T T
OSLO lNG.ELON./AxEl?g ARAI k Q

OGACYGD. GER
RESIDENTE. C
ARCHIVO {

Municipalidad Distrital & Algarobal
Direccién: Av. Principal S/N - El Algarrobal

WWW, ialgarrobal.gob.pe

MUNICIPA
143300

Pdgina 4|4




