MINISTERIO DE SALUD
Programa Nacional de Inversiones
en Salud - PRONIS

Resolucion de la Unidad de Administracién y Finanzas
N° 91  -2025-PRONIS

Lima, 11 de julio de 2025
VISTO:

EIOBR03204-2025, la Carta N°0124-2025-VICOP/RL-COTABAMBAS remite el Informe
N°046-2025-JS/MAHL-VICOP, la empresa VICOP S.A., en adelante CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA, el Memorando N° 2938-2025-MINSA/PRONIS-UO y el Memorando
N°® 2783-205-MINSA-PRONIS-UO de la Unidad de Obras que contiene el Informe N° 167-2025-
MINSA/PRONIS-UO-OFOC, y Proveido N° 2369-2025-MINSA/PRONIS-UO-SUOQ, el
emorandum de Certificacion de Crédito Presupuestario N° 1743-2025-MINSA/PRONIS-UPPM
—~ .. de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernizacién, Memorando N° 709-2025-

-\ MINSA/PRONIS-UED que contiene el Informe N° 29-2025-MINSA/PRONIS-UED-FIA e Informe

s >, N°029-2025- MINSA/PRONIS-UED-GEBM de la Unidad de Estudios Definitivos y el Informe N°

© 1408-2025-MINSA/PRONIS/UAF-SUL de Ia Sub Unidad de Logistica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA, se crea el Programa Nacional de
Inversiones en Salud, modificado por Decreto Supremo N° 032-2017-SA, que establece que tiene
por objeto formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversion de mediana y alta complejidad
de los 6rganos del Ministerio de Salud que tienen competencia sobre esa materia; asimismo,
formula, evalia y ejecuta proyectos de inversién en salud, bajo cualquier fuente de
financiamiento, para todos los niveles de complejidad a nivel nacional, en el marco de los
convenios suscritos y conforme a la normatividad vigente;

Que, a través de la Resolucién Ministerial N° 1151-2018/MINSA, modificada por
Resolucion Ministerial N° 1141-2019/MINSA, se aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Inversiones en Salud-PRONIS, como documento normativo de gestion
institucional, en el que se determina la naturaleza, funciones, estructura organica y principales
procesos que desarrolla el mencionado Programa;

Que, el procedimiento de seleccion Contratacion Directa N° 010-2024-PRONIS, fue
convocada el 16 de julio de 2024, por lo que la normativa aplicable en el presente caso es Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de
2019. En adelante LEY y el Reglamento de la Ley N° 30225 aprobada por Decreto Supremo N°
344-018-EF, (vigente desde el 30 de enero de 2019) y sus modificatorias, en adelante
. REGLAMENTO;

Que, con fecha 08 de agosto de 2024, el PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES
EN SALUD - PRONIS en adelante LA ENTIDAD, y la empresa CONSORCIO SALUD PETRA,
en adelante CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, suscriben el Contrato N° 037-2024-
PRONIS, con la finalidad que la empresa contratista realice la CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO




"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS,
DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC";

Que, mediante el Asiento de Cuaderno de Obra N° 1189 de fecha 17 de mayo de 2025,
el Residente de Obra, en concordancia con lo establecido en el numeral 205.2 del articulo 205°
del Reglamento, anota la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra;

Que, el SUPERVISOR DE OBRA, ratifica la necesidad de ejecutar la prestacion de
Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 02, elevandolo a la Entidad mediante Carta
N° 111-2025-VICOP/RL-COTABAMBAS de fecha 21 de mayo de 2025 e Informe N° 041-2025-
JS/MAHL-VICOP;

Que, con Carta N° 61-2025-CONSORCIO SALUD PETRA/RL con fecha de recepcion el
02 de junio de 2025 el CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA presenta al SUPERVISOR DE
OBRA el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante
N° 02;

Que, con Carta N°0124-2025-VICOP/RL/ICOTABAMBAS e Informe N°046-2025-
JS/IMAHL-VICOP, de fecha 12 de junio de 2025, el SUPERVISOR DE OBRA remite el expediente
técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante N° 02 emitiendo
conformidad;

Que, mediante Memorando N° 709-2025-MINSA/PRONIS-UED de fecha 25 de junio de

2025, que adjunta el Informe N° 29-2025-MINSA/PRONIS-UED-FIA, e Informe N° 029-2025-

MINSA/PRONIS-UED-GEBM, la Unidad de Estudios Definitivos emite opinion técnica favorable
)f/l’Expediente Técnico de la Prestacion Adicional N° 03 y Deductivo Vinculante N° 02;

Que, con Memorando N° 2783-2025-MINSA/PRONIS-UO de fecha 26 de junio de 2025,

« la Unidad de Obras hace suyo en todos sus extremos el Proveido N° 2369-2025-

 MINSA/PRONIS-UO-SUO e Informe N° 167-2025-MINSA/PRONIS-UO-OFOC, en el cual se da

conformidad a la aprobacion del Expediente Técnico de la prestacion adicional de obra N° 03 y

deductivo vinculante N° 02 referido a la “NECESIDAD DE REALIZAR UNA CORRECCION POR

LA DEFICIENCIA EN EL DISENO DE LOS ASCENSORES MONTACARGA Y
MONTACAMILLA”;

Que, con Proveido N° 1956-2025-MINSA-PRONIS-UAF e Informe N° 1296-2025-
MINSA-PRONIS-UAF-SUL, de fecha 27 de junio de 2025, la Sub Unidad de Logistica observa el
informe que aprueba la prestacion adicional N° 03 y deductivo vinculante N° 02;

Que, mediante Memorando N° 2938-2025-MINSA-PRONIS-UO, con fecha de recepcion
del 08 de julio de 2025, la Unidad de Obras levanta las observaciones identificadas y remite la
aprobacion del Expediente Técnico Adicional de obra N° 03 y deductivo vinculante N° 02.

Que, mediante Memorandum de Certificacion de Crédito Presupuestario N° 1743-2025-
\0\\(% MINSA/PRONIS-UPPM la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, emite la
T Certificacion de Crédito Presupuestario N° 2668-2025 con fecha 09 de julio de 2025 para la
‘ ejecucion del proyecto de inversion para el adicional de obra N° 03 y deductivo vinculante N° 02
L\ WOERMINI® J¢ del Contrato N° 037-2024-PRONIS suscrito para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE
O*‘g LA OBRA: “EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS
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COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”;

Que, la Sub Unidad de Logistica mediante el Informe N° 1408-2025-MINSA/PRONIS-
UAF-SUL de fecha 10 de julio de 2025, concluye que, luego de analizar el expediente de solicitud
de Prestacion de Adicional de Obra N° 03 y Deductivo vinculante N° 02, el cual contiene los
requisitos de procedencia establecidos en el Articulo 205 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado para emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, la aprobacién de la prestacion adicional de obra N° 03 es por el monto ascendente
a S/ 420,498.56 (Cuatrocientos veinte mil cuatrocientos noventa y ocho con 56/100 soles) y
deductivo vinculante N° 02, por el monto de S/ 323,461.60 (Trescientos veintitrés cuatrocientos
sesenta y un mil con 60/100 soles), la incidencia total de las prestaciones adicionales y el
deductivo acumulado hasta la fecha representa un 0.4014% del monto contractual, segun lo
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informado por la Unidad de Obras en su calidad de area usuaria a través del Memorando N°
2783-2025-MINSA/PRONIS-UO e Informe N° 167-2025-MINSA/PRONIS-UO-OFOC y la Sub
Unidad de Logistica como Organo Encargado de las Contrataciones (OEC) con Informe N° 1408-
2025-MINSA/PRONIS-UAF-SUL;

Que, conforme el articulo 1 numeral 1.8 del de la Resolucién de Coordinacion General
N° 001-2025-PRONIS-CG de fecha 07 de enero de 2025 y Resolucion de Coordinacion General
N° 039-2025-PRONIS-CG, de fecha 15 de mayo de 2025, se delegé en el Jefe de la Unidad de
Administracién y Finanzas, la facultad de aprobar la ejecucion de prestaciones adicionales de
obras hasta por el porcentaje maximo permitido en la normativa aplicable, previos informes del
jefe de la unidad que tiene la calidad de area usuaria y de la Sub Unidad de Logistica;

Que, por lo tanto, corresponde a la Unidad de Administracion y Finanzas emitir el acto
resolutivo de aprobacién de la ejecucion de la prestacion adicional de obra N° 03 y deductivo
vinculante N° 02 del Contrato N° 37-2024-PRONIS suscrito para CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: “EJECUCION DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD COTABAMBAS,
DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE
APURIMAC™,

Con la visacion del Jefe de la Sub Unidad de Logistica, de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion, de la Unidad de Estudios Definitivos y de la Unidad de Obras;

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 13 de marzo de 2019 y Reglamento de la Ley N° 30225 aprobada por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, (vigente desde el 30 de enero de 2019) y sus modificatorias, la
Resolucion Ministerial N° 1151-2018/MINSA, modificada por Resolucién Ministerial N°® 1141-
2019/MINSA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Inversiones en
Salud — PRONIS y la Resolucion de Coordinacién General N° 004-2023-PRONIS;

SE RESUELVE:

Articulo 1. - APROBAR la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 03 por el monto
ascendente a S/ 420,498.56 (Cuatrocientos veinte mil cuatrocientos noventa y ocho con 56/100
soles), y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02, por el monto de S/ 323,461.60 (Trescientos veintitrés
mil cuatrocientos sesenta y uno con 60/100 soles), de suscrito con la empresa CONSORCIO
SALUD PETRA: para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “EJECUCION DE
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE
COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”, cuya incidencia total de las prestaciones
o\ adicionales y el deductivo acumulado hasta la fecha representa un 0.4014% del monto
contractual;

Articulo 2.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Logistica requiera al contratista, cumpla con
ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda al Adicional de Obra aprobado
por la presente resolucién.

Articulo 3.- NOTIFICAR a la empresa ejecutora de obra CONSORCIO SALUD PETRAYY
al supervisor de obra VICOP S.A. conforme a Ley, la presente resolucion.

Articulo 4.- DISPONER que la Sub Unidad de Logistica efectué la publicacion de la
presente Resolucién, en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado - SEACE.

Registrese, Comuniquese
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