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“Afte de a recuperacion y consolidacion de & economia peruana”

RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL N.° 221 -2025-GDUR/MPH

Huacho, 22 de agosto de 2025.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAURA.
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VISTO:

El Contrato N°001-2025-MPH-H, con fecha 22 de enero de 2025, el Contrato N °009-2025-GM-MPH-H, con
fecha 30 de abril del 2025 el INFORME N°034-2025 RESIDENTE OBRA-ASMP/CONSORCIO
CALDERA, de fecha 30 de fulio del 2025, el Informe N°026-2025-WABA/LASC-50 de fecha 24 de junio del

4/ 81\ 2025, la Carta N°047-2025/CONSORCIO CALDERA de Sfecha 31 de julio de 2025, el INFORME N°045-
; ,’ 2025-WABA/LASC-50 de fecha 01 de agosto del 2025, el Informe N°1517-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH
2 de fecha 20 de agosto del 2025; la Carla N°045/2025-WABA-RL/WABA, de fecha 01 de agosto del 2025; y,

. ANTECEDENTES:
- Con fecha 22 de enero del 2025, se suscribe el CONTRATO N°001-2025-MPH-H, entre el CONSORCIO

CALDERA (Contratista), integrado por EMPRESA CONSTRUCTORA CAONSULTORIA SERVICIOS
GENERALES LOPEZ SAC. y EMPRESA MIMAX CONTRATISTAS GENERALES EIRL. yla
Municipalidad Provincial de Huaura (entidad) para la ejecucion de la obra “INSTALACION DEL SISTEMA

"o DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO CALDERA, DISTRITO DE HUAURA -

" H{jA URA - LIMA” CUI N°2101988, por un monto total de 5/ 2,186,784.96 (dos millones ciento ochenta y

seis mil setecientos ochenta y cuatro con 96/100 soles) con un plazo de ejecucion de 120 dias calendario,

ALon fecha 30 de abril del 2025, se suscribe el CONTRATO N°009-2025-GM-MPH-H, entre el ING.

BOTELLO ALVA WALTER ALFREDO vy la Municipalidad Provincial de Huaura {entidad) para Ia la
consultoria de obra “supervision de obra” “INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PARA EL CENTRO POBLADO CALDERA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA” CUI

N°2101988, por un monto total de S/ 96,000.00 (noventa y seis mil con 00/100 soles) con un plazo de ejeciicion
de obra de 120 dias calendario.

. Con fecha 25 de febrero del 2025 se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENGO, entre el Contratista,

el Inspector y la Entidad.

. Con fecha 26 de febrero del 2025, se firma el ACTA DE INICIO DE OBRA, dando inicio al plazo contractual,
| teniendo como fecha de término el dia 25 de junio del 2025,

. Mediante el Informe N°034-2025 RESIDENTE OBRA-ASMP/CONSORCIO CALDERA, de fecha 30 de

Julio del 2025 el residente de obra Ing. Sdenz Pumarrumi Alfredo Macario remite al representante comin al
Sr. Mario Oscar Gomero Ronseros la solicitud de amplincién de plazo N°02 con la causal atrasos y Jo
paralizaciones por causas no atribuibles al contratista,

Mediante Carta N°047-2025/CONSORCIO CALDERA de fecha 31 de julio de 2025 el representante comtin
el SR. Mario Oscar Gomero Ronseros, solicita ln ampliacién de plazo N°02. Atrasos /o paralizaciones por

causas no atribuibles al contratista la cual es derivada al consultor de obra de la supervisién ING. Walter
Alfredo Botello Alva.

. Mediante INFORME N°045-2025-WABA/LASC-S0 de fecha 01 de agosto del 2025 el supervisor de obra

Ing. Linda Estrella Alba Santa Cruz, remite al consultor de obra de la supervision al Ing. Walter Botello Alba
la solicitud de ampliacion de plazo N°02.




8. Mediante CARTA N°045/2025-WABA-RL/WABA, de fecha 01 de agosto del 2025, el consultor de la

supervision el ING. Walter A. Botello Alva remite a la entidad la solicitud de Ampliacicn de Plazo N°02 para
su evaluacidn.

9. Que, con el Informe N°1517-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH de fecha 20 de agosto del 2025, la Sub
Gerente de Estudios, Proyectos, Obras Priblicas y Manitenimientos concluye y recomienda lo siguiente:

a) La ampliacion de plazo N* 02, presentado por 29 dias calendarios, se da conformidad con el informe
de pronunciamiento de la supervision de obra y el Art. 197 y 198 del RLCE.

b) La cuantificacion de los dias solicitados por el residente, como Ampliacién de Plazo N°02 es de 29
dias calendarios. Por su parie el Supervision ha analizado y aprueba la Ampliacion de Plazo N°02,
seria de 29 dias calendarios, con nueva fecha de término del plazo contractual seria el 28/09/2025.

¢)  Con la sustentacion técnica del informe del Supervisor, esta sub Gerencia declara PROCEDENTE la
solicitud de Amspliacion de Plazo N°02 por un plazo de 29 dias calendarios y solicita la aprobacion
medimnte Acto Resolutivo.

d)  Por las razones antes expuestas y en base al anilisis y lo aprobado por el Supervisor, la Sub Gerencia
recomienda aprobar la solicitud de Ampliacién de Plazo N°02, mediante acto resolutivo, asimismo la
notificacion dentro del plazo establecido en el articulo 198 del Reglamento de In Ley de Contrataciones
del Estado, segiin el siguiente detalle:

RESUMEN DiAs INICIO FIN

Plazo Contrachual 120 26/02/2025 | 25/06/2025
Suspensidn N°1 5 07/03/2025
Reinicio De Suspension N°01 16/04/2025
Nueva Fecha De Termino 04/08/2025

Ampliacidn Parcial N°01 26 05/08/2025 | 30/08/2025
Nueva Fecha De Terminp 30/08/2025

Ampliacion De Plazo N°02 29 31082025 | 28092025
Nueon Fecha De Termino 28092025

Por lo expuesto y con la sustentacion técnica del informe del Supervisor, ln Sub Gerencia de Estudios,
Proyectos, Obras Piblicas y Mantenimiento declara PROCEDENTE lIa solicitud de ampliacién de

plazo N°02 por un plazo de 29 dius calendarios y solicita la aprobacién mediante Acto Resolutivo.
HI.CONSIDERANDO:
Respecto a la justificacién legal sobre la Ampliacién de Plazo de la obra:

1. Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018 - EF, prescribe en su articulo 197, lo siguiente:

“Articulo 197. Causales de ampliacion de plazo

E] contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta criticn del programa de ejecucitn
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

@) Atrasos w/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra. En este caso,
el contratista amplia el plazo de las garantins que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios.

2. Que, en el numeral 34.9 del articulo 34 del Texto Unico Ordenado De La Ley N° 30225 Ley de Contrataciones
del Estado, se establece: “El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y
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paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo
contractual de acuerdo con lo que establezca el veglamento.”

En ese sentido, es preciso indicar que, la ruta critica del programa de ejecucion de obra contiene la
programacién de actividades constructivas, cuya afectacidn implica una correlativa variacion de plazo de
gjecucion de la obra. Por tal razon, cuando algiin acontecimiento ajeno a la voluntad del contratista hubiese
afectado la Ruta Critica, dicho contratista podria tener derecho a una ampliacion de plazo.

3. Que, el procedimiento de ampliacion de plazo, en caso de obras, se encuentra regulado en el articulo 198° del
Reglamento, de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado el cual expresa lo siguiente:

“Articulo 198. Procedimiento de ampliacién de plazo
198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y
el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo y de ser el caso,
el detalle del riesgo no previsto, seiialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
Tratdndose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra
el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacion
de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocads, el
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante
el inspector o supervisor, segiin corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta
critica del programa de ejecucion de obra vigente.
198.2. E inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la
solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor
-decinco (5) dias hibiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve
obe dicha ampliacion y notifica su decisién al contratista en un plazo miximo de quince (15) dias habiles,
contados desde el din siguiente de la recepcicn del indicado iitforme o del vencimienio del plazo, bajo
_ceéporxsabiliciaei. De no emitirse pronunciantiento alguno dentro del plazo seiialado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. (...)"

Segiin el Informe N°1517-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH, realiza el siguiente control de plazo de In
ejecucion contractual:

Descripcion Fechn Documento Observaciones

- Cumple los requisitos establecidos en el
art, 198 del RLCE.

- Determinacion de viabilidad de
alcanzar los niveles adecuados para In
entrega del agua residual hacia el canal
lateral de riego.

Inicio de causal de'ampliacién Asiento N° 159 del |~ fof“fSid“d de  las ‘pre.s’taciones

de plazo N° 02 registradoen el | 18/06/2025 oD adicionales para la reubicacion y by

cuaderno de obra. ’ pass de redes existentes en uso, para
continuar con los trabajos de la red
colectora de aleantarillado y conexiones
domicilinrigs

- La causal se registra dentro del plazo
vigente,

- El calendario vigente serin el
actualizado con ampliacidn de plazo 02,

28/09/2025 Control de plazos | -de acuerdo con I fecha de inicio de cbra

Nuevn fecha de término del
plazo vigente

. - Cumple los requisitos establecidos en el
2170025 | ASertoN°I70y | oy 198 el RLCE.
171 del COD. - Termina el hecho generador,

Fin de causal registrado en el
cuaderno de obra
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Contratista presenta a la Carta N°047- |- Presenta copia a ln entidad con fecha
supervision su solicitud de | 31/07/2025 | 2025/CONSORCIO | 01 de agosto
ampliacién de plazo N° 02 CALDERA - Contratista solicita 29 dias de
ampliacién de plazo,
- Supervisién opina que es procedente

Supervisor emife oforgar 29 d.c.
pronunciamiento ala entidad | 01/08/2025 fv“;*; f Ms'i’gif - Noentrega de su pronunciamiento al
sobre ampliacion de plazo 02, M conkratists.
- La entidad debe pronunciarse dentro
de 15 dins hdbiles ark, 198.2
Fecha mdxima para el - Art. 198 del S .
promulGento de Iz entidad 25/08/2025 - ga entidad debe pronunciarse hasta el
5 de agosto

. Sobre dicha solicitud, por parte de In Entidad, la Sub Gerente de Estudios, Proyectos, Obras Piiblicas y
Manteniiento con Informe N°1517-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH e fecha 20 de agosto del 2025;
concluye declarar procedente la solicitud de ampliacién de plazo N°02 de la obra “INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO CALDERA, DISTRITO DE
HUAURA - HUAURA - LIMA”™ CUI N°2101988, por el plazo de 29 dias calendarios, por la causal a)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. En este caso, el contrafista amplia el plazo
de las garantios que hubiere otorgado por el articulo 197° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

ANALISIS SOBRE LA SOLICITUD LA AMPLIACION DE PLAZO N°02

PEL RESIDENTE DE OBRA

| ¥\ Cuantificacion de la ampliacion de plazo N°02.
B __\ASIENTO N°159 DE FECHA 18/06/2025

|- El contratista deja constancin en el cuaderno de Obra el inicio de la causal, con fecha 18/06/2025.
/ - El Residente registra la necesidad de PARALIZACION DE EJECUCION DE OBRA TEMPORAL, por
 interferencins actuales que imposibilitan Ia libre continuidad de los trabajos.

ASIENTO N°170 DE FECHA 18/07/2025

- El contratista deja constancia en el cuaderno de Obra el fin de la causal con fecha 18/07/2025

- El Residente de obra registra la aprobacion del PLANTEAMIENTO DE MODIFICACION DEL
TRAZADO DE LA RED EMISORA DE ALCANTARILLADO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENO.
- El vesidente de obra registra la recepcion de la carta de Ia supervisora donde vemite el pronunciamiento
de la entidad con respecto a informe técnico de planteamiento de Jecha 17 de julio del 2025, donde indica lo
siguiente:

- Queel terreno donde se ha proyectado la modificacidn de In Red emisora, segtin planteamiento presentado
por la contratista, se encuentra disponible. Considerando que el Sr. Elias Manuel Ferndndez Pablo ha
remitido una solicitud s/n donde a adjuntado un documento notarial a favor de Ia MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUAURA, las acciones y derechos en una proporcién del 0.88% de su inmueble a fin
de que el proyecto continue con In etapa de ejecucidn.

- Se acepta el cambio del trazo planteado por el contratista y la supervision para lo cual se debe formular el
expediente técnico de adicional con deductivo vinculante N°01 de conformidad al Articulo 205 -RLCE,
para la modificacién de la ved emisor para alcanzar los niveles adecuados para la entrega del agua residual
hacia el canal lateral de riego.

- Se acepta la propuesta de modificaciones de niveles de ln planta de tratamiento de agua residual, la
supervision deberd evaluar la necesidad de nuevos cilculos de ingenieria, adicionales o mayores metrados
segrin el contrato a precios unitarios,

- EI contratista en su informe de solicitud de ampliacion de plazo N° 02, ha cuantificado 29 D.C. de
ampliacion de plazo
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- La supervision de obra, de su evaluacidn efectuada y pronunciamiento, sefiala que es procedente otorgar
26 D.C. de ampliacion de plazo, N° 02

- La supervision no ha vemitido copia de su pronunciamiento al contratista, sin embargo, este no invalida
el acto administrativo de aprobacién, (OPINION N° 37-2024/DTN).

ASIENTO N°171 DE FECHA 21/07/2025

- El contratista deja constancia en el cuaderno de Obra el fin de la causal con fecha 07/06/2025

- EI Residente de obra registra el asiento como REINICIO DE PARALIZACION DE OBRA N°01,
indicando el fin de causal de AMPLIACION DE PLAZQO N°02, como consecuencia de In
PARALIZACION DE EJECUCION DE OBRA N°01, se afects al calendario de ejecucion de obra de 29
dins calendario desde el 19/06/2025 al 17/07/2025.

v Del sustento técnico de la Ampliacién de Plazo N°02

@)  De acuerdo con el informe de la supervision, se advierte, que la causal invocada por el contratista es: a)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. En este caso, el contratista
anmplia el plazo de Ins garantias que hubiere otorgado de conformidad con el Art, 197 del RLCE,

Y el hecho generador es la falta de la autorizacion y disponibilidad de los terrenos, donde se esth poniendo
el planteamiento de la construccicn de la red emisora sobre el nivel del terreno natural y se proceda a
levantar el nivel de la PTAR para alcanzar el nivel de ln entrega de agua hacia el canal existente ¥
garantizar el funcionamiento de la PTAR,

También, por la falta de aprobacidn del adicional de obra N°01 por la necesidad de ejecucion de nuevas
partidas para las interferencios de las redes existentes en uso de agua y por la contratista, afectando los
costos v plazos contratados.

La demora en lu ejecucion de las partidas concernientes a la construccion de la planta de fratamiento de
aguas residuales y al tanque Imhoff han originado la afectacion de la ruta critica del crortograma de
egjecucion de obra programado.

De la revisién al informe presentado por el contratista “CONSORCIO CALDERA” se puede advertiv
que la solicitud de ampliacion de plazo N° 02, cumple con establecidos en el Art. 198 del RLCE para
determinar la procedencia de una solicitud de ampliacién de plazo, asi como la determinacién de la causal
tnvocada de conformidad con el Art. 197 del RLCE. Por las siguientes consideraciones:

o  El contratista ha vegistrado el inicio de In causal con fecha 18/06/2025 mediante el Asiento N°
159 del Cunderno de obra digital. Y ratificado el Asiento N° 161 del Cuaderno de obra digital
de fecha 19/06/2025

©  El contratista ha remitido copia de su solicitud de ampliacion de plazo a la entidad mediante
CARTA N°047-2025/CONSORCIO CALDERA de fecha 31 de julio del 2025,

o  El contratista ha registrado el fin de la causal con Sfecha 18/07/2025 mediante el Asiento N°170
y ratifica con asiento N°171 de fecha 21/07/2025 del cunderno de obra digital,

o El contratista en su informe de solicitud de ampliacion de plazo N° 02, ha cuantificado 29 D.C.
de ampliacién de plazo.

o Lasupervision de obra, de su evaluaciin efectuada y pronunciamiento, sefiala que es procedente
otorgar 29 D.C. de ampliacion de plazo N° 02

o Lasupervision no ha remitido copia de su pronunciamiento al contratista, sin embargo, este no
invalida el acto administrativo de aprobacién, (OPINION N° 034-2023/DTN: 3.1. Estandoa lo
establecido en el numeral 198.2 del articulo 198 del Reglamento, en el supuesto en que el
supervisor hubiese presentado su informe a la Entidad y esta no se hubiese pronunciado dentro
del plazo reglamentario (15 dins desde la presentacion del informe del supervisor), se tendrd por
resuelta la ampliacion de plazo en los términos indicados por el supervisor; ello, incluso, en el
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caso en que este no hubiese notificado al contratista dicho informe. Cabe precisar que lo indicado
no es obstdculo para que se aplique conira el contratista supervisor las consecuencias que se
hubiesen previsto en el contrato (penalidades) por la referida falta de notificacién

Cumplimiento de los procedimientos reglamentados para la solicitud de la ampliacién de plazo,

Asientos y/o documentos que sustentan la necesidad de la ampliacién de plazo de obra N°
02:

ASIENTO N° 159 DEL RESIDENTE-FECHA: 18/06/2025
INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02

CALISALES QUE MOTIVAN LA NECESIDAD DE LA PARALIZACION DE EJECLUCION DE
OBRA:

1. DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE ALCANZAR LOS NIVELES
ADECUADOS PARA LAENTREGA DEL AGUA RESIDUAL HACIA EL CANAL
LATERAL DE RIEGO.

Considerando que dicha deficiencia advertida, correspondiente al nivel de entrega del agua
tratada de la PTAR, hacia el canal de riego lateral, difiere de mis de 2 mt de altura; para un
funcionamiento por

GRAVEDAD del sistema de alcantarillado segiin el planteamiento del Expediente técnico del
proyecto; se requiere levantar el nivel de la RED EMISORA hacia la PTAR (tramo desde el
B269 al Bz74). Considerando la necesidad de las autorizaciones o disponibilidad de los
terrenos, donde se estd proponiendo el planteamiento de la construccién de la RED EMISORA
sobre el nivel del terreno natural y se procedn con levantar el nivel de la PTAR para alcanzar
el nivel de entrega del agua residual hacia el canal existente y garantizar el funcionamiento de
la PTAR; asf como las aprobaciones de las obras adicionales que se requieran. Constituye la
necesidad de PARALIZAR LA EJECUCION DE LA OBRA, correspondiente a la RED
EMISORA (tramo Bz69 al Bz74), ESTRUCTURAS DE LA PTAR, RED EFLUENTE de
descarga hacia el Canal existente (segiin proyecto).

2. IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR LOS TRABAJOS DE LA RED COLECTORA DE

ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS POR LA NECESIDAD DE
PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA REUBICACION Y BY PAS DE REDES
EXISTENTES EN USO.
Considerando que la ejecucion de las partidas del SISTEMA DE ALCANTARILLADO, en
los tramos pendientes de ejecucion de la RED COLECTORA Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS, muestran interferencias de redes existentes (redes de agun ¥
aleantarillado); las cuales vienen afectando el RENDIMIENTO, COSTOS Y PLAZOS
contratados; corresponde considerar ln PARALIZACION DE LA EJECUCION DE OBRA
considerando situaciones imprevistas durante las excavaciones de las zanjas. Hasta la
aprobacion de las nuevas partidas del ADICIONAL DE OBRA N° 01.

ASIENTO N° 170 DEL RESIDENTE-FECHA: 21/07/2025

SE RECEPCIONA LA CARTA N° 039/2025-WABA-RL/WABA, de fecha 17 de julio 2025 (hora
recepcion 5.50 pm), con asunto SE REMITE PRONUNCIAMIENTO DE LA ENTIDAD CON
RESPECTO A INFORME TECNICO DE PLANTEAMIENTO. Se anexa CARTA N° 358-2025-
KMGA-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH La Municipalidad Provincial de Huaura, mediante la
CARTA N° 358-2025-KMGA-SGEPYOPGDURRDDC/MPH, de fecha 17 de julio del 2025, se
indica. Que el terreno donde se ha proyectado la modificacion de la Red Emisora, segun el
Planteamiento presentado por la Contratista, se encuentra disponible. Considerando que el Sr. Elias
Manuel Fernandez Pablo, ha remitido una solicitud s/n, donde a adfuntado un documento notarial
de PROMESA DE DONACION Y ACCIONES DE DERECHOS DE INMUEBLE, donando
voluntariamente a favor de la MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE HUAURA, las acciones Y
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derechos en una proporcién del 0.8870% de su inmueble a fin de que el proyecto continue con la etapa
de ejecucidn, Se acepta el cambio del trazo planteado por el Contratista y la supervision para lo cual
se debe formular el EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO
VINCULANTE N° 01, de conformidad al Art. 205 del Reglamento de ln Ley de Contrataciones del
Estado MODIFICACION DE LA RED EMISOR para ALCANZAR LOS NIVELES
ADECUADOS PARA LA ENTREGA DEL AGUA RESIDUAL HACIA EL CANAL LATERAL
DE RIEGO. Se acepta ln propuesta de modificaciones de niveles de la PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR), la supervision deberd evaluar Ia necesidad de
nuievos cilculos de ingenieria, adicionales 0 Mayores metrados segiin el contrato de Precios Unitarios.
Se acepta el trazado de la Red de Efluente.

s ASIENTO N°171 DEL RESIDENTE-FECHA: 21/07/2025

Considerando lo  informado mediante la CARTA N° 358-2025-KMGA-SGEPYOD-
GDURRDDC/MPH, de fecha 17 de julio del 2025 de la SUB-GERENCIA DE ESTUDIOS Y
OBRAS PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA (ASIENTO N° 170
del cuaderno de obra de fecha 18/07/2025) LA ENTIDAD - CONTRATISTA ~ SUPERVISION, SE
ACLIERDA: 1. EN RELACION A LA PTAR: Después de haber revisado el INFORME TECNICO
SOBRE PLANTEAMIENTO DE RED EMISORA, NIVELES DE PTAR Y RED EFLUENTE, Se
dispong, CONTINUAR con la construccion de la PTAR de acuerdo con las adecuaciones de niveles
Y replanteos sin cambiar el disefio de ingenieria planteadas por la Contratista, y aprobaciones porla
Supervision de Obra, teniendo en cuenta el sistema de contratacion a Precios Unitarios. 2. EN
RELACION A LA RED EMISOR: La Contratista, deberi formular el EXPEDIENTE DE
ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE de conformidad con el Art. 205 del
RLCE y realizar las coordinaciones y autorizaciones necesarias que se requicra para la ejecucion de
las obras adicionnles, de acuerdo con las obligaciones indicadas en los documentos de Contratacion.
3. ENRELACION A LA LINEA DE DISPOSICION FINAL: En relacitn con la linea de disposicidn
final del efluente, se aprueba el replanteo de niveles y trazos dentro de las condiciones contraciuales
a precios unitarios. 4. Por las consideraciones, Se acuerda mutuamente el REINICIO de In ejecucion
de la obra a partir del 18 de julio del 2025, al haberse solucionado los niveles de la PTAR FIN DE
CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 Conto consecuencia de I paralizacién de ejecucion
de obra N® 01, se ha afectado el calendario de ejecucion de obra en un total de 29 dins calendario desde
el 18/06/2025 al 17/07/2025, correspondiendo la Causal de Ampliacion de Plazo, segiin el articulo
142 - plazo de ejecucion contractual del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Articulo 198, Procedimiento de Ampliacion de Plazo

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho gue es
debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de
ejecucion contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar amplinciones de plazo
parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliacion parcial,
para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sefialado.

% Solicitud de ampliacidn de plazo N°01 por parte del contratista, correspondiente g 29 dias
calendario.

» EL SUPERVISOR DE OBRA SENALA:

Sobre la causal invocado por el contratista.

Se deja constancia de que la Contratistn ha cumplido con los procedimientos establecidos en el Articulo
198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) vigente al contrato, en relacién con
la solicitud de ampliacién de plazo derivada de la paralizacion de la ejecucion de obra.

Inicio de la Causal

Asiento N° 159 del Residente — Fecha: 18/06/2025. Paralizacion temporal de la ejecucion de obra por
inferferencias.
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Asiento N° 161 del Supervisor — Fecha: 19/06/2025. Paralizacion de ejecucion de obra,

Cierre de la Causal

Asiento N° 171 del Residente - Fecha: 21/07/2025. Culminacién de la causal de ampliacién de plazo
N° 02.

Como consecuencia de esta paralizacidn (del 19/06/2025 al 17/07/2025, un total de 29 dias calendario),
se ha afectado directamente la programacion de ejecucion de obra. En atencién a lo dispuesto en el
Articulo 197 del RLCE, corresponde reconocer esta causal como:

n) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

En ese sentido, se recontienda ia procedencia de la ampliacion de plazo solicitada, de conformidad con
la normativa vigente y los registros de control de obra.

* En ese sentido esta supervision ha analizado lo planteado por el contratista y se
pronuncia en los siguientes términos:

% Se tiene In AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N°02, fecha de inicio de I causal dia
19 de junio y la fecha de término de la causal 17 de julio, considerando un plazo de 29 d.c.
En atencién a lo dispuesto en el Articulo 197 del RLCE, corresponde reconocer esta causal
como: a} Afrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

% Por lo tanto, se DA CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE
PLAZO DE OBRA N°02 a favor del CONSORCIO CALDERA.

» La Sub Gerencia de Estudios, Proyectos, Obras Piiblicas y Mantenimiento sefiala:
1 B°\& Concluye y declara PROCEDENTE la solicitud de ampliacién de plazo N°O2 vor un
\ plazo de 29 dias calendarios y solicita la aprobacion mediante Acto Resolutivo.

.

QK oe
G e v/

z ,‘:;(7 5 Qde, la Resolucidn de Alcaldia N° 099-2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025, resuelve en su articulo primero lo
X siguiente:

“ARTICULO PRIMERO: DELEGAR ol GERENTE DE DESARROLLO URBANOC Y RURAL de In
Municipalidad Provincial de Huaura, en maleria de CONTRATACIONES DEL ESTADO, conforme a la Ley N°.
27972, Ley Orgdnica de Municipalidades, y sus modificatorias, el TUO de ln Ley N°. 27444, Ley del Procedimiento
Admiinistrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°. 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°. 082-2019-EF, y sus Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N°. 344-2018-EF, y sus modificatorias, lo siguiente:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

(...) En materia de Confrataciones del Estado

Aprobar las ampliaciones de plazo y liquidaciones de los contratos de consultoria de obra y ejecuciones de
obras.”

6. Que, se debe tener en cuenta que mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2024/MPH gue fue
publicada el 30.12.2024, se APRUEBA la modificacion del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROE)
de la Municipalidad Provincial de Huaura, entrando en vigencia el 31.12.2024, en la cual se ha realizado
distintas modificaciones, dentro de ellas el cambio de denominaciones de algunas unidades orginicas de esta
Municipalidad Provincial, siendo el caso de ln GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAIL,
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL, que ahora es denominada GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL. Empero, las funciones y facultades otorgadas a través de la RESOLUCION DE
ALCALD{A N°099-2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025, se mantienen vigentes y eficaces a favor de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

7. En ese sentido, en razén a la delegacion de facultades establecidas en la Resolucitn de Alcaldia N°099-
2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025, corresponde al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural declarar
procedente la solicitud de Ampliacidn de Plazo N°02 de la Obra: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO CALDERA, DISTRITO DE HUAURA -
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HUAURA - LIMA" CUI N°2101988, realizada por el Contratista Consorcio Caldera, analizado y aprobado
por la Supervision el Ing. Walter Botello Alva , por el plazo de 29 dias calendarios, configurando la causal b)
Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por el articulo 197° del Reglamento de la
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, estipulado por el articulo 197° del Reglamento de la Ley
N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

8. Que, estando a los fumdamentos fiicticos y de derecho expuestos precedentemente, con arreglo a las faculiades
previstas en el articulo 39° de la Ley Orginica de Municipalidades - Ley N.° 27972 y en ejercicio de las
Jacultades conferidas con Resolucién de Alcaldia N.° 099-2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025;
(delegacion de facultades a la Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural).

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO N°02 de la Obra:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO CALDERA,
DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA” CUI N° 2101988, realizada por el Contratista Consorcio
Caldera, analizado y aprobado por la Supervision, el Ing. Walter Alfredo Botello Alva, por el plazo de 29 dias
calendarios, configurando la causal a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, por el
articulo 197° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER ¢ la Oficina de Trdmite Documentario y Archivo Central, la entrega
\-efectiva y oportuna de la presente resolucidn a las partes interesadas y dreas administrativas pertinentes, bajo
responsabilidad de conformidad a lo previsto en el articulo 20° y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley

| N-\27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.® 004-2019-
JUE

iy

' “ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones
publique la presente Resolucion en la pdgina Web Institucional.

ARTICULO CUARTO: DEVOLVER todo lo actuado 2 la Gerencia de Desarvollo Urbano y Rural, a fin de que
se prosiga con el tramite que corresponda.

TRANSCRITA
Archivo.
GDUR - SGEPOPyM
INTERESADO (0OS):
- Ceonsorcio Caldera: consorciocaldera54@omail.com
- Supervisién de Obra - Ing. Walter Botello Alva: walterbotellob10@gmail.com
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