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"Atta de la recuperacion y consofidacidn de la economiz peruana”

RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL N.° 222 -2025-GDUR/MPH

Huacho, 22 de agosto de 2025.

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANOC Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAURA.

1. VISTO:

s g El Condrato N°003-2025-MPH-H, con fecha 14 de febrero del 2025, la Resolucion N°125-2025-GDUR/MPH
&/ R \ de fecha 28 de marzo del 2025, el Contrato N°016-2025-GM-MPH-H de fecha 28 de mayo del 2025, el Informe
) ) | N°012-2025/IREE-RO de fecha 24 de julio del 2025, la Carta N°033-2025-CVC/RC de fecha 25 de julio del
2025, la Carta N°016-2025-OIAP/].C/C.C.C en fecha 01 de agosto del 2025, In Carta N°016-2025-

C.C.GLMZO/MPH en fecha 05 de agosto del 2025, el Informe N°1527-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH de
fecha 21 de agosto del 2025; y,

II. ANTECEDENTES:

1. Con fecha 14 de febrero del 2025 se firma el Contrato N°003-2025-MPH-H, el cual fue suscrito entre la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA y el CONSORCIO VIAL CARQUIN para Ia ejecucidn
de ln obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR
TURISTICO BRISAS MARINAS, PASAJE S/N, PASAJE LOS PESCADORES, PASAJE JOSE MARIA
ROMERO, PASAJE EUSEBIO ARRONIZ, CALLE SANTA ROSA, CALLES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y
N°6 DEL DISTRITO DE CALETA CARQUIN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE

~oR0\ LIMA” - CUI N°2571852 por el monto de S/. 2,832,274.23 (Dos millones ochocientos treinta y dos mil

doscientos setenta y cuatro con 23/100 soles) incluidos todos los impuestos de ley, con un plazo contractual de

90 (noventa} dias calendario.

. Mediante la RESOLUCION N°125-2025-GDUR/MPH de fecha 28 de marzo del 2025, s GERENCIA DE
DESARROLLQO URBANOQ Y RURAL designa a la Ing. KATHERINE MILADY GONZALES ALVA como
INSPECTOR de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
CORREDOR TURISTICO BRISAS MARINAS, PASAJE S/N, PASAJE LOS PESCADORES, PASAJE
JOSE MARIA ROMERO, PASAJE EUSEBIO ARRONIZ, CALLE SANTA ROSA, CALLES N°1, N°2,
N°3, N°4, N°5 Y N°6 DEL DISTRITO DE CALETA CARQUIN - PROVINCIA DE HUAURA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI N°2571852, en adicién a sus funciones.

3. Con fecha 15 de abril del 2025 se suscribe el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
4. Con fecha 16 de abril del 2025 se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA, dando inicio al plazo de ejecucion.
5. Con fecha 28 de mayo del 2025 se firma el CONTRATO N°016-2025-GM-MPH-H, mediante el cual se

. contrata al CONSORCIO CALETA DE CARQUIN para la consultoria de obra para la supervisién de la obra:
[ ’} v “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR TURISTICO
\ f BRISAS MARINAS, PASAJE S/N, PASAJE LOS PESCADORES, PASAJE JOSE MARIA ROMERQ,
Enf PASAJE EUSEBIO ARRONIZ, CALLE SANTA ROSA, CALLES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N°6 DEL

_/ c"{? DISTRITO DE CALETA CARQUIN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” -
(Q\e CUI N°2571852, por el monto de S/. 141,613,72 (Ciento cuarenta iy un mil seiscientos trece con 72/100 soles)

[ incluidos todos los impuestos de ley, con un plazo contractual de 90 (noventa) dias calendario para la

%\ supervisién de la obra y 30 (treinta) dias calendario para Ia liquidacion de obra.
N
oy

6. Con el Informe N°012-2025/IREE-RO de fecha 24 de julio del 2025, la Ing. INGRID RUBI ESFINOZA
EGOAVIL - RESIDENTE DE OBRA remite al REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO VIAL
CARQUIN el informe que sustenta la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCION N°01.



7. Con la Carta N°033-2025-CVC/RC de fecha 25 de julio del 2025, el REPRESENTANTE COMUN del
CONSORCIO VIAL CARQUIN remite al Ing. OMAR IVAN ARANDA PRIETO - JEFE DE
SUPERVISION, la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZQO DE EJECUCION N°01.

8. Con I Carta N°016-2025-OIAP/].C/C.C.C en fecha 01 de agosto del 2025, el Ing. OMAR IVAN ARANDA
PRIETO - JEFE DE SUPERVISION remite al Sr. LEMAN MONTOVANI ZAVALETA ORLINA -
REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO CALETA DE CARQUIN la SOLICITUD DE
AMPLIACION DE PLAZO DE EJECLICION N°01.

9. Con ln Carta N°016-2025-C.C.C/LMZO/MPH en fecha 05 de agosto del 2025, Sr. LEMAN MONTOVANI
ZAVALETA ORLINA - REPRESENTANTE COMUN del CONSORCIO CALETA DE CARQUIN

a)

b)

presenta @ la SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZ(Q DE EJECUCION N°0d.

0. Que, con Informe N°1527-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH de fecha 21 de agosto del 2025, Ia Sub Gerente
de Estudios, Proyectos, Obras Piiblicas y Mantenimiento concluye y recomienda lo siguiente:

La causal invocadn para Ia solicitud de amplincion de plazo de obra N° 01 es la que se enmarca segiin
el Articulo 197. Causales de ampliacidn de plazo b) Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecucidn de la prestacién adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las ¢arantias

que hubiere otorgado.

En la solicitud de ampliacion de plazo N° 01, presentada por el CONSORCIO VIAL CARQUIN, se
solicita 45 dias calendarios por la ejecucion del ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE
N°01, cuya fecha de inicio de ejecucion de acuerdo a los cronogramas de ejecucion actualizados al
veinicio del plazo de ejecucitn es el 18/07/2025 y la fecha de término del mismo es el 31/08/2025; las
ampliaciones de plazo se oforgan respecto del plazo contractual vigente cuya fecha de termino es el
17/08/2025, por lo que al amparo del el Art. 197 y 198 del RLCE, este despacho aprueba una
ampliacién de plazo de 14 DIAS CALENDARIOS por la ejecucion del ADICIONAL CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 cuya fecha de termino es el 31/08/2025,

La cuantificacion de los dias solicitados por el residente como Ampliacién de Plazo N°01 es de 45 dias
calendarios. Por su parte el Supervision ha analizado y aprueba la Ampliacion de Plazo N°45, sin
considerar que del plazo contractual pendiente de 31 dias calendario.

Con la sustentacidn cnicn del informe del Supervisor, esta sub Gerencia declara PROCEDENTE la
solicitud de Ampliacién de Plazo N°01 por un plazo de 14 DIAS CALENDARIOS y solicita la
aprobacidn mediente Acto Resolutivo.

Por las razones antes expuestas en base al anilisis y o aprobado por el Supervisor, esta Sub Gerencia
recomienda aprobar la solicitud de Ampliacién de Plazo N°01 por 14 DIAS CALENDARIOS,
mediante acto resolutivo, asimismo la notificacidn dentro del plazo establecido en el articulo 198 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Resumen Dias Inicio Fin
Plazo Contractual 90 16/04/2025 | 140772025
Suspension N°1 14/06/2025
Reinicip De Suspension N°01 * 18/07/2025
Termino Conitractual 31 17/08/2025
Ampliacién N°01 Por Ejecucion Del Acdv | 14 | 18/08/2025 | 31/08/2025
Nueva Fecha De Termrino 31/08/2025
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HIIL.CONSIDERANDO:

Respecto a la justificacién legal sobre la Ampliacién de Plazo de la obra:
1. Que, el Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto

Supremo N.° 344-2018 - EF, prescribe en su articulo 197, lo siguiente:

“Articulo 197. Causales de ampliacion de plazo

El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluniad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacitén adicional de obra.
En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias gue hubiere otorgado.

c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios.

. Que, en el numeral 34.9 del articulo 34 del Texto Unico Ordenado De La Ley N° 30225 Ley De Contrataciones
Del Estado, se establece: “El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo
contractual de acuerdo con lo que establezca el reglamento.”

En ese sentido, es preciso indicar que, la ruta critica del programa de ejecucion de obra contiene la
programacion de actividades constructivas, cuya afectacion implica una correlativa variacién de plazo de
ejecucion de la obra. Por tal razén, cuando algiin acontecimiento ajeno a Ia voluntad del contratista hubiese
afectado la Ruta Critica, dicho contratista podria tener derecho a una ampliacidn de plazo.

3. Que, el procedimiento de ampliacion de plazo, en caso de obras, se encuentra regulado en el articulo 198° del
Reglamento, de la Ley N° 30225 Ley de Confrataciones del Estado el cual expresa lo siguiente:

“Articulo 198. Procedimiento de ampliacion de plazo

8.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo
precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y
el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo y de ser el caso,
‘el _detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos.
Tratdndose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra
el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacion
de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el
contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante
el inspector o supervisor, segtin corresponda, con copia a la Entidad, siempre que ln demora afecte Ia ruta
critica del programa de efecucion de obra vigente.
198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinitn sobre la
solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor
de cinco (5) dins hdbiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve
sobre dicha amplincidn y notifica su decision al contratista en un plazo miximo de quince (15) dias hibiles,
contados desde el din siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo
responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por
aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. (...)"”

Segiin el Informe N°1527-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH, reqliza el siguiente control de plazo de la
gjecucion contractual:
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DESCRIPCION FECHA DOCUMENTO OBSERVACIONES

- Cumple los Requisitos Establecidos
enel Art. 198 del RLCE.

- Necesidad de Ejecucién de las
Prestaciones  del  Adicional  con

i o e e
Ampliacidn de Plaze N° 01 Asiento N° 108 Del i
Registrado en el Cuaderno 15002025 Cod. Cantraci'ua’l.g R @foctacitn de
de Obra. la Ruta Critica.
- La Causal se registra dentro del Plazo
Vigente.

- El Calendario Vigente seria el
Actualizado con Ampliacion de Plazo

Puarcial 01.
Nueva Fecha de Término -De Acuerdo con la Fecha de Reinicio de
del Plaza Vigente W/PY20258| Control L] Plook Obra (18/07/2025)
Fin de Causal Registrado 18/07/2025 Asiento N° 117 Del |- Cumple los Requisitos Establecidos en
et el Cuaderno de Obra Cod. el Art. 198 Del RLCE.
] - Presenta copia a In Entidad con Fecha
Conlifgests igenia a Ly Caria N°032-2025- | 01 de ugoﬁfﬁ
Supervision su Solicitud de | 21/07/2025 CVC/RC - Contratista  solici g
L o] 4 solicita 45 digs de
Ampliacion de Plazo N° 01 ¥
Ampliacién de Plazo.
- Supervisién opina que es Procedente
Supervisor emile otorgar 45 D.C.
Pronunciomiento « la 01/08/2025 Carta N°016-2025- |- No enirega de su Pronunciamiento al
Entidad sobre Ampliacion C.CCAMZOMPH | Contratista,
de Plazo 01. - La Entidad debe pronunciarse dentro
de 15 Digs Hibiles Art. 198.2
Fecha Mdxima para el - Art. 198 Del RLCE.
Pronunciamiento de In 22/08/2025 - La Entidad debe Pronunciarse hasta el
Entidad 22 de agosto.

4. Sobre dicha solicitud, por parte de In Entidad, la Sub Gerente de Estudios, Proyectos, Obras Piiblicas y
Mantenimiento con Informe N°1527-2025-SGEPOPM-GDUR-MPH de fecha 22 de agosto del 2025;
concluye declarar procedente la solicitud de ampliacién de plazo N°01 de Ia obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR TURISTICO BRISAS MARINAS,
PASAJE S/N, PASAJE LOS PESCADORES, PASAJE JOSE MARIA ROMERQ, PASAJE EUSEBIO
ARRONIZ, CALLE SANTA ROSA, CALLES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N°6 DEL DISTRITO DE
CALETA CARQUIN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI N°2571852,
por el plazo de 14 dias calendarios, por la causal b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion
de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantins que hubiere
vtorgado, establecido en el Articulo 197° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF, y modificatorias.

ANALISIS SOBRE LA SOLICITUD LA AMPLIACION DE PLAZO N°01

DEL RESIDENTE DE GBRA

v' Cuantificacidn de la ampliacion de plazo N°01.

e Asiento N°66 - 29/05/2025
El residente reitera la necesidad de la efecucién del adicional de obra.
Solicita se viabilice la elaboracidn y entrega del expediente técnico.

o Asiento N°71 - 30/05/2025
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El inspector ratifica la necesidad de ejecutar la prestacién adicional con deductivo vinculante, y
requiere al contratista la elaboracion y presentacion de la propuesta técnica y econdmica del
adicional con deductivo vinculante.
o Asiento N°108 - 13/06/2025
El residente de obra deja constancia que, en la fecha, se han agotado los frentes de trabajo previstos
en el expediente iécnico contractual, debido a que las partidas pendientes de ejecucion
corresponden al adicional de obra actualmente en trimite ante la entidad.
Dichas partidas no pueden ser ejecutadas sin la aprobacién correspondiente, y considerando gque
las mismas se encuentran dentro de la ruta critica del proyecto.
Recomienda formalmente la suspension del plazo de ejecucion de obra.
¢ INFORME N°007-2025/IREE-RO - 03/06/2025
El tesidente remite a la supervision el expediente del ADICIONAL DE OBRA CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
CARTA N°005-2025/01AF/].5/C.C.C - 13/06/2025
E] jefe de supervision da conformidad remite al expediente del ADICIONAL DE OBRA CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, cuyo plazo de ejecucion es de 45 dias calendario.
CARTA N°007-2025-RC/LMZO - 13/06/2025
La supervision presenta a la entidad al expediente del ADICIONAL DE OBRA CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N°01 - 14/06/2025
El contratista y la entidad acuerdan suspender el plazo de ejecucion hasta la aprobacion del
ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
RESOLUCION N°078-2025-GM/MPH - 11/07/2025
La entidad al expediente del ADICIONAL DE OBRA CON DEDUCTIVO VINCULANTE
N°O1
NOTIFICACION VIRTUAL - 17/07/2025
La entidad notifica la aprobacion del expediente del ADICIONAL DE OBRA CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01
ACTA DE REINICIO DE EJECUCION DE OBRA N°01 - 18/07/2025
El contratista y la entidad acuerdan el reinicio de ejecucién de la obra, quedando 31 dias calendario
del plazo contractual vigente, por lo que la fecha de término de este se establece en el 17/08/2025.
®  En fecha 18/07/25 se inicia con la ejecucion de las partidas del ADICIONAL DE OBRA CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01, cuyo plazo de ejecucion aprobado es de 45 dias calendario,
por lo que la fechn de termino programado para ello es el 31/08/2025.

De lo anteriormente descrito se tiene que al REINICIO DE EJECUCION DE OBRA N°01, la Jecha de
término del plazo contractual es el 17/08/2025 y la fecha de término para la ejecucion del ADICIONAL
CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 es el 31/08/2025, por lo que se cuantifican 14 dias calendario
de ampliacién de plazo para la ejecucién del ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.
Se recalca que a la fecha de reinicio de ejecucion (18/07/2025) el contratista tena como plazo contractual
restante 31 dins calendarios, periodo en el que deberia ejecutar las partidas faltantes segiin su cronograma
de ejecucién contractual, pero debido a que la ejecucién de las partidas del ADICIONAL CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 son indispensables para poder continuar con la ejecucion de las
partidas del contractual, hecho que motivo la SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION N°01, estas
quedan en espera de frente para su ejecucion, debiendo justificar el avance y los periodos en una siguiente
solicitud de ampliacion de plazo por la ejecucion de dichas partidas.
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v"  Del sustento técnico de la Ampliacion de Plazo N°01

*  Deacuerdo con el informe de la supervision, se advierte, que la causal invocada por el contratista
es: b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de obra.
En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado de conformidad
con el Art. 197 del RLCE.

®» De la revision al informe preseniado por el contratista “CONSORCIO CALETA DE
CARQUIN" se puede advertir que la solicitud de amplincion de plazo N° 01, cumple con
establecidos en el Art. 198 del RLCE para determinar la procedencia de una solicitud de
amnpliacion de plazo, asi como la determinacién de la causal invocada de conformidad con el Art.
197 del RLCE. Por las siguienies consideraciones:

a) El contratista ha registrado el inicio de la causal con fecha 13/06/2025 mediante el
Asiento N° 108 del Cuaderno de obra digital.

b) El contratista ha remitido copia de su solicitud de ampliacién de plazo a la entidad
mediante CARTA N°032-2025-CVC/RC de fecha 21 de julio del 2025.

¢) El conlratistn ha registrado el fin de la causal con fecha 18/07/2025 mediante el
Asignto N°117 con la aprobacion de ejecucion del ADICIONAL CON
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01.

d) El contratista en su informe de solicitud de ampliacién de plazo N° 01, ha
cuantificado 45 D.C, de ampliacion de plazo.

€) La supervision de obra, de su evaluacin efectunda y pronunciamiento, seiiala que
es procedente oforgar 45 D.C. de ampliacién de plazo N° 01.

P La supervision no ha remitido copia de su pronunciamiento al contratista, sin
embargo, este no invalida el acto administrativo de aprobacidn, (OPINION N° 37-
2024/DTN).

Cumplimiento de los procedimientos reglamentados para la solicitud de lg ampliacién de plazo,

Inicial de Causal

El contratista ha registrado el inicio de ln causal con fecha 13/06/2025 mediante el - Asiento N°108
del Cuaderno de obra digital.

Mediante Asiento de Cuaderno de Obra N°108 Con fecha 13/06/2025 del Residente de Obra,
El suscrito residente de obra defa constancia que, en la fecha, se han agotado los frentes de trabajo
previstos en el expediente técnico contractual, debido a que las partidas pendientes de efecucion
corresponden al adicional de obya actualmente en trimite ante la entidad. Dado que dichas partidas
no pueden ser ejecutadas sin la aprobacién correspondiente, y considerando que las mismas se
encuentran dentro de la vuta critica del proyecto, se comunica gue no es posible continuar con la
efecucion de la obra sin incurrir en afectaciones técnicas y contractuales, Por lo tanfo, se recomiendn
formalmente la suspension del plazo de ejecucion de obra, conforme a lo establecido en el articulo 201
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N.° 344-2018-EF y sus
meodificatorias, hasta que se apruebe y formalice el adicional de obra en trimite.

Cierre de Causal

(Que, mediante asiento de cuaderno de Obrg N°117 del residente de fecha 18/07/2025, el residente
anota lo siguiente: Se deja constancia que en In fecha 18/07/2025se ha recibido notificacién formal por
parte de ln Entidad, mediante CARTA MULTIPLE N°187-2025-SGEPOPyM indicando Ia
aprobacién del ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANT NO1 con Resolucion de Gerencia
Municipal N°278-2025, en la cual se aprueba el expediente técnico del Adicional de Obra N° 01.
Asimismo, en dicho documento, la Entidad solicita el reinicio inmediato de la ejecucion de la obra, al
no existir otra causal que justifique la continuidad de la suspension vigente. Por lo tanto, se procederd
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@ la programacion correspondiente para el reinicio de las actividades en obra, de acuerdo con lo
establecido en el contrato y conforme al nuevo alcance aprobado.

El contratista en su informe de solicitud de ampliacién de plazo N°01, ha cuantificado 45 D.C. de
ampliacidn de plazo.

Articulo 198. Procedimiento de Ampliacion de Plazo

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusién, hecho que es
— debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de
’fl':";'_ . ';\,. N\ efecucin contractual, el contratista puede solicitar y In Entidad otorgar ampliaciones de plazo
e L \. parcinles, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha ampliacién parcial,
ey / para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sevialado.

)

% Solicitud de ampliacion de plazo N°01 por parte del contratista, correspondiente a 45 dias
calendario.

» EL SUPERVISOR DE OBRA SENALA:
»  Sobre la causal invocado por el contratista.

La supervision de obra, de su evaluaciin efectuada y pronunciamiento, sefiala que es procedente
otorgar 45 D.C. de mmpliacion de plazo, N°01.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que suslenta técnicamente su opinién sobre I
solicitud de ampliacion de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de
cinco (5) dias hdbiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve
sobre dicha ampliacion y notifica, a través del SEACE, su decision al contratistn en un plazo
muximo de quince (15) dias hibiles, contados desde el dia siguiente de In recepcion del indicado
informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno
dentro del plazo seitalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su

informe.

n\ Del astento N°132; se recepciona la Caria N° 033-2025-CVC/RC con fechn 26 de julio del 2025,
para la evaluacion de la solicitud de anpliacion de plazo de ejecucion de obra n°01.

Y medianie la CARTA N°016-2025-C.C.C/LMZO/MPFH, con fecha 01 de agosto del 2025, el
Supervisor emite pronunciamiento a lu Entidad sobre Ampliacion de Plazo N°01.

*  Sobre el procedimiento. ~ La Supervision indica que el hecho es b) Cuando es necesario un plazo
adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el
plazo de las garantias que hubiere otorgado, establecido en el Articulo 197° del Reglamento de la
Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, por el adicional con deductivo vinculante N°01.

El contratista en su informe de solicitud de ampliacién de plazo N°01, ha cuantificado 45 dins
calendarios de ampliacién de plazo.

* En ese sentido esta supervision ha analizado lo planteado por el contratista y se
pronuncin en los siguientes términos:

% La Supervision declara PROCEDENTE I solicitud del contratista, la cual plantea que la
Ampliacion de Plazo N°01, seria de cuarenta y cinco (45) dias calendario, por lo que la
nueva fecha de culminacion debe ser el dfa 17.08.2025.

» La Sub Gerencia de Estudios, Proyectos, Obras Piiblicas y Mantenimiento sefiala:

Concluye y declara PROCEDENTE la solicitud de ampliacién de plazo N°01 por un plazo
de 14 dias calendarios y solicita la aprobacién mediante Acto Resolutivo.
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5. Que, la Resolucion de Alcaldia N° 099-2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025, vesuelve en su articulo primero lo
siguiente:

“ARTICULO PRIMERO: DELEGAR al GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de la
Municipalidad Provincial de Huaura, en materia de CONTRATACIONES DEL ESTADO, conforme a la Ley N°,
27972, Ley Orgidnica de Municipalidades, y sus modificatorias, el TUO de la Ley N°. 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N°. 004-2019-JUS, TUQ de Ia Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N°. 082-2019-EF, y sus Reglamento, aprobado con Decreto
Supremo N°, 344-2018-EF, y sus modificatorias, Io siguiente:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANQO Y RURAL

e / Aprobar las ampliaciones de plazo y liquidaciones de los contratos de consulforin de obra y ejecuciones de
4
obras,”

6. Que, se debe tener en cuenta que mediante la ORDENANZA MUNICIPAL N°014-2024/MPH que fue
publicadn ¢l 30.12.2024, se APRUEBA la modificacion del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF)
de la Municipalidad Provincial de Huaurn, entrando en vigencia el 31.12.2024, en la cual se ha realizado
distintas modificaciones, dentro de ellas el cambio de denominaciones de algunas unidades orgdnicas de esta
Municipalidad Provincial, siendo el caso de ln GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL,
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL, que ahora es denominada GERENCIA DE DESARROLLO
URBANQO Y RURAL. Empero, las funciones y facultades otorgadas a través de la Resolucidn de Alcaldia
N°099-2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025, se mantienen vigentes y eficaces a favor de ln Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural.

. \En ese sentido, en razén a la delegacion de facultades establecidas en la Resolucién de Alcaldia N°099-
2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025, corresponde al Gerentz de Desarrollo Urbano y Rural declarar

cedente la solicitud de Ampliacién de Plazo N°01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR TURISTICO BRISAS MARINAS, PASAJE §/N, PASAJE
LOS PESCADORES, PASAJE JOSE MARIA ROMERO, PASAJE EUSEBIO ARRONIZ, CALLE SANTA
ROSA, CALLES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N° DEL DISTRITO DE CALETA CARQUIN -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA”- CUI N°2571852, realizada por el
Conlratista Consorcio Vial Carquin, analizado y aprobado por la Supervision Consorcio Caleta de Carquin,
por el plazo de 45 dias calendarios, configurande la causal b) Cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que
hubiere otorgado, establecido en el Articulo 197° del Reglamento de In Ley N°30225, Ley de Confrataciones
del Estado, por el adicional con deductivo vinculante N°01,

8. Que, estando a los fundamentos ficticos y de derecho expuestos precedentemente, con arreglo a las facultades
previstas en el articulo 39° de la Ley Orginica de Municipalidades - Ley N.° 27972 y en ejercicio de lns
facultades conferidas con Resolucion de Alcaldia N.° 099-2025-MPH de fecha 05 de marzo de 2025;
(delegacion de facultades a la Gerencin de Desarrollo Urbano y Rural).
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE LA AMPLIACION DE PLAZO N°01 de la OBRA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CORREDOR TURISTICO
BRISAS MARINAS, PASAJE S/N, PASAJE LOS PESCADORES, PASAJE JOSE MARIA ROMERO,
PASAJE EUSEBIO ARRONIZ, CALLE SANTA ROSA, CALLES N°1, N°2, N°3, N°4, N°5 Y N°6 DEL
DISTRITO DE CALETA CARQUIN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA"~ CUI
N°2571852, realizada por el Contratista Consorcio Vial Carquin, analizado y aprobado por la Supervision de
Obra Consorcio Caleta de Carquin, revisado por la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Obras Piiblicas
aprobando el plazo de 14 dias calendarios, configurando la causal b) Cuando es necesario un plazo adicional
para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias
que hubiere otorgado, establecido en el Articulo 197° del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones
del Estado, por el adicional con deductivo vinculante N°01.

ARTICULO SEGUNDQ: DISPONER a la Oficina de Trimite Documentario y Archivo Central, la entrega
efectiva y oportuna de la presente resolucion a las partes interesadns y dreas administrativas pertinentes, bajo
responsabilidad de conformidad a lo previsto en ¢l articulo 20° y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley
N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-
JUS.

ARTICUL.O TERCERQ: DISPONER que Ia Oficina de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones
publique la presente Resolucin en la paging Web Institucional.

ARTICULO CUARTO: DEVOLVER todo lo actuado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a fin de que
L Wm ga con el trdmite que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

TRANSCRITA
GDUR - SGEPOPyM
Archivo.
INTERESADO (OS):
- Consorcio Caleta de Carguin: micki1808@hotmail.com
« Conseorcio Vial Carguin: inversiones. figueroa. group@gmail.com
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