MUNICIPALIDAD PROVINGIAL DE HUAURA REG 295951E
EXP. 807187

) “Afio de la Recuperacion y Consofidacion de la Economia ®ernana”
RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL N.°0229-2025-GDUR/MPH
Huacho, 08 de setiembre de 2025.
EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA,

L _VISTO:

08 de agosto del 2025; la Carta N°003-2025-FWMB/CONSULTOR de fecha 15 de agosto del.2025; la Carta N°004-2025-
FWMB/CONSULTOR de fecha 19 de agosto del 2025, el Informe N°1528-2025-SGEPOPyM-GDUyR-MPH, de fecha 22
de agosto del 2025; el Informe N°1809-2025-GDUR-MPH, de fecha 01 de setiembre del 2025, el Informe Legal N°972-2025-
OGAJ/MPH, de fecha 03 de setiembre del 2025; y,

II. ANTECEDENTES:
1. Mediante el Orden de Servicio N°0003326-2025 de fecha 07.07.2025, se contratan los servicios del proveedor el Sr.

MUNDACA BERNABE FARES WALTUIL, identificado con Ruc N.° 10329877537, para realizar el SERVICIO
DE CONSULTORIA, para Ia elaboracion del Informe de peritaje técnico — financiero mencionnda en el asunto.

‘/E La Orden de Servicio N°0003326-2025 de fecha 07 de julio del 2025, la Carta N°002-2025-FWMB/CONSULTOR de fecha
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2. Mediante la Carta N°002-2025-FWMB/CONSULTOR de fecha 08.08.2025 el proveedor el Sr. MUNDACA

—-'—‘-\ BERNABE FARES WALTUIL, en calidad de CONSULTOR presenta el informe de peritaje técnico - financiero de

N\ los trabajos ejecutados de Ia Obra denominado: "RENOVACION DE PAVIMENTC; EN EL(LA) VIA LURBANA

B\ DEL JR. FRANCISCO ROSAS DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV, SANTA ROSA DEL DISTRITO
_—} DE HUACHO, PROVINCIA DE HUALIRA, DEPARTAMENTO LIMA” CLII N*2543333.

3. Mediante Iz Carta N°003-2025-FWMB/CONSULTOR de fecha 15.08.2025 el proveedor el Sr. MUNDACA
BERNABE FARES WALTUIL, en calidad de CONSULTOR encargado de la elaboracién del informe de peritaje
técnico - financiero de los trabajos ejecutados de ia Obra denominado: “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN
EL(LA) VIA URBANA DEL JR. FRANCISCO ROSAS DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA
ROSA DEL DISTRITC DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI
N®2543333, solicito cancelacién del servicio.

Mediante la Carta N°004-2025-FWMB/CONSULTOR de fecha 19.08.2025 el proveedor el Sr. MUNDACA
BERNABE FARES WALTUIL, en calidad de CONSULTOR encargado de lu elaborucion del informe de peritaje
técnico - financiero de los trabajos ejecutados de la Obra denominado: “RENOVACION DE PAVIMENTO: EN
EL(LA} VIA URBANA DEL JR. FRANCISCO ROSAS DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA” CUI
N°2543333, presenta informacidn complementaria al informe pericial.

Mediante el Informe N°1528-2025-SGEPOPyM-GDUyR-MPH, de fecha 22 de agosto del 2025, la Sub Gerencia de
Estudios, Proyectos, Obras Puiblicas y Mantenimiento, solicita la aprobacién del Informe de Peritaje Técnico-
Financiero del Proyecto "RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL{LA) VIA URBANA DEL JR. FRANCISCO
ROSAS DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA” CLU N°2543333, mediante acto resolutivo a la Gerencia
de Desarrolle Urbano y Rural.

Mediante el Informe N°1809-2025-GDUR-MPH, de fecha 01 de setiembre del 2025, la Gerencin de Desarrollo
Urbano y Rural, solicita la opinidn legal para la aprobacion de informe de peritaje técnico-financiero del proyecto:
“RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL{LA) VIA URBANA DEL JR. FRANCISCO ROSAS DESDE LA
AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA, DEPARTAMENTOQ LIMA" CUI N°2543333, a la Oficina General de Asesorin Juridica,

7. Mediante el Informe Legal N°972-2025-OGAJ/MPH, de fecha 03 de setiembre del 2025, la Oficing General de
Asesorin Juridica, indicado lo siguiente:
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Por tanto, de conformidad a los numerales 2) y 3) del articulo 51° del Reglamento de Organizacion y Funciones
(ROF) DE LA Municipalidad Provincial de Huaura, aprobado mediante Ordenanza Provincial N°014-2024, esta
Oficina General de Asesoria juridica opina lo siguiente:

% Primero. En razin a los informes técnicos detallados, RESULTA VIABLE APROBAR MEDIANTE
ACTO RESOLUTIVO EL INFORME DE PERTIAJE TECNICO-FINANCIERO del proyecto:
“RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) VIA URBANA DEL JR. FRANCISCO ROSAS
DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA "™ CLU N°2543333.

Segundo. Corresponde al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural emitir el Acto Resolutivo que resuelvn
APROBAR EL INFORME DE PERITAJE TECNICO-FINANCIERO del proyecto: “"RENOVACION
DE PAVIMENTO; EN EL(LA) VIA URBANA DEL [R, FRANCISCCO ROSAS DESDE LA AV. 28 DE
JULIO HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA,
DEPARTAMENTO LIMA" CLII N°2543333.

% Tercero. Porltimo, resulta necesario precisar que la informacion, conclusiones, recomendaciones y demis
datos establecidos por las dreas técnicas competentes, que preceden a este informe legal y que determing la
procedencia o improcedencia del tema juridico bajo andlisis por constituir documentos técnicos que
contienen eonclusiones especializadas y que hayan sido emitidos mediante error y/o negligencia, son de
exclusiva responsabilidad administrativa y de toda otra indole de los servidoves y/o funcionarios de dichas
unidades orgdnica que lo suscriben, en aplicacion del Reglamento de Organizacién y Funciones (ROF) de
la Municipalidad Provincial de Huara, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°014-2024-MPH.

I1. CONSIDERANDQS

N\ 1. El articulo 194° de la Constitucion Politica del Perii dispone lo siguienie: “Las municipalidades provinciales y

distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos
de su competencia. {...)", ello guarda concordancia con lo establecido en el articulo I1 del Titulo Preliminar de la Ley
N°27972-Ley Orginica de Gobiernos Municipales, que dispone: “Autonomia. Los gobiernos locales gozan de
autonomia politica, econdmica y admiinistrativa en los asuntos de su competencia”.

2. Que las Municipalidades son Grganos de Gobiernos Locales personas juridicas de Derecho Publico y gozan de
autonomia politica, econdmica y udministrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonontia en la
facultad de efercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion al ordenamiento furidico,
conforme lo dispone el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti, en concordancia con el articulo Il del Titulo
Preliminar de Ia Ley Orgdanica de Municipalidades ~ Ley N° 27372,

3.  Que, en principio, debe indicarse que la Administracién Piblica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad,
recogido en el numeral 1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Adwministrativo General,
Ley N' 27444, que dispone que " Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitucion, la Ley
y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas”.

4. Con fecha14.11.2023, se emite Ia RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL, N° 0396-2023-GM/MPH, donde
se resuelve aprobar el Expediente Técnico actualizado de la IOARR denominada: RENOVACION DE
PAVIMENTO; EN EL{LA) VIA URBANA DEL JR. FRANCISCO ROSAS DESDE LA AV, 28 DE [ULIO
HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA. DEPARTAMENTO
LIMA" eon CUI 2543333, a causa de la Resolucién del Contrato N°® 007-2024-MPH-H a la Empresa Contratisia
WONTALVO CONSTRLICTORA Y CONSULTORIA E.ILR.L, con CLII N° 2543333, por el monio fotal de
5/.648,871.34, bajo Iz modalidad de contrata y con un plazo de efecucidn de cuarenta y cinco dins (45) calendarios.

Con fecha 20.12,2023, mediante ORDEN DE SERVICIO N° 004606, se vealiza la contratacidn del servicio de
consultovia de obra, a favor de ln empresa Q&C SOLUCIONES INFORMATICAS SAC, por un monto de s/.
24,250.00, bajo In modalidad de contraiacidn mixta (tarifa y suma alzada).
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18.

19,

Con fecha 14.03.2024, el comité de seleccion adjudico la buena pro del proceso de seleccion ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 034-2023-C5-MPH-H-1, a la empresa contratista MONTALVO CONSTRLUCTORA Y
CONSULTORIA ELR.L,

Con fecha 01.04,2024, se suscribe el Contrato N° 007-2024-MPH-H/OBRA, entre la Municipalidad Provincia! de
Huaura (La Entidad) y la empresa MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL (Contratista) para
la ejecucion de In obra por el plazo de 45 (cugrenta y cinco) dias calendarios.

Con fecha 15.04.2024 se suscribe el ACIA DE ENTREGA DE TERRENO enire representantes contratista
MONTALVC CONSTRUCTORA Y CONSULTORA y funcionarios de In Municipalidad Provincial de Huaura,

Con fecha 06.05.2024, se suscribe el ACTA DE INICIO DE OBRA, entre ¢l contratista MONTALVO
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA y la Municipalidad Provincial de Huaura, dande inicio del plazo
contractual por 45 (cuarentu y cinco) dias calendarios.

Con fecha 18.00.2024, mediante carta N° 017-2024-MONTALVO CONSTRUCTORA-2024, la empresa
contratista MONTALVO CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, presenta a la Supervisién de obra la solicitud
de amplincidn de plazo parcial N° 01, por no realizarse ef pago de adelanto de materiales.

. Con feche 19.06.2024, mediante Carta N° 017-2024-Q&C, el Supervisor de obra presenia wuna opinién a la solicitud

de amplincidn de plazo parcial N° 01, concluyendo que resulta procedente por el plazo de dieciséis (16} dias
calendarios, respecto a la demora en el pago del adelanto de materiales por lu causal b) Cuando es necesario un plazo
adicional para la efecucion de la prestacidn adicional de obra, del articulo 197 del RLCE.

. Con fecha 24.06-2024, mediante Informe N° 0962-2024- SGEPyOP-GDURRDDG/MPH, el Sub gerente de

Estudios, Proyectos y obras Piblicas, concliwye que el atraso no es atribuible a la Entidad.

. Con feche 04.07.2024, mediante Curta N° 021-2024-Q&C, la empresa consultora Q&C SOLUCIONES

INFORMATICAS SAC, notifica a la entidad sobre el estado de la obra donde recomienda resolver el CONTRATO
N°007-2024-MPH-H/OBRA por acumulacidn del monto médximo de penalidad.

Con fecha 05.07.2024, medianie Informe N 1202-2024-GDURRDDC-MPH, el Gerente de Desarrolio Urbano y
Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil, solicita a la Oficina General de Asesorin Juridica opinién legal respecto
a la ampliacién de plazo parcial N* 01.

. Con fechn 08.07.2024, mediante el informe N°1030-2024-SGEPyOP-GDURRDDC/MPH Ia sub Gerencin de

Estudios, Proyectos y Obras Publicas le informa a la Gerencia de desarrollo Urbano y Rural, Riesgos de Desastres y
Dafensa Civil, sobre la resolucién de Contrato N* 007-2024-MPH-H/OBRA por acumulacién del monto mdximo de
penalidad.

Con fecha 12.07.2024, mediante CARTA N° 0154-2024-LNBE-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH, In sub Gerencia
de Estudios, Proyectos y Obras Piblicas, notifica a ln empresa MONTALVO CONSTRUCTORA Y

~ CONSULTORA sobre la aplicacién de las penalidades en la ejecucion de la obra.

. Con feche 12,07.2024, mediante CARTA N° 025-2024- Q&C, la empresa consultora Q&C SOLUCIONES

INFORMATICAS SAC, notifica a la Entidad sobre el estado de obra donde recomienda resolver el CONTRATO
N°007-2024-MPH-H/OBRA por acumulacidn del monto mdximo de penalidad.

Con fecha 15.07.2024, mediante Informe N° 01057-2024- SGEPyOP-GDURRDDCG/MPH, EL Sub Gerente de
Estudios, Proyectos y Obras Publicas concluye que resulta IMPROCEDENTE, la solicitud de ampliacién de plazo
Parcial N° 01.

Con fechg 22.07.2024, mediante CARTA N° 028-2024-Q&C, la empresa consultora Q&C SOLLICIONES
INFORMATICAS SAC, notifica a la Entidad sobre el estado situacional de ln obra, donde recomienda resolver el
CONTRATO N°007-2024-MPH-H/OBRA por acumulacidn del monto mdximo de penalidad,
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20. Con fecha 30.07.2024, mediante CARTA N°0253-2024- LNBE-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH, la sub Gerencia
de Estudios, Proyectos y Obras Piiblicas, noiifica a la empresa MONTALVO CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA sobre la aplicacidn de las penalidades en la efecucion de la obra.

21, Con fecha 07.08.2024, se notifica In CARTA N°® 022-2024- GDURRDDC/MPH, donde se RESUELVE EL
CONTRATO N° 007-2024-MPH-H/OBRA

22. Con fecha 09.08.2024, mediante CARTA N® 0264-2024 LNBE-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH, sub Gerencia de

Estudios, Proyectos y Obras Piiblicas, notifica via correo al Supervisor de obra el Ing. Moisés Capillo Portugal In
citacidn para In constatacién de obra.

23, Conm fechn 12.08.2024, se suscribe el ACTA DE CONSTATACION NOTARIAL N®° (92-2024.

24, Con fecha 13.08.2024, mediante Informe Legal N 688-3.35-OGAJ/MPH, el jefe de la Oficina General de Asesoria
Juridica opina que resulta IMPROCEDENTE la solicitud de ampliacion de plazo parcial N® 01,

. Con fecha 14.08.2024, se suscribe la RESOLLICION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO LIRBANCQ RLIRAL,
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL N° (24-2024- GDURRDDC/MPHM donde se declara
improcedertte la gmpliacidn de plazo N° 01,

. Con fecha 27.08.2024 la Gerencia De Desarrollo Urbano Rural, Riesgo De Desastres Y Defensa Civil, remiie a la
Sub Gerencia de estudios, Proyectos y Obras Publicas el Actn de Constatacicn Notarial N° 092-2024.

. Con fecha 26.09.2024, mediante CARTA MULTIPLE N°® 0277-2024-2024 LNBE-SGEPYOP-
GDURRDDC/MPH, la Sub Gerencia de estudios, Proyectos y Obras Prblicas, notifica via correo a la empresa

contralista i a la supervision de obra la notificacion del consentimiento de Resolucién de Contrato N° 007-2024-
MPH-H/OBRA.,

., Con fecha 01.10.2024, mediante el INFORME N° 01448-2024-SGEPyOP-GDURRDDC-MPH, la Sub Gerencia
de estudios, Proyectos y Obras Publicas, notifica, remite a la Gerencia de desarrollo urbano y Rural, viesge de
desastres y defensa Civil informacion respecto al estado situacional de la [ORR con CLI 2543333.

. Con fecha 07.11.2024, medianie el informe N® 01645.2024- SGEPyOP-GDURRDDC-MPH, la Sub Gerencia de
estudios, Proyectos y Obras Pblicas, remite a la Gerencia de desarrolle urbano y rural, la efecucion de la garantin

de fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de maleriles del contratista MONTALVO CONSTRUCTORA
Y CONSULTORA EIRL

., Con fecha 26.11.2024, medianie el INFORME N° 01792-2024- SGEPyOP-GDURRDDC-MPH, la Sub Gerencia
de estudios, Proyectos y Gbras Priblicas, remite a la Gerencia de desarvollo urbano y rural, reiterativo de la ejecucion
de ln garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo, adelanto de matertales, por no ejecutarias las gavantias de un
contrato resuelto por ia Entidad y que ha quedado consentida.

N Con fecha 30.01.2025, mediante INFORME N°® 0129-2025- SGEPyOP-GDURRDDC-MPH, ln Sub Gerencia de
. estudios, Proyectos y Obras Piiblicas, realiza el requerimiento para la contratacién del servicio de consultoria para
Ia elaboracidn del expediente técnico de saldo de obra.

. La Municipalidad Provincial de Huaura, mediante Informe N°527-2025-KMGA~SGEPOPyM-GDUR-MPH, por
medio de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos, Obras Piiblicas y Mantenimientos, de fecha 02 de abril del 2025,
solicita el requerimiento para la Contratacion del servicio de consuitoria para la elaboracion del peritaje Técnico -
Financiero de los trabajos ejecutados en el proyecto: RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) VIA
URBANA DEL JR. FRANCISCO ROSAS DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL
DISTRITO DE HUACHQO, PROVINCIA HUAURA. DEPARTAMENTO LIMA" con CUI 2543333, a causa de
Ia Resolucidn del Contrato N° 007-2024-MPH-H a la Empresa Contratista MONTALVO CONSTRUCTORA Y
CONSULTORIA ELR.L.
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33. Con fecha 14.05.2025, se traslada a la Entidad la DECISION ARBITRAL N° § deviniente del PROCESO
ARBITRAL N°541-2024-CEAR.

34. Con fecha 02.06.2025, mediante el INFORME LEGAL N° 586-2025-OGA}/MPH la jefa de In Oficina General de
Asesorin Juridica recomienda solicitar a la Gerencia de desarrollo wrbano verifique y se pronuncie sobre la viabilidad
de la continuidad del CONTRATO N° 007-2024-MPH-H/OBRA, o de la Resolucién de este.

35. Con fecha 05.06.2025, mediarte MEMORANDO N° 0875-2025-GM/MP, In Gerencia Municipal solicita a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural los informes téenicos de Resolucion de contrafo de obra, evaluar y cuantificar
la indemmnizacion de dafios y perjuicios.

36. Con fecha 07.07.2(25, se notifica la orden del servicio N°® 3326-2025 de consultoria para la elaboracidn del peritaje
Técnico ~ Financiero de la Obra “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) VIA URBANA DEL |R.
FRANCISCO ROSAS DESDE LA AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE
HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA"” CUI N°2543333.

Mediante la Carta N°002-2025-FWMB/CONSULTOR de fechn 08.08.2025 el proveedor el Sr. MUNDACA
BERNABE FARES WALTUIL, en calidad de CONSULTOR presenta el informe de peritaje técnico - fingnciero de
los trabajos ejecutados de la Obra, concluyendo y recomendando lo siguiente:

Conclusiones Administrativas
* Se constato que el Contrato Original fue suscrito bajo la modalidad de precios unitarios, conforme a los términos
de la convocatoria y las bases del proceso de seleccion.
* La eniidad ha procedido aplicando el reglamento y sus normativas vigentes y es vidlido Ia declaracion de
IMPROCEDENTE la ampliacicn de plazo N° O1.
* El Cuaderno de Obra refleja una escalada de conflicios que culminaron en la vescision del contrato, atraso
injustificado de la contratista, incuntplimiento en el pago de la valorizacion,

Conclusiones Técnicas

* El expediente técnico presenta omisiones y deficiencias, en la cuantificacion de la planilla de metrados y planos.
* De la revisién de Ia Valorizacidn N*01, no se identifica partidas valorizadas que requiern el control de calidad de
los materiales, no obstanfe, en el asienio N° 37 de fecha 23.05.2024, del Supervisor de obra, informa al
contratista, que la ficha de calidad del producio para In emulsion asfiltica ~ mezcla en frio estdn fechadas con
08.12.2022, siendo In obra en el afio 2024, el cueal solicita actualizarlo.

Conclusiones Financieras

* Se verifica que existen diferencias minitmas en el metrado, el perito considera como metrado ejecutado las
encontradas en la inspeccion de campo, y las que no pueden ser identificadas se avala con los documentos de
efecucidn de obra, como el cuaderno de obra donde exista aprobacién por parte del Ingeniero Supervisor.

Para la elaboracidn del valor de metrados ejecutados vs valor de costo de la valorizacion 01, se ha tomado el P.LL
del presupuesto ofertado, aplicando al costo directo los gastos generales, utilidades e IGV, obteniendo el total del
presupuesto,

Al analizar la tabla se verifica que el valor ejecutado Hene un total de presupnesto de 5/, 54,343.02, mientras gue
la valorizacion N° 01 de avance de obra aprobada por la Supervision tHene un fotal de presupuesio de 5/,
56,036.09, existiendo un exceso de 5/.1,693.07.

Se ha verificado en el portal de transparencia econdmica del Ministerio de Economin y Finanzas, siendo el importe
abonado al contratista la suma de S/ 168,647.74.

* El monlo abonado al Supervisor de obra es de 5/. 30,070.00

Couclusiones de los Ensayos Requeridos
* En relacion con el acdpite 6.1 'Procedimiento’ de los Términos de Referencia, que solicita la realizacion de
Pruebas de Extraccion de Niicleos (NTP 339.059:2017) para determinar la calidad del concreto armado, se
precisa que durante la ejecucidn del proyecto no se han yrealizado partidas de concreto armado. Por consiguiente,
no procede la efecucion de dichas pruebas.
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« E! Contratista ha acumulado el méximo de penalidad, correspondiente a la ausencia del personal clave y falta de
sefializacién y penalidad por mora, haciendo un total de 5/, 112,431.84.

Recomendaciones Adminisirativas
Se recomienda a la Entidad adoptar las siguientes acciones de indole administrativn para salvaguardar sus infereses
y asegurar la correcta conclusicn del proyecto:
» Desighar de forma inmediata a un equipo técnico-administrativo multidisciplinario encargado de la
liquidacion del contrato de obra, asi como de la elaboracién del expediente de saldo de obra.

» Asegurar la custodia, recopilacion y actualizacién de toda la documentaci6n contractual para sustentar
cualquier accidn posterior y facilitar In reconstruccion de los hechos.

Recomendaciones Técnicas
En el dmbito técnico, se sugiere tomar lus siguientes medidas para asegurar la calidad y viabilidad de la continuidad
de la obra:

o Reglizar una revision critica del expediente técnico original para ideniificar posibles deficiencias,
inconsistencias o la necesidad de actualizaciones, considerando las modificaciones ya efecutadas y el estado
actual de la obra,

+ Elaborar un expediente técnico detallado para el saldo de obra, el cual debe considerar el avance fisico real, la
calidad de los trabajos ejecutados, Ins interferencias existentes y cualquier particularidad generada por la
resolucién contractual.

Recomendaciones Financieras
Desde la perspectiva financiera, se aconseja ejecutar las siguientes acciones:

» Proceder con la liquidacién técnico-financiera del contrato resuelto, determinando con precision, el monto a
recuperar por la Entidad, incliuyendo penalidades, indemnizaciones y cualquier otro concepto que corresponda.

» Gestionar la ejecucion de las garantias presentadas por el condratista, de acuerdo con lo estipulado en el
contrato y la normaliva vigente.

» Cuantificar y proyectar los mayores costos que implicard Ia resolucion del contrato, la liquidacidn y la posterior
contratacion del saldo de obra, incluyendo gastos genetales, supervision adicional y cualquier obro gasto
derivado de esta contingencia.,

o Asegurar la disponibilidad presupuestal para afrontar los gastos derivados de la liquidacién y la continuidad
del proyecto, realizando las modificaciones presupuestarias necesarias.

Recomendaciones Legales

A nivel legal, se sugiere tomar las siguientes previsiones:

« Confirmar que la resolucion del contralo se ha efectuado siguiendo estrictamente las causales y el proceditmiento
establecido en 1a Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y el propio contrato, a fin de minimizar
riesgos de impugnacién.

* Preparar la defensa legal de In Entidad ante posibles controversias, arbitrajes o procesos fudiciales que pudiera
iniciar el contratista como consecuencia de la resolucion del contrato. Se debe compilar toda la evidencia y
argumentos juridicos necesarios.

» Asegurar que todas las notificaciones y comunicaciones relacionadas con la resolucidn y el proceso posterior se
realicen conforme a ley, manteniendo un registro fehaciente de las mismas.

38. Que, mediante Ordenanza Municipal N° 014-2024/MPH de fecha 26 de noviembte de 2024, se APRUEBA la
modificaciton del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de In Municipalidad Provincial de Huaura, a
través del eual se cambia la denominacion de nuestra gerencia a: “GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL?”; siendo asi, las funciones y facultades otorgadas se mantienen vigentes y eficaces a fuvor de la Gerencia de
Desarrollo Urbano.

39. En ese sentido, en razén a la delegacién de facultades establecidas en el Reglamento de Organizacion y Funciones
{ROF), corresponde a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, emtitir el acto resolutivo de
aprobacién del informe de peritaje técnico - financiero de los trabajos ejecutados de ln Obra denominado:
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“RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL{LA) VIA URBANA DEL JR, FRANCISCO ROSAS DESDE LA
AV. 28 DE JULIO HASTA LA AV. SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE
HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA” CUT N*2543333.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL INFORME DE PERITAJE TECNICO-FINANCIERO DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS EN EL PROYECTO: “RENOVACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) VIA URBANA DEL JR.
FRANCISCO ROSAS DESDE LA AV, 28 DE JULIO HASTA LA AV, SANTA ROSA DEL DISTRITO DE HUACHO,
PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUl N° 2543333, presentado por el perito judicial Mg. Fares
Wantuil Mundaca Bernabé con Reg, CIP N° 86360, con Orden de Servicio N*0003326.

ARTICULOQ SEGUNDO: APROBAR el monto a favor del Sr. FARES WANTUIL MUNDACA BERNABE, concerniente
al PAGO de la consultoria para el peritaje tcnico-financiero de los trabajos efecutados en el proyecto: “Renovacidn de
Pavimento; en el(la) Via Urbana del Jr. Francisco Rosas desde la Av. 28 de Julio hasta ln Av, Santa Rosa del Distrito de
Huacho, Provincia Huaura, Departamento Lima” con CUI N® 2543333, por un valor de 5/ 39,000.00 (Treinta y Nueve Mil
con 00/100 Soles) Inic. IGV.

ARTICULO TERCERQ: DISPONER gue la Oficina de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciones publique la presente
Resolucidn en la pagine Web Institucional.

ARTICULO CUARTO: ENCARGUESE a Iz Oficina de Trdmite Documentario y Archivo Central, la entrega efectiva y
aportuna de la presente resolucidn a las partes interesudas v a las dreas adminisirativas pertinenies, bajo responsabilidad, de
conformidad a lo previsto en el articulo 20° y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JLIS.

ARTICULO QUINTO: DEVOLVER todo lo actuado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a fin de que se prosiga
con el trdmite que corresponda.

{0 PAREDES
AREH

Rk LRBANG Y RURAL

TRANSCRITA

GDUR -SGEPOPyM

INTERESADO (01)

Myg. Fares Wantwil Mundaca Bernabé

Correo electrénico: fares_mundaca@yahoo.es
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