CONSORCIO SENOR DE LUREN

“Afio de ia recuperacién y consolidacién de la economia peruana”

Ica, 03 de marzo del 2025,
INFORME N° 016-2025-CSL/JACM/JSO

SENOR : SR. HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SENOR DE LUREN

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL N°03 DE OBRA (SUPERVISOR) - FEBRERO
DEL 2025

REFERENCIA : CONTRATO N°115-2024-GORE.ICA/GRAF
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Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez
informarle que con fecha 03 de marzo del 2025; se le hace la entrega INFORME MENSUAL N°03 DE
OBRA (SUPERVISOR) - FEBRERQ DEL 2025.

Sin més que informar aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi

estima personal.

Atentamente,

ONSORCIO S ?P%’E LUREN

Ing. Jesus Alex Chavpz Medrano
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA




CONSORCIO SENOR DE LUREN
INFORME MENSUAL N°03 DE OBRA (SUPERVISOR) - FEBRERO DEL . 2025

1.00.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

= ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
= PROYECTO : “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE
TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”
- UBICACION : - Region: Ica
« Provincia; Ica
» Distrito; Tate
* EMPRESA EJECUTORADE : CONSORCIO PUNO

OBRA
= RESIDENTE DE OBRA : Ing. Jimmy Enrique Torres Aquije, CIP
105239
= VALOR REFERENCIAL : S/2'644,187.97.13 soles, Inc. IGV
= MONTO CONTRACTUAL DE : S/2'379.769.18 soles, Inc. IGV
OBRA
= PROCEDIMIENTO DE : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 062-
SELECCION 2024-GORE.ICA-1
= CONTRATO: : N° 109-2024-GORE.ICA/GRAF
- F. DE ENTREGA DE 1 13/12/2024
TERRENO
= F. DE INICIO DE OBRA 1 14/12/2024
= PLAZO DE EJECUCION : 105 dias calendarios.
- AMPLIACIONES DE PLAZO : Ninguno.
- SUSPENSIONES DE OBRA : Con fecha 23/12/2024 hasta el 26/01/2025
N°01

+ ADICIONAL Y DEDUCTIVO : Ninguno
VINVULANTE N°01

« ADELANTO DIRECTO ¢ S/237,976.92 Soles l/IGV
- CARTA FIANZA DEL : N° CF-00003494 CRECER SEGUROS
ADELANTO DIRECTO
- ADELANTO DE 2 e No solicitado
MATERIALES
« F. TERMINO DE PLAZO :/ 02/05/2025 Vigente.
= SISTEMA DE Preibios Unitarios

CONTRATACION }

ONSORCIO S
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

2.00.- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE
= PROYECTO

g

= EMPRESA CONSULTOR DE OBRA

v REPRESENTANCE COMUN

v' JEFE DE SUPERVISION
= VALOR REFERENCIAL
< MONTO CONTRACTUAL DE OBRA
= PROCEDIMIENTO DE SELECCION

= CONTRATO :
= F.DE INICIO DE SERVICIO
= PLAZO DE EJECUCION
. F. TERMINO DE PLAZO
= SISTEMA DE CONTRATACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO
DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
CONSORCIO SENOR DE LUREN

- HERNAN FERNANDO ORMENQ CALDERON

JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO

HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
Ing. Jesus Alex Chévez Medrano, CIP N°63613

§/137,351.43 soles, Inc. IGV
8/123,616.29 soles, Inc. IGV

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-

GORE.ICA-1

N° 115-2024-GORE.ICA/GRAF
14112/2024

105 dias calendarios.
29/03/2025 inicial.

Precios Unitarios

ONSORCIO SENQ czﬁywnen

Ing Jesus A

Chivez/Medrano

JEF UPERVISION/DE OBRA



CONSORCIO SENOR DE LUREN

3.00.- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA

3.01.- PROCESO CONSTRUCTURVO Y LABORES DE SUPERVISION

PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES DE FEBRERO - 2025

INFRAESTRUCTURA VIAL

01.01.01

01.01.03

01.02.01

01.02.03
01.02.04

ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN

Consiste en el alquiler de un local con caracter temporal para instalar el
almacén, con fines de proteccién y conservacion de los materiales, a fin de
mantenerios en buenas condiciones para habilitar constantemente la obra con
lo indispensable para su buena marcha y continuo desarrollo.

SERVICIOS QUIMICOS PORTATILES (INC. MNMTO.)

Dentro de las construcciones provisionales se considera Ia provision de bafios
del tipo portatil para uso del personal de obra. Dichos servicios se instalaran y
distribuiran en lugares aparentes de tal modo que satisfagan la demanda de!
personal.

Se utilizaran los bafios portatiles confeccionados por el fabricante con
materiales tipicos para este tipo de elementos.

El método de ejecucion consiste basicamente en colocar los bafios portatiles
en lugares adecuados para su correcto uso por parte del personal de la obra, y
dandoles a estos servicios el mantenimiento y limpieza adecuados en
coordinacién con el proveedor del servicio.

RIEGO PARA CONTROL DEL POLVO

Esta partida consiste en regar el area donde se genera gran cantidad de
polvareda, ya que esta puede ser dafiina para la salud de los trabajadores y
afectar a los usuarios que se encuentran a su alrededor. Para ello sera hara un

riego.

Con equipo Camion Cisterna 4x2 GUA) 2,000 GLN.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIPOS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Reconocer la importancia d¢' la gestion de residuos en campamentos / linea /
acopios; principios de la gestion de residuos solidos, minimizar impactos
generados por los residuos durante/la construccion y potenciar el reciclaje de
materiales. -'

ONSORCIO SEN/I/VE LURER

Ing. Jesus Chavez Medrano
JE UPERVISION DE OBRA




01.03.02

01.03.03

CONSORCIO SENOR DE LUREN

Los residuos con combustible, aceite o material corrosivo deben ser manejados
con guantes y Elementos de Proteccion Personal porque pueden producir
quemaduras en la piel.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

= Se prohibe arojar o abandonar residuos sélidos de cualquier especie fuera
de los lugares designados.

* Mantener libres de residuos las areas de trabajo debiendo recogerlos,
seleccionarlos y colocarlos en los contenedores indicados para tal fin.

* Los residuos comunes deben separarse en Orgénicos (ej. Restos de
comida,) en contenedores de color marrén e Inorganicos (ej. plasticos,
carton, vidrio); y ser depositados en los contenedores color verde.

* Luego de una seleccion los residuos organicos seran dispuestos en pozas
de manejo de organicos o en celdas de compostaje construidas en lugares
estratégicos.

* Los residuos inorganicos, seran recolectados periodicamente para su
disposicion final a sitios habilitados.

* Los residuos Industriales como envases con sustancias contaminantes
(aceites, acidos, baterias agotadas, filtros usados y suelos contaminados,
se almacenaran en lugares adecuados, cerrarlos bien para no contaminar
el suelo y/ 0 agua.

* Estos residuos estaran contenidos en envases de color azul y se
almacenaran fuera del alcance de los animales los cuales podrian
enfermarse y morir al ponerse en contacto con éstos o ingerirlos.

* Tampoco se debe almacenar agua o alimentos en envases de sustancias
contaminantes.

* Los residuos Metalicos, comunmente llamados chatarra, se acopiaran en
contenedores de color amarillo para reciclaje.

* Los residuos Patogénicos, provenientes de los botiquines deberan ser
dispuestos en contenedores de color rojo y estar debidamente etiquetados.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista debera proveer durante todo el tiempo de ejecucion de la obra
los equipos de proteccion individual o personal (EPP’S) que deberan ser
utilizados obligatoriamente por el personal de la obra, como son:

chaleco reflectivo

guantes de cuero

lentes de seguridad

overol dryll con cinta reflectiva

polos de algodon manga larga

casco de sequridad

botas de seguridad

La Supervision, mantendra/un control estricto y permanente durante la
ejecucion de la obra que sé provea durante la ejecucion de la obra, de los
(EPP’S) a fin de garantizay el fiel cumplimiento de la seguridad y la proteccion
individual. fl

EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO

%E LUREN
/

IngJesus Méx Chibez Medrano
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01.03.06

01.03.07

CONSORCIO SENOR DE LUREN

El Contratista debera proveer durante todo el tiempo de ejecucién de la obra
los implementos para una proteccion colectiva obligatoriamente para proteger
al personal de la obra y publico en general de los peligros existentes en las
diferentes areas de trabajo. Entre ellos se debe considerar:

* valla de obra reflectante

* baranda de proteccion lateral

La Supervision, mantendra un control estricto y permanente durante la
ejecucion de la obra a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la seguridad y
proteccion colectiva.

CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD

Teniendo en cuenta la incipiente cultura preventiva del trabajador de
Construccion Civil, sera necesario incidir en los aspectos inductivo, instructivo
y formativo; insistiendo fuertemente en el aspecto inductivo. En tal sentido, este
programa establece que cada trabajador, independientemente de su nivel
técnico y su vinculo laboral (contratacion directa o subcontratado), debera
recibir al ingresar a la obra, una charla de induccién inicial y firmar un
compromiso individual de cumplimiento, sin el cual no podré iniciar su trabajo.
El Contratista debera brindarles a los trabajadores Charlas de Seguridad y
Salud todas las maiianas antes de iniciar los trabajos del dia, a cargo de un
Ingeniero Prevencionista; con el objetivo poner en conocimiento de los riesgos
Que estaran sometidos y las medidas preventivas adoptadas durante la
ejecucion de la obra.

Responsabilidad : Ingenieros y capataces
Indicador : Registro de asistencia a charlas.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

Las actividades que se especifican en esta seccion abarcan lo concerniente con
el mantenimiento del transito temporal en las areas que se hallan en
construccion y la seguridad vial, asi como de la implementacion de medidas
ambientales, durante el periodo de ejecucion de obras. Los trabajos incluyen:
* El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados al
transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los accesos.

= Laprovision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas, servicios,
efc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

* Laimplementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de control
del transito a traves de las zonas de trabajo y seguridad, para cada uno de
los frentes habilitados poy’el Contratista, incluyendo los accesos y desvios.

* El control de emisién d¢ polva en todos los sectores sin pavimentar de la
via principal y de todds los desvios habilitados que se hallen abierto al
transito dentro del arga de proyecto, incluyendo los accesos.

* La colocacion de/ la sefiglizacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de ¢campamento, canteras.

w>



01.04.02

01.04.04

01.04.05

01.04.06

CONSORCIO SENOR DE LUREN

En generai se inciuyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y
operaciones que sean requeridos para garantizar la seguridad y confort del
publico usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser
ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de transito, seguridad
vial y de proteccion ambiental.

TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

En base a los planos y levantamientos topograficos del Proyecto, sus
referencias y BMs, el Contratista procedera al replanteo general de la obra, en
el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones
reales encontradas en el terreno.

La partida se refiere al trabajo topografico necesario para la materializacion del
eje del Proyecto, sus accesos y de los ejes de cada uno de los elementos de
apoyo que lo forman, asi como de sus dimensiones en planta y sus niveles.

Al ser parte de una partida de desarrollo constante y modificaciones constantes,
se realizara de manera continua en diversos puntos de la obra con el fin de
llegar a la meta.

REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA

El trabajo comprende el conjunto de actividades necesarias para la reposicion
y nivelacion de los marcos de concreto y tapas termoplasticas de agua que
fueron dafados y retirados durante el proceso de demolicion o que se
encontraban dafiadas al momento de la ejecucion de los trabajos.

Si al realizarse la demolicién de las veredas se dafid los marcos y tapas de
agua, se debera realizar la reposicion de estas hasta la cantidad indicada de
marcos y tapas termoplastica de agua.

REPOSICION Y NIVELACION DE CUERPO Y MARCO DE DESAGUE

El frabajo comprende el conjunto de actividades necesarias para la reposicion
y nivelacion de los marcos y tapas de concreto de desagiie que fueron dafiados
y retirados durante el proceso de demolicion.

TALA, RETIRO DE ARBOLES Y ELIMIINACION DE RAICES

Este trabajo consiste el desbrgce de arboles y plantones, desraice y limpieza
de las zonas donde la vegetdcién dil terreno natural ocupara las obras del
proyecto, de modo que el tefreno quede limpio y libre de toda vegetacion y su
superficie resulte apta parg iniciar Igs demas trabajos. El metrado ha sido
calculado a la fecha de ingpeccion.

Tonspacw SE

Ing. Jesus Alek Cave: Medrano

DE LUREN

@

7



01.04.08

01.04.09

CONSORCIO SENOR DE LUREN

El trabajo incluye, también, la disposicion final dentro o fuera de la zona del
proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de
desbroce y limpieza.

CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE:

Esta partida se refiere a la instalacién de agua potable desde la red hacia el
interior de la vivienda, para ello se utilizara los siguientes materiales:

* Arenafina

* Piedra chancada de 1/2"

Arena gruesa

Cemento portland tipo | (42.5 kg)

Abrazadera de pvc de 63 mm x 1/2"

Pegamento para pvc

Cinta teflon

Caja portamedidor con marco y tapa termoplastica de 0.70m x0.40m
Tuberia PVC SAP A-10 de 1/2"

Union pve sap para agua simple presion de 1/2"

Codo pvc sap para agua con rosca de 1/2" x 90°

Niple pvc roscado ¢ 1/2" x 3"

Llave de paso pvc sap 1/2"

Dicha instalacion de linea de agua hasta el limite de propiedad de las
viviendas, sera con tuberia de PVC - SAP @ %",

Para la colocacion de las conexiones domiciliarias se prepara el terreno y se
verifica la correcta colocacion de los accesorios y tuberia en una longitud
requerida, debido a que la linea de agua pasa paralela y cercana a los lotes
colindantes del predio al que se conectaré el servicio de agua.

CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE

Las conexiones domiciliarias de desagiie tendran una pendiente uniforme
minima entre la caja del registro y el empalme al colector de servicio del 1.5%
{quince por mil).

Los componentes de una conexion domiciliaria de desagiie son:

o Caja de registro.

Tuberia de descarga.
Elemento de empotramiento.
Caja de Registro

La constituye una caja de regisffo de concreto fc=140 Kg./cm2, conformada
por modulos pre-fabricados y de dimensiones internas de 0.30 x 0.60 x 0.30
mt. El acabado interior de la Efaja de reu ion debera ser de superficie lisa 0

tarrajeada con mortero 1:3.
{nsonc:o szna// € LUREN

JesusAleu avef Medrano
DE SUP mo DE OBRS




01.05.01

CONSORCIO SENOR DE LUREN

El médulo base tendr4 su fondo en forma de "media cafia”.

CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/CARGADOR FRONTAL E=0.40 MT

Este trabajo comprende la ejecucion de las excavaciones necesarias a nivel de
subrasante como indican los planos, el cual se eliminard como material de
desmonte, y posteriormente reponerlo con material seleccionado (material
granular).

Las excavaciones se deberan cefiir a los alineamientos, pendientes y cotas
indicadas en los planos.

El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavacion y nivelacion de
las zonas comprendidas en las calles proyectadas a pavimentar; asi como el
escarificado y compactado de la sub rasante en corte. Incluye ademas, las
excavaciones necesarias para el ensanche o modificacion del alineamiento
horizontal o vertical de las plataformas existentes. El nivel de excavacion estara
definida por las plantillas determinadas por el nivelador, cada 20 metros en linea
recta, en el eje y margenes derecha e izquierda de la via.

* Requerimientos de Construccion
La secuencia de todas las operaciones de excavaciones debe ser tal, que
asegure la utilizacion de todos los materiales aptos y necesarios para la
construccion de las obras sefialadas en los planos del proyecto.

La excavacion de la explanacion se debe ejecutar de acuerdo con las
secciones transversales del proyecto. Toda sobre - excavacion que haga el
Contratista, por error o por conveniencia propia para la operacion de sus
equipos, correra por su cuenta.

= |limpieza Final
Al terminar los frabajos de excavacion, se debera limpiar y conformar las
zonas laterales de la via, los materiales de préstamos seran depositadas
en los lugares indicados.

= Aceptacion de los Trabajos

Durante la ejecucion de los trabajos, se efectuara los siguientes controles

principales:

- Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos
para la ejecucion de los trabajos.

- Comprobar el estado y funcionamiento el equipo utilizado por el
Contratista. .

- Verificar la eficiencia y sequridad de los procedimientos constructivos
adoptados por el Contratista.

- Vigilar el cumplimientg del Cronograma de Ejecucion de Obra.

- Verificar el alineamiento, perr,i y seccion de las dreas excavadas.

- Comprobar que toda superficie de la sub. rasante sera escarificada y
compactada, debigndo quedar limpia y libre de materia organica.

- Verificar la compactacion dg la sub. rasante.

/
|
CONSORCIO SE 2&42 LUREN
ng. Jesus Bléx Chivez Medrano
PERVISION DE OBRA
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01.05.03

01.05.04

CONSORCIO SENOR DE LUREN
- Medir ios Volimenes de Corte y Relleno ejecutado por e Contratista.

El trabajo de excavacion se dara por terminado y aceptado cuando el
alineamiento, perfil, la seccion y la compactacion de la sub rasante estén de
acuerdo con los planos del proyecto, con las especificaciones. La distancia
entre el eje del proyecto y el borde de la excavacion, no sera menor que la
distancia sefialada en los planos.

La cota de cualquier punto de la sub rasante conformada y terminada no deber4
variar en mas de diez milimetros (10 mm.) con respecto a la cota proyectada.

PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE
Se define como perfilado cuando la superficie del terreno se encuentre suelto y
con irregularidades producido por corte y relleno de la plataforma debiendo ser
compactado la sub. Rasante, al mejoramiento de la misma con la utilizacion de
maquinaria pesada:

» HERRAMIENTAS MANUALES

e CAMION CISTERNA 4 X 2 122 HP 2,000 g!

* RODILLOLISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12

ton
* MOTONIVELADORA DE 125 HP

El trabajo consiste en el mejoramiento de la sub. Rasante debiendo quedar en
buenas condiciones, previo a ello se obtendran muestras de Densidad de
Campo (1 muestra @ 250 m?) las cuales tendran un porcentaje de
compactacion del 95.00 % respecto al Proctor Modificado del material de
relleno; ademas segun el estudio de suelos se determinara el C.B.R al 95 % de
la maxima densidad sera un C.B.R: 16.50 %, el grado de compactacion de la
sub rasante, el MTC especifica un minimo del 95 % de su maxima densidad
seca de! proctor modificado.

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS
CORTES (Dprom.=12 Km)

El Contratista, una vez terminada la obra deberé dejar el terreno completamente
limpio de desmonte u otros materiales que interfieran los trabajos de demolicién
u otras obras.

INFRAESTRUCTURA PEATONAL

02.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO

En base a los planos y leyantamientos topograficos del Proyecto, sus
referencias y BMs, el Contratigta procedera al replanteo general de Ia obra, en
el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones
reales encontradas en el erreno. El Contratista sera el responsable del
replanteo topografico, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos,
estacas y monumentacion/instalada durante el proceso del levantamiento del
proceso constructivo. /

Ing=—tesusAlex Chavgz Medrano

JEFE DE SUPEMVISION DE OBRA




02.03.02

02.03.04

CONSORCIO SENOR DE LUREN

La partida se refiere al trabajo topografico necesario para la materializacion del
eje del Proyecto, sus accesos y de los ejes de cada uno de los elementos de
apoyo que lo forman, asi como de sus dimensiones en planta y Sus niveles.

CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS Y
RAMPAS C/EQUIPO

Se define como perfilado cuando la superficie del terreno se encuentre suelto y
con irregularidades producido por corte y relleno de la plataforma debiendo ser
compactado la sub. Rasante, al mejoramiento de la misma con la utilizacion de:
Camion Cisterna, y compactador vibratorio tipo plancha de 5.8 HP.

El trabajo consiste en el mejoramiento de la sub. Rasante debiendo quedar en
buenas condiciones, previo a ello se obtendran muestras de Densidad de
Campo (1 muestra @ 250 m? las cuales tendran un porcentaje de
compactacion del 95.00 % respecto al Préctor Modificado del material de
relleno; ademas segun el estudio de suelos se determinara el C.B.R al 95 % de
la maxima densidad sera un C.B.R: 16.50 %, el grado de compactacion de la
sub rasante, el MTC especifica un minimo del 95 % de su méaxima densidad
seca del proctor modificado.

BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 MT

Consistira en una capa de material granular compuesta de grava y/o piedra
fracturada (base granular) en forma natural, construida sobre una superficie
debidamente preparada y de conformidad con los alineamientos, rasantes y
secciones frasversales indicadas en los planos.

El trabajo consiste en la conformacion de una base granular de e = 0.10 m.
debiendo esta quedar en condiciones aptas para recibir el concreto.

v' Materiales

Este material ser4 una base granular compactado al 100 % de la maxima
densidad seca del ensayo Proctor Modificado y debera contar con cualquiera
de las siguientes caracteristicas:

TAMANO DE LA MALLA PORCENTAJE EN PESO QUE PASA
TIPO AASHTO T-11 Y

T -27 (ABERTURA GRADACION  GRADACION GRADACION  GRADACION
B

CUADRADA) A

c D
2 pulg. 100 100 - -

1 pulg - 75-97 100 100

3/8 pulg. 30-65 | 40-75 50 - 85 60—100

N° 4 — (4.76 mm.) 25/ 55 30-60 35-65 50 -85

N° 10 ~(2.00 mm) 19 -40 20-45 2550 40-70

ONSORCIO SE ?1 DE LUREN
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

N° 40 —(0.420 mm) 8-20 15-30 15-30 25-45

N° 200 —(0.074 mm) 2-8 5-20 5-15 5-20

El material para la Base Granular sera de grava o piedra triturada, a su vez
estara conformada de particulas duras y durables o fragmentos de piedra o
grava y un rellenado de arena u otro material partido en particulas finas. La
porcion de material retenido en el tamiz N° 4, sera llamado agregado grueso y
aquella porcion que pasa por el tamiz N° 4, sera llamado agregado fino. No
menos del 50% en peso de las particulas del agregado grueso, deben tener por
lo menos una cara de fractura o forma cubica angulosa. Si es necesario para
cumplir con este requisito la grava sera tamizada. El material para la Base
Granular debe estar libre de material vegetal y terrones. Presentara en lo
posible una granulometria lisa y contintia bien graduada.

v Requerimientos de Calidad

El material de base debera cumplir con las caracteristicas fisicas - quimicas y
mecanicas que se indican a continuacion:

- Limite Liquido (ASTM D-4318) Maximo 25.00%

- Indice Plastico Maximo 4.00%

- Equivalente de Arena (ASTM D -2419)  Minimo 35.00%

- Abrasion (ASTM C-131) Maximo 40.00%

- Particulas Chatas y Alargadas (ASTM D-4791)  Maximo 15.00%
- Caras de Fractura Maximo 50.00%

- Valor Relativo de Soporte, C.B.R 4 dias (Trafico Ligero y Medio)

- Inmersién en agua (ASTM D-188) Minimo 80.00%

- Sales solubles Totales < 3000 msnm Maximo 0.55%

- % de Compactacién del Proctor Modificado (ASTM  D-1557)
Maximo 100.00%

- Variacion en el Contenido Optimo de Humedad del PM  Maximo
4.00% +/- 1.5%.

A fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y
resistencia exigidos por la presente especificacion, el material producido para
esta partida debe dar lugar a una curva granulométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites del uso respectivo, sin saltos bruscos de la
parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa; se
ha considerado que la cantera existente en la zona denominada Yaurilla es la
mas adecuada para la extraccioh del material granular para la ejecucion de la
presente partida, el material/de dicha cantera cuenta una Granulometria
adecuada.

/

v Colocacion y Extendido
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Todo material de ia base Granular sera colocado en una superficie debidamente
preparada y sera compactada en capas de maximo 10 cm. de espesor final
compactado.

El material sera colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregacion
de tamario hasta el espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que
después de ser compactada tenga el espesor requerido, para la capa de base
terminada no debera diferir en +/- 1cm. Se efectuara el extendido con equipo
mecanico apropiado, o desde vehiculos en movimiento, equipados de manera
Que sea esparcido en hilera, si el equipo asi lo requiere. El espesor debera
medirse en uno o més puntos cada 10 metros lineales, 0 menos, de la misma

v" Compactacion

Inmediatamente después de terminada la distribucion y el emparejamiento del
material, cada capa de esté debera compactarse en su ancho fotal por medio
de Planchas Compactadoras.

El material firme debera ser compactado hasta por lo menos el 100% de Ia
densidad obtenida por el método de prueba AASHTO T 180 D.

Para verificar la compactacion se utilizara la norma de densidad de campo
(ASTM DI556).

Cualquier irregularidad o depresién que se presente después de la
compactacion, debe ser corregida aflojando el material en esos sitios, moviendo
el material en esos lugares y afiadiendo o retirando material hasta que la
superficie sea llana y uniforme.

3.02.- CUADERNO DE OBRA

Durante el mes de FEBRERO del 2025, se llevd un cuaderno de ocurrencias anotandose los hechos
relevantes del mes del proceso constructivo de la OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”".

El cuaderno de ocurrencias es llenado por SUPERVISOR (Ing. Jesus Alex Chavez Medrano) y el
RESIDENTE (Ing. Jimmy Enrique Torres Aquije).

Las anotaciones en el cuaderno de obra, se han adjuntado’en el presente informe.

3.03.- PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS

Hasta el fin del mes de febrero se han realizado Io ensayclfns de densidad de campo las cuales se
estaran anexando al presente informe. '

3.04.- ESTADO SITUACIONAL (DISCREPANCIAS, ALTERJATNAS Y SOLUCIONES)
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Las actividades se han estado desarrollando de acuerdo al Expediente técnico aprobado por el
Gobiemo Regional de Ica, como también se ha cefiido al plano de replanteo aprobado por la entidad.

3.05.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

Se presento a la entidad con fecha 22 de enero del 2025 los planos de replanteo en donde se
presenta una propuesta de planos adecuados a la situacién actual del terreno subsanando algunas
deficiencias encontradas en el expediente técnico. La cual la entidad se pronuncio dando validez a
los planos presentados de los cuales se desprende posibles mayores/menores metrados, de los
cuales hasta la fecha el contratista no ha presentado las medidas respectivas, por lo que se espera
Que este sea presentado lo antes posible.

4.00.- DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DEL OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA.

Durante el mes de FEBRERO del 2025 el Contratista ejecutaron las siguientes partidas que se
detallan a continuacion y son las siguientes:

RESUMEN DE METRADOS
ITEM DESCRIPCION UND| METRADOS
01 INFRAESTRUCTURA VIAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN mes 100 |
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m [ u 0.00
01.01.03 SERVICIOS QUIMICOS PORTATILES (INC. MNMTO,) mes 1.00
01.02 COSTOS AMBIENTALES
 01.02.01 RIEGO PARA CONTROL DEL POLVO ' mes 100
01.02.02 CONTENEDOR DE RESIDUOS u 0.00
01.02.03 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 0.27
01.02.04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | gib 0.27
01.02.05 SERALES AMBIENTALES : ' u 0.00 |
01.02.06 CHARLAS DE CAPACITACION glb 0.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION
s ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRAGION DEL PLANDE | - o
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 0.27
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO _ glb 027
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA u 0.00]
01.03.05 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS glb 0.00 |
01.03.06 CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD alb 0.27
01.03.07 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL gib 0.27|
01.04 OBRAS PRELIMINARES 7
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES D LA OBRA m2 0.00
01.04.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO / || m2 1,364.37
01.04.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS [ glb 0.00
01.04.04 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJADEABUA | u 49,00

|
o
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01.04.05 REPOSICION Y NIVELACION DE CUERPQ Y MARGO DE DESAGUE u 91.00
01.04.06 TALA, RETIRO DE ARBOLES Y ELIMIINACION DE RAICES u 5.00
01.04.07 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON u 0.00
01.04.08 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE u 99.00 |
01.04.09 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE u 99.00
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/CARGADOR FRONTAL E=0.40 MT m3 577.14
01.05.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE m3 0.00
01.05.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE | m2 6,352.42
S {Dgﬂmfffzc&cr}nr: DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES | Bl
01.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE

01.06.01 SUB - BASE GRANULAR E=0.15 M C/EQUIPO m2 0.00
01.06.02 BASE GRANULAR E=0.20 M C/EQUIPO m2 0.00
01.06.03 IMPRIMACION ASFALTICA m2 0.00
01.06.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 0.00
01.06.05 SELLADO DE ARENA m2 0.00
01.06.06 SARDINELES DE CONFINAMIENTO

01.06.06.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 0.00
01.06.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL 0.00
4.06.06.03 coaﬁ-légm(gApggi DE KI\;:]?TERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS - 00
01.06.06.04 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN SARDINELES m3 0.00
01.06.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDOS | m2 0.00
01.06.06.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINELES kg 0.00
01.06.06.07 JUNTA DE ASFALTO EN SARDINELES m 0.00
01.07 RECAPEO CON PAVIMENTACION FLEXIBLE

01.07.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 0.00
01.07.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 0.00
01.07.03 SELLADO DE ARENA m2 0.00
01.08 PAVIMENTO RIGIDO

01.08.01 BASE GRANULAR E=0.30 M C/EQUIPO | m2 0.00
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA PAVIMENTOS m2 0.00
01.08.03 CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/cm2 PARA PAVIMENTORIGIDO | m3 0.00
01.08.04 JUNTA DE CONTRACCION E=6 MM PROF. 5 CM | m 0.00
01.08.05 JUNTA DE CONSTRUCCION E=1" I'm 0.00
01.08.06 ACERO LISO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION kg 0.00
01.08.07 CURADO DE CONCRETO m2 0.00
01.00 REDUCTOR DE VELOCIDAD

01.09.01 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN FRIO (h=8 cm) m 0.00
01.10 SENALIZACION

01.10.01 SENALIZACION HORIZONTAL ™
01.10.01.01 PINTURA DE SIMBOLOS, LETRAS Y ZONAL 7 | m2 0.00
01.10.01.02 PINTURA LINEAL CONTINUA Y DISCONTINUA E=0.10f. | 0.00
01.10.01.03 PINTURA EN BORDES DE VEREDA 1 | m 0.00
01.10.02 SENALIZACION VERTICAL / ]

01.10.02.01 SENALES PREVENTIVAS INCLUIDO COLOCACION/ f u 0.00

I
/
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01.10.02.02 SERALES REGLAMENTARIAS INCLUIDO GOLOCACION | u 0.00
01.10.02.03 SENALES INFORMATIVAS INCLUIDG COLOCACION | u 0.00]
|
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL ' i
02.01 OBRAS PRELIMINARES !
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA m2 0.00
02.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEOQ m2 1,287.14
02,02 DEMOLICIONES | H
02.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" | m2 0.00
= I
peap ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M (A MANO USANDO | m 0.00
CARRETILLA)
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICION |
02.02.03 (Bprom.=12 Kn) m3 0.00
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 0.00
CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS ¥
02.03.02 RAMPAS C/EQUIPO m2 1,335.32
02.03.03 EXCAVACION PARA URAS DE VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS I 'm3 0.00
02.03.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 MT | m3 200.30
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES
02.03.05 [Domme15 Kn) m3 0.00
02.04 CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS |
02.04.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 E=0.10 MT | m2 0.00
02.04.02 CONCRETO EN UNAS DE VEREDA fc=210 kg/cm2 m3 0.00
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS m2 0.00
ACABADO PULIDO DE VEREDAS CON MORTERO 1:2 X 1.5 om DE ESPESOR
020404 | INCLUYE BRURAS) | m2 0.00
02.04.05 JUNTA DE ASFALTO EN VEREDA E=1" m 0.00
02.04.06 CURADO DE CONCRETO | m2 0.00

5.00.- AVANCES DEL OBRA (Documentos adjuntos en el Informe)

Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y las principales incidencias
ocurridas, considerando el cronograma presentado, con fecha 30 de enero del 2025 a la entidad con
CARTA N°001-2025-CSL/RC/HFOC/SO.

Avance programado al mes : 16.31%
Avance programado acumulado al mes : 19.54%
Avance ejecutado al mes 4 13.00%
Avance ejecutado acumulado al mes ; 25.10 %
Situacion actual de la obra : ADELANTADA

Con respecto al programado mensual la obra se encuentra atrasada, sin embargo, con respecto al
acumulado la obra se encuentra adelantada.

3.01.- CUADROS COMPARATIVOS DE AVANCES FiSICOS DEL OBRAY LA CURVA §

Para el calculo realista de la situacion actual d obr? se usara los porcentajes programados
presentados en el calendario de reinicio de obra CONSIDERANDO LA SUSPENSION DE PLAZO
N°01. !

En relacion al calendario de avance del OBRA,/seg(in lo
2025. se tiene un porcentaje de avance menstial de 1 6.

rogramado para el mes de FEBRERO del
1% y acumulado de 19.54 %, pero segun
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lo ejecutado fisicamente se tiene un avance mensual de 13.00 % y avance acumulado de 25.10 %.
Por lo tanto, la obra se encuentra ADELANTADA.

PROGRAMADO
MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
SI. Si. % %
INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Diciembre del 2024 62,973.74 62,973.74|  2.65% 2.65%
Enero del 2025 13,736.64 76,710.38 0.58% 3.22%
Febrero del 2025 388,239.29 464,949 67 16.31% 19.54%
| Marzo del 2025 236,334.46 701,284.13 9.93% 29.47%
Abril del 2025 1,255,943.96 1,957,228.09 52.78% 82.24%
Mayo del 2025 422 541.09 2,379,769.18 17.76% 100.00%
TOTAL 2,379,769.18 100.00%
EJECUTADO
MONTOS TOTAL (Inc/ IGV) PORCENTAJES
MES PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
SL. Sl % %
INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Diciembre del
2024 53,419.28 53419.28 2.24% 2.24%
Enero del 2025 234,584 .90 288,004.18 9.86% 12.10%
Febrero del 2025 309,344.20| 59734838 |  13.00%| 25.10%
Marzo del 2025 0.00
Abril del 2025 0.00
Mayo del 2025 0.00
TOTAL 507,348.38 25.10%

5.02.- GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCE DEL OBRA VALORIZADO, DE LO REALMENTE
EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO, GLOBAL O POR ESPECIALIDAD, CURVA “S”
DE AVANCE ACUMULADO Y METRADOS EJECUTADOS.

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE
PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO 100.00%
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9.03.- ESTADO DE VALORIZACIONES

La valorizacion 03 correspondiente al mes de FEBRERO del 2025 por parte de la supervision de la obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO
DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. E| Monto neto
a pagar a la empresa contratista por concepto de Valorizacion N° 03 del mes FEBRERO del 2025,
alcanza la suma de S/ 278,409.78 (Doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos nueve con 78/100
soles) INC. IGV.

[ MONTO A PAGAR AL
DEDUCCIONES QUE J
VALORIZACION VALORIZACION CONTRATISTA
REAIUS
CONCEPTO | N°1(SIN IGV) RAUSIE "o BRUTA BMORDZACIONES VALORIZACION AL
V) R) CORRESPONDEN | (VB=V+R-D) (A) KiEth IGV (18%) (5/)
() ‘ (VN=VB-A)
DICIEMBRE 45,270.58 0.00 0.00 | 47579.38 4,527.06 43,052.32 7,749.42 | 50,801.74
ENERO 198,800.76 0.00 0.00 | 198,800.76 19,880.08 178,920.68 32,205.72 izn,:zs,zm
FEBRERO | |
262,156.10 0.00 0.00 | 262,156.10 26,215.61 235,940.49 42,469.29 | 278,409.78

9.04.- REAJUSTE DE OBRA
El calculo de los reajustes se realizaran en la etapa de liquidacion de obra.

5.05.- RETENCION DE GARANTIAS:

La retencion por fondo de garantia se realizara hasta completar el 10% del monto contractual puesto

que la valoracion N°03 vendria a ser el 50% del numero total de valorizaciones de la obra.

5.06.- AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO
La amortizacion por Adelanto Directo segun el avance de la obra, y que ha sido aplicado por el mismo

contratista es de S/ 26,215.61 (Veintiséis mil doscientos quince con 61/100 Soles) sin IGV.

9.07.- VIGENCIAS DE CARTAS FIANZA:
En la Obra al contratista presenta vigencia de cartas fianzas por Adelanto Directo.

5.08.- VIGENCIA DE SEGUROS (SCTR, SOAT):

El contratista presenta en la valorizacion seguros del perspnal obrero, técnico y profesional.

-~
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9.00.- CONCLUSIONES
v Se realiza la verificacion de la ejecucion de las partidas cumpliendo lo detallado en las
especificaciones técnicas.

v En el mes de FEBRERO el avance programado es 16.31 % y el acumulado es 19.54%.

v" En obra se tiene un avance ejecutado acumulado a la fecha de valorizacion de 25.10 % y un
avance real ejecutado en el mes de FEBRERO de 13.00 %

v' Elestado del OBRA se encuentra ADELANTADA

6.00.- RECOMENDACIONES

v Se recomienda realizar el pago correspondiente a la valorizacion N°03 con la finalidad cumplir
lo indicado en reglamento de contrataciones del estado.

Atentamente,

[
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