CONSORCIO SENOR DE LUREN

“Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

ica, 04 de abril del 2025.

INFORME N° 035-2025-CSL/JACM/JSO

SENOR : SR. HERNAN FERNANDO ORMENOQ CALDERON
REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO SENOR DE LUREN

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL N°04 DE OBRA (SUPERVISOR) - MARZO DEL
2025

REFERENCIA : CONTRATO N°115-2024-GORE.ICA/GRAF

Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez
informarle que con fecha 04 de abril del 2025; se le hace la entrega INFORME MENSUAL N°04 DE
OBRA (SUPERVISOR) — MARZO DEL 2025.

Sin méas que informar aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi

estima personal.

Atentamente,




| CONSORCIO SENOR DE LUREN
INFORME MENSUAL N°04 DE OBRA (SUPERVISOR) — MARZO DEL 2025

1.00.- DATOS GENERALES DE LA OBRA

= ENTIDAD CONTRATANTE - GOBIERNO REGIONAL DE ICA
- PROYECTO - “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO
POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE
TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL
DEPARTAMENTO DE ICA”
. UBICACION - . Regién: Ica
. Provincia: Ica
. Distrito; Tate
« EMPRESA EJECUTORADE : CONSORCIO PUNO

OBRA
- RESIDENTE DE OBRA . Ing. Jimmy Enrique Torres Aquije, CIP
105239
. = VALOR REFERENCIAL - S/2'644,187.97.13 soles, Inc. IGV
. MONTO CONTRACTUAL DE : S/2'379,769.18 soles, Inc. IGV
OBRA
= PROCEDIMIENTO DE - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 062-
SELECCION 2024-GORE.ICA-1
» CONTRATO: +  N° 109-2024-GORE.ICA/GRAF
. F. DE ENTREGA DE 1 13/12/2024
TERRENO
» F.DE INICIO DE OBRA 1 14/12/2024
- PLAZO DE EJECUCION : 105 dias calendarios.

. AMPLIACIONES DE PLAZO : Ninguno.

. SUSPENSIONES DE OBRA : Con fecha 23/12/2024 hasta el 26/01/2025
N°01

. ADICIONAL Y DEDUCTIVO : Ninguno
VINVULANTE N°01

. ADELANTO DIRECTO - S/237.976.92 Soles /IGV
. CARTA FIANZA DEL - N° CF-00003494 CRECER SEGUROS
. ADELANTO DIRECTO

. ADELANTO DE : o No solicitado
MATERIALES

. F. TERMINO DE PLAZO - 02/05/2025 Vigente. /

= SISTEMA DE :+  Precios Unitarios

CONTRATACION /

’
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

2.00.- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA

ENTIDAD CONTRATANTE
PROYECTO

b3

» EMPRESA CONSULTOR DE OBRA

v REPRESENTANCE COMUN

v JEFE DE SUPERVISION
= VALOR REFERENCIAL
= MONTO CONTRACTUAL DE OBRA
» PROCEDIMIENTO DE SELECCION

= CONTRATO :
= F.DE INICIO DE SERVICIO
- PLAZO DE EJECUCION
. F. TERMINO DE PLAZO
- SISTEMA DE CONTRATACION

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO
DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE
ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”
CONSORCIO SENOR DE LUREN
- HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
- JESUS ALEX CHAVEZ MEDRANO

HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON

Ing. Jests Alex Chavez Medrano, CIP N°63613

S/ 137,351.43 soles, Inc. IGV

S/ 123,616.29 soles, Inc. IGV

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 070-2024-
GORE.ICA-1

N° 115-2024-GORE.ICA/GRAF

14/12/2024

105 dias calendarios.

. 29/03/2025 inicial.

Precios Unitarios

F
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

3.00.- DATOS GENERALES DE LA SUPERVISION DE OBRA
3.01.- PROCESO CONSTRUCTURVO Y LABORES DE SUPERVISION

PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO - 2025

INFRAESTRUCTURA VIAL

01.01.01

01.01.03

01.02.01

01.02.03
01.02.04

ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN

Consiste en el alquiler de un local con caracter temporal para instalar el
almacén, con fines de proteccion y conservacion de los materiales, a fin de
mantenerlos en buenas condiciones para habilitar constantemente la obra con
lo indispensable para su buena marcha y continuo desarrolio.

SERVICIOS QUIMICOS PORTATILES (INC. MNMTO.)

Dentro de las construcciones provisionales se considera la provision de bafios
del tipo portatil para uso del personal de obra. Dichos servicios se instalaran y
distribuiran en lugares aparentes de tal modo que satisfagan la demanda del
personal.

Se utilizaran los bafios portatiles confeccionados por el fabricante con
materiales tipicos para este tipo de elementos.

El método de ejecucion consiste basicamente en colocar los bafios portatiles
en lugares adecuados para su correcto uso por parte del personal de laobra, y
dandoles a estos servicios el mantenimiento y limpieza adecuados en
coordinacién con el proveedor del servicio.

RIEGO PARA CONTROL DEL POLVO

Esta partida consiste en regar el area donde se genera gran cantidad de
polvareda, ya que esta puede ser dafina para la salud de los trabajadores y
afectar a los usuarios que se encuentran a su alrededor. Para elio sera hara un
riego.

Con equipo Camion Cisterna 4x2 (AGUA) 2,000 GLN.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Reconocer la importancia de la gestion de residuos en campamentos linea /
acopios; principios de la gestion de residuos solidos, minimizar/impactos
generados por los residuos durante la construccion y potenciar el reciclaje de
materiales.

W DE LUREN
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

Los residuos con combustible, aceite o material corrosivo deben ser manejados
con guantes y Elementos de Proteccion Personal porque pueden producir
quemaduras en la piel.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

»  Se prohibe arrojar 0 abandonar residuos solidos de cualquier especie fuera
de los lugares designados.

= Mantener libres de residuos las areas de trabajo debiendo recogerios,
seleccionarlos y colocarlos en los contenedores indicados para tal fin.

= Los residuos comunes deben separarse en Organicos (ej. Restos de
comida,) en contenedores de color marron e Inorganicos (ej. plasticos,
carton, vidrio); y ser depositados en los contenedores color verde.

= Luego de una seleccion los residuos organicos seran dispuestos en pozas
de manejo de organicos o en celdas de compostaje construidas en lugares
estratégicos.

= Los residuos inorganicos, seran recolectados periodicamente para su
disposicion final a sitios habilitados.

. = Los residuos Industriales como envases con sustancias contaminantes
(aceites, acidos, baterias agotadas, filtros usados y suelos contaminados,
se aimacenaran en lugares adecuados, cerrarios bien para no contaminar
el suelo y/ 0 agua.

= FEstos residuos estaran contenidos en envases de color azul y se
almacenaran fuera del alcance de los animales los cuales podrian
enfermarse y morir al ponerse en contacto con éstos o ingeririos.

= Tampoco se debe almacenar agua o alimentos en envases de sustancias
contaminantes.

= Los residuos Metalicos, cominmente llamados chatarra, se acopiaran en
contenedores de color amarilio para reciclaje.

= Los residuos Patogénicos, provenientes de los botiquines deberan ser
dispuestos en contenedores de color rojo y estar debidamente etiquetados.

01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

El Contratista debera proveer durante todo el tiempo de ejecucion de la obra

los equipos de proteccion individual o personal (EPP’S) que deberan ser
. utilizados obligatoriamente por el personal de la obra, como son:

= chaleco reflectivo

= guantes de cuero

= |entes de seguridad

= overol dryll con cinta refiectiva

= polos de algodon manga larga

= casco de seguridad

» botas de seguridad

La Supervision, mantendra un control estricto y permanente/ durante la
ejecucion de la obra que se provea durante la ejecucion de la/obra, de los
(EPP’S) a fin de garantizar el fiel cumplimiento de la sequridad ¥ la proteccion
individual.

/

/
I,éONSQF':CIl’J SENYK De LUREN
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01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO

| i i
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01.03.06

01.03.07

CONSORCIO SENOR DE LUREN

El Contratista debera proveer durante todo el tiempo de ejecucion de la obra
los implementos para una proteccion colectiva obligatoriamente para proteger
al personal de la obra y publico en general de los peligros existentes en las
diferentes areas de trabajo. Entre ellos se debe considerar:

= valla de obra reflectante

= baranda de proteccion lateral

La Supervision, mantendra un control estricto y permanente durante Ia
ejecucion de la obra a fin de garantizar el fiel cumplimiento de fa seguridad y
proteccion colectiva.

CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD

Teniendo en cuenta la incipiente cultura preventiva del trabajador de
Construccion Civil, sera necesario incidir en los aspectos inductivo, instructivo
y formativo; insistiendo fuertemente en el aspecto inductivo. En tal sentido, este
programa establece que cada trabajador, independientemente de su nivel
técnico y su vineulo laboral (contratacion directa o subcontratado), debera
recibir al ingresar a la obra, una charla de induccion inicial y firmar un
compromiso individual de cumplimiento, sin el cual no podra iniciar su trabajo.
El Contratista debera brindarles a los trabajadores Charlas de Seguridad y
Salud todas las mafianas antes de iniciar los trabajos del dia, a cargo de un
Ingeniero Prevencionista; con el objetivo poner en conocimiento de los riesgos
que estaran sometidos y las medidas preventivas adoptadas durante la
ejecucion de la obra.

Responsabilidad : Ingenieros y capataces
Indicador : Registro de asistencia a charlas.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL

Las actividades que se especifican en esta seccion abarcan lo concerniente con

el mantenimiento del transito temporal en las areas que se hallan en

construccion y la seguridad vial, asi como de la implementacion de medidas

ambientales, durante el periodo de ejecucion de obras. Los trabajos incluyen:

= El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados al
transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los accesos.

= Laprovision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas, servicios,
etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

= Laimplementacion, instalacién y mantenimiento de dispositivos de control
del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, paracada uno de
los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los accgsos y desvios.

« El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de la
via principal y de todos los desvios habilitados que sg hallen abierto al
transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos. |

» Lla colocacién de Ia senalizacion ambiental pfovisional | Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras. | "

asus Ale &
ERVISION D OBRA



CONSORCIO SENOR DE LUREN

En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos 'y
operaciones que sean requeridos para garantizar la seguridad y confort del
plblico usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que puedan ser
ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de transito, seguridad
vial y de proteccion ambiental.

01.04.07 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON

Comprendio la ejecucion de los trabajos de nivelacion final, llamada nivelacion
de tapas de buzones de las areas del terreno que soportaran la superficie de
rodadura y ofras.

Pueden consistir en la ejecucion de cortes o relflenos de poca altura, hasta
lograr los niveles establecidos

MATERIALES
+  Piedra chancada de 1/2"
+ Arenagruesa
« Agua
+  Madera tornillo para encofrado
+  Triplay fenolico de 4'x8'x18 mm
- Tapay marco de concreto c/refuerzo °f° 8 0.60 m
«  Herramientas manuales.

01.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE
01.06.01 SUB - BASE GRANULAR E=0.15 M C/EQUIPO

DESCRIPCION:

Esta partida describe los trabajos a realizar para conformar la estructura granular sobre la
que se sostendra la carpeta de rodadura, el espesor de la sub base sera de 0.15m.

Esta estructura granular se presenta en el proyecto con un mismo disefio bajo 01
caracteristica, que considera el aporte del volumen total requerido para conformar la
estructura, debiéndose desarroliar ios siguientes trabajos:

- Riego de la Superficie; esta actividad se desarrolla durante todas las etapas de la
conformacion, ya sea escarificado, mezclado, batido, perfilado y compactacion, debiendo
cefiirse al disefio propuesto de humedad optima en el presente estudio.

- Mezclado con material Arcilloso; acorde con el disefio propuesto en el estudio de
mecanica de suelos se incorpora material fino granular arcilloso proveniente de la
cantera, el que sera dispuesto sobre la via para ser mezclado con el afirmado existente
ylo de aporte antes de la conformacion de la estructura granular final quedando
compuesta por material granular seleccionado en un porcentaje de 87.5%y material fino
granular (arcilla) en un porcentaje de 12.5%.

- Conformacion de Sub Base Granular; una vez alcanzada la mezcla ugiiforme del material
existente y/o de aporte con la arcilla se procedera a la conformacign de la sub base de
acuerdo a los niveles del proyecto, efectuando el perfilado, nivelacion y ccmpagtacién de

la misma.
COCE)ORCICJ ey ue LUREN
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- El material granular final sera compactado por capas no mayores de 0.15 m de espesor,
compactandolo con rodillos vibratorios. No se permitira el uso de pisones u otra
herramienta manual.

El porcentaje de compactacion para el primer y segundo relieno, no sera menor del 95% de
la maxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o AASHTO 180. De no
alcanzar el porcentaje establecido, el contratista debera hacer las correcciones del caso,
debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactacion deseada.

01.06.02 BASE GRANULAR E=0.20 M C/EQUIPO
Esta partida describe los trabajos a realizar para conformar la estructura granular sobre la

que se sostendra la carpeta de rodadura, el espesor de la base granular seré de 0.20 m.

Esta estructura granular se presenta en el proyecto con un mismo disefio bajo 01
caracteristica, que considera el aporte del volumen total requerido para conformar la
estructura, debiéndose desarrollar los siguientes trabajos:

+ Riego de la Superficie; esta actividad se desarrolla durante todas las etapas de la
conformacion, ya sea escarificado, mezclado, batido, perfilado y compactacion,
debiendo cefiirse al disefio propuesto de humedad 6ptima en el presente estudio.

. Mezclado con material Arcilloso; acorde con el disefio propuesto en el estudio de
mecanica de suelos se incorpora material fino granular arcilloso proveniente de la
cantera, el que sera dispuesto sobre la via para ser mezclado con el afirmado existente
ylo de aporte antes de la conformacion de la estructura granular final, quedando
compuesta por material granular seleccionado en un porcentaje de 87.5% y material
fino granular (arcilla) en un porcentaje de 12.5%, dichos valores indicados en el estudio
de suelos

. Conformacion de Base Granular; una vez alcanzada la mezcla uniforme del material
existente y/o de aporte con la arcilla se procedera a la conformacion de la base de
acuerdo a los niveles del proyecto, efectuando el perfilado, nivelacion y compactacion
de la misma.

+  Elmaterial granular final sera compactado por capas no mayores de 0.15mde espesor,
compactandolo con rodillos vibratorios. No se permitira el uso de pisones u otra
herramienta manual.

El porcentaje de compactacion para el primer y segundo relleno, no sera menor del 95% de

la maxima densidad seca del Proctor modificado ASTM D 698 o AASHTO 180. De no

alcanzar el porcentaje establecido, el contratista debera hacer las correcciones del caso,

debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactacion deseada.

INFRAESTRUCTURA PEATONAL

—~

02.03.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN V EDAS Y
RAMPAS C/EQUIPO ,
Se define como perfilado cuando la superficie del terreno se en entre suellto y
con iregularidades producido por corte y relleno de la plataforma debiendq ser
/

_ Chavez 1 r-:fqr.;“-
SUPERVISION nrom‘zﬂo

2,01



CONSORCIO SENOR DE LUREN

compactado la sub. Rasante, al mejoramiento de la misma con la utilizacién de:
Camion Cisterna, y compactador vibratorio tipo plancha de 5.8 HP.

El trabajo consiste en el mejoramiento de la sub. Rasante debiendo quedar en
buenas condiciones, previo a ello se obtendran muestras de Densidad de
Campo (1 muestra @ 250 m? las cuales tendran un porcentaje de
compactacion del 95.00 % respecto al Proctor Modificado del material de
relleno; ademas segun el estudio de suelos se determinara el C.B.R al 95 % de
la maxima densidad seré un C.B.R: 16.50 %, el grado de compactacion de la
sub rasante, el MTC especifica un minimo del 95 % de su maxima densidad
seca del proctor modificado.

02.03.03 EXCAVACION PARA UNAS DE VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS

02.03.04

Consiste en la Excavacion Manual del suelo en los lugares donde se
proyectaran las veredas después de la colocacion del materia granular
compactado que corresponde a las explanaciones proyectadas segun el
trazado realizado, inciuira el volumen de elementos sueltos o dispersos que
hubiera o que fuera necesario recoger dentro de los limites del area, segun
necesidades del trabajo.

Las excavaciones se deberan ceiiir a los alineamientos, pendientes y cotas
indicadas en los planos u ordenados por el Supervisor. En general, los lados de
la excavacion tendran una cara vertical y la otra cara inclinada con una
inclinacion de 45° conforme a las dimensiones de la estructura.

Todos los materiales excavados que sean adecuados y necesarios para
rellenos deberan almacenarse en forma tal de poderlos aprovechar en la
construccion de éstos; no se podran desechar ni retirar de la obra, para fines
distintos a ésta, sin la aprobacion previa del Supervisor.

El fondo de las excavaciones que van a recibir concreto deberan terminarse
cuidadosamente a mano, hasta darle las dimensiones indicadas en los planos
o prescritas por el Supervisor. Las superficies asi preparadas deberéan
humedecerse y apisonarse con herramientas 0 equipos adecuados hasta
dejarlas compactadas, de manera que constituyan una fundacion firme para las
estructuras. El Contratista debera emplear todos los medios ngcesarios para
garantizar que sus trabajadores, personas extrafias a la obra/o vehiculos que
transiten cerca de las excavaciones, no sufran accidentes.

BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 MT

Consistira en una capa de material granular compuesta de grav 'y;‘o piedra
fracturada (base granular) en forma natural, construida sobre una superficie




CONSORCIO SENOR DE LUREN

debidamente preparada y de conformidad con los alineamientos, rasantes y
secciones trasversales indicadas en los planos.

El trabajo consiste en la conformacion de una base granular de e = 0.10 m.
debiendo esta quedar en condiciones aptas para recibir el concreto.

v' Materiales

Este material sera una base granular compactado al 100 % de la maxima
densidad seca del ensayo Proctor Modificado y debera contar con cualquiera
de las siguientes caracteristicas:

TAMARO DE LA MALLA PORCENTAJE EN PESO QUE PASA
TIPO AASHTO T-11 Y
T -27 (ABERTURA GRADACION GRADACION GRADACION  GRADACION
CUADRADA) A B c D
2 pulg. 100 100 = -
. 1 pulg - 75-97 100 100
3/8 pulg. 30-65 40-75 50— 85 60 - 100
N° 4 — (4.76 mm.) 25- 55 30-60 35-65 50 — 85
N° 10 —(2.00 mm) 15 — 40 20 - 45 25— 50 40-70
N° 40 —(0.420 mm) 8-20 15- 30 15-30 25— 45
N° 200 —(0.074 mm) 2-8 5-20 5-15 5-20

El material para la Base Granular sera de grava o piedra triturada, a su vez
estara conformada de particulas duras y durables o fragmentos de piedra o
grava y un rellenado de arena u otro material partido en particulas finas. La
porcion de material retenido en el tamiz N° 4, sera llamado agregado grueso y
aquella porcion que pasa por el tamiz N° 4, sera llamado agregado fino. No
menos del 50% en peso de las particulas del agregado grueso, deben tener por
lo menos una cara de fractura o forma cubica angulosa. Si es necesario para
cumplir con este requisito la grava sera tamizada. El material para la Base

. Granular debe estar libre de material vegetal y terrones. Presentara en lo
posible una granulometria lisa y continiia bien graduada.

v Regquerimientos de Calidad

El material de base debera cumplir con las caracteristicas fisicas — quimicas y
mecanicas que se indican a continuacion:

- Limite Liquido (ASTM D-4318) Maximo 25.00%
- Indice Plastico Maximg' 4.00%
- Equivalente de Arena (ASTM D -2419) Minimo 35.00%
- Abrasion (ASTM C-131) Méaximo 40.00%

. Particulas Chatas y Alargadas (ASTM D-4791) | Maximo 15.00%
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- Caras de Fractura Maximo 50.00%

- Valor Relativo de Soporte, C.B.R 4 dias (Trafico Ligero y Medio)

- Inmersion en agua (ASTM D-188) Minimo 80.00%

- Sales solubles Totales < 3000 msnm Maximo 0.55%

- % de Compactacion del Proctor Modificado (ASTM D-1557)
Maximo 100.00%

- Variacién en el Contenido Optimo de Humedad del PM ~ Maximo
4.00% +/- 1.5%.

A fin de prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactacion y
resistencia exigidos por la presente especificacion, el material producido para
esta partida debe dar lugar a una curva granuiométrica uniforme y
sensiblemente paralela a los limites del uso respectivo, sin saltos bruscos dela
parte superior de un tamiz a la inferior de un tamiz adyacente y viceversa; se
ha considerado que la cantera existente en la zona denominada Yaurilla es la
mas adecuada para la extraccion del material granular para la ejecucion de la
presente partida, el material de dicha cantera cuenta una Granulometria
adecuada.

v" Colocacion y Extendido

Todo material de la base Granular sera colocado en una superficie debidamente
preparada y sera compactada en capas de maximo 10 cm. de espesor final
compactado.

El material sera colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregacion
de tamaiio hasta el espesor suelto, teniendo en cuenta una tolerancia, que
después de ser compactada tenga el espesor requerido, para la capa de base
terminada no debera diferir en +/- 1cm. Se efectuara el extendido con equipo
mecanico apropiado, o desde vehiculos en movimiento, equipados de manera
que sea esparcido en hilera, si el equipo asi lo requiere. El espesor debera
medirse en uno o mas puntos cada 10 metros lineales, o menos, de la misma

v" Compactacion

Inmediatamente después de terminada la distribucion y el emparejamiento del
material, cada capa de esté debera compactarse en su ancho total por medio
de Planchas Compactadoras.

El material firme debera ser compactado hasta por lo mengs el 100% de la

densidad obtenida por el método de prueba AASHTO T 180/D.

Para verificar la compactacion se utilizara la norma densidad de campo
(ASTM DI556).
Cualquier irregularidad o depresion que se presente después de la

compactacion, debe ser corregida aflojando el material en esos sitios, moviendo

cué‘ RCIO SENup M
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el material en esos lugares y afiadiendo o retirando material hasta que la
superficie sea llana y uniforme.

02.04.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 E=0.10 MT
DESCRIPCION:

El concreto consta de cemento y agregados dosificados en tal forma que se
obtenga a los 28 dias, una resistencia minima a la compresion de 210 kg/lem2
(en probetas normales de 6" x 12"). Las muestras seran tomadas de acuerdo a
las Normas Técnicas Nacionales.

Materiales De Construccion:
o Piedra chancada de ¥z
e Arenagruesa

e Cemento Portland tipo |
e Agua

02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS
DESCRIPCION:

Los encofrados y desencofrados se refieren a la construccion de formas
temporales para contener el concreto de acuerdo con lo especificado en las
normas de ACI-347-68, durante la construccion de Veredas, etc. de modo que
estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los planos respectivos,
tanto en dimensiones coma en su ubicacion en ia estructura.

El encofrado de las veredas comprende el empleo de fendlico de 1.20mt x
2.40mt x 18mm para dar las formas con la seccion y niveles detalladas en los
planos.

Se empleara ademas alambre negro N° 16, clavos, aditivo desmoldeador,
madera tornillo, Aunque este material es seguro en cuato a filtracicoes es
recomedable tener especial cuidado a la hora de unirias.

Se empleara ademés para el encofrado Madera Tomillo, clavos c/cabeza para
madera, alambre negro N°.16, las tablas seran de espesor minimo de 1, el
encofrado debe tener la capacidad suficiente para resistir la presion resultante
de la colocacion del concreto Las formas deberan ser herméticas para prevenir
la filtracion del mortero y seran debidamente arriostradas o ligadas entre side
manera que se mantengan en la posicion y forma deseada con seguridad.

Los encofrados seran fuertes y durables para soportar los esfuerzos que
requieran las operaciones de vaciado de concreto sin sufrir ninguna
deformacion, o que pueda afectar la calidad de trabajo del concreto,/ '

Los desencofrados consistiran en el retiro de los materiales del encofrado, en
el tiempo y manera que no dafien las formas obtenidas del concyeto. Cualquier
dafio superficial seré reparado por cuenta del Contratista.

02.04.04 ACABADO PULIDO DE VEREDAS CON MORTE{?O 1|fl2 X15¢cm
DE ESPESOR (INCLUYE BRUNAS) '
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Se ejecutara sobre la losa y tendra un espesor de 1.5cm, el acabado sera
paleteado con herramientas de madera disponiéndose la ejecucion de un
acabado pulido, coloreado y brufiado, se empleara cemento corriente sin
colorear.

02.04.06 CURADO DE CONCRETO

Este item consistira en la proteccion del concreto contra perdidas prematuras
de humedad en la etapa de fraguado y endurecimiento. El curado debera
iniciarse tan pronto como sea posible y siguiendo las recomendaciones del
fabricante del aditivo a emplear. Cuando el curado se efectia con agua, sera
por lo menos 07 dias, durante los cuales se mantendra el concreto en condicion
himeda, esto a partir de las 10 ¢ 12 horas del vaciado. Los elementos
horizontales se mantendran con agua, especialmente en las horas de mayor
calor y cuando el sol actiia directamente.

3.02.- CUADERNO DE OBRA

Durante el mes de MARZO del 2025, se llevo un cuademo de ocurrencias anotandose los hechos
relevantes del mes del proceso constructivo de la OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA™.

El cuaderno de ocurrencias es llenado por SUPERVISOR (Ing. Jesus Alex Chavez Medrano) y el
RESIDENTE (Ing. Jimmy Enrique Torres Aquije).

Las anotaciones en el cuaderno de obra, se han adjuntado en el presente informe.

3.03.- PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS

Hasta el fin del mes de febrero se han realizado los ensayos de densidad de campo las cuales se
estaran anexando al presente informe. En cuanto a las roturas de probetas estas se presentaran
para el siguiente mes.

3,04.- ESTADO SITUACIONAL (DISCREPANCIAS, ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES)

Las actividades se han estado desarrollando de acuerdo al Expediente técnico aprobado por el
Gobiemo Regional de Ica, como también se ha ceflido al plano de replanteo aprobado por la entidad.

3.05.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

Se presento a la entidad con fecha 22 de enero del 2025 los planos de replanteo en donde se
presenta una propuesta de planos adecuados a la situacion actual del terreno sufgsanando algunas
deficiencias encontradas en el expediente técnico.

4.00.- DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DEL OBRA A NIVEL DE PAR IDA ESPECIFICA.

Durante el mes de FEBRERO del 2025 el Contratista ejecutaron las sigui}entes partidas que se
detallan a continuacion y son las siguientes: :' [

INg. Jesus dreglhae i
JEFE DE SUPERVINION DE OBR
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RESUMEN DE METRADOS

ITEM DESCRIPCION UND| METRADOS
01 INFRAESTRUCTURA VIAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN | mes 1.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 0.00
01.01.03 SERVICIOS QUIMICOS PORTATILES (INC. MNMTO ) mes 1.00
01.02 COSTOS AMBIENTALES '
01.02.01 RIEGO PARA CONTROL DEL POLVO mes 1.00
01.02.02 CONTENEDOR DE RESIDUOS u 0.00
01.02.03 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 0.30
01.02.04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS glb 0.30
| 01.02.05 SENALES AMBIENTALES u 0.00
01.02.06 CHARLAS DE CAPACITACION glb 0.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA CONSTRUCCION
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 0.00
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL alb 0.30
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | gb 0.30
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA u 0.00
01.03.05 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS alb 0.00
01.03.06 CHARLAS DE CAPACITACION EN SEGURIDAD alb 0.30
01.03.07 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL " gib 030
01.04 OBRAS PRELIMINARES
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA . m2 000
01.04.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEQ m2 0.00
01.04.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS g 0.00
01.04.04 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA u 0.00
01.04.05 REPOSICION Y NIVELACION DE CUERPO Y MARCO DE DESAGUE u 0.00
01.04.06 TALA. RETIRO DE ARBOLES Y ELIMIINACION DE RAICES u 0.00
01.04.07 NIVELACION DE TAPAS DE BUZON u 6.00
01.04.08 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE u 0.00
01.04.09 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE u 0.00
01.05 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01 GORTE A NIVEL DE SUBRASANTE C/CARGADOR FRONTAL E=0.40 MT m3 0.00
01.05.02 CORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE m3 0,00
01.05.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE mz | / 0.00
[oros0s (DE:L;:E%CL?S DE MATE.RIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES | o Y, 400
01.06 PAVIMENTACION FLEXIBLE
01.06.01 SUB - BASE GRANULAR E=0.15 M C/EQUIPO 308042
01.06.02 BASE GRANULAR E=0.20 M C/EQUIPO 13,08042
01.06.03 IMPRIMAGION ASFALTICA / 000
01.06.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" /o
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01.06.05 SELLADO DE ARENA | m2 0.00
01.06.06 SARDINELES DE CONFINAMIENTO
01.06.06.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO m 0.00
01.06.06.02 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINEL m 0.00
01.06.06.03 CORi_zrlégmg;:ggt 1DziaKMnﬂﬂ}sTEi:um_ EXCEDENTE PROTFENIENTE DE LOS i 0.00
01.06.06.04 CONCRETO fc= 210 kg/cm2 EN SARDINELES m3 0.00
01.06.06.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES SUMERGIDOS m2 0.00
01.06.06.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SARDINELES kg 0.00
| 01.06.06.07 JUNTA DE ASFALTO EN SARDINELES m 0.00
01.07 RECAPEO CON PAVIMENTACION FLEXIBLE
101.07.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 0.00
01.07.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 0.00
01.07.03 SELLADO DE ARENA m2 0.00
01.08 PAVIMENTO RIGIDO
01.08.01 BASE GRANULAR E=0.30 M C/EQUIPO m2 2,73145
01.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ NORMAL PARA PAVIMENTOS m2 0.00
01.08.03 CONCRETO PREMEZCLADO fc=280 kg/icm2 PARA PAVIMENTO RIGIDO m3 0.00
01.08.04 JUNTA DE CONTRACCION E=6 MM PROF. 5 CM Cm 0.00 |
01.08.05 JUNTA DE CONSTRUCCION E=1" m 0.00
01.08.06 ACERO LISO EN JUNTAS DE CONSTRUCCION | kg 0.00
01.08.07 CURADO DE CONCRETO m2 0.00
01.09 REDUCTOR DE VELOCIDAD
01.00.01 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE ASFALTO EN FRIO (h=8 cm) m 0.00
01.10 SENALIZACION
01.10.01 SENALIZACION HORIZONTAL
01.10.01.01 PINTURA DE SIMBOLOS, LETRAS Y ZONAL m2 0.00
01.10.01.02 PINTURA LINEAL CONTINUA Y DISCONTINUA E=0.10m. m 0.00
01.10.01.03 PINTURA EN BORDES DE VEREDA i m 0.00
01.10.02 SENALIZACION VERTICAL
01.10.02.01 SENALES PREVENTIVAS INCLUIDO COLOCACION u 0.00
01.10.02.02 SENALES REGLAMENTARIAS INCLUIDO COLOCACION u 0.00
01.10.02.03 SERALES INFORMATIVAS INCLUIDO COLOCACION u 0.00
02 INFRAESTRUCTURA PEATONAL
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA | m2 0.00
02.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO m2 0.00
02.02 DEMOLICIONES
02.02.01 DEMOLICION DE VEREDAS E=4" m2 | - 0.00
02.02.02 p ;\RC;ERTF:E& )DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30.00M (A MANO USANDO g / 0.00
02.02.03 {Dﬁgﬂr:?ﬂg;l DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE DEMOLICION | m},,/ 0.00
02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS /
02.03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE m3 0.00
02.03.02 Rfﬁgggﬁg;gg Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN VEREDAS Y ] i 875.41
02.03.03 EXCAVACION PARA URAS DE VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS fr’ | m3 5591
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02.03.04 BASE GRANULAR PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS E=0.10 MT | m3 \ 130.60
- (Dﬁrﬂﬁf?&cﬁ’;’ DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DE LOS CORTES | | 4 69.80
02.04 CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS

02.04.01 VEREDA DE CONCRETO F'c=210 KG/CM2 E=0.10 MT m2 1,759.15
02.04.02 CONCRETO EN UNAS DE VEREDA fc=210 kg/cm2 m3 48.55
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS Y RAMPAS m2 417.00
| 02.04.04 a ﬁ&tﬁ(ﬁg&mﬂg? DE VEREDAS CON MORTERO 1:2 X 1.5 cm DE ESPESOR e 1750.15 .I
' 02.04.05 JUNTA DE ASFALTO EN VEREDA E=1" m 0.00
02.04.06 CURADO DE CONCRETO m2 1,759.15

5.00.- AVANCES DEL OBRA (Documentos adjuntos en el Informe)

5.01

Resumen del trabajo efectuado en el periodo cubierto por el informe y las principales incidencias
ocurridas, considerando el cronograma presentado, con fecha 30 de enero del 2025 a la entidad con
CARTA N°001-2025-CSL/RC/HFOC/SO.

Avance programado al mes 9.93%
Avance programado acumulado al mes 29.48%
Avance ejecutado al mes 19.54%
Avance ejecutado acumulado al mes 44 64 %
Situacion actual de la obra ADELANTADA

- CUADROS COMPARATIVOS DE AVANCES FiSICOS DEL OBRA'Y LA CURVA §

Para el célculo realista de la situacion actual de obra se usara los porcentajes programados
presentados en el calendario de reinicio de obra CONSIDERANDO LA SUSPENSION DE PLAZO
N°01. El cual a la fecha ya ha sido aprobado por la entidad.

En relacion al calendario de avance del OBRA, segun lo programado para el mes de MARZO del
2025. se tiene un porcentaje de avance mensual de 9.93 % y acumulado de 29.47 %, pero segun lo
ejecutado fisicamente se tiene un avance mensual de 19.54 % y avance acumulado de 44.64 %. Por
lo tanto, la obra se encuentra ADELANTADA.

MONTOS TOTAL (inc/ IGV) PORCENTAJES
MES  PARCIAL ACUMUL. PARCIAL ACUMUL.
sl. Sl. % %
| Nicio 0.00 0.00 0.00% 0.00%
Dlosmomoel. | ‘szersia 62,973.74 2.65% 2.65%
| Enero del2025 |  13,736.64 76,710.38 0.58% 3.22%
Febrero del 2025 | 388,239.20 | 464,949.67 16.31% 19.54%
| Marzo del 2025 | 236334.46 | 701,284.13 9.93% 29.47%/
Abril del 2025 | 125594396 | 1957,228.09 52.78% 82.24%
Mayodei 2025 | 422,541.08 | 2379,769.18 17.76% 100.00%
TOTAL 2,379,769.18 100.00% //
MONTOS TOTAL (ine/ IGV) PORCENTAJES |
MES PARCIAL | ACUMUL. | PARCIAL | AcUBUL
sl. sl. %




CONSORCIO SENOR DE LUREN

INICIO 0.00 0.00 0.00% 0.00% |
Diciembre del
2024 53,419.28 53,419.28 2.24% 2.24%
Enero del 2025 234,584.90 288,004.18 9.86% 12.10%
Febrero del 2025 309,344.20 597.348.38 13.00% 25.10%
Marzo del 2025 465,002.95 | 1,062,351.33 19.54% 44.64%
Abril del 2025 0.00
__Mayo del 2025 0.00
TOTAL 1,062,351.33 44.64%

5.02.- GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCE DEL OBRA VALORIZADO, DE LO REALMENTE
EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO, GLOBAL O POR ESPECIALIDAD, CURVA “§”

DE AVANCE ACUMULADO Y METRADOS EJECUTADOS.

GRAFICO DEL PORCENTAJE DE AVANCE

100.00%

_— PROGRAMADO VS EJECUTADO ACUMULADO
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INICIO Diciembre del 2024 Enero dei 2025 Febrera del 2025 Marzo del 2025 Abril del 2025

PLAZO DE EJECUCION (105 DIAS)

Mayo del 2025

5.03.- ESTADO DE VALORIZACIONES

La valorizacion 04 correspondiente al mes de ABRIL del 2025 por parte de la supervision de la obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO
DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. El Monto neto
a pagar a la empresa contratista por concepto de Valorizacion N° 04 del mes MARZO del 2025, alcanza

la suma de S/ 418,502.66 (Cuatrocientos dieciocho quinientos dos con 66/100 soles) INC. IGV.

43
_

eSS e MONTO A PAGAR AL
CONTRATISTA
VALORIZACIONES | REAIUSTE NO VALORIZACION | v 5RT1ZACIONES TOTAL
CONCEPTO |~ (giN 1GV) (V) R CORRESPONDEN BEA ) NALOR (/)
) ) (VB=V+R-D) NETA IGV (18%)
(VNAVB-A)
DICIEMBRE 45,270.58 0.00 0.00 47,579.38 4,527.06 a?,/oszsz 7,749.42 | 50,801.74
ENERO 198,800.76 0.00 0.00 198,800.76 19,880.08 1#8,920.68, 32,205.72 | 211,126.40
]
FEBRERO 262,156.10 0.00 0.00 262,156.10 26,215.61 %35,940,49 | | 42,469.29 | 278,409.78
|
MARZO 394,070.30 0.00 0.00 394,070.30 39,407.03 ;354553.27/ 63,839.39 418,502,@

e i
AR, FEE (AALE A

/

JEFE -Lt SR ERN S g DE OBRY
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5.04.- REAJUSTE DE OBRA
El calculo de los reajustes se realizaran en la etapa de liquidacion de obra.

5.05.- RETENCION DE GARANTIAS:
Ya se ha retenido el 100% de la garantia.

5.06.- AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

La amortizacion por Adelanto Directo segiin el avance de la obra, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/ 39,407.03 (Treinta y nueve mil cuatrocientos siete con 03/100 Soles) sin
IGV.

5.07.- VIGENCIAS DE CARTAS FIANZA:
En la Obra al contratista presenta vigencia de cartas fianzas por Adelanto Directo.

5.08.- VIGENCIA DE SEGUROS (SCTR, SOAT):
El contratista presenta en la valorizacion seguros del personal obrero, técnico y profesional.




e
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5.00.- CONCLUSIONES

v Se realiza la verificacion de la ejecucion de las partidas cumpliendo lo detallado en las

especificaciones tecnicas.

v Enel mes de MARZO el avance programado es 9.93 % y el acumulado es 29.47%.

v Enobra se tiene un avance ejecutado acumulado a la fecha de valorizacion de 19.54 % y un
avance real ejecutado en el mes de MARZO de 44.64 %.

v Elestado del OBRA se encuentra ADELANTADA

6.00.- RECOMENDACIONES

v Se recomienda realizar el pago correspondiente a la valorizacion N°04 con la finalidad cumplir
lo indicado en reglamento de contrataciones del estado.

Atentamente,/
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