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OFICINA REGIONAL DE 
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

PROGRAMAS E INVERSIONES 
GERENCIA GENERAL REGIONAL 

 
 
 
 
A : JOSE LUIS PEREZ SOLORZANO 

DIRECTOR DE OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE PROGRAMAS E INVERSIONES 
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
PROGRAMAS E INVERSIONES  

 
De : JOSE ANTONIO LOPEZ JURADO 

COORDINADOR DE OBRA 
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
PROGRAMAS E INVERSIONES 

 
Asunto : Remisión de información para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, en el Portal de Transparencia Estándar de 
la entidad respecto al 2do Trimestre del año 2025 

 
Referencia : PROVEIDO 006882-2025-GRA/GG-ORSLPI (25SEP2025) 
 
Fecha Elaboración: Ayacucho, 26 de Setiembre de 2025  
 

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente; asimismo, con relación al 
documento de referencia, la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones ha 
solicitado información para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad del 2do Trimestre de 2025; en ese 
sentido, procedo a remitir la información solicitada de las obras a mi cargo como coordinador de 
obra, la misma que paso a detallar en el presente cuadro: 
 

Ítem Nombre del proyecto Liquidación de obra 

Informes 
de 

Adicionales 
de obra 

Informes se 
supervisión 
de contratos 

1 

MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS 
UNIDADES PRODUCTORAS DEL 

HOSPITAL DE CANGALLO, 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCION 
PROVINCIA CANGALLO REGIÓN 

AYACUCHO, CUI: 2194671 

La obra culminó el 
04/03/2025. Aún no inicia 
el proceso de liquidación 
debido a controversias 
pendientes de decisión. 

No 
corresponde 

No 
corresponde 

2 

MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL 

HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO 
NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR - 

AYACUCHO, CUI: 2194682 

La obra culminó el 
29/06/2024. El contratista 
se encuentra elaborando 
la liquidación técnica y 

financiera. 

No 
corresponde 

No 
corresponde 

 

Sin otro, en particular, hago propicio la ocasión para reiterar a usted muestras de mi 

mayor consideración y estima personal. 

 

Atentamente, 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

JOSE ANTONIO LOPEZ JURADO 

COORDINADOR DE OBRA 
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