
Zimbra: msayritupac@regionica.gob.pe

Buenos dias

mie., 04 de ago. de 2027 10:21 
,^1 ficheros adjuntos

Aprobacion de informe mensual de supervision N° 05 de valorization de obra N° 05 
correspondiente al mes de abril 2025

De : Maria Sayritupac Echegaray 
<msayritupac@regionica.gob.pe>

Asunto : Aprobacion de informe mensual de supervision 
N° 05 de valorizacion de obra N° 05 
correspondiente al mes de abril 2025

Para :f ormecal <f_ormecal@hotmail.com>
Para o CC : ing cuadrosl924 

<ing.cuadrosl924@gmail.com>, jpretel 
<jpretel@regionica.gob.pe>

— Oficio N° 1110-2025-GORE-ICA-SSLP.pdf 
2 MB

Por encargo del Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos se remite el Oficio 
N° 1110-2025-GORE-ICA-SSLP, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente, 
Secretaria SSLP
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mailto:jpretel@regionica.gob.pe
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OFICIO No1110-2025-GORE.ICA-GRINF-SSLP

Senor(a)

Asunto

Referencia

Fecha : lea, 30 de julio de 2025

tng.

JEPS/mmse.

En ese sentido, este despacho aprueba el Informe Mensual de Supervision N°05 de la Valorizacibn de obra 
N°05 correspondiente al mes de abril del 2025, notificandole para su conocimiento y los tramites que 
corresponda.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de comunicarle que con documento de la referencia b), 
su representada remitio el Informe Mensual de Supervision N°05 correspondiente a la Valorizacibn de Obra 
N°05, de los trabajos ejecutados correspondiente al mes de abril 2025, para su evaluacibn.

Por ello, con documento a), el monitor del proyecto comunica que el Informe Mensual de Supervision N°05 
correspondiente a la Valorizacibn de Obra N°05, correspondiente al mes de abril del 2025 esta de acuerdo a 
los terminos de referencia y el plazo permitido.

: a) INFORME N°184-2025-GRINF/SSLP/IGCE
b) CARTA N°052-2025-CSL/RC/HFOC/SO
Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL 
CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA PROVINCIA 
DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

: Aprobacion de Informe Mensual de Supervision N°05 de Valorizacibn de 
obra N°05 correspondiente al mes de abril 2025

: HERNAN FERNANDO ORMENO CALDERON
REPRESENTANTE COMUN DE CONSORCIO SENOR DE LUREN 
Unidad Vecinal G-201, lea - lea - lea.
Correo: f_ormecal@hotmail.com

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA 
Av. Cutervo N° 920 

lea - lea

OK JCA
w»k p<ic*r.io»MGaatci 

_
PfiFiEL SALDAllA

sMBdcnhwr*:

"“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"

Sin otro particular, agradezco la atencibn que brinde al presente. 
Atentamente,

mailto:f_ormecal@hotmail.com
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"AlMO de la recuperacion y consolidacion de la ECONOMIA PERUANA"

INFORME No184-2025-GRINF/SSLP/IGCE

PARA

DE

ASUNTO

REFERENCIA : a) CARTA N°052-2025-CSL/RC/HFOC/SO

FECHA : lea, 30 de mayo de 2025

HOJA DE RUTA : E-040338-2025
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I. GENERALIDADES
Datos del contratista:

•Tipo de proceso de seleccidn

• Contrato de Consultorla
• Fecha de firma del Contrato de Obra
• Contratista
• Monto de Contrato
• Plazo de Supervision
• Inicio del plazo contractual
• Sistema de Contratacidn
• Jefe de Supervision

Datos de la Supervision:
• Tipo de proceso de seleccidn

•Contrato de Ejecucidn de Obra 
•Fecha de firma del Contrato de Obra 
•Contratista
•Monto de Contrato
•Plazo Contractual
•Inicio del plazo contractual
•Sistema de Contratacidn 
•Residente de Obra

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

: Informe Mensual N°05 de Supervision respecto al avance de obra de la 
Valorizacidn Contractual N°05, correspondiente a la ejecucidn de la obra 
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL 
CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO DE TATE DE LA 
PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”

: ING. IRVING G. CUADROS ESPINOZA
Monitor de Obra

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°070-2024-CS-
GORE-ICA - 1RA CONVOCATORIA

: N°115-2024-GORE.ICA/GRAF
: 10 de diciembre del 2024
: CONSORCIO SENIOR DE LUREN
:S/ 123,616.29 Incluido IGV
: 165 dlas calendarios
: 14.NOVIEMBRE.2024
: Tarifa diaria
: Ing. Jesus Alex Chavez Medrano

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 062-2024-CS- 
GORE.ICA-PRIMERA CONVOCATORIA.

: N°109-2024-GORE.ICA/GRAF
: 29.NOVIEMBRE.2024
: CONSORCIO PUNO
:S/2'379,769.18 Incluido IGV
: 105 dlas calendarios
: 14.NOVIEMBRE.2024
: Precios unitarios
: Ing. Jimmy Enrique Torres Aquije

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

Mediante el presente me dirijo a usted, en atencidn al proveido del documento de la referenda, 
mediante el cual el Supervisor de Obra, remite a la Entidad el Informe Mensual de Supervision 
correspondiente a la Valorizacidn Contractual N°05, en la cual informa tecnicamente el avance y 
la ejecucidn de la obra, al respecto se informa:

: ING. JOSE EDUARDO PRETEL SALDANA
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn de Proyectos 3 0 JUL. M25 '

rtecie
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II. BASE LEGAL:

ANALISIS:III.

IV. CONCLUSIONES

Es todo cuanto debo informar para su conocimiento y fines.

Atentamente,

Monitor de Obra

g .Oil
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Por Io expuesto, y al termino de la evaluacion, el suscrito da su CONFORMIDAD al Informe Mensual de 
supervision, correspondiente al mes de abril del 2025, presentado por el Supervisor de Obra, por Io que 
se recomienda notificar al mismo y que el presente informe y antecedentes sea archivado en el file de 
obra.

Segun Io senalado el Supervisor Consorcio Senor de Luren aprobo los trabajos ejecutados por el 
contratista CONSORCION PUNO a traves de la Valorizacion Contractual de Obra N°05, considerandose 
en la valorizacion contractual un porcentaje de avance ejecutado de 6.25.09% al mes de abril del 2025 y 
con un avance acumulado ejecutado de 44.44%.

Debido a que el sistema de contratacion de la Supervision es por tarifa diaria, se realizara un control 
de los dlas laborados.

Cabe senalar que la Supervision suscribio contrato con fecha 10 de diciembre del 2024 y el inicio del 
plazo contractual se dio con fecha 14 de noviembre del 2024. Por ello, se considerara el inicio del 
plazo contractual como fecha de inicio de actividades para calcular la presentacion de los informes y 
documents que corresponde como parte de sus funciones y las exigencias del contrato suscrito.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF.
Bases Integradas de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°070-2024-CS-GORE.ICA - 
PRIMERA CONVOCATORIA y Contrato de Consultoria N°115-2024-GORE.ICA/GRAF.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

20ft

1 vo7RWGTUADR0S ESPINOZA
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Remitente: CONSORCIO SENOR DE LL-'REN N°Doc: CARTA -052-2025

Asunto:

ObservacionResponsable

JOSE GARAY CORTEZ1

Otros:

Observaciones:Instruccion: Fecha: V.B.Derivaciones a:

4-Ua.

1 2 MAY 2025o r

HOJA DE PRE - DERIVACION

Hoja de Ruta N° E-040338-2025

01 ACCION NECESARIA
02 ADJUNTAR ANTECEDENTES
03 ARCHIVAR
04 CONOCIMIENTO
05 INFORME
06 COORDINAR

07 EMITIR OPINION
08 EVALUAR
09 NOTIFICAR AL INTERESADO
10 POR CORRESPONDERLE
11 PREPARAR RESPUESTA
12 PROYECTAR RESOLUCION

13PUBLICAR
14 RECOPILAR INFORMAClON
15 REFRENDO Y VISAClON
16 REMITIR AL INTERESADO
17 RESPONDER DIRECTAMENTE
18REVISAR

19 SEGUIMIENTO
20 SU ATENCION
21 VERIFICAR
22 AYUDA MEMORIA
23 RECOMENDACIONES
24 OTROS

REMITO INFORME MENSUAL 05
01 ARCHIVADOR_______________

Unidades Organicas y Responsables:

Unidad Organica
SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y 
LIQUIDAClON DE PROYECTOS

Instrucciones:

CQBIERNO REGIONAL DE ICA
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CONSORCIO SENOR DE LUREN

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

CARTA N° 052 -2025-CSL/RC/HFOC/SQ

SENOR

ATENCION

ASUNTO

REFERENCIA

De mi mayor consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mis saludos cordiales

y a la vez hacerle Hegar el INFORME N° 043-2025-CSL/JACM/JSO del jefe supervisor

presentando el informe mensual N°05 de obra.

Sin otro en particular hago propicia la oportunidad, para expresarles los

sentimientos de mi mayor consideracion

Atentamente,

Jr I I'RE-'N

f

Direccion: Unidad Vecinal G - 201 — lea Celular N° 977939819

: REMITO INFORME MENSUAL N°05 DE OBRA (SUPERVISOR) 
- ABRIL DEL 2025.

: INFORME N° 043-2025-CSL/JACM/JSO
CONTRATO N° 115-2024-GORE.ICA/GRAF
OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 
URBANA EN EL CENTRO POBLADO DE PUNO DEL DISTRITO 
DE TATE DE LA PROVINCIA DE ICA DEL DEPARTAMENTO 
DE ICA

HORA 
RECiBlOO

CONeO -’LlO SLN<- -5—
RF< i.GMUN

1 2 Mil 2in
2^

: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
A VEN!DA CUTER I O N°920 ICA - ICA

: AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION *

0 9 MAY 2025
o ^0 3 3

R_ 3IS ■ RO W_______ HORA___ _
■' - —— .. \r

•>i*m rwwi i w 11—,, n,— .. .1

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

SECRPTaria

lea, 04 de mayo del 2025. R.'C!w.‘P l DE ICA !i 
t '• G'.. c»» s iidi ,.’
5 fi." DAPT--, t
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