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“Aito de la recuperacion y consolidacitn de la economia peruana”

RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL N.,°228-2025-GDUR/MPH

Huacho, 18 de setiembre de 2025.
EL GERENTE DE DESARROLLO URBANQO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALURA.

1 VISTO:

Lz RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0408-2022-GM/MPH de fecha 23 de setiembre del 2022, el
CONTRATO N°003-2023-MPH-H/OBRA de fecha 16 de mayo del 2025, la ORDEN DE SERVICIO N°0002189-2023 de
ﬁzchu 06 de julio del 2023, la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°96-2024-GM/MPH con fecha 21 de marzo
P 1 2023, la CARTA N°076-2024-B&B CONSTRUCTORES SAC, la CARTA N°0215-2024-LNEB-SGEPYOP-
) 7 o ‘;f.f;r‘;"“ ‘ \ﬂDURRDDC/MPH de fechn 27 de juntio del 2024, Ia CARTA N°023-2024/EYLINGENIERIA/HUAURA de fecha 14 de
i Jagosto del 2024, la CARTA N°287-2024-LNEB-SGEPyOP-GDURRDDC/MPH de fecha 04 de setiembre del 2024, I
/ {ARTA N°024-2024/EYLINGENIERIA/HUAURA de focha 14 de setiembre del 2024, la CARTA N°001-
" 2025/EYLINGENIERIA/HUAURA de fecha 05 de marzo del 2025, el INFORME N°1523-KMGA-SGEPOPyM-GDUR-
th de fecha 22 de agosto del 2025, el INFORME N°1797-2025-GDUR-MPH de fecha 28 de agosto del 2025, el
VINFORME N°3651-2025-OC/MPH de fecha 04 de setiembre del 2025, el INFORME N°2817-2025-OGAE/MPH-H de
‘8‘ fecha 04 de setiembre del 2025, y;

a© I ANTECEDENTES:

1. Con fecha 23/09/2022, se emite Ia RESOLUCION DE GERENCIA MLUINICIPAL N°(408-2022-GM/MPH, donde

se resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto denominado: "CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA

ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA ROSA DEL

DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA ~ LIMA” - CUI N°2197350, por el monto de 5/ 857,739.51

soles.

Con fecha 16/05/2023 se adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2022-C5/MPH-H-

1 para ia contratacicn de la ejecuicion de la obra: " CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE

VIVIENDA EL MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE

FAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CLII N°2197350.

on fecha 22/06/2023, se suscribe el CONTRATO N°(3-2023-MPH-H/OBRA, se realiza la contratacion para la

ejecucién de Ia obra: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO

I EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE

HUALRA - LIMA” -~ CUI N°2197350, entre la empresa contratista BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES

5.A.C y la Municipalidad Provincial de Huaura,

Con fecha 06/07/2023, se suscribid la ORDEN DE SERVICIO N° 0002189-2023 para la contratacion del servicio de

consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de la obra: CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA

ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRQI EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA ROSA DEL

DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CUI N°2197350, con la empresa consultora de

obra EyL INGENIERIA 5.A.C por un monto total de 5/, 38,700.00 (Treinta y ocho mil setecientos con 00/100 soles)

bajo la modalidad de contratacion mixlo (tarifas y suma alzada).

Con fecha 10/07/2023, se suscribid el ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

Con fecha 07/08/2023, se suscribid el ACTA DE INICIO DE OBRA.

Con fecha 20/10/2023, se emite el ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZQO N°01 DE EJECUCION DE GBRA,

suspendiéndose la fecha precitada.

Con fecha 29/11/2023, se suscribe Ia RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0441-2023-GM/MPH donde

se resuelve aprobar el Expediente técnico del adicional de obra N°01, por deficiencias en el expediente técnico, por el

monto de 5/. 73,475.58 soles, con un porcentaje de incidencia de 10.27%.

Con fecha 30/11/2023, se suscribe la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N®0449-2023-GM/MPH donde

se vesuelve aprobar la sustitucion del supervisor de obra del perfeccionamiento con ln orden de servicio N°002189 de

fecha 06/07/2023.

10. Con fecha 05/12/2023, se suscribe el ACTA DE REINICIO DE PLAZO N°01 DE EJECUCION DE OBRA,
retnicidndose el 05/12/2623 conforme el Asiento 124 del cuaderno de obra.

11, Con fecha 02/01/2024, se suscribe el ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO N*02 DE EJECUCION DE OBRA.

12. Con fechn 04/03/2024, se suscribe el ACTA DE REINICIO DE PLAZC N°02 DE EJECUCION DE OBRA,
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13. Con fecha 21/03/2024, se suscribe la RESOLLICION DE GERENCIA MUNICIPAL N°96-2024-GM/MPH donde se
consigna el comité de recepeidn de obra.

14, Con fecha 27/03/2024, mediante la CARTA MULTIPLE N°073-2024-LNEB-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH se
notificd a la empresa supervisora y ejecutora la aprobacién del calendario y cronogramas actualizados al reinicio de
obra.

15. Con fecha 09/04/2024, se suscribe el ACTA DE OBSERVACIONES.

16. Con fecha 22/04/2024, se suscribit el ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

17. Con fecha 28/05/2024, se emitid el INFORME LEGAL N°454-2024-OGAJ/MPH, donde se opina de manera
procedente la solicitud de reiraso injustificada por la ejecucion de la prestacidn adicional N°01 y la no aplicacién de
penalidad por mora.

18. Con fecha 03/06/2024, se notifica la CARTA MULTIPLE N°0140-2024-LNEB-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH,
donde se remmile el informe legal respecto al retraso justificado por la ejecucion de la prestacion adicional de obra.

19. Con fecha 09/04/2024, se suscribe el ACTA DE OBSERVACIONES.

20. Con fecha 22/04/2024, se suscribe el ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

21. Con fecha 28/05/2024, se emite el INFORME LEGAL N° 454-2024-OGAJ/MPH, donde se opina de manera
procedentie la solicitud de retraso injustificado por la ejecucion de la prestacién adicional N° 01 y la no aplicacion de
ln penalidad por mora en razén al articulo 162.5 del Reglamento de la Ley N.° 30225.

22. Con fecha 03/06/2024, se nolifica la CARTA MULTIPLE N°0140-2024-LNEB-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH,
donde se remite el informe legal respecto al retraso justificado por la ejecucion de la prestacion adicional de obra.

23. Con fecha 21/06/2024, mediante CARTA N° 076-2024-B&B CONSTRUCTORES SAC la empresa contratista
BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES SAC presenta la liguidacién de obra.

24, Con fecha 27/06/2024, mediante CARTA N° 0215-2024-LNEB-SGEPYOP-GDURRDDC/MPH, se le remite a la
supervision de obra ln liquidacidn final de obra para su revision y pronunciamiento.

25, Con fechn 14/08/2024, mediante ln CARTA N° 023-2024/EYLINGENIERIA/HUAURA In empresa consultora de
obra EyL INGENIERIA SAC presenta el informe de revision de la liquidacion de obra,

26. Con fecha 04/09/2024, mediante la CARTA NP287-2024-LNEB-SGEPyOP-GDURRDDC/MPH se solicité a la
empresa consultora de obra EyL INGENIERIA SAC, el levantamiento de observaciones del expediente de liguidacion
de la obra,

27. Con fecha 09/09/2024, mediante el OFICIO N° 700-2024-MPH/OCI el 6rgano de control institucional notifica al
alealde el informe de Control Concurrente N.° 039-2024-0CI/4155-5CC.

28. Con fecha 10/09/2024, mediante el PROVEIDO N° 1071-2024-ALC/MPH, se notifico el informe de contol

concurrente N° 039-2024-OCI/4155-SCC a la Gerencia Municipal.

. Con fecha 11/09/2024, mediante el MEMORANDO N° 793-2024-GM/MPH se traslada a la Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural, Riesgo de Desastres y Defensa Civil las disposiciones de implementacion de sifuaciones adversas del

informe de control concurrente N® 039-2024-0Cl/4155-5CC.

0. Con fecha 13/09/2024, mediante el MEMORANDO N® 463-2024-GDURRDDC-MPH se traslada a Ia Subgerencia

de Estudios, proyectos y Obras Publicas las disposiciones de implementacion de situaciones adversas del informe de

control concurrente N° 039-2024-OCl/4155-SCC.

Con fecha 14/09/2024, mediante Is CARTA N° 024-2024/EYLINGENIERIA/HUARA In empresa consuliora de obra

EyL INGENIERIA SAC presenta el informe de revision de la liquidacion de obra.

. Con fecha 03/12/2024, mediante la CARTA N°0408-2024-LNEB-SGEPyOP-GDURRDDC/MPH se solicit el

pronuncigmiento de la empresa efecutora.

. Con fecha 03/12/2024, mediante la CARTA N°0409-2024-LNEB-SGEPyOP-GDURRDDC/MPH se solicitd el

pronunciamiento de la empresa supervisora.

ovid4. Con fecha 05/03/2025, mediante CARTA N° 001-2025/EYLINGENIERIA/HUAURA el consulior de obra presenta

L a0\ el informe de levantamiento de observaciones segiin el informe de control concurrente N° 039-2024-OCl/4155-SCC

\".| del érgano de control.

<] Con fecha 19/03/2025, mediante la CARTA N° 138-2025-B&B CONSTRUCTORES SAC, Ia empresa contratista

o/ presenta el Informe complementario de levantamiento de observaciones segiin el informe de control concurrente N°

039-2024-0CI/4155-5CC del Grgano de control de 1z ejecucion de obra.

. Con fecha 26/03/2025, mediante la CARTA N° 150-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH se solicité In

subsanacion de observaciones referente al informe de control concurrente N° 039-2024-OCI/4155-8SCC, debido a In

persistenciy de dichas observaciones.

. Con fecha 13/05/2025, mediante ln CARTA N° 003-2025/EYLINGENIERIA/HUAURA In enpresa supervisora

presenta el informe de levantamiento de obseroaciones segiln informe de control concurrente N° 039-2024-OCl/4155-

5CC del 6rgano de control,

. Con fecha 27/06/2025, mediante CARTA MULTIPLE N° 165-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH de da a

conocer al consultor y contratista las observaciones al levantamiento de observaciones referente al INFORME DE

CONTROL CONCURRENTE N.° (39-2024-OCl/4155-5CC.

39. Con Jecha 18/08/2025, mediante la CARTA N° 005-2025/EYLINGENIERIA/HUAURA la empresa supervisora
presenta los documentos del levantamiento de observaciones segiin informe de control concurrente N° 039-2024-
OCH/4155-8CC del Grganc de control,
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40. Con fecha 18/08/2025, mediante la CARTA N°181-2025-B&B CONSTRUCTORES SAC la empresa contratists
contunica a la entidad que ha tramitado la constancia de no adeudos de SENCICO y CONAFOVICER anie las
entidades correspondientes.

41, Con fecha 22/08/2025, mediante el INFORME N°1523-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR-MPH, la Sub Gerencia
de Estudios, Proyectos, Obras Publicas y Manteniniento aprueba ln liguidacion del contrato N°003-2023-MPH-H
efecucidn de obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASCCIACION DE VIVIENDA EL
MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CLI N°2197350, en el cual informa lo siguiente:

SALDOS DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
DESCRIPCION Qi g;” g

- Monto Autorizado Vigente (A) 809,261.70

—  Monto Pagado (B) 788,050.54

SALDQO A FAVOR DEL CONTRATISTA (A-B) 21,211.16

- Devolucidn de Garantia de Fiel cumplimiento (C) 71,503.16

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA ~ DEVOLUCION DE 71,503.16
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (C)

SALDO NETO A FAYOR DEL CONTRATISTA (A-B+C) 92,714.32

* MONTO TOTAL AUTORIZADQ, asciende a S/. 809,261.70 (Ochocientos tueve mil doscientos sesenta y uno
con 704100 soles) inchuido IGV.

o MONTO TOTAL PAGADOQ, asciende a 5/. 788,050.54 (Setecientos achenta y ocho mil cincuenta con 54/100
soles) tnclutdo IGV.

e SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (AUTORIZADO-PAGADQ), asciende a 5/, 21,211.16 (Veintitin
mil doscientos once con 16/100 soles) incluido IGV.,

e SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTQ), asciende a 5/, 71,503.16 (Setenta y un wil quinienios tres con 16/100 soles) incluido IGV.
42. Que, mediante el INFORME N°1797-2025-GDUR-MPH de fecha 28 de agosto del 2025, el Gerente de Desarrallo
Urbano y Rural, declara procedente la aprobacion de la liquidacion del proyecto: “CREACION DE LA LOSA
DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADO
IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CUI
N°2197350.
. Mediante INFORME N°3651-2025-OC/MPH, de fecha 04 de setiembre del 2025, la Oficina de Confabilidad informa
1 [NTe \lo siguiente:
B°\%\ MONTO TOTAL AUTORIZADO ASIGNADO: 5/. 809,261.70 (Ochocientos nueve mil doscientos sesenta y uno
s 1 Z) con 007100 soles) incluido el IGV.
e MONTO TOTAL PAGADQ, ascendid a 5/. 788,050.54 (Setecientos ochenta i ocho mil cincuenta con 54/100 soles)
incluido el IGV.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (AUTORIZADO-PAGADQ), asciende a 5§/, 21,211.16 (Veinkiin mil
doscientos once con 16/100 soles) incluido el IGV.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,
asciende a 5/. 71,503.16 (Setenia y un mil quinienfos tres con 16/100 soles) incluido el IGV.
Se debe considerar como CONDICIONANTE PARA EL PAGO DEL SALDO A FAVOR Y/O DEVOLUCIONES
CORRESPONDIENTES LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION PENDIENTE presentada z la
Adjudicacion Simplificada N°023-2022-MPH-H, expresada en las CARTAS N°165-2025-KMGA-SGEPGYPM-
SGDUR/MPH, N°005-2025/EYLINGENIERIA/HUAURA y N°181-2025-B&B CONSTRLUCTORES SAC,
pendiente de evaluacion y levante de observacion, precisado en el numeral N°4.4 de la presente, por lo cual debe
condicionarse,

Por ello, recontienda la aprobacida de la liguidacién de Ia obra: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CUI N°2197350, por el monto

final de S/. 800,261.70 (Ochocientas nyeve mil dascientos sesenta y uno con 70/100 Soles),

44. Mediante INFORME N°2817-2025-OGAF/MPH-H, de fecha 04 de setiembre del 2025, la Jefa de la Oficing General
de Administracion y Finanzas, sefiala lo indicado por la Oficina de Contabilidad sobre los gastos presupuestales y
contables, y deriva el presente expediente a fin de continuar con la tramitacidn respectiva.
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I CONSIDERANDOS

45. Que, las Municipalidades son Grganos de Gobiernos Locales personas juridicas de Devecho Piiblico y gozan de
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico,
conforme lo dispone el articulo 194° de la Constitucidn Politica del Peri, en concordancia con el articulo I1 del Titulo
Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N.° 27972,

46. Que, en principio, debe indicarse que la Administracion Piiblica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad,
recogido en el numeral 1.1) del articulo IV del Titulo Preliminar de Ia Ley del Procedimiento Administrativo General,
Ley N® 27444, que dispone que " Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Conslitucion, la Ley y
al Derecho, dentro de las facultades que le estén airibuidas i de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.

47. En el presente caso, se solicita aprobar la liquidacion de In obra, correspondiente a In ejecucion de In obra denominada:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO I EN EL
CENTRQ POBLADO IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA
- LIMA” - CUI N°2187350), en relacion del articulp 203.2 del Reglamento de In Ley N° 30225, Ley de Conirataciones
del Estado.

48. Para tal efecto, mediante el INFORME N°3651-2025-OC/MPH de fecha 04 de sefiembre de 2025, ln Oficing de
Contabilidad declara procedente la liquidacion de la obra denominada: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA
EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA
ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CUI N°2197350.

49. Para tal efecto, mediante el INFORME N°1797-2025-GDUR-MPH de fecha 28 de agosto de 2025, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, opina sobre lu aprobacidn de ln liquidacidn de la obra denominada: “CREACION DE LA
LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO 1 EN EL CENTRO POBLADO
IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CLI
N°2197350.

. Que, mediante Ordenanza Municipal N° 014-2024/MPH de fecha 26 de noviembre de 2024, se APRUEBA la
modificacion del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de Huaura, a través
del cual se cambia la denominacion de nuestra gerencia a: "GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL”;
siendo asi, las funciones y facultades otorgadas se mantienen vigenies y eficaces a favor de la Gerencia de Desarrollo

rbano.

En ese sentido, en razén a la delegacicn de facultades establecidas en Ia Resolucién de Alcaldia N°099-2025-MPH
de fecha 05 de marzo del 2025, correspontde a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, entitir
el acto resolutivo de aprobacién de la liquidacién de la ebra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN
/ %\ LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADOQ IRRIGACION SANTA
[ \x| ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA -~ LIMA” ~ CUI N°2197350", por el monto
\o\ s ol de S/ 809,261.70 (Ochocientos nueve mil doscientos sesenta y uno con 70/100 Soles) inc. IGV,

. Que, estando a los fundamentos fiicticos y de derecho expuestos precedentemente, con arreglo a las facultades previstas
en el articulo 39° de la Ley Orginica de Municipalidades ~ Ley N.° 27972 y en ejercicio de las facultades conferidas
con Resolucidn de Alealdia N.° 699-2025/MPH.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERA DEL CONTRATO N°003-2023-
MPH-H DE LA OBRA: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL
MILAGRO I EN EL CENTRO POBLADO IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN,
PROVINCIA DE HUAURA - LIMA” - CUI N°2197350, por el importe total aprobadc de 5/ 809,261.70 (Ochocientos
nueve mil doscientos sesenta y uno con 7G/100 Soles), conforme al Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo
N.® 344-2018-EF, y sus modificatorias.

ARTICULO SEGUNDQ: DISPONER que In Oficing General de Administracién y Finanzas, en razon o su competencin y
Junciones, gestione el pago a favor del contratista BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES SAC; por el resultado de
la férmula polindmica el importe de 8/, 21,211.16 (Veintitin mil doscientos once con 16/100 soles) incluido IGV.
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ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Oficina General de Administracion Y Finanzas, en razén a su competencia y
funciones, efectuar la devolucidn de Ia RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO, por el importe de §/. 71,503.16 (Setenta
y un mil quinientos tres con 16/100 soles) que es a favor de la empresa BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES
SAC, correspondiente a la Garantia de Fiel Cumplimiento,

ARTICULO CUARTQ: DISPONER gue la Oficina de Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones publique la presente
Resoluciin en la piging Web Institucional,

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE « la Oficina de Trimite Documentario y Archivo Central, Iz entrega efectiva y
oportuna de la presente resolucion a las partes interesadas y a las dreas administrativas pertinentes, bajo responsabilidad, de
conformidad a lo previsio en el articulo 20° y siguientes del Texto Unico Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento
Administrative General, aprobady mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS.

ARTICULO SEXTO: DEVOLVER fodo Io actuado a la Gerencia de Desarrollo Uirbano Yy Rural, a fin de que se prosiga con
el tnimite que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

,
e

IALANCHO PAREDES

A CIP 239195

= ARRULLE) UREANG ¥ RURAL

TRANSCRITA

INTERESADO (01)

BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES SAC - Correo electrénico: constructorabecerra@yahoo.es
EYL INGENIERIA SAC - Correo electrénico: gylingenierin @gimail.com
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