‘ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA REG 2368687

EXP. 7880957

“Aiio de {u recuperacion y consolidacion de Ly economia peruana”
RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL N.°239-2025-GDUR/MPH

Huucho, 26 de setiembre de 2025,
EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA.

L VISTO:

La RESOLLICION DE GERENCIA MUNICIPAL N°(0287-2024-GMYMPH con fecha 10/07/2024, el CONTRATO
N°030-2024-MPH-H con fecha 23/09/2024, la CARTA N°017-2025-BRC/RC/CEC con fecha 19/05/2025, la CARTA
N°018-2025-B&C/GABB-RC con fecha 19/05/2025, el INFORME N°923-2025-SGEPOPyM-GDUR-MPH con fecha
28/05/2025, In CARTA N°265-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH con fecha 28/05/2025, In CARTA N®019-2025-
B&C/GABB-RC con fecha 09/06/2025, la CARTA N°018-2025-BRC/RC/CEC con fecha 20/06/2025, la CARTA N°327-
2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH con fecha 27/06/2025, la CARTA N° 020-2025-B&C/GABB-RC con fecha
01M07/2025, la CARTA N°359-20025-KMGA-SGEPOPuM-GDUR/MPH con fecha 18/07/2025, Ia CARTA N°362-2025-
KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH con fecha 18/07/2025, la CARTA N° 030-2025-BRC/RC/CEC con fecha 31/07/2025,
el INFORME N° 1477-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR-MPEH con fecha 12/08/2025, ln CARTA N°398-2025-KMGA-
SGEPOPyM-GDUR/MPH con fecha 15/09/2025, la CARTA N® 032-2025-BRC/RC/CEC con fecha 22/09/2025, la
CARTA N°441-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH con fecha 23/09/2025, ln CARTA N° 021-2025-B&C/GABB-RC
con fecha 24/09/2025, el INFORME N°1720-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR-MPH con fechn 24/09/2025, el
INFORME N°2001-2025-GDUR-MPH con fecha 25/09/2025, el INFORME N°3921-2025-OC/MPH con fecha
26/09/2025, el INFORME N°3110-2025-OGAF/MPH-H con fecha 26/09/20235, y;

Il. ANTECEDENTES:

Con fecha 10/07/2024, se emite la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 0278-2024-GM/MPH,
donde se resuelve aprobar la actualizacidn del presupuesto del expediente técnico del proyerto: “MEJORAMIENTO
\DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADQ EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO
UMANO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO
DE LIMA" ~ CUI N° 2565733, aprobade con RESOLUCION DE ALCALDIA N.° 0206-2023-MDH de fecha
08/08/2023 por el monto total de 5/ 1'491.351.54 soles. bajo le modalidad de contrata.
Con fecha 12/09/2024, se adjudicd la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2024-C5/MPH-
H-1 para la contratacion de la ejecucidn de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PQTABLE
Y ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANQ EL CARMEN DEL
DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI N® 2565733.
Con fecha 23/09/2024, se suscribe el CONTRATO N° 030-2024-MPH-H para la contratacion de la efecucion de la
obra denominado: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUAURA -
PROVINCIA DE HUALIRA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CLII N° 2565733, teniendo como monto

Con fecha 27/09/2024, se adjudico la buena pro de In ADJUDICACION SIMPLIFICADA N® 22-2024-CS-MPH-
H-1 para In contratacion del servicio de consulteria de obra para la supervisién de la obme: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° ¢ DEL ASENTAMIENTO
HUMANO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUALIRA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO
DE LIMA" ~ CUI N® 2565733, al CONSORCIO B&C.

Con fecha 17/10/2024, se suscribe el CONTRATO N°035-2024-MPH-H entre el CONSORCIO B&C (conformado

por Colonia Llivya Rasll Julio y Beas Bernuy Genaro Antonio) y la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUAURA,

Cori fecha 22/10/2024, se suscribid cf ACTA DL LNTREGA DE TLRRENOC.

Con fecha 22/10/2024, se suscribid el ACTA DE INICIO DE OBRA.

Con fecha 20/11/2024, se emite Is RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANCO Y RURAL,
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL N.° 89-2024-GDURRDDC/MPH, donde se resuelve aprobar la
sustitucion del especialista en seguridad de obra y salud ocupacional de obra del CONTRATO N° 030-2024-MPH-
H por el Ing. Jonathan Antornio Miranda Julcamoro con CIP N° 280297,




9. Con fecha 23/11/2024, se suscribid el ACTA DE SUSPENSION DEL PLAZO N°01 DE EJECUCION DE OBRA,
la cual comprende desde el 24/11/2024,

10. Con fecha 19/12/2024, se suscribid el ACTA DE REINICIO DE PLAZO N° 01 DE EJECUCION DE OBRA, la
cual comprende iniciar el mismo din de la suscripcion,

11. Con fecha 18/12/2024, se emite la RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL,
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL N.° 106-2024-GDURRDDC/MPH, donde se resuclve aprobar el
expediente cnico y autorizacion de ejecucion del adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01, por el
monto del adicional de obra N° 01 ascendente 5/.385,587.79 soles cor una incidencia del 6.89%; con el presupuesto
del deductivo vinculante ascendente a 5/ 300,980.07 soles y con un fotal del presupuesto adicional efeciive neto
ascenderiie a 5/ 84,607.72 soles y con un plazo de ejecucion de 18 dins calendario.

12.  Con fecha 30/12/2024, s emite la RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL,
RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL N.* 120-2024-GDURRDDC/MPH, donde se declara procedente
la Ampliacidn de Plazo N° 01, por el plazo de 18 dias calendarios, bajo la causal estipulada en el literal b) cuando es
necesario un plazo adicional para la ejecucidn de la prestacion adicional de obra. En este caso, la contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiera otorgado, del articulo 197° del reglamento de la Ley de N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

13. Con fecha 21/01/2025, se emite la RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO LIRBANO Y RURAL
N.2017-2025-GDUR/MPH, donde se resuelve aprobar la actualizacion de crédito presu puestario para el afio 2025
para ln ejecucion del proyecto por el monto de S/ 746,684.45 soles, asimismo autorizar la continuidad de la ejecucion
del expediente técnico.

14. Con fecha 05/03/2025, se emite la RESOLUCION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 092-2025-GDUR/MPH, donde resuelve conformar el comité de recepcién de obra.

15. Con fecha 18/03/2025, se suscribié el ACTA DE RECEPCION DE OBRA.

16. Con fecha 04/04/2025, se emite la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0120-2025-GM/MPH, donde
se resuelve autorizar el pago de valorizacién N° 01 de ejecucitn de mayores metrados N°01 de Ia obra, por el monto
de 5/ 71,717.24 soles.

17. Con fecha 04/04/2025, se emile la RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°0121-2025-GM/MPH, donde
se resuelve autorizar el pago de valorizacién N° 02 de ejecucion de mayores metrados N°01 de Ia obra, por el monto
de 5/27,191.12 sples.

18. Con fecha 19/05/2025, se recepciona la CARTA N° 017-2025-BRG/RC/CEC, donde la empresa contratista
CONSORCIO EL CARMEN entrega el informe final de Liquidacion del contrato de Obra.

19. Con fecha 19/05/2025, mediante la CARTA N° 018-2025-B&C/GABB-RC el consultor de obra CONSORCIO B&C
remite el informe del expediente de liquidacion de comtrato de ejecucion de obra a ln entidad.

20. Con fecha 28/05/2025, mediante el INFORME N® 923-2025-SGEPOPyM-GDUR-MPH, solicité informacidn y
documentacidn financiera deviniente del Contrato N° (30-2024-MPH-H.

21. Con fecha 28/05/2025, mediante la CARTA N°265-2025-KMGA-SGEPOPYM-GDUR/MPH solicite al consulfor
In evaluacitn de liguidacion de obra segtin bases integradas.

22, Con fecha 09/06/2025, mediante la CARTA N° 019-2025-B&C/GABB-RC el consultor de obra CONSORCIO B&C

remite la evaluacion de la liquidacion de obra a la entidad,

Con fecha 18/06/2025, mediante la CARTA N° 019-2025-B&C/GABB-RC el consultor de obra CONSORCIO B&C

entite la evaluacion de la liquidacion de obra a la entidad.
on fecha 20/06/2025, se recepciona la CARTA N° 018-2025-BRC/RC/CEC, donde la empresa contratista
ONSORCIO EL CARMEN presenta la documentacicn complementaria a la Liquidacién de contrato de Obra.

Con fecha 27/06/2025, medianie la CARTA N®327-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH remiti la

documentacién complementaria o la liquidacion del contrato de obra para su evaluacisn.

. Con fecha 01/07/2025, mediante In CARTA N° 020-2025-B&C/GABB-RC el consultor de obra CONSORCIO B&C

___ remite segunda evaluacion de la liquidacion de obra a la entidad.

Can fecha 18/07/2025, mediante la CARTA N°359-2025-KMGA-SGE POPyM-GDUR/MPH, se le notifico via

Bl iY‘rea a la empresa contratista CONSORCIO EL CARMEN la presentacion de los calculos detallados que Justifican

258~ lagabservaciones g la liguidacién del CONTRATO N° 030-2024-MPH-H.

2N Vs s ot fecha 18/07/2025, mediante la CARTA N°362-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH, se le notifico via

NAmetvirey u la eripress CONSORCIO EL CARMEN I presentacion y rectificarivn de Ios tiElouwlvs deiulludos gue

" justifican las observaciones a ln liquidacién del CONTRATO NP 030-2024-MPH-H,

9. Con fecha 3170772025, se recepciona la CARTA N° 030-2025-BRC/RC/CEC, donde lu empresa coniratista

CONSORCIO EL CARMEN presenia su descargo a los cdlculos detallados y documentacion complementaria de

liguidacidn de ejecucidn de obra.

. Con fecha 12/08/2025, mediante el INFORME N° 1477-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR-MPH, se solicit las

copias certificadas yfo fedateadas de la formula polindmico referente al expediente técnico aprobado mediante

RESOLLICION DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 0278-2024-GM/MDH.

31. Con fecha 15/08/2025, medianie 1o CARTA N*398-2025-KMGA-SGEPOPYM-GDUR/MPH, se le notificd a la
empresa CONSORCIO EL CARMEN I reconsideracion y modificacion de los cdleulos detallados que Justifican las
observaciones o la liguidacién del CONTRATO N° 030-2024-MPH-H.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

38.

Con fecha 29/08/2025, mediante el INFORME N° 209-2025-OTDYAC-MPH emitido por la Oficina de Tramite
Documentario y Archivo Central, donde adjunta la copia fedateada de la RESOLUCION DE GERENCIA
MUNICIPAL N.° 0278-2024-GM/MDH.

Con fecha 02/09/2025, mediante el INFORME N° 2743-2025-OGAF/MPH-H emitido por la Oficina General de
Administracion y Finanzas remite las copius fedateadas de ln formula polindmica, emitidas por la Oficing de
Abastecimiento y de Tesoreria.

Con fecha 02/09/2025, se recepcions la CARTA N° 031-2025-BRC/RC/CEC, donde Ia empresa contratista
CONSORCIO EL CARMEN presenta el levantamiento de observaciones documentarias.

Con fecha 09/09/2025, mediante el INFORME N° 2876-2025-OGAE/MPH-H entitido por la Oficina General de
Administracion y Finanzas remite las copias fedateadas de Ia formula polingmica, remitidas por la Oficina de
Tesoreria.

Con fecha 22/09/2025, se recepciona la CARTA N® (32-2025-BRC/RC/CEC, donde la empresa contratista
CONSORCIO EL CARMEN presenta la conformidad a la liguidacion y adjunta documentacion complementaria
de liquidacion de ejecucion de obra.

Con fecha 23/09/2024, mediante CARTA N°441-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR/MPH, se le solicita al
consultor de obra CONSORCIO B&C Ia revision y conformidad de la liquidacion del CONTRATO N° 030-2024-
MPH-H.

Con fecha 24/09/2025, mediante la CARTA N° 021-2025-B&C/GABB-RC el consultor de obra CONSORCIO B&C
remite pronunciariento de revision a la liguidacién de obra otorgando la conformidad.

Con fecha 24/09/2025, mediante el INFORME N°1720-2025-KMGA-SGEPOPyM-GDUR-MPH, la Sub Gerencia
de Estudios, Proyectos, Obras Publicas y Mantenimienio aprueba la liquidacién del contrafo N°048-2024-MPH-H
efecucion de obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUAURA -
PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” ~ CUI N° 2565733, en el cual informa lo siguiente:

DESCRIPCION MONTO CON L.G.V.
)
~  Monto Autorizado Vigente (A) 1,391,456.55
- Monto Pagado (B} 1,373,532.88
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 17.923.67
(A-B)
- Dezvohfau.:in de la garantia de fiel 131,190.90
cumplimiento
DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE 131.196.90
FIEL CUMPLIMIENTO W

* MONTGO TOTAL AUTORIZADO, asciende a S/, 1,391,456.55 (Lin millon trescientos noventa y un mil
cuatrocientos cincueniy y seis con 55/100 soles) inclyido IGV.

o MONTO TOTAL PAGADO, nsciende a 5/, 1,373,532.88 (Un millén trescientos sefenta y fres quinientos
treinta y dos con 88/100 soles) incliido IGV.

e SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (AUTORIZADO-PAGADQ), asciende a S/, 17,923.67 (Diccisiete
mil novecientos veintitrés con 67/100 soles} incluido IGV,

* SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE FEIEL
CUMPLIMIENTQ), asciende a S/. 131,190.90 (Ciento treinta y un mil ciento noventa con 90/100 soles)

inchuido IGV, deviniente de la retencion del 10% del contrato principal mds Ia retencicn del 10% del adicional
de obra N°01.

. Que, mediante el INFORME N°2001-2025-GDUR-MPH de fecha 24 de setiembre del 2025, el Gerente de

Desarrollo Urbano y Rural, declara procedente la aprobacion de la liguidacidn del proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO
HUMANO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO
DE LIMA” -~ CUI N® 2565733.

. Mediante INFORME N°3921-2025-OC/MPH, de fecha 26 de setiembre del 2025, la Oficing de Contabilidad

informa lo siguiente:

- El monito toial autorizado de ln OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN DEL
DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CUI N°
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2565733, nsciende al monto de 5/, 1,391,456.55 (Un millon trescientos noventa y un mil cuatrocientos
cincuenta y seis con 55/100 soles) incluido IGV.

- Segun registros SIAF consta que se efectuaron pagos al CONSORCIO HORNILLOS por Ia ejecucion de la
I0ARR, aleanzando un monio total de 5/, 1,391,456.55 (LIn millon trescientos novenia y un mil cuatracientos
cincuenta y seis con 55/100 soles) incluido IGV.

- Existe un saldo a favor del contratista que ascienden por el monio de 5/, 17,923.67 (Diecisiete mil novecientos
veintitrés con 67/100 soles), incluido IGV, deveniente de los conceptos consignados en Ip autorizado menos lo
pagado.

- Elcontratista tiene un saldo a favor por devolucitn de garantia de fiel cumplimiento que asciende por el monto
de 5/. 131,190.90 (Ciento treinta y un mil cienfo noventa con 90/100 soles) incluido ef IGV, deveniente de ln
retencion del 10% del Contrato Principal mis la retencion del 10% del Adicional de Obra N° 01.

Por ello, recomienda la aprobacitn de la liquidacién de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL
CARMEN DEL DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA™ -
CUI N® 2565733, por el monto final de $/. 1,391,456.55 (Un millon trescientos noventa y un mil cuatrocientos

cincuenta y seis con 55/100 soles) incluido IGV.

42. Mediante INFORME N°3008-2025-OGAE/MPH-H, de fecha 22 de setiembre del 2025, la Jefa de la Oficina General
de Administracion y Finanzas, seflala lo indicado por la Oficing de Contabilidad sobre los gastos presupuestales v
contables, y deriva el presente expediente a fin de continuar con la tramitacion respectiva.

1 CONSIDERANDOS

43. Que, las Municipalidades son drganos de Gobiernos Locales personas juridicas de Derecho Piiblico y gozan de
autonomia politica, econdmica y admiristrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en I
Jacultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico,
conforme lo dispone el articulo 194° de ly Constitucidn Politica del Perii, en concordancia con el articuls I del Titulo
Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades - Ley N.° 27972,

44. (ue, en principio, debe indicarse que la Admtinistracion Piblica rige su actuacion bajo el Principio de Legalidad,
recogido en el numeral 1.1} del articulo 1V del Titulo Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444, que disporte que "Las autoridudes administratioas deben actuar con respeto a Ia
Constitucion, la Ley y al Derecho, dentro de lus facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los
que les fueron conferidas”.

45 iEn o presenie caso, se solicity aprobar la liquidacién de la obra, correspondiente a la ejecucién de la OBRA
denominada: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL

PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” - CLI N° 2565733, en telacion del articulo 209.2
del Reglamento de In Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

.46, Para tal efects, mediante el INFORME N°3921-2025-0C/MPH de fecha 26 de setiembre de 2025, Ia Oficing de
~.\ Contabilidad declara procedente la liquidacion de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
2 \.\ AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL
e -}“,i CARMEN DEL DISTRITQO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” -
%/ CUIN® 2565733,

47. Parg tal efecto, mediante el INFORME N°2001-2025-GDUR-MPH de fecha 25 de setiembre de 2025, el Gerente de
Desarrollo Lirbano y Rural, opina sobre In aprobacion de la liguidacion de 1a obra denominada: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO

HUMANQ EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO
DE LIMA” - CUI N° 2565733.

o/48. Que, mediante Ordenanza Municipal N® 014-2024/MPH de fecha 26 de noviembre de 2024, se APRUEBA In
wodificacion del Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) de In Municipalidad Provincigl de Huaura, a
través del cual se cambia la denominacion de nuesira gerencia a: “GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL?”; siendo ast, las funciones y facultades otorgadas se mantienen vigentes y eficaces a favor de la Gerencia de
Desarrolio Urbarne.

49. En ese sentido, en razon a ln delegacién de facultades establecidas en ln Resolucion de Alcaldia N°099-2025-MPH
de fecha 05 de marzo del 2025, corresponde a la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, emitir el

Pagina 4 de B

alle Colon N™ 150 - Huachao
www munihuach h.pe / mphh & munihuacho. gob



acto resolutive de aprobacién de la liguidacién de ln obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGLIA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN
DEL DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTQ DE LIMA” - CUI N°
2565733, por el monto de 5/. 1,391,456.55 (LIn millon frescientos novenia y un mil cuatrocientos cincuenta y seis
con 55/100 soles) incluide IGV,

50. Que, estando a los fundamentos ficticos y de derecho expuestos precedentemente, con arreglo a las facultades
previstas en el articulo 39° de la Ley Orgdnica de Municipalidades — Ley N.° 27972 y en ejercicio de las facultades
conferidas con Resolucion de Alcaldia N.° (199-2025/MPH.

SE RESUELVE:

ARTICUL.O PRIMERQ: APROBAR LA LIQUIDACION TECNICO-FINANCIERA DEL CONTRATO N°030-2024~
MPH-H DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL
COMITE N° 4 DEL ASENTAMIENTO HUMANO EL CARMEN DEL DISTRITO DE HUAURA - PROVINCIA DE
HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA” ~ CUT N° 2565733, por el importe tofal aprobado de S/, 1,391,456.55 (Ln
willon trescientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y seis con 55/100 soles) inchuido IGV, conforme al Texto Unico
Ordenado de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, y su
Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N.° 344-2018-EF, y sus modificatorias.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que In Oficina General de Administracidn y Finanzas, en razin a su competencia y
Junciones, gestione el pago a favor del contratista CONSORCIO EL CARMEN; por el resuliado de Ia formula polinomica el
importe de §/. 17, 923.67 (Diecisiete mil novecientos veintitrés con 67/100 soles) incluido el IGV,

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Oficing General de Administracion y Finanzas, efectué la devolucion de la
RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO, por el importe de §/. 131,190.90 (Ciento treinta y un mil ciento noventa con
90/100 soles) incluido el IGV, deviniente de la retencion del 10% de! contrato principal mds la retencion del 10%
del adicional de obra N°01.

ARTICULO CUARTO:; DISPONER que la Oficina de Tecnologia de In Informacion y Comunicaciones publique la presente
Resolucion en In pdgina Web Institucional.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE 4 la Oficina de Trimite Documentario y Archivo Central, ln entrega efectiva v
oportuna de la presente resolucién a las partes interesadas y a las dreas administrativas pertinentes, bajo responsabilidad, de
conforntidad a lo previsto en el articulo 20° y siguienies del Texto Unico Ordenndo de In Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento
Administratioo General, aprobado tediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JLIS.

ARTICUHLO SEXTO: DEVOLVER todo Io actuado a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, a fin de que se prosiga con
el trimite que corresponda.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ClIMPLASE.
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INTERESADO (01)
Contratista: CONSORCIO EL CARMEN
Correp elecirdnico: georfi.sac@pmail.com
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