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VISTOS:

El Memorandum N°2219-2025-GIP-MPI, la Carta Notarial N°402-2025-Carta N°232-2025-OGA/MPI,
la Carta N°0045-2025-ARUNTA SAC/ILO, el Memorandum N°002650-2025/GIP/MPI, el Informe
N°587-2025-OA-OGA-MPI, el Informe Legal N°462-2025-OGAJ-MP! y; Informe N° 075-2025-OGA-
MPI.

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa de los asuntos
de su competencia, conforme lo establece el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd,
modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°® 27680, concordante con el Articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Orgénica de Municipalidades;

Que, la autonomia que la Constitucién Politica del Pert establece para las municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion
rdenamiento juridico;

ue, el articulo IV del Titulo Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Organica de Municipalidades,
dstablece que los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promover la
Adecuada prestacion de los servicios publicos locales y el desarrollo integral, sostenible y arménico
de su circunscripcién. Ademas, constituye funcion especifica compartida de las municipalidades
distritales promover la igualdad de oportunidades con criterios de equidad,;

DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS LEGALES QUE HABILITAN LA INTERVENCION
ECONOMICA

Que, el numeral 203.5, del articulo 203 del Reglamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones
_| del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, sefiala que cuando el monto de

' la valorizacion acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado
programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el hecho en el cuaderno de
obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado COMO CAUSAL DE
RESOLUCION DEL CONTRATO O DE INTERVENCION ECONOMICA de la obra, no siendo
necesario apercibimiento alguno al contratista de obra;

\ Que, el articulo 204 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado-Ley N° 30225, respecto
——-de la Intervencién Econémica de la Obra, sefiala lo siguiente:

_ 2\"204.1. La Entidad puede, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en
to ) caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a
=] su juicio no permitan la terminacion de los trabajos. La intervencién econémica de la obra
O/ es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y econémico con la
finalidad de culminar la ejecucién de los trabajos, sin llegar a resolver el contrato. La
intervencién econémica no deja al contratista al margen de su participacién contractual, y
sus obligaciones correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores
gastos generales, indemnizacion o cualquier otro reclamo, cuando la intervencion sea
onsecuencia del incumplimiento del contratista.
i el contratista rechaza la intervencion econémica, el contrato es resuelto por
j incumplimiento.
/' 204.3. Para la aplicacion de lo establecido en el presente articulo se tiene en cuenta lo dispuesto
en la Directiva y demés disposiciones que dicte el OSCE sobre la materia.”,

204.2.

Que, la Directiva N°013-2019-OSCE/CD-Intervenciéon Econémica de la Obra, aprobada con
Resolucién N°183-2019-OSCE-PRE, respecto de las causales para intervenir econémicamente la
obra, en su literal a) del numeral 7.1.1, dispone que la entidad puede intervenir econdémicamente la
obra cuando:
“7.1.1. La Entidad puede intervenir econémicamente una obra cuando se presenten cualquiera de
los siguientes casos:
a) Si el contratista no cumple con presentar el nuevo calendario acelerado de avance de obra
solicitado por el inspector o supervisor, cuando el monto de la valorizacion acumulada
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ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la
valorizacién acumulada programada a dicha fecha, conforme lo previsto en el numeral 203.1
del articulo 203 del Reglamento. Entiéndase por calendario acelerado de avance de obra al
documento emitido como consecuencia del retraso injustificado en la ejecucion de la obra
a una fecha determinada, en el que consta la reprogramacioén de la obra pendiente por
ejecutar y valorizar a dicha fecha. Dicho calendario contempla la aceleracion de los trabajos
que garantiza la finalizacién de la obra dentro del plazo contractual vigente.

b) Si el monto de la valorizacion acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%)
del monto acumulado programado del nuevo calendario acelerado de avance de obra,
conforme al numeral 203.5 del articulo 203 del Reglamento, siempre que la Entidad
considere que es més favorable técnica y econémicamente la intervencion econémica de la
obra en vez de la resolucién del contrato.

¢) Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion de las
observaciones formuladas durante la recepcion de la obra, el inspector o supervisor verifica
que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias Jjustificadas
debidamente acreditadas por el contratista, de conformidad con el numeral 208.12 del
articulo 208 del Reglamento.

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

e) Por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la
terminacién de los trabajos.”

Que, en ese sentido, de las citadas normas se desprende que la intervencion econdmica es un
mecanismo legal que permite a una Entidad culminar la ejecucion de los trabajos, sin llegar a
resolver el contrato, ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales de un contratista;
habilitandose a una Entidad a intervenir econémicamente una obra, entre otros supuestos, cuando
el monto de la valorizacién acumulada ejecutada por un contratista es menor al ochenta por ciento
(80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario acelerado de avance de obra,
. conforme al numeral 203.5 del articulo 203 del Reglamento, siempre que la Entidad considere que
' es mas favorable técnica y econémicamente la intervencion econémica de la obra en vez de la
" resolucion del contrato y en tanto que el inspector o el supervisor haya anotado dicho hecho en el
cuaderno de obra y haya informado a la Entidad; por lo tanto, segun las citadas normas para que
una Entidad se encuentre facultada de intervenir econémicamente una obra debe concurrir los
siguientes requisitos: i) la aprobacion de un calendario acelerado de avance de obra; ii) el monto de
la valorizacién acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado
programado del nuevo calendario acelerado de avance de obra, iii) la anotacion en el cuaderno de
obra e informe a la Entidad del supervisor o inspector respecto a que monto de la valorizacion
acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del
—_ nuevo calendario acelerado de avance de obra; y iv) que la intervencién econémica de la obra sea
">~ mas favorable técnica y economicamente en vez de la resolucién del contrato;

i ‘,;Que‘ con fecha 27 de diciembre del 2024, la Municipalidad Provincial de llo, a través del Gerente de
L Administracion Financiera, procede a perfeccionar el Contrato N°048-2024-CS-MPI-1, por el monto

/2’ 413, 273. 54 soles, con la empresa ARUNTA CONTRATISTAS S AC.;

ante el retraso injustificado por parte la empresa ARUNTA CONTRATISTAS S.AC,, y al
habersa\determinado que el monto de la valorizacién acumulada ejecutada correspondiente al mes
de abril 2025 era menor al 80% del monto de la valorizaciéon acumulada programada, mediante Carta
N° 255-2025-GAF-MPI, la Entidad requirié al contratista presentar el calendario acelerado de
ejecucion de obra siendo que, a través de la Carta N° 22-2025-ARUNTASAC/ 8DEMAYOQ/ILO de
fecha 12 de junio del 2025, la contratista da cumplimiento a lo solicitado;

Que, el inspector de obra mediante asiento de obra N°178 de fecha 01 de julio del 2025, Informe N°
003-2025-MASM/IO-OGSI/GM-MPI, Informe N 014-2025-MASM/IC-OGSI/GM-MPI e Informe N°
033-2025-MASM/IO-OGSI/GM-MPI, pone de conocimiento la demora injustificada en la ejecucion
de la obra al encontrarse el monto de la valorizaciéon acumulada por debajo del 80% del monto de
la valorizacién acumulada programada del calendario acelerado, siendo el monto de la valorizacion
acumulada ejecutada de 43.06% y el monto de la valorizacién acumulada programada del calendario
acelerado a la fecha (mayo 2025) de 69.27%, evidenciandose un claro incumplimiento por parte del

~
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contratista. Por lo tanto, ante dicho incumplimiento la normativa en contrataciones del Estado ha
establecido que dicho retraso puede ser considerado como una causal de resolucion de contrato o
intervencion econémica de la obra, siendo para el presente caso, que el inspector de obra
recomienda conforme a su analisis técnico y de implicancias OPTAR por una INTERVENCION
ECONOMICA; que en atencién de lo dispuesto en la Directiva N°013-2019-OSCE/CD, punto VII,
numeral 7.1 de las Casuales para intervenir econémicamente la obra, numeral 7.1, se ha
configurado la causal: “b) Si el monto de la valorizacion acumulada ejecutada es menor al ochenta
por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario acelerado de avance de
obra, conforme al numeral 203,5 del articulo 203 del Reglamento, siempre que la Entidad considere
que es mas favorable técnica y econémicamente la intervencién econémica de la obra en vez dela
resolucién del contrato.”,

T=h

Que, mediante Memorandum N°2219-2025-GIP-MPI, el Gerente de Infraestructura Publica pone de
conocimiento que se ha determinado el incumplimiento por parte del contratista ARUNTA
CONTRATISTAS S.A.C. ante la demora injustificada en la ejecucion de la obra al encontrarse el
2\\monto de la valorizacién acumulada por debajo del 80% del monto de la valorizacion acumulada
5 %\programada del calendario acelerado, siendo el monto de la valorizacion acumulada ejecutada de

s#3.06% y el monto de la valorizacion acumulada programada del calendario acelerado a la fecha
mayo 2025) de 69.27%, evidenciandose un claro incumplimiento por parte del contratista, de
conformidad con lo establecido en el articulo 203 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado con Decreto Supremo N 344-2018-EF, recomendando se notifique al contratista
para que en el plazo de tres (03) dias habiles cumpla con ACEPTAR O RECHAZAR la intervencion
econdmica de obra, bajo apercibimiento de resolver parciaimente el contrato; de igual forma hace
presente que con Memorandum N°00745-2025-OGSI/GM-MPI la Oficina General de Supervision de
las inversiones deriva el Informe N°043-2025-MASM/I0-OGSI/GM-MPI emitido por el inspector de
- obra, en el cual remite la siguiente informacion:

“Saldo de obra por ejecutar : S/1'226,559.20 soles
N Saldo de obra a ejecutar de la prestacién adicional N°01 ~ : S5/98,624.83 soles
Saldo de obra a ejecutar de mayores metrados N°01 : S5/97,685.01 soles
Saldos de ejecucion de obra (saldo por ejecutar) : S/1'269,456.73 soles

Saldo de adelantos directos pendientes de amortizar a
la fecha de la ultima valorizacion aprobada : S/ 122.655.93 soles

Valorizaciones aprobadas pendientes de pago Z S/ 42,507.66 soles -
contrato principal de obra - valorizacién N°08; S/ 22,499.13 soles - prestacion adicional de
obra N° 01- valorizacién N°03”

“mediante Carta Notarial N°402-2025-Carta N°232-2025-OGA/MPI de fecha de recepcién 28

de Setiembre del 2025, se solicité a la empresa contratista para que en el plazo de tres (03) dias

g habiles, cumpla con aceptar o rechazar la intervencién econoémica de la obra, de conformidad con

7 .. . lo establecido en el articulo 203 y 204 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,

"‘?\' ‘aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y de conformidad con el punto 7.2.2 de la Directiva
> | | N°013-2019-OSCE/CD;

" /Que, con Carta N°0045-2025-ARUNTA SAC/ILO de fecha de recepcién 01 de octubre del 2025, la
~-.~" empresa contratista ARUNTA S.A.C. manifiesta su aceptacion al proceso de intervencién econémica
de obra, comunicando que por parte del contratista designan como representante al Ing. Cesar
Guillermo Zufiiga Iriarte;

Que, con Memorandum N°002650-2025/GIP/MPI el Gerente de Infraestructura Publica sefiala que
estando a los motivos antes expuestos y ante la aceptacion del contratista de intervenir
econémicamente la obra, y conforme a lo sefialado y determinado por el inspector de obra
CORRESPONDE APROBAR LA INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA mediante acto
resolutivo, debiendo contener como minimo la informaciéon sefialada en el articulo 204 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-
EF y punto 7.2 de la Directiva N° 013-2019-OSCE/ACD, el plazo para la aprobacion de la
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intervencion econémica de la obra es de quince (15) dias habiles siguientes a la aceptacion por
parte del contratista, teniendo como ultimo dia de plazo el dia 23 de octubre del 2025, propone
designar como representante de la entidad al Sub Gerente de Obras, Ing. Daniel Antonio Cardenas
Lizarraga, en su calidad de especialista técnico en el objeto del contrato;

Que, con Informe N°587-2025-OA-OGA-MPI la jefa de la Oficina de Abastecimiento, luego del
analisis correspondiente concluye que es de la Opinion Técnica Normativa que corresponderia
aprobar la de la intervencion econémica de la obra, al contar con la aceptacion del contratista,
cumpliéndose asi con cada uno de los requisitos establecidos en articulo 204 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y punto 7.2 de
la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD, para lo cual se solicite opinion legal para la aprobacién de la
intervencién econémica de la obra, emisién de acto resolutivo de aprobacién tiene como ultimo dia
de plazo el dia 23 de octubre del 2025; debiéndose notificar al contratista en un plazo no mayor de
tres (03) dias habiles siguientes a su emision, de conformidad con lo establecido en el punto 7.2.2.
de la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD;

Que, mediante Informe Legal N°462-2025-OGAJ-MPI el jefe de la Oficina General de Asesoria
uridica concluye que, la solicitud de aprobacion de la INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
<'MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. 18 DE MAYO DE LA UPIS ALTO
LO DEL DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", se
encuentra juridicamente viable, al haberse cumplido las condiciones establecidas en el articulo 204°
del Reglamento y en la Directiva N°013-2019-OSCE/CD; precisando que se tiene como
representante de la empresa contratista ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C. al Ing. César Guillermo
Zufiiga Iriarte, y como interventor designado por la Entidad al Ing. Daniel Antonio Cardenas
Lizarraga, Subgerente de Obras. Sefiala ademas que debe considerarse lo dispuesto en el punto
-\ 7.3.1 de la Directiva N°013-2019-OSCE/CD, respecto a la apertura de la cuenta mancomunada y el

. manejo de los fondos y que la resolucion aprobatoria de la intervencién econémica de obra debe
ser emitida por la Oficina General de Administracién, dentro del plazo de quince (15) dias habiles,
contados desde la aceptacion formal de la medida por parte del contratista;

Que, de los hechos descritos, de la documentacién obrante, asi como de la interpretacion de las
normas antes glosadas, este despacho en concordancia con lo determinado por la Oficina General
de Asesoria Juridica, la Gerencia de Infraestructura Publica y la Oficina de Abastecimiento,
™ considera que se cumple con los preceptos establecidas en ellas. Razon por la cual corresponde
____emitir el pertinente acto administrativo a través del cual de apruebe la Intervencion econémica de la

G 7>-.obra: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 18
i . DE MAYO DE LA UPIS ALTO ILO DEL DISTRITO DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA’,
* . en el marco del Contrato N°048-2024-GAF-MPI;

DE LA RESOLUCION QUE FORMALIZA LA INTERVENCION ECONOMICA

. el numeral 7.2.1 de la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD-Intervencion econoémica de la obra

- .sefala que la decision de la Entidad de intervenir economicamente la obra se formaliza mediante

. Resolcién emitida por el funcionario del mismo nivel jerarquico o superior de aquel que suscribi6 el

> || contrato, en un plazo no mayor de quince (15) dias habiles desde que la Entidad se encuentra

/ habilitada para intervenir econémicamente la obra, previo Informe técnico emitido por el area usuaria

“ e informe legal. La resolucién debe contener como minimo lo subiente: a) Lo decision de la Entidad

‘ de intervenir econémicamente la obra, b) El nombre, razén social o denominacién del contratista, c)

El saldo de obra a ejecutar, d) El monto de las valorizaciones aprobadas pendientes de pago y e)

Los nombres y apellidos del interventor por parte de la Entidad. Asimismo, el numeral 7.2.2 sefiala

que la resolucion se notifica al contratista en un plazo no mayor de tres dias habiles siguientes a su

emisién; sobre el particular, en el Memorandum N°002650-2025/GIP/MPI e Informe N°587-2025-

OA-OGA-MPI se precisa la informacion solicitada en el numeral 7.2.1 de la directiva para el
contenido del acto resolutivo correspondiente;

Estando a las facultades conferidas con el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Estado, Ley
N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, demas normas aplicables y, contando con los informes
favorables correspondientes;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la INTERVENCION ECONOMICA de la obra
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 18 DE
MAYO DE LA UPIS ALTO ILO DEL DISTRITO DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", en el
marco del Contrato N°048-2024-GAF-MPI, cuya ejecucion se encuentra a cargo de la empresa
ARUNTA CONTRATISTAS S.A.C.

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER que el saldo de obra a ejecutar asciende a la suma de
$/17226, 559. 20 (Un millén doscientos veintiséis mil quinientos cincuenta y nueve con 20/100 soles).

ARTICULO TERCERO: DESIGNAR como interventor de la obra "MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 18 DE MAYO DE LA UPIS ALTO
ILO DEL DISTRITO DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", en representacion de la
Municipalidad Provincial de llo al ING. DANIEL CARDENAS LIZARRAGA - Sub Gerente de Obras,
como responsable del area usuaria de la citada obra, quien procedera conforme a la normatividad
aplicable; y asumira la responsabilidad del manejo de la cuenta mancomunada que aperture la
Entidad, conjuntamente con el representante designado por el contratista, conforme a las
disposiciones contenidas en la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD.

v-‘-‘ARTiCULO CUARTO: PRECISAR que el monto de las valorizaciones aprobadas pendientes de
/. . pago asciende a la suma de S/ 65.006,79 (Sesenta y cinco mil seis con 79/100 soles), que
- comprende la suma de S/42, 507.66 contrato principal de obra — valorizacion N°08 mas la suma de
' §/22, 449.13 prestacion adicional de obra N°01 — valorizacién N°03.

ARTICULO QUINTO: HACER DE CONOCIMIENTO del Contratista ARUNTA CONTRATISTAS
S.A.C., su obligacién de mantener vigente las garantias de fiel cumplimiento, por el plazo que dure
la intervencion econémica de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL
ASENTAMIENTO HUMANO 18 DE MAYO DE LA UPIS ALTO ILO DEL DISTRITO DE ILO,
‘ ,_5T\DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA", hasta la liquidacion del Contrato.

: ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento, gestionar la suscripcion de una
" adenda al Contrato N°048-2024-GAF-MP|, la que debera contener las condiciones generadas para
s partes, en el marco de la Directiva N° 013-2019-OSCE/CD.

ICULO SEPTIMO: ENCARGAR a la Gerencia de Infraestructura Publica y a la Oficina de
cimiento, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolucién, en el marco de sus
funciones y atribuciones establecidas en el ROF de la entidad.

7 ARTICULO OCTAVO: ENCARGAR a la Oficina de Abastecimiento se sirva NOTIFICAR la presente
o resolucion a la Gerencia de Infraestructura Publica y al representante legal de la empresa ARUNTA
e CONTRATISTAS S.A.C., para sus fines correspondientes.

“~ |

% ARTICULO NOVENO: DISPONER la publicacion de la presente en el Portal Institucional de la
. Entidad a cargo de la Oficina de Tecnologia de la Informacion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y, CUMPLASE.

AZAR SUCLLE
ente Municipal

cc. OA (EXPEDIENTE ORIGINAL)
GIP
oTl
Archivo




