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INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

(Resolucion de Sefatura Sstitucional

N° 127-1GP/2025
Lima, 17 de octubre del 2025

VISTOS:

La Resolucién de Jefatura Institucional N° 109-IGP/2025, la Carta N° 0183-2025-CE, el
Informe N° 113-2025-IGP/JRZC/]S, la Carta N° 0278-2025-SCGS/ASO7 /IGP, el Informe N°
0179-20251GP/GG-OADKVPD y el Informe Legal N° 00143-2025-1GP/GG-OAJ; y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 03 de mayo de 2023 se aprobd la Ley N° 31733, Ley del Instituto Geofisico
del PerG - IGP, cuyo objeto es la de fortalecer el Instituto Geofisico del Perd (IGP), a fin de
consolidar la investigacién cientifica en los diversos campos de la Geofisica, la prestacién de
servicios de informacién que se brinda para la gestidén del riesgo de desastres y regular su
intervencién en las Ciencias de la Tierra, en las Ciencias de la Atmésfera e Hidrésfera, en las
Ciencias del Geoespacio, para reducir el impacto destructor de los peligros naturales y
antrépicos, y aprovechar las oportunidades y potencialidades que brinda la Geofisica en el
desarrollo socioeconémico y ambiental del pais;

Que, la Ley N° 31733, Ley del Instituto Geofisico del Perd, dispone que el IGP es un organismo
pUblico ejecutor e instituto publico de investigacién (IPl) y forma parte del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovacién (SINACTI), del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres (SINAGERD) y del Sistema Nacional de Gestién Ambiental (SNGA), con personeria
juridica de derecho publico, con autonomia funcional, t#cnica, administrativa, econédmica y
financiera en el ejercicio de sus atribuciones, se encuentra adscrito al Ministerio del Ambiente

y tiene competencia para producir ciencia y tecnologia;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2055-MINAM, se aprobé la seccién Primera del

Reglamento de Organizacién y Funciones del IGP;

Que, el articulo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece sobre las causales de la
ampliacién de plazo lo siguiente:

“Articulo 197: Causales de ampliacién de plazo
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El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucidn
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de
obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucidén de los mayores metrados, en

confratos a precios unitarios.
Que, el articulo 198 del Reglamento citado establece:
“Articulo 198.- Procedimiento de ampliacién de plazo

198.1. Para que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en el
articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo y de
ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no
cumplidos. Tratdndose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota
en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor,
y el final de esta a la culminacién de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y
sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o supervisor, segin corresponda,
con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucidn

de obra vigente.

"198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre
la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no
mayor de cinco (5) dias hdbiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La
Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica, a través del SEACE, su decisién al contratista
en un plazo mdximo de quince (15) dias hdbiles, contados desde el dia siguiente de la
recepcidn del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no
emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefalado, se tiene por aprobado lo indicado

por el inspector o supervisor en su informe."”

"198.3. En caso el inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral
anterior, la Entidad resuelve sobre la ampliacién solicitada y notifica, a través del SEACE, su
decisién al contratista en un plazo méximo de quince (15) dias hdbiles, contados desde el

vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor, bajo responsabilidad.”

198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias hébiles de presentada la solicitud, la entidad no
se pronuncia y no existe opinién del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo
solicitado por el confratista.

Exp. 18502-2025



198.5. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo
periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacién de plazo se tramita y

resuelve independientemente.

198.6. Cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusién, hecho
que es debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido
el plazo de ejecucién contractual, el contratista puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones
de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos generales por dicha
ampliacién parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sefialado.

198.7. La ampliacidén de plazo obliga al contratista, como condicién para el pago de los
mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la programacién CPM que
corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado, la lista de
hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacién asi como su impacto
considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la
ampliacién de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de la fecha de notificacién al contratista de la aprobacién de la
ampliacién de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que
puedan concordarse con el contratista, en un plazo mdximo de siete (7] dias, contados a partir
del dia siguiente de la recepcién del nuevo calendario presentado por el contratista. En un
plazo no mayor de siete (7] dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcidn del informe
del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una
vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el
plazo sefalado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

198.8. Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacidn de plazo puede
ser sometida al respectivo medio de solucién de controversias dentro de los treinta (30) dias
hébiles posteriores a la fecha en que la Entidad debié notificar su decisién o de la notificacién

de la denegatoria, total o parcial, de la solicitud formulada.

Que, con fecha de diciembre de 2023, se suscribe el Contrato N° 035-2023/IGP entre el
Instituto Geofisico del Perd y Segundo César Gonzdlez Sénchez para la supervisién de la obra:
“Mejoramiento del Servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestidn de
Riesgos y Desastres causados por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de

Superficie” para el Componente 2 del Proyecto;

Que, con fecha 04 de noviembre de 2024, se suscribe el Contrato N° 027-2024/IGP entre el
Instituto Geofisico del Per( y la empresa Casa Ejecutores S.A.C. para la ejecucién de la obra:
“Mejoramiento del Servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestidn de
Riesgos y Desastres causados por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de
Superficie” para el Componente 2 del Proyecto;

Que, mediante Resolucién de Jefatura Institucional N° 109-IGP/2025 de fecha 08 de setiembre
de 2025, se aprueba la Prestacién Adicional de Obra N° 08 y Presupuesto Deductivo
Vinculante N° 08 del Contrato N° 027-2024/IGP para la ejecucién de la obra: "Mejoramiento
del Servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestidn de Riesgos y Desastres
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causados por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de Superficie" para el
Componente 2 del Proyecto, por el monto de S/. 61,205.89 (Sesenta y un mil doscientos cinco
con 89/100 soles) incluido el I.G.V. con una incidencia de 0.692% con respecto al presupuesto
contractual;

Que, a través de la Carta N° 0183-2025-CE de fecha 24 de setiembre de 2025, la empresa
Casa Ejecutores S.A.C. presenta a la SUPERVISION, su solicitud de la Ampliacién de Plazo N°
05 del Contrato N° 027-2024/IGP para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio
de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestién de Riesgos y Desastres causados
por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de Superficie” para el Componente 2 del
Proyecto, en dicho informe se sefiala lo siguiente:

Que, a través de la Carta N° 119-2025-SCGS/CO-AS07 /IGP de fecha 28 de abril de 2025,
la SUPERVISION representada por el Ing. Segundo César Gonzdlez Sanchez remite el Informe
N° 050-2025-1GP/JRZC/JS, mediante el cual el Ing. Jersy Rodolfo Zevallos Cruz, en su calidad
de jefe de supervisién emite su opinién técnica sobre la solicitud de la Ampliacién de Plazo N°
04 del Contrato N° 027-2024/IGP para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio
de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestién de Riesgos y Desastres causados
por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de Superficie” para el Componente 2 del
Proyecto; en dicho informe se sefiala lo siguiente:

“I..)

5.2. Verificacién de la fecha de presentacién de la solicitud.

([.)

El Contratista ha establecido como fecha de cese de la causal invocada el dia 10.09.2025,
como consta en los Asientos N° 831 y N°832, del Residente de Obra. Por lo que tenia como
fecha limite el dia 25.09.2025, para presentar su Expediente de Ampliacién de Plazo. En el
presente caso, esto lo ha efectuado el dia 24.09.2025 (Cargo de CARTA N° 0183-2025-CE),

por lo cual ha cumplido con el plazo establecido.
5.3. Verificacién de la validez de las causales expuestas.

([.)

En el presente caso, el contratista sustenta su solicitud de ampliacién de plazo enmarcéndolo
en la causal: Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién

adicional de obra, indicando que queda evidenciado la ejecucién del adicional de obra N°

08 por 65 dias calendario, supera el plazo de ejecucidn vigente, ademds que se debe
considerar que las partidas del contrato principal dependen de su culminacién y poder culminar
dichas partidas afectadas, las cuales se viabilizaron recién con la aprobacién de la prestacidn

adicional de obra N° 08 y deductivo vinculante N° 08.

Referente a esto, la Supervisién opina que la causal invocada por el Contratista, ES VALIDA
por la causal "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién

adicional de obra", puesto que esta causal como bien lo indica su nombre, aplica cuando la
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ejecucién de la prestacién adicional sobrepasa el plazo contractual vigente, es decir, cuando
la ejecucién de la prestacién adicional N° 08, sobrepase el dia 28/10/2025, para lo cual
procedemos a graficar la linea de tiempo:

Fin de plazo Fin de ejecucion

Inicio de plazo Inicio de ejecucién ,
contractual vigente  de adicional N°08

contractua de adicional N°08

02.12.2024 10.09.2025 28.10.2025 13.1 1‘ 2025
. J

|
Dias que exceden el plazo
contractual vigente (16 d. c.)
|
|
|
Periodo de ejecucion de adicional
de obra N° 08 (65d. c.)

Por lo tanto, se requiere mayor plazo para la ejecucién de la prestacién adicional N° 08 el
cual es equivalente a 16 d.c.

5.4. Verificacién de si las causales no pertenecen a un mismo periodo de tiempo, a efectos
de tramitarlo independientemente de ser el caso.

([..)

Con relacién a esto, se ha verificado que la solicitud de ampliacién de plazo N° 05 se sustenta
en una Unica causal, referida a un dnico periodo de tiempo, por lo cual no se presenta
confluencia de causales o superposicién de tiempos, por lo que es procedente efectuar un Unico

tramite.

5.5. Andlisis de los asientos de cuaderno de obra (asientos de inicio y final de las

circunstancias que determinan la ampliacién de plazo).

Inicio y Fin de Circunstancia

El Contratista refiere el Asiento N° 826 del Residente como la anotacién del inicio y fin de
circunstancia.

Al respecto el Residente de Obra anoté lo siguiente: Asiento N° 826 (09.09.2025): SE DEJA
CONSTANCIA SOBRE LA NOTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO EL DIA 09 DE
SETIEMBRE DEL 2025, horas 10.53 a.m., DONDE ADJUNTA LA RESOLUCION DE JEFATURA
INSTITUCIONAL N° 1091GP/2025 (08 de setiembre del 2025), DONDE SE RESUELVE EN SU
ARTICULO 1: APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 08 Y PRESUPUESTO
DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08 DEL CONTRATO N° 027-2024/IGP, CONTEMPLA
TRABAJOS de especialidades de estructuras, ESCALERA METALICA N° 2 y ofros.

PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 08: S/. 276,769.01
PRESUPUESTO DEDUCTIVO VINCULANTE N° 08: S/. 215,563.12
PRESUPUESTO NETO DEL ADICIONAL N° 08: S/. 61,205.89
PLAZO DE EJECUCION: 65 DIAS CALENDARIOS.
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Se iniciard trabajos al dia siguiente de la notificacién.

e la supervisién opina que el contratista estd invocando la causal b) del articulo 197 del
RLCE, ante lo cual, el suscrito declara valida la causal, por los motivos ya expuestos en el
numeral 5.3 del desarrollo del presente informe. Por lo tanto, el inicio y fin de la causal
tiene razén de ser, ya que el inicio del plazo de la ejecucién de la prestacién adicional N°
08, corre a partir del dia siguiente de notificada la resolucién de aprobacién, esto es,
desde el dia 10.09.2025 y teniendo presente que el plazo de este adicional es de 65 dias
calendario, conlleva al fin de ejecucién de la prestacién adicional el dia 13.11.2025, con
lo cual queda demostrado que la ejecucién de la prestacién adicional N° 08 afecta el
plazo contractual.

(..)

5.9. Andlisis de hitos afectados.

El contratista indica que con el término de la partida 01.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION
DE ESCALERA N° 02 de la prestacién adicional de obra N° 08, permite viabilizar su ejecucién
las partidas contractuales y los hitos no cumplidos 01.05 Seguridad y Salud, 03.16 Pinturas,
03.16.06 Varios [placa recordatoria) entre otros vinculantes (folio 43) lo cual no es conforme y

se explicard lvego.

([..)

5.11. Andlisis de la cuantificacién de la solicitud de ampliacién de plazo.

(-]

Esta supervisién, en base al andlisis expuesto de los numerales anteriores, concluye que
corresponde otorgar la ampliacién de plazo solicitada por el contratista, toda vez que, la causal
invocada es "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién
adicional de obra". Por lo tanto, el suscrito opina que se declare PROCEDENTE la ampliacién
de plazo por 16 dias calendarios del 29/10/2025 al 13/11/2025.

([..)

5.13. Demostrar que existe atraso que no es atribuible al contratista.

A lo que el suscrito indica que las partidas indicadas por el Contratista NO SON AFECTADAS
POR LA EJECUCION DE LA ESCALERA N° 02, ya que dichas partidas estdn ejecutadas
actualmente como se puede apreciar en la vista adjunta de fecha 25/09/2025.

()

Como se puede apreciar en la vista fotogrdfica se observa que las partidas de pintura estén
ejecutadas, por lo que no se evidencia lo indicado por el contratista, sin embargo, se
recomienda al Contratista tomar las medidas pertinentes para evitar el deterioro de la pintura
durante los trabajos de ejecucién de la Escalera Metdlica.
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De igual manera se recomienda al Contratista la Ejecucién de la partida de Escalera Metdlica
con la finalidad de evitar retrasos injustificados.

([..)

A lo que el suscrito indica que dicha partida estd vinculada a las partidas 03.14.01 MURO
CORTINA 1, CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM INCOLORO y 03.14.02 MURO CORTINA 2,
CRSTAL TEMPLADO DE 10 MM, INCOLORQO y no a la Escalera Metdlica.

(..)

A lo que el suscrito indica que, al no estar afectada las partidas de pintura ni placa recordatoria,
las partidas de SeAalizacién y Capacitacién no son necesarias, debido a que estd ejecutada la
partida de pintura y en el caso de la partida de placa recordatoria no es necesario debido a
que no se evidencia que se encuentra vinculada a la escalera metdlica.

Finalmente se indica que la Ampliacién de Plazo solicitada amerita dnicamente por la causal:
Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra,
el cual en este caso se da porque para ejecutar el Adicional de Obra N° 08 se necesita de 65

dias calendarios los cuales sobre pasa en 16 dias el plazo contractual vigente.

CONCILUSIONES

e la causal se da: "Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la

prestacién adicional de obra".

e Que, mediante Resolucién de Jefatura Institucional N° 109-IGP/2025 notificada el
09.09.2025, se aprueba la prestacién adicional de obra N° 08 con deductivo vinculante
N° 08, con lo cual dicha prestacién adicional inicié su plazo de ejecucién el dia siguiente,
es decir, a partir del dia 10.09.2025, con un periodo de ejecucién de sesenta (65) dias
calendario, lo cual conlleva a que dicha prestacién adicional culmine el dia 13.11.2025.

e Visto el punto precedente, el periodo de ejecucién de la prestacién adicional es del
10.09.2025 al 13.11.2025 y teniendo en cuenta que, el término del plazo contractual
vigente es el dia 28.10.2025. Se infiere que, existe la necesidad de ampliar el plazo para
la ejecucién de la prestacién adicional, toda vez que su periodo de ejecucién sobrepasa
el periodo contractual vigente, por ende, la causal alegada invocado por el contratista
"Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de
obra" ES VALIDA mas no otra causal.

e £l calendario de programacién de obra presentado por la Contratista CASA EJECUTORES
se tiene una ampliacién de plazo de 22 dias calendario, ya que indico que estdn siendo
afectadas partidas de pintura en eje B-B/3-5, placa recordatoria, seguridad y salud en el
trabajo, sin embargo, esta supervisién lvego de realizar el andlisis al expediente de
Ampliacién de lazo N°05 lo encuentra sin fundamento técnico, por lo tanto, esta
supervisién luego de haber realizado el andlisis lo encuentra NO CONFORME por el plazo
planeado por el Confratista sino por 16 dias calendario.
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e la Supervisién, en cumplimiento del Articulo 198, numeral 198.2 del REGLAMENTO,
cumple con emitir su OPINION respecto a la peticién de Ampliacién de Plazo N° 05,
solicitada por el contratista CASA EJECUTORES S.A.C en la Carta N° 183-2025-CE de
fecha 24 de septiembre del 2025, indicando que es PROCEDENTE de manera parcial su
solicitud de ampliacién de plazo N° 05, correspondiendo otorgarle dieciséis (16) dias
calendario toda vez que sobre pasa el plazo contractual en 16 dias calendario. Por lo que,
la nueva fecha de término contractual serd el dia 13 de noviembre del 2025;

Que, mediante el Informe N°0179-2025-IGP/GG-OAD-KVPD de fecha 09 de octubre de 2025,
el Arg. Karim Vladimir Paul Dévila, Especialista Administrativo Ill - Cargo de Confianza, plaza
N° 007 del CAP Provisional del IGP emite opinién técnica favorable para la procedencia de la
Ampliacién de Plazo N° 05 del Contrato N° 027-2024/IGP para la ejecucién de la obra:
“Mejoramiento del Servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestidn de
Riesgos y Desastres causados por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de

Superficie” para el Componente 2 del Proyecto, sefialando entre otras cosas lo siguiente:

“£..)

5. Procedimiento realizado
5.1. Expediente de ampliacién de plazo de la contratista

De acuverdo al articulo 198.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
establece lo siguiente:

“Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista
o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante
el inspector o supervisor, segin corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora
afecte la ruta critica del programa de ejecucidn de obra vigente “.

Habiendo establecido la contratista mediante asiento N° 826 del Cuaderno de Obra Digital
(COD) el ini8cio y cese de la causal invocada, con fecha 09.09.2018, teniendo como fecha
mdxima para entregar el expediente de ampliacién de plazo el dia 24.09.2025.

La contratista mediante Carta N° 0183-2025-CE, de fecha 24 de setiembre de 2025, presenta
a la supervisién de obra, con copia a la Entidad, la solicitud, sustento y cuantificacién de la
Ampliacién de Plazo N° 05. Habiendo cumplido con el plazo establecido.

5.2. Informe técnico de la supervisién de obra

De acuverdo al articulo 198.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que
establece lo siguiente:

“El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre la
solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor
de cinco (5) dias hdbiles, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. “
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Habiendo presentado la supervisién de obra mediante Carta N° 278-2025-SCGS/CO-
ASO7/IGP, de fecha O1 de octubre de 2025, del representante legal de la supervisién de obra,
Ing. Segundo César Gonzdlez Sdnchez, remitiendo el Informe N° 113-2025-IGP/JRZC/JS del
Jefe de Supervisién de la obra emitiendo opinién técnica sobre la solicitud, sustentacién y
cuantificacién de la Ampliacién de Plazo N° 05. Habiendo cumplido con el plazo establecido.

6. Opinién de la Supervisién de Obra

La supervisién mediante Carta N° 278-2025-SCGS/CO-AS07/IGP, el representante legal de
la supervisién de obra, Ing. Segundo César Gonzdlez Sénchez, remite el Informe N° 113-2025-
IGP/JRZC/JS del Jefe de Supervisién de la obra, en el cual indica lo siguiente:

6.1. Verificacién de la fecha de presentacién de la solicitud

El contratista mediante asiento N° 831 y N° 832, de fecha 10.09.2025 ha establecido como
el cese de la causal invocada, teniendo como fecha limite de presentacién del expediente de
solicitud de ampliacién de plazo el dia 25.09.2025, habiéndolo solicitado mediante Carta N°
0183-2025-CE, de fecha 24.09.2025, dentro del plazo establecido.

6.2. Verificacién de la validez de las causales expuestas

De acuerdo a lo establecido en el articulo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el contratista sustenta su solicitud de ampliacién de plazo por la causal de cuando es
necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra, indicando
que queda evidenciado la ejecucién del adicional de obra N® 08 por 65 dias calendarios,
supera el plazo de ejecucidn vigente, ademds que se debe considerar que las partidas del
contrato principal dependen de su culminacién y poder culminar dichas partidas afectadas.

El supervisor opina que la causal invocada por la contratista es vdlida, debido a que se ha
verificado que la ejecucién de la prestacién adicional sobrepasa el plazo contractual vigente.

Por lo tanto, requiere mayor plazo para la ejecucién de la prestacién adicional N° 08.
6.3. Verificacién de si las causales no pertenecen a un mismo periodo de tiempo

La supervisién ha verificado que la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 05 se sustenta en una
Unica causal, referida a un Unico periodo de tiempo, por lo en su opinién no se presenta
confluencia de causales o superposicién de tiempos, siendo procedente efectuar un Unico

tramite.
6.4. Asientos en el Cuaderno de Obra Digital (COD)

La contratista refiere el asiento N° 826 de fecha 09.09.2025, como la anotacién de inicio y

fin de la circunstancia.
El supervisor analiza y opina sobre el inicio y fin de la circunstancia lo siguiente:

e [l contratista estd invocando la causal b) del articulo 197 del RLCE, ante lo cual, el
supervisor declara viable la causa. Por lo tanto, el inicio y fin de la causal tiene razén de
ser, ya que el inicio del plazo de la ejecucién de la prestacién adicional N° 08, corre a
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partir del dia siguiente de notificada la resolucién de aprobacién el dia 10.09.2025 y
considerando el plazo del adicional de 65 dias calendarios, lo que significa el fin de la
prestacidén adicional el dia 13.11.2025, con lo cual se demuestra que la prestacidn
adicional N° 08 afecta el plazo contractual.

La supervisién considera que el contratista ha cumplido con el procedimiento establecido en el
articulo 198, numeral 198.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.5. Andlisis de la documentacién presentada

El apoderado de la contratista mediante Carta N° 0183-2025-CE, de fecha 24.09.2025,
presenta su solicitud de Ampliacién de Plazo N° 05, cuantificando y sustentando su
requerimiento en 50 folios, opinando la supervisién que estd la documentacién presentada

adecuadamente organizada.
6.6. Detalle de los fundamentos de hecho del contratista
El supervisor analiza y opina sobre los fundamentos de hecho lo siguiente:

e £l fundamento de hecho del contratista, se basa en el plazo de inicio del adicional N° 08
del 10.09.2025 y final el 13.11.2025, ademds indica que la ejecucién del adicional N°
08 se encuentra vinculada directamente en la ejecucién de las partidas contractuales por
lo que afectan la ruta critica de la programacidn de ejecucién de obra vigente, indicando
el supervisar que no se encuentra conforme en su totalidad con los fundamentos expuestos.

6.7. Fundamentos de derecho de la contratista

El contratista fundamenta su solicitud de ampliacién de plazo en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, articulo 197 y numeral 198.1 que establecen las causas vy el

procedimiento de ampliacién de plazo.
6.8. Andlisis de los hitos afectados

El contratista indica que con el término de la partida 01.02.01 Suministro e instalacién de
escalera N° 02 de la prestacién adicional N° 08, permite viabilizar su ejecucién las partidas
contractuales y los siguientes hitos no cumplidos:

e 01.05 Seguridad y salud.
e 03.16 Pinturas.
e 03.16.06 Varios (placa recordatoria).
La supervisién indica que no son conformes los hitos indicados.
6.9. Andlisis de la cuantificacién de la solicitud de ampliacién de plazo

El contratista solicita y cuantifica 22 dias calendarios de Ampliacién de Plazo N° 05,

manifestando lo siguiente:

Ejecucién adicional N° 08: inicio 29.10.2025, termino 13.11.2025
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Culminar partidas contractuales: Inicio 14.11.2025, termino 19.11.2025
Total, dias afectados = 22 dias calendarios.

La supervisién opina que se declare procedente la ampliacién de plazo N° 05 por 16 dias
calendarios del 29.10.2025 al 13.11.2025. De acuerdo al siguiente detalle:

Inicio de plazo Inicic de eiecucién Fin de plazo Fin de ejecucion
contractual de adicional N°08 contractual vigente  de adicional N*08

S — J’ = = 4

28.10.2025 13.11.2025
J

{

—
Dias que exceden el plazo
conlractual vigente (16 d. ¢.)

|

N \

{

Periodo de ejecucién de adicional
de obra N° 08 (65d. c.)

Por lo tanto, se requiere mayor plazo para la ejecucion de la prestacién adicional N° 08 ¢l cual es
equivalente a 16 d.c.

Reconociendo dieciséis (16) dias calendarios como Ampliacién de Plazo N° 05.

6.10. Demostrar que el plazo para ejecutar el adicional N° 08 sobrepasa el plazo
contractual

El plazo de la ejecucidn de la prestacién adicional N° 08, corre a partir del dia siguiente de
nofificada la resolucién de aprobacién el dia 10.09.2025 y considerando el plazo del
adicional de 65 dias calendarios, lo que significa el fin de la prestacién adicional el dia
13.11.2025, siendo el plazo de culminacién vigente el 28.10.2025 con lo cual se demuestra

que la prestacién adicional N° 08 afecta el plazo contractual.
6.11. Demostrar que no afecta partidas contractuales

Respecto a las partidas afectadas por la ejecucidn del adicional N° 08 la supervisién indica lo
siguiente:

e Partida 03.16.01 Pintura Idtex en muros 2 manos, 03.16.02 Pintura ldtex en columnas 2
manos, 03.16.03 Pintura létex en vigas y 03.16.04 Pintura Iétex en derrames, cuyos
trabajos imposibilitan culminar con la pintura en el eje B entre los ejes 3 y 5 (en semisétano,
primer y segundo piso). La supervisién indica que las partidas indicadas por el contratista
no son afectadas por la ejecucién de la escalera N° 02 ya que dichas partidas ya han sido
ejecutadas, recomendando al contratista tomar las medidas pertinentes para evitar
deteriorar la pintura durante los trabajos de ejecucién de la estructura metdlica.

e Partida 03.16.2025 Placa recordatoria que indica la contratista es vinculante a las partidas
que culminen en el plazo requerido, cuya dependencia es cuando finalicen las actividades
programadas. La supervisién indica que dicha partida estd vinculada a las partidas
03.14.01 Muro cortina 1, cristal templado de 10mm incoloro y 03.14.02 Cristal templado
de 10mm incoloro y no a la escalera metdlica.
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e Partida 01.05.047 Seralizacién temporal de seguridad de obra y 01.05.05 Capacitacidn
en seguridad y salud, las cuales son necesarias contemplar para complementar las
actividades de pintura y placa recordatoria. La supervisién indica que, al no estar afectadas
las partidas de pintura ni la partida de placa recordatoria, la partida de sefializacién
temporal de seguridad de obra y Capacitacién en seguridad y salud no son necesarias.

La supervisién finalmente indica que la ampliacién de plazo solicitada amerita dnicamente por
la causal. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacidn adicional
de obra, el cual se da porque la ejecucién del adicional N° 08 tiene un plazo de 65 dias
calendarios, los cuales sobrepasan en 16 dias el plazo contractual vigente.

Adicionalmente, cabe sefalar que al respecto la opinién N° 014-2024/DTN indica en el item
2.1.4 lo siguiente:

“2.1.4
([..)

Precisado lo anterior, es oportuno indicar que el numeral 198.5 del articulo 198 del Reglamento
establece que “Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un
mismo periodo de tiempo, sea este parcial o total, cada solicitud de ampliacién de plazo se
tramita y resuelve independientemente”. (El énfasis es agregado).

En virtud de la norma citada, se advierte que el procedimiento de ampliacidn de plazo descrito
en el articulo 198 del Reglamento deberd seguirse de manera independiente cuando el
contratista solicite dicha modificacién contractual basdndose en causales distintas que no

correspondan a un mismo periodo.

Por lo tanto, si conforme a lo dispuesto en el articulo 197 del Reglamento, el contratista solicita
la ampliacién de plazo ante atrasos y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, y por otro lado,
también solicita la ampliacién de plazo basdndose en la necesidad de contar con un plazo
adicional para la ejecucién de la prestacidén adicional de obra; ambas solicitudes, al sustentarse
en causales distintas y al no corresponder a un mismo periodo, deberdn tramitarse de manera
independiente siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 198 del Reglamento, tal
como dispone el numeral 198.5.

Efectivamente cuando se aprueba un adicional de obra y la ejecucién del adicional tiene
partidas sucesoras que pueden verse impactadas por la ejecucién del adicional, el plazo
adicional que se genere debe ser tramitada de forma independiente de la solicitud de
ampliacién de plazo por la causal b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién
de la prestacién adicional de obra (causal invocada por la contratista en su solicitud).

6.12. Linea de tiempo

Asi mismo el articulo 198 establece el procedimiento para tramitar la solicitud de ampliacién
de plazo, siendo la linea de tiempo de la Ampliacién de Plazo N° 05 solicitada por el contratista
la siguiente:
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AMPLIACION DE PLAZO N° 05
'I .OO .z o e .
Anotacion inicio del | o\ i 09.09.2025 | Asiento N° 826
hecho generador
Anotacién  fin  del Asiento  N°
Contratist 09.09.2025
2.00 | hecho generador oniransia 826
Presentacion de Carta N
ient tratist I i 24.09.202
300 expet'Jllerw'e de | Contratista 15.00 Calendarios 09.2025 0183.2025.CE
ampliacién de plazo
Informe de opinidn Carta N° 278-
sobre solicitud de 2025-
S i Habil 01.10.2025
4.00 | ampliacion de plazo | >"PE°" 15,00 apries SCGS/AS07/I
N° 03 GP
Emitir y notificar al
fratist I
con qu |.s,o di to Notificacién a
resofucion me |on‘e Entidad Habiles 23.10.2025 | través del
5.00 | la que se pronuncia 15.00
- SEACE
sobre la solicitud de
ampliacién de plazo

Como se puede apreciar en el cuadro precedente la contratista y la supervisién han cumplido
con el procedimiento establecido, en los plazos indicados en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

6.13. Sobre la afectacién a la ruta critica.

la partida 01.02 Estructura metdlica, asi como las subpartidas 01.02.01 Suministro e
instalacién de escalera N° 02, 01.02.02 Anclaje quimico en piso @ 2"y 01.02.03 Anclaje
quimico en muro & 5/8", no forman parte de la ruta critica, las partidas sucesoras que podrian
existir (la supervisién indica que no existen) se deben tramitar de manera independiente y por
ofra causal [opinidn N° 014-2024/DTN), ya que la causal invocada solo puede contemplar el
plazo de ejecucién del adicional, en este caso 65 dias calendarios, con lo cual excede 16 dias
calendarios a la fecha de culminacién vigente;

Que, en el citado informe se concluye que:
Conclusiones

a) La causal invocada por la contratista de “cuando es necesario un plazo adicional para la
ejecucién de la prestacién adicional de obra”, es procedente.

b) La contratista y la supervisién de obra han cumplido con el procedimiento establecido en
el articulo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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c) Lla solicitud de Ampliacién de Plazo N° 05 es procedente de manera parcial,
correspondiendo otorgarle dieciséis (16) dias calendarios, toda vez que sobrepasa el plazo
contractual cuya fecha de culminacién es el 28.10.2025 prorrogéndose la misma hasta el

13.11.2025;

Que, a través del Informe Legal N° 00143-2025-IGP/GG-OAJ, la Oficina de Asesoria Juridica
emite opinién legal favorable para que se declare procedente la Ampliacién de Plazo N° 05
del Contrato N° 027-2024/IGP para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio de
Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestién de Riesgos y Desastres causados por
Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de Superficie” para el Componente 2 del
Proyecto, por dieciséis (16) dias calendarios, conforme al sustento técnico del Informe N°0179-
2025-1GP/GG-OAD-KVPD, el Informe N° 113-20251GP/JRZC/JS y la Carta N° 0278-2025-
SCGS/ASO7/IGP, ya que se cumplié con el procedimiento y presupuestos establecidos en los
articulos 197 y 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

Que, en mérito al numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece sobre
las causales de la ampliacién de plazo lo siguiente:

Articulo 199. Efectos de la modificacién del plazo contractual

([..)

199.7. En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia, sin solicitud previa, el plazo de
los otros contratos que hubiera celebrado y que se encuentren vinculados directamente al

contrato principal;

Que, en cumplimiento, al numeral 199.7 del articulo 199 del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, se debe
ampliar el plazo del Contrato N° 035-2023/IGP para la supervisién de la obra: “Mejoramiento
del Servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién Base en Gestién de Riesgos y Desastres
causados por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y Geodindmica de Superficie” para el

Componente 2 del Proyecto, por dieciséis (16) dias calendarios;

Con el visado de la Gerencia General, de la Oficina de Asesoria Juridica, de la Oficina de
Administracién y del Especialista Administrativo Ill = Cargo de Confianza, plaza N° 007 del
CAP Provisional del IGP; y

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31733, Ley del Instituto Geofisico del Perg, el
Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creacién, Organizacién
y Funciones del Ministerio del Ambiente, el Decreto Supremo N° 01-2015-MINAM que aprobé
el Reglamento de Organizacién y Funciones del IGP, el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
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SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar procedente la Ampliacién de Plazo N° 05 del Contrato N° 027-2024/1GP
para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Laboratorio Nacional de
Instrumentacién Base en Gestién de Riesgos y Desastres causados por Sismos, Tsunamis, Fallas
Activas y Geodindmica de Superficie” para el Componente 2 del Proyecto, por la causal cuando
es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacién adicional de obra, por
dieciséis (16) dias calendarios; consecuentemente, se traslada la fecha de t#érmino de la obra
al 13 de noviembre de 2025, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolucién de Jefatura Institucional.

Articulo 2- Otorgar en virtud de lo aprobado en el Articulo 1 de la presente Resolucién de
Jefatura Institucional, la Ampliacién de Plazo N° 04 del Contrato N° 035-2023/IGP, para la
supervisién de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Laboratorio Nacional de Instrumentacién
Base en Gestiéon de Riesgos y Desastres causados por Sismos, Tsunamis, Fallas Activas y
Geodindmica de Superficie” para el Componente 2 del Proyecto, por dieciséis (16) dias
calendarios, trasladdndose la fecha de término de la etapa de supervisién de obra hasta el 13
de noviembre de 2025.

Articulo 3- El personal profesional técnico que ha intervenido en la revisidn, andlisis y célculo
técnico de los documentos que componen la Ampliacién de Plazo N° 05 del Contrato N° 027-
2024/IGP para la ejecucién de la obra: “Mejoramiento del Servicio de Laboratorio Nacional
de Instrumentacién Base en Gestién de Riesgos y Desastres causados por Sismos, Tsunamis,
Fallas Activas y Geodindmica de Superficie” para el Componente 2 del Proyecto, son
responsable de la veracidad y del contenido de los informes que sustentan su aprobacién.

Articulo 4- Conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y lo aprobado en
el Articulo 1 de la presente Resolucién, se dispone que se remita todos los actuados a la
Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, a fin que en el marco de sus
competencias, analicen, evalten, y de ser el caso determinen, las responsabilidades
administrativas que pudieran haber; y dependiendo del resultado, se derive a la Procuraduria
Piblica del Ministerio del Ambiente, para el inicio de las acciones legales que correspondan

por los hechos descritos.

Articulo 5.- Notificar la presente Resolucién de Jefatura Institucional a la empresa Casa

Ejecutores S.A.C. y al sefior Segundo César Gonzdlez Sénchez.

Articulo 6.- Disponer la publicacién de la presente resolucién en el Portal Web Institucional del

Instituto Geofisico del Perd www.gob.pe/igp.
Registrese, comuniquese y cimplase.

Dr. Hernando Tavera Huarache

. . Firnade digitalmente por:
Jefe Institucional
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