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PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL
['CUT N° 5290-2025-PEBPT J

PUYANGO- TUMBES

rumses, 9 0CT 208

VISTO:

Informe N° 054-2025-RHPF-JS/CSLT del 09 de setiembre del 2025, Carta

2" N° 063-2025-CSLT/PEBPT del 09 de setiembre del 2025, Informe N° 896-2025-M|DAGR|-DVDAFIR-PEBPT-DIAR del 14 de

" octubre del 2025, Oficio N° 069-2025-MIDAGRI-DVDIAR-PEBPT-OPPyS del 21 de octubre del 2025, Informe N° 113-2025-
MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-OAL del 22 de octubre del 2025;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 106-80-AA se cred como organismo
técnico y administrativo la Direccion Ejecutiva del Proyecto Especial Puyango - Tumbes en el departamento de Tumbes, & fin
de aprovechar las potencialidades técnicas y administrativas que requiera, especialimente de la margen derecha del rio
Tumbes, que cuenta con extensas areas para irrigar, a través del Convenio Binacional entre Pert y Ecuador;

Que, mediante el articulo 2 del Decreto Supremo N° 030-2008-AG se
aprueba la fusién del Instituto Nacional de Desarrollo - INADE, del que dependia el Proyecto Especial Binacional Puyango -
Tumbes, al entonces Ministerio de Agricultura, hoy Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, siendo este Glitimo el ente
absorbente, por consiguiente, el Proyecto Especial Binacional Puyango — Tumbes corresponde a la Unidad Ejecutora 014 del
liego 013 Ministerio de Desarroiio Agrario y Riego;

Que, mediante Decreto Supremo N° 098-2021-PCM, publicado en el Diario
Oficial “El Peruano” el 15 de mayo de 2021, se aprueba la calificacion y relacion de los Programas y Proyectos Especiales del
Poder Ejecutivo que dependen de cada ministerio. Asimismo, en el articulo primero de las disposiciones complementarias
finales de la precitada norma, se establece que el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes —PEBPT, califica desde el
punto de vista organizacional como programa bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

. Que, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad tal como lo establece el
‘articulo IV de la Ley de procedimiento administrativo General — Ley N°27444. Las autoridades Administrativas deben actuar
 con respeto a la constitucion, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdos con los fines
para los que fueron conferidas;

El acto administrativo se encuentra en el ejercicio de la funcion administrativa
indistintamente sobre la entidad que la ejerza y el ejercicio en si mismo es la voluntad de la entidad manifestada a través de
un acto (resolucion) que modifica la esfera juridica de los particulares en situaciones determinadas;

El acto administrativo que emiten las entidades deben garantizar el debido
procedimiento, el respeto a la constitucion las leyes y reglamentos de manera que no se incurra en un vicio de nulidad ni se
afecten los derechos de los particulares; :

Que, con la suscripcion de Asientos del cuaderno de obra digital de fecha 05
de setiembre del 2025, ei Residente de Obra solicita la necesidad de aprobar los mayores metrados correspondiente al solado
de la canal rectangular, partida que resulta necesaria para la culminacién de la obra: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE

PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR LA TUNA, DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES
DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES” CUI N°2597820;

Que, mediante Informe N°054-2025-RHPF-JS/CSLT del 09 de setiembre del

2025, el Supervisor de Obra luego de haber realizado la evaluacion de lo solicitado por el contratista, autoriza el mayor metrado

asunee @ -Ia‘Partida‘pT:OS‘E)@T%S\%&%%@@OP: 1:8 C.H.E=0.10m (CANAL CERRADO), por un metrado de 804.30m?, precisando
| CERTIFIGGS (et [Rp8i Tt JPi‘ajaclicion defestos mayores metrados asciende a S/ 29,386.74 (Veintinueve Mil Trescientos

-gual al Document? Original cae he anidoafavista
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Resolucion Directoral N, "ﬂ/Zélzozs-MIDAGm-DVDAFIR-PEBPT-DE

Ochenta y Seis con 74/100 SOLES, Inc. IGV).

o : Que, mediante asientos de cuaderno de obra digital, se evidencia el
requerimiento del Residente de Obra y la autorizacién del Supervisor de Obra, conforme al siguiente detalle:

Anotacion del Residente de Obra:
ASIENTO N® 157
RESIDENTE DE 08RA (05/09/2025)
MAYOR METRADO: CANAL CERRADO
01.05.02.01SOLADO PROPOCION 1:8 e=0.10 m
. Metrado del expediente técnico
Largo 1,138.00 m
Ancho 1.99m
Area 226462 m2
Metado real en obra
Largo 1,138.00 m
Ancho 2.70 m
Area 3,07260 m2
Diferencia de metrados
Area 3,072.60 m2-2,264.62 m2-807.98 m2
Mayor metrado, para culminar la meta

Area 807.98 m2
Se solicta a [a supervision aprobar et mayor metrado del solado del canal rectangular, siendo de necesidad

para culminar la meta.

Anotacién del Supervisor de Obra:

ASIENTO N° 161

SUPERVISOR DE OBRA (05/09/2025)
MEDIANTE ASIENTO DE OBRA N°157 DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DEL DEL 2025, EL RESIDENTE

OBRA ANOTA LA NECESIDAD DE LA CONSIDERACION DE UN MAYOR METRADO DEL SOLADO DEL

CANAL RECTANGULAR, SOLICITANDO A LA SUPERVISION SU APROBACION PARA CULMINAR CON

- “LAMETA, POR LO QUE ESTA SUPERVISION HABIENDO REALIZADG LA EVALUACION, SEGUNLO--
SOLICITADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, ES QUE AUTORIZA EJECUTAR EL MAYOR METRADO DE LA
PARTIDA.01.05.02.01. SOLADO PROP; 1 :8 CH E= 0.30m, YA QUE ES INDISPENSABLE PARA CUMPLIR LA
META DEL PROYECTO.

METRADO SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL:

ANCHO:1.93MT LARGO:1,132.82MT =2,254.31 M2

METRADO REAL EN OBRA:

ANCHO: 2.70 MT LARGO: 1,132.82MT = 3,058.61 M2

DIFERENCIA DE METRADOS:

AREA= 3,058.61-2.254.31= 804.30 M2
ESTA SUPERVISION PROCEDIO A CORREGIR LOS METRADOS CONFORME LO ESTIPULADO EN EL

EXPEDIENTE TECNICO CONTRACTUAL, POR LO QUE SE TIENE UN METRADO ADICIONAL DE 804.30
M2, ASIMISMO SE HARA LLEGAR A LA ENTIDAD EL INFORME TECNICO DEL SUPERVISOR DE OBRA

RESPECTIVO SEGUN EL RLCE.

META DEL PROYECTO. 3
s e TR RO METRADO SEGUN EL EXPEDIENTE TECMICO CONTRACTUAL: -~ =+~ ~oomr cm i i
ANCHO:1 99MT LARGO:1,132 82MT 22,2643 M2
METRADO REAL EN OBRA:
ANCHO: 2.70 MT LARGO: 1,132.82MT = 3,058.61 M2
. DIFERENCIA DE METRADOS:
AREA= 3,068:61.2,264.31= 804.30 M2
st el oo ~PRESUPUESTO DEL ADICIONAL MAYOR WETRADO
CERTIFIE0: que b prsent coia Flostélica o oxactamente | 50870 BRECTo TRBNs
igual a Documento Origial e h tenido 3 a vistz 66 - : A
' ; UTILIDAD 8% il
TOTAL, DE PRESUPUESTO §/24,904.02
2 [G OGT 2025 16V (18%) $/4482.72
: huw TOTAL, PRESUPUESTO MAYOR METRADO 5/29,380.74
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Que, mediante Carta N°063-2025-CSLT/PEBPT del 09 de _setiembre del
2025, el Representante Comin - CONSORCIO SUPERVISOR LA TUNA, remite al Proyecto Especial Binacional Puyango
Tumbes la conformidad de informe de autorizacién de mayores metrados para su tramite respetivo; '

Que, mediante Informe N°896-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-D!AR_ del
14 de octubre del 2025, suscrito por el Director de la Oficina de Infraestructura, Agraria y Riego, solicita disponibilidad
presupuestal para mayores metrados de 804.30m? de la partida 01.05.02.01 SOLADO PROP: 1:8 C.H.E=0.10m (CANAL
CERRADO), por el monto de S/ 29,386.74 (Veintinueve Mil Trescientos Ochentay Seis con 74/100 SOLES), lo cual genera
un incremento presupuestal del -0.35% del monto contractual, y estando a la conformidad técnica del Superylsqr de Obra ng.
Roger H. Ponce Fernandez, se procede a solicitar ia autorizacion de pago de mayores metrados, segun el siguiente cuadro:

DESCRIPCION MONTO DOCUMENTO DE APROBACION
Monto contratado 21,817,000.00 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
N°0018/2025-MIDAGRI-DVDAFIR
Adicional de Obra por partidas nuevas 1,763,980.04
Mayores metrados 34,285.86 R.D. N°0090/2025-MIDAGRI-DVDAFIR-
Deductivo Vinculante N°01 174,123.49 PEBPT-DE
Adicional de Obra N°02 5,292,555.22
Deductivo Vinculante N°02 6,585,277.00 R.D. N°0107/2025-MIDAGRI-DVDAFIR-
PEBPT-DE
Mayores metrados (Partida 01.06.03.01) 3,734.48 INFORME N°046-2025-RHPF JS/CSLT
Mayores metrados (Partida 01.05.02.01) 29,386.74 : INFORME N°054-2025-RHPF-JS/CSLT

% | Acumulada = S/ 7,190,821.12 + 33,121.22 - §/ 7,299,400.49

S/ 21,817,000.00
> %! Acumulada = - 0.35%
Q
5% : e Que, mediante Oficio N°069-2025-MIDAGRI-DVDIAR-PEBPT-OPPyS, de
‘5{0 cha 21 de octubre del 2025, suscrito por el Director de la Oficina de Programacién, Presupuesto y Seguimiento, en el que
o,

se otorga la disponibilidad presupuestal correspondiente para atender la solicitud para la ejecucion de mayores metrados de
la Obra denominada: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR LA TUNA,
DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES” CUI N°2597820, por el
/’oa monto ascendente de S/ 29,386.74 (Veintinueve Mil Trescientos Ochenta y Seis con 74/100 SOLES);

N\

o

\§ Que, en mérito a lo senalado en el Reglamento de Ley N°30225, aprobada
mediante D.S. N° 350-2015-EF y su modificacion mediante D.S. N° 344-2018-EF, sefiala lo siguiente: 205.10. Cuando en los
>contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiera ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el
upervisor o inspector de obra a través de su anotacion en el cuaderno de obra, y comunicados a la Entidad, de forma previa
a su ejecucion. 205.11. El contratista mediante anotacién en cuaderno de obra solicita la ejecucion de mayores metrados. El
supervisor autoriza su ejecucion siempre que no se supere el quince por ciento (15%) del monto del contrato original,
considerando el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras, restandole los
presupuestos deductivos. El monto a pagarse por la ejecucion de estos mayores metrados se computa para el calculo del
limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el numeral 34.5 del articulo 34 de la Ley. 205.12. No se requiere la
aprobacion previa de la Entidad para la ejecucion de mayores metrados, pero si para su pago. El encargado de autorizar el
pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha funcién. 205.14. El pago de los presupuestos adicionales
aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales;
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- En concordancia, & Reglamento de Contrataciones con el Estaao, define que-¢l mayor metrado es &l incremento dei metrado
previsto en el presupuesto de una determinada partida y que no provenga de una modificacion del expediente técnico.
Tipificando que no se trata de una adicional de obra. Asimismo, indica que el mayor metrado de un contrato de obras a precios
unitarios no constituye una modificacion del expediente técnico. Reafirmando que no debera existir modificacién en alguno de
los documentos que comprenden el expediente técnico aprobado. Visto y verificado el informe técnico de sustento por mayores
se ha observado que la partida que inciden los mayores metrados forman parte del expediente técnico y son de necesidad

.......para cumplimiento del contrato;

{ CERTIFINO: se:ih copla Fotostat {
i Er!u‘i i .G ks _F°‘°3“‘“F"'f5 PACATENE L Que, mediante Informe N°113-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-OAL del
vl 2 s a g i o afaivioor e nac?

icina de Asesoria Legal concluye que es procedente autorizar el pago de menores
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Resolucion Directoral N. "(//Zé/zozs-mIDAGRI-DVDAHR-PEBPT-DE

metrados en mérito a lo sefialado por la Direccién de Infraestructura Agraria y Riego, el cual advierte que el presupuesto para
la ejecucion de mayores metrados de la Obra denominada: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA
RIEGO EN SECTOR LA TUNA, DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE
TUMBES” CUI N°2597820, es de S/ 29,386.74 (Veintinueve Mil Trescientos Ochenta y Seis con 74/100 SOLES), cuya

incidencia es de -0.35%. En ese sentido, estd dentro del marco legal de contrataciones, es decir es menor al 15%;

Que, de conformidad con el literal s) del articulo 10 del Manual de
. peraciones del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, prescribe que son funciones de la Direccion Ejecutiva...
Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia.”; y estando a los documentos que se citan en el visto, y
en mérito de la Resolucion Ministerial N° 0239-2024-MIDAGRI, publicada en el diario oficial "El Peruano®, el 11 de julio de
2024 y con el visado de la Oficina de Administracién, Direccion de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Programacién,
Presupuesto y Seguimiento y Oficina de Asesoria Legal del PEBPT:;

SE RESUELVE:

i w - AUTORIZAR el pago de MAYORES METRADOS
de la Obra denominada: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN SECTOR LA TUNA,
DISTRITO DE TUMBES DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES” CUI N°2597820, por el
monto ascendente de S/ 29,386.74 (Veintinueve Mil Trescientos Ochenta y Seis con 74/100 SOLES) que incluye IGV, el cual
... ha sido presentado por el contratista - CONSORCIO EJECUTOR LA TUNA y autorizado por la Supervision de Obra -

.. CONSORCIO SUPERVISOR LA TUNA, por cumplir con los requisitos establecidos en el articulo 205 del Reglamento de la
ey de Contrataciones del Estado, y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa;

ARTICULO SEGUNDO. -DISPONER a la Oficina de Administracion y
Pficina de Programacion y Seguimiento del PEBPT, iniciar las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo primero de la presente resolucién:

ARTICULO TERCERO. - RATIFICAR que la autorizacion de ejecucion de
mayores metrados de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 205, numeral 205.10, es de exclusiva responsabilidad de la
supervisiénv de obra ~ Consorcio Supervisor la Tuna; ,

: ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolucion al contratista

CONSORCIO EJECUTOR LA TUNA, Supervisor de Obra - CONSORCIO SUPERVISOR LA TUNA, a la Direccion de

Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Programacion, presupuesto y seguimiento, Oficina de Administracign, Oficina de

Asesoria Legal, Organo de Control Institucional del PEBPT, asi como al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; para los
fines pertinentes.

Registrese, Notifiquese y Archivese

Ministerio de Desarroljé Agrario y Riego

Proyecto Especigl Bina /' ’2

) ONZALES AGUAYQ i\l‘
Director Ejecutivo :

CERTIFIC0: que la presente copia Fotostaticaes exactamente g
igual i Documentn Original e he tenido 2 vista
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