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Resolucion Directoral Di’ﬂeozs-m:meRI-PEJsm-DE

Jaen, 2 0 0CT 2028

VISTOS:

il La Ley N° 32185;. Decreto Legislativo N 1440; Resolucién Ministerial N® 0417-2024-

Z%MIDAGRI; Resolucion Directoral N° 202-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE; Memorandum N° 503-
025-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR; Informe N° 790-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR y el Informe
£ }.‘ ® 209-2025-MIDAGRI-PEJSIB-OPPS-5PP vy,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2025, se aprobé el Presupuesto Anual de Gastos para el Afio Fiscal 2025.

Que, mediante Decreto Legislativo N® 1440, se han dictado las normas que regulan el
Sistema Nacional de Presupuesto Publico, el mismo que en su Disposicion
Complementaria Derogatoria, deroga a la Ley N® 28411 — Ley General del Sistemna
Nacional de Presupuesto, salvo la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima vy
Décimo Tercera Disposicién Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y
Novena Disposicidn Transitoria de dicha Ley, que se encuentran en vigencia.

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 0417-2024-MIDAGRI, de fecha 18.DIC.2024,
se aprobé el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente
al Ano Fiscal 2025 del Pliege 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por fuentes
de financiamiento y categorias del Gasto; Estructura Programatica; y, Estructura
Funcional para el presente Ejercicio 2025.

4, Que, mediante Resolucion Directoral N® 202-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DE, de fecha
19.AG0.2025, se aprobé el Plan de Trabajo — Ejercicio Fiscal 2025, denominado:
“Actualizacion de Informacién sobre Inversiones en Estado Caduco y
Abandono, Mediante Procesos de Liquidacion de Obra y Componentes,
Transferencias de Pis, Busqueda de Informacion de Pis — en el Aplicativo
Informatico del Banco de Inversiones y Contraloria General de la Republica de
la UE 019: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua”, para ser gjecutado en un
plazo de cuatro meses (desde el 01.SET.2025 al 31.DIC.2025), con un presupuesto
total de S/ 76,300.00 (Setenta y Seis Mil Trescientos con 00/100 Soles).

o

Que, mediante Memorandum N° 503-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR, de fecha
16.0CT.2025, el Director de Infraestructura Agraria y Riego (Ing. Nicolds Angel
Gonzalez Diaz, con Reg. CIP N° 45818), solicita al Director de la Oficina de
Programacion, Presupuesto y Seguimiento, conformidad presupuestal del Plan de
ITrabajo Modificado N*®* 01, denominado: “Actualizacién de Informacién sobre
Inversiones en Estado Caduco y Abandonado, Mediante Procesos de
Liquidacién de Obra y Componentes, Transferencias de PIS, Bisqueda de
Informacién de PIS - en el Aplicativo Informético del Banco de Inversiones y
Contraloria General de la Repiblica de la UE 019: Proyecto Especial Jaén San
Ignacio Bagua”, para ser gjecutado en un plazo de cuatro (04) meses (desde el
01.SET.2025 al 31.DIC.2025), con un presupuesto total de S/ 76,300.00 (Setenta y




Seis Mil Trescientos con 00/100 Soles), con cargo a 2000270. Gestion de Proyectos,
en la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios, Meta 04. Liquidacion de
Proyectos de Inversién, Seccion Funcional 67.

Que, mediante Informe N° 790-2025-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR, de fecha 16.0CT.2025,
el Director de Infraestructura Agraria y Riego (Ing. Nicolas Angel Gonzélez Diaz, con
Reg. CIP N° 45818) (principio de confianza institucional, especialidad y
competencia), remite a la Direccion Ejecutiva el Plan de Trabajo Modificado N° 01,
denominado; “Actualizacién de Informacién sobre Inversiones en Estado Caduco
y Abandonado, Mediante Procesos de Liquidacién de Obra y Componentes,
Transferencias de PIS, Bisqueda de Informacién de PIS — en el Aplicativo
Informético del Banco de Inversiones y Contraloria General de la Republica de
la UE 019: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua” — Ejercicio Fiscal 2025,
para su aprobacién mediante acto resolutivo. Dicho Plan tiene como sustento la
necesidad de incorporar el servicio de mantenimiento de equipos de copiado,
impresoras, pléter, PCs, con el fin de resquardar en formato digital (PDF) el
acervo documentario sobre las inversiones en estado caduco vy abandonado,
mediante procesos de liguidaciones de obras y componentes; por tal razon, se
requiere la aprobacion del Plan de Trabajo Modificado N® 01 — 2025, para ser
ejecutado en un plazo de cuatro (04) meses (desde el 01.SET.2025 al 31.DIC.2025),
con un presupuesto total S/ 76,300.00 (Setenta y Seis Mil Trescientos con 00/100
Soles), cuyo presupuesto se desagrega segun el siguiente detalle:

Cuadro N° 01: Estructura Presupuestal

DESCRIPCION DENOMINACION TOTAL S/
ITEM I UbFC.aC.an Ir'!.fDI'ITI-?iCIDI'I, tratamiento financiero, 30,567.00
rebaja contable Pis. _
Tratamiento, liquidaciones, transferencia de obras
! i 29,200,00
REN caducas y abandonadas segun INCO
Bienes 4.300.00
ITEMI Servicio T 1223300
TOTAL 76,300.00

Fuente: Flaboracidn prapia de fa Direccion de DIAR

Que, mediante Informe N° 208-2025-MIDAGRI-PEJSIB-OPPS-SPP, de fecha
17.0CT.2025, la Supervisora de Programacién, Presupuesto y Seguimiento del
PEJSIB (Ing. Teresa Cecilia Aguilar Cevallos), emite su conformidad en lo
relacionado al presupuesto autorizado para la aprobacion del Plan de Trabajo
Modificado N° 01 denominado: “Actualizacién de Informacién sobre Inversiones
en Estado Caduco y Abandonado, Mediante Procesos de Liguidacién de Obra y
Componentes, Transferencias de PIS, Biisqueda de Informacién de PIS - en el
Aplicativo Informatico del Banco de Inversiones y Conftraloria General de la
Republica de la UE 019: Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua" — Ejercicio
Fiscal 2025, hasta por el importe de S/ 76,300.00 (Setenta y Seis Mil Trescientos con
00/100 Soles), en la Fuente de Financiamiento 1. Recursos Ordinarios; y que, a su
vez, mediante proveido de fecha 17.0CT.2025, el Director OPPS (e) deriva la

conformidad presupuestal antes citado a la Direccion de DIAR para “conocimiento y
accién necesaria”,

Que, mediante proveido de fecha 20.0CT.2025 al Informe N° 790-2025-MIDAGRI-
PEJSIB-DIAR, el Director Ejecutivo corre traslado a la Direcciéon de la Oficina de
Asesoria Legal para “trdmite correspaondiente”.

Que, el Plan de Trabajo Modificado N° 01 denominado. “Actualizacién de
Informacién sobre Inversiones en Estado Caduco y Abandonado, Mediante
Procesos de Liquidacion de Obra y Componentes, Transferencias de PIS,
Busqueda de Informacién de PIS — en el Aplicativo Informatico del Banco de




Resolucion Directoral N5 2025.miacri-pessis-oe
Jaén, 2 U OCT 2025

Inversiones y Contraloria General de la Republica de la UE 019: Proyecto
Especial Jaén San Ilgnacio Bagua", para ser ejecutado por el periodo de cuatro (04)
meses (desde el 01.5ET.2025 al 31.DIC.2025), contiene:

ELAN DE TRABAJO MODIFICADO N*® Q1

Actualizacion de Informacién sobre Inversiones en Estado Caduco v
Abandonado, Mediante Procesos de Liguidacion de Obra y Componentes,
Transferencias de PIS, Busgueda de Informacion de PIS — en el Aplicativo

Informatico del Banco de Inversiones y Contraloria General de la Reptiblica
de la UE 019: Provecto Especial Jaén San lgnacio Bagtia

PERIODO: SETIEMBRE — DICIEMBRE 2025

1.  INTRODUCCION
1.1 Antecedentas /
1.2 Cbjetivos ‘
1.3 Aleance del Plan de Trabajo

2. BASELEGAL

3. ESTRUCTURA, DEFINICIONES, PESOS Y ALCANCE “INCO"

4. DE LA DOCUMENTACION TECNICA PARA LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES DE LIQUIDACIONES, TRANSFERENCIAS, CIERRE DE P,
FORMATO N° 09 NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DE OBRAS
CADUCAS Y ABANDONADAS POR EL UEI - PEJSIB
4.1 Conlenido Liquidacién de contralo por EPD
4.2 Conlenido Liquidacién de obra por EP
4.3 Conlanido Liquidacidn de Consultoria de obra
4.4 Obras en controversias por resolucién de contrato y liguidaciones.

4.5 Documentos de Cierre de Inversiones segtin Invierte.pa- Formato N° 09,

5.  MECANICA OPERATIVA DE TRANSFERENCIA DE OBRAS CON EL CIERRE
DE P|

6. AVANCES LOGRADOS EN EJECUCION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS,
TRANSFERENCIA Y CIERRE DE PlI RELACIONADOS A OBRAS
CADUCAS/OBSERVADAS.

7.  ASPECTOS COMPLEMENTARIOS

8. PERSONAL NECESARIO

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

10. CRONOGRAMA DE EJECUCION

11. CONCLUSIONES

12, RECOMENDACIONES

13. ANEXOS
13.1 Anexo N° 01: Proyeccidn de remuneraciones — bienes Y servicios —
E/F:2024

13.2  Anexo N°02: Obras en proceso de elaboracidn de expedientes técnicos
para tratamiento S/INCO

13.3  Anexo N°03: Cronograma de ejectcion Plan de Trabajo

13.4 Anexo N° 04: Informacion consolidada de las acclonos y mejora dgl
INCO

13.5 Anexo N°05: Obras en controversia por resolucion de contrato y archivo
de proceso arbitral

13.6 Anexo N° 06: Estructura — Definiciones — Pesos y alcance del INCO

13.7 Anexo N° 07: Procedimicnfos de iransferencia de obras

13.8  Anexo N° 08: Funciones UE y UEI - Invierte.pe




10. Que, en tal contexto, se JUSTIFICA aprobar mediante acto resolutivo el Plan de
Trabajo_Modificado N° 01 denominado: “Actualizacion de Informacién sobre
Inversiones en Estado Caduco y Abandonado, Mediante Procesos de
Liquidacion de Obra y Componentes, Transferencias de PIS, Busqueda de
Informacién de PIS — en el Aplicativo Informético del Banco de inversiones y
Contraloria General de la Reptblica de la UE 019: Proyecto Especial Jaén San
lgnacio Bagua” — Ejercicio Fiscal 2025, para ser gjecutado en el perfodo de CUATRO
(04) MESES (desde el 01.8ET.2025 al 31.DIC.2025) (principio de confianza
institucional, de competencia y especialidad, que hace presumir de buena fe la
veracidad de la informacién técnica presentada por la Direccién de DIAR y
contenida en el Plan de Trabajo Modificado N° 01 - 2025).

! Que, mediante Resolucion Ministerial N° 0184-2025-MIDAGRI, de fecha

22.MAY.2025, publicado el 23.MAY.2025 en el Diario Oficial El Peruano, se designé al Ing.
Adelmo Ferrari Rioja, como Director Ejecutivo del Proyecto Especial Jaén San Ignacio
Bagua.

Que, conforme al Art. 2° de la Ley N°® 29323, se autoriza la Transferencia de Partida
al MINAG para la creacion de la Unidad Ejecutora 019: Jaen San Ignacio Bagua, entre otros,
por haber sido fusionado el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) al Ministerio de
Agricultura; vy,

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Clasificador de Cargos, aprobado
mediante Resolucién Directoral N 312-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE, de fecha 14.SET.2023, y
Articulo 14, literal s) del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Jaén San Ignacio
Bagua, aprobado mediante Resolucion Ministerial N® 00782016-MINAGRI, de fecha
26.FEB.2016: con la visacion de las Direcciones de Infraestructura Agraria y Riego y la
Oficina de Asesoria Legal;

SE RESUELVE:

ARTIGULO PRIMERO.- APROBAR el Plan de Trabajo Modificado N° 01 - Ejercicio Fiscal
2025, denominado: “Actualizacién de Informacién sobre Inversiones en Estado Caduco
y Abandonado, Mediante Procesos de Liquidacién de Obra y Componentes,
Transferencias de PIS, Busqueda de Informacién de PIS — en el Aplicativo Informatico
del Banco de Inversiones y Contraloria General de la Reptblica de la UE 019: Proyecto
Especial Jaén San Ignacio Bagua”, para ser ejecutado en un plazo de cuatro (04) meses
(desde el 01.SET.2025 al 31.DIC.2025), con un presupuesto total de S/ 76,300.00 (Setenta
y Seis Mil Trescientos con 00/100 Soles) el mismo que forma parte integrante de la presente
Resolucian,

El presupuesto se desagrega segun el siguiente detalle:

Cuadro N° 01: Estructura Presupuestal

" DESCRIPCION DENQMINAC‘I()N TOTALS/
ITEM 1 L{b!cago.n |nforr_nac:|on, trata.rmentcn 30,567.00

financiero, rebaja contable Pis.

; Tratamiento, liquidaciones, transferencia de

_ITEM 4 obras caducas y abandanadas segun INCO AR2g00n
Bignes 4,300.00
e Servicio ‘ 12,233.00
TOTAL " 76,300.00

[ L
Fuente; Elaboracion propia de la Direceidn de DIAR



en 2 00CT 2025

ARTICULO SEGUNDO.- Notifiguese la presente Resolucién a los Organos de Linea; de

Apoyo, Asesoramiento y Control del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua, asi como

a la Supervisora de Programacion Presupuesto y Seguimiento; y al Organo de Control
Institucional del PEJSIB.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la publicacién de la presente Resolucién Directoral en
el portal institucional del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua - PEJSIB

(www.gob.pe/pejsib), conforme a las normas de transparencia y acceso a la informacién
publica.

Registrese y comuniguese,

ng. ADELN_‘,Q,-EERRARI'RIO_JA‘ —~—’ . |
/ Director Ejecutivo del PEJSIB -

GLAS




