MUNICIPALIDAD DEL ALTO SELVA ALEGRE
Av. Obrera Esq. Pasaje Olaya s/n Urb, - Graficos.

ORDEN DE REQUERIMIENTO  N° 000358-2025/SGOP

045 SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Fec.R

066 CATHERINE ROSSE M. GUILLEN ALCAZAR

Dependencia:
Usuario Solic.:
Requerimiento de:

Premura;
Meta:

URGENTE
0187 REMODELACION DE CALZADA, BERMA Y VEREDA; EN EL(
6,7 Y 8 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQU

Cargo: SUBGERENTE
CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISOR PARA LA OBRA

eg. 04/11/2025

LA) AV ROOSVELT CUADRA
IPA, DEPARTAMENTO

e

N° Descripcién

Unidad Cantid

001] CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPERVISOR PARA LA OBRA REMODELACION DE CALZADA

SER 1.00

BERMA Y VEREDA, EN EL(LA) AV ROOSVELT CUADRA 6, 7Y 8 DISTRITO DE ALTO SELVA

ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA - CUI: 2695468.

Justificacion:CONTRATACION DE SERVICIO DE SUPER
REFERENCIA

AOI30033200486 - REMQOELACIGN DE CALZADA, BERMA Y VEREDA; EN EL(LA) AV

Mediante la presente autorizo a Ud. Sr(a). Encargado(a)

la adquisicién de los biehes y/o servicios solicitados segun el presente requerimiento.

v

VISOR PARA LA OBRA - SE ADJUNTA TERMINOS DE

ROOSVELT CUADRA 6,7 Y 8
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICA

3.1. FINALIDAD PUBLICADE LA CONTRATACION

La consultoria suministrara el servicio de modo permanente y directo de la Supervision de la
Ejecucion del proyecto: “REMODELACION DE CALZADA, BERMA Y VEREDA: EN EL (LA) AV
ROOSVELT CUADRA 6, 7 Y 8 DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA” CON CUI 2695468.

3.2 DESCRIPCION GENERAL
Nombre del proyecto :  REMODELACION DE CALZADA, BERMA Y VEREDA: EN EL

(LA) AV ROOSVELT CUADRA 6, 7 Y 8 DISTRITO DE ALTO
SELVA ALEGRE, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO

AREQUIPA
Cédigo Unico de Inversion . 2695468
Ubicacion
Distrito : ALTO SELVA ALEGRE
Provincia © AREQUIPA
Regién : AREQUIPA
Expediente técnico aprobado Resolucién Gerencial N°568-2025-MDASA-GDU - 15/1 072025
Valor referencial supervision S/ 96,425.00 (Noventa Yy seis mil cuatrocientos veinticinco con
00/100 soles.).
Especialidad . Viales, Puertos y Afines
Subespecialidad : Vias Urbanas

- Vias expresas, arteriales, colectoras y locales.
- Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales, puentes

vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras

vecinales.
- Vias de acceso.

3.2.1. METAS FiSICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

Los principaies trabajos a supervisar para el mejoramiento de i transitabilidad vehicular
Yy peatonal de la Av. Roosvelt cuadra 6, 7 y 8 distrito de Alto Selva Alegre son:

SGOP
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' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICA

Presupuesto
Proyocte "RFEMQDF! ACION DF CAlL 7ADA RFRMA Y VFRFDA; FN FI {1 AY AV ROOSVFI T CLIADRA 6 7Y 8 DISTRITO
DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINGIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA® GON CUI 2695468
Sub Presupueste 01 - INFRAESTRUCTURA VIAL
Ciieme MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
Ublcacién ALTO SELVA ALEGRE - AREQUIPA - AREQUIFA Costoa: Agosto - 2025
| Ftem Descripcidn Unidad  Metrado  Precio Parcial Subtotal Total
(i it S, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 186,234.04
"01.01 334144
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRADE 360X 24( UND 100 1,947.81 1,147.81
01.01.02 ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA M2 56.00 17563 9,835.28
01.01.03 VESTUARIOS Y COMEDOR PARA PERSONAL M2 2800 159.74 447272
01.01.04 ALCQUILER DE TERRENO O SIMILAR (PARGUEC DE MAQL  MES 250 400000 10,000.60
01.01.05 ALQUILER DE SERVICIOS HIGIENICOS DE OBRA (BAROS  MES 250 110424 2,760.60
01.01.06 AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA FARA OFICINA ~ MES 250 1,250.00 3,125.00
"01.02 94,4585
01.02.01 TRAZOY REPLANTEQ PRELIMINAR M2 8,764.63 147 7,914.62
01.02.02 ELABORACION DEL PLAN DE DESVIOS DE TRANSITO GLB 100 3,000.00 3,000.00
01.0203 IMPLEMENTACION PARA CONTROL DE TRANSITOY SEC  UNB 100 207262 2,072.67
01,02.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERF (L8 100 450000 4,50000
|01.02.05 MOVILIZACION Y DESMOV. DE EQUIPO PESADO (CAMAE  GILB 100 2,500.00 2,500.00
01.0206 BEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CEQUIPO M2 3,367.00 715 2407405
01.02.07 DEMOLICION DE RAMPAS, MARTILLOS, BERMAS Y VERE M2 1,655.16 % 24,353.96
01.02.08 DEMGLICION DE BERMAS DE ADOQUIN DE CONCRETO M2 1,123.66 11.86 13,326 61
01.02,09 ELIMINACION DE DESMONTES DM=15km M3 468,08 27.12 12,693.79
01.03 : 23.861.18
01.03.01 EXAMENES PRE OCUPACIONALES PARA PERSONAL 08 UND 2500 101.69 2,542.26
01.09.02 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUDENL  GLE 100 350000 3,500.00
01.03.03 SENALIZACION TEMPORAL DURANTE LA EJECUCION GLB 1.00 82500 925.00
01.03.04 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL UND 2500 37851 9,462.75
04.03.05 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GL8 100 372328 372326
01.03.06 PROVISION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO MES 250 1,168.40 292350
01.03.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENGIASE  GLE 1.00 78442 784.42
01,04 18,200.20
(0104 04 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION [ GLB 100 450000 450000
0402 CAPAGITACION Y EDUCACION AMBIENTAL GLB 100 1,540.00 1,540.00
| 111.04.03 RIEGO DE AREAS Y MITIGACION DE PARTICULAS VOLA1 ~ DIA 30.00 408.34 12,250.20
= 11105 20,795 60
4101.05.01 ELABORACION DE PLAN DE MONITOREO ARQUECLOGIC  UND 108 350000 350000
01.05.02 PAGO DE AUTORIZACION DEL PMA AL MINISTERIODEC  UND 100 163760 1,637.80
010603 MONITOREQ ARQUECEQGICO MES 250 45000 11,260.00
01.05.04 ELABORACION DE INFORME FINAL DE PMA UND 100 3,000.00 3,000.00
01.05.0 PAGO POR APROBACION DEL INFORME FINAL DEL PLAF  UND 100 907.80 907.80
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 833,730.13
.01 624,329.62
101.01 THABAJOS PRELININARES 20,504.88
oot 01,01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ DURANTE LA OBR?  MES 250 820195 20,504.88
Vo102 MOVIMIENTO DE TIERRAS 603,824.74
(201.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTOC/EQUIPCANIVELS M3 79849 787 5,284.12
< Obrgs P‘E\\gé Av201.0202 PERFILADO, COMPACTADOY CONFORMACION DE M2 399244 6.43 25,671.39
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=15km M3 956.19 2645 25,344.13
02.01.02.04 BASE GRANULAR OF E=20CM M2 390044 2280 90,229.94
02.01,02.05 ACARREO DE ADOQUIN DE CAMION PLATAFORMA, M2 399244 847 3261823
02.01.02.06 CAMA DE ARENA H=0.04M PARAADOQUINES DECC M2 3,992.44 5.86 22,597.21
02010207 ASENTADC DE ADCQUINES DE CONCRETO L4002 39924 2384 372,952.08
02.01.02.08 ADOQUINES DE CONCRETO, COMPACTACION Y AR~ M2 389244 6.62 27.22844
02.02 176,106.85
02.02.01 ROVIMIENTO OF TIERRAS 121,085.47
02.02.01.01 EXCAVACION MANLIAL SUPERFICIAL EN TERREND M3 195.13 3847 7,508.65
02.02.01.02 ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DEE M3 195.13 1283 250352
2.02.01.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=156m M3 23416 26.45 5,183.53
‘ 02.02.01.04 PERFILADQ'Y COMPACTADO DE SUBRASANTEENT M2 358 738 6.668.42
02.02.01.05 BASE GRANULAR DE E=20CM M2 903.58 2260 2042091
02.02.01.06 ACARREC DE ADCQUIN DE CAMION FLATAFORMA. M2 767.96 817 527440
‘02.02.01 07 CAMA DE ARENA H=0.04M PARA ADOQUINESDECL M2 767,93 5.68 434877
02.02.01.08 ASENTADO DE ADOQUINES DE CONCRETO0.90X0. M2 767.98 93.54 7191365
02.02.01.08 ADOGRINES DE CONCRETO, COMPACTACION Y AR M2 767.98 5.62 523762
02.02.02 RAMPAS VEHICULARES 12,231.26
fz.oz.ozm ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ DE RAMPAS VEHE M2 1775 6271 1,113.10
02.02.02.02 CONCRETO F'e=2i0 KGICH2 PARA RAMPAS VERICL _ M2 _ 13560 69.37 540857 R o
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CURADO CON ADITIVO QLIMICO EN CONCRETO
JUNTAS ASFALTICAS E=1", MEZCIA 1:3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES
CONCRETOEN SARDINELES TIPO BURBLIA Fie= 71
CONCRETOEN SARDINELES SUMERGIDOS F'e=280
SOLAQUEO DE SARDINEL, C/MORTEROQ 15
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN COMCRETO

JUNTAS ABFALTICAS E=1", MEZCLA 13
PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA REDUCTORES [
AGERD DE REFUERZO Fy=4200 hg/omi

CONCRETO F'e=280 kylom2, PARA REDUCTOR DE VELOC
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO

SEFALES CON PINTURA DE TRAFICO EN FLECHAS
SENALES CON PINTURA DE TRAFICOEN LINEAS DI
SUM. E INSTALACION DE TACHONES REFLECTIVO
PINTURA DE TRAFICO EN REDUCTORES DE VELO(

EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL

ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE £
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=15 km
CIMIENTO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30%
SUMIN. Y COLOCACION DE SERALES VERTICALES |
SUMIN. Y COLOCACION DE SERAI ES VERTICALES |
SUMIN. Y COLOCACION DE SENALES VERTICALES)

EXCAVACION MANUAL SUPERFICIAL EN TERRENO
ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE £
ELININACION DE MATERIAL EXCEDENTE Div=15 ian
REFINE, NIVELAGION Y COMPACTADO C/EQUIPO
BASE DE AFIRMADO PARA VEREDAS E=4"

ENCOFRADOY DESENCOFRADG DE VEREDAS YR/
CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS

CURADO CON ADITIVO (UIMICO EN CONCRETO

JUNTAS ASFALTICAS E=1*, MEZCLA 1:3
PINTURA DE TRAFICO EN FILOS DE VEREDAS

EXCAVACION MANUAL SUPERFICIAL EN TERRENO
PERFILADC'Y COMPACTADO EN MARTILLOS Y RAV

ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE £
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=15 km
BASE GRANULARE=0.10m

CAMA DE ARENA H=0.04M PARA ADOGUINES DE G(
ASENTADO DE ADOQUINES DE CONCRETO 0,10X0.

ADOQUINES DE CONCRETO, COMPACTACION Y AR
ENCOFRADOY DESENCOFRADO EN MARTILLOS Y
CONCRETO SIMPLE F'C=175 KG/CM2 E=6" EN MAR;
CURADO GON ADITIVO QUIMICO EN CONGRETO

PINTURA DE TRARICO EN SARDINELES DE MARTIL
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143251
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3243.23
A461.66
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713.16
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227
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169240
279174
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646142
2,154.93
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12,198.13
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161238

1,558.86
6,660.43
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509146
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217789
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36.613.01

74,879.31

821929

58,790.07

46,324.88

11,502 66




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICA

03.03.01.01
03.03.01.02
03.03.01.03
03.03.02

03.03.02.01
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03.03.02.04

(]
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| 04.02.02
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040303

04.03.04
04.04

04.04.0
04.04.02
04.04.03
04.04.04

ENCOFRADCY DESENCOFRADO DE JARDINERAS M2 167.30 46.81 783131
CONCRETOF'c= 175 kglom2 EN JARDINERAS M3 860 438.20 3,768.52
CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETC M2 167.30 192 321.22
VARICS 5.300.38
TIERRA DE CHACRA M3 26.34 5471 144106
SUMINISTROY COLOCACION DE ARBOLES UND 28.00 44.34 1,241.52
SEMBRADO DF GRASS NATURAL M2 75.32 19.76 1.488.32
PINTURA DE TRAFICO EN JARDINERAS M 23829 474 1,120.49
0§ VARIOS 3652011
8,828.80
DEMOLICION DE TECHOS DE BUZONES YRETIRCDE T/ UND 581 9585 556.89
ELIMINACION DE DESMONTES DM=15km M3 847 712 18303
ENCOFRADO Y DESENCOFRADOLOSADE TECHODER M2 10.56 66.20 699.07
ACERO CORRUGADQ FY=4200 KG/CMZ GRADO 60 KG 331,60 6.90 2.288.04
CONCRETOQ F02280 ko2, PARA TECHO DE BUZONES 3 445 56653 251661
SOLAQUEQ DE TECHO DE BUZON, CMORTERC 155 M2 2226 1445 32168
MARCO METALICO Y TAPA DE BUZON DE CONCRETQ UND 6.00 825 2,25750
10,663.81
REPOSICION CAJAS PIMEDIDORE DE AGUA UND 58.00 12140 7,023.80
REPCSICION DE CAJAS DE REGISTRGO DE DESAGUE UND 11.00 3309 3,640.01
325000
CONTROL DE CALIDAD EN SUBRASANTE GLB 1.00 730.00 730.00
CONTROL DE CALIDAD DE BASE GRANULAR GLB 1.00 1,030.00 1,030.00
CONTROL DE CALIDAD DENSIDADES DE CAMPO ¥ 3000 2500 75000
RESISTENCIA A LA COMPRESION UND 3000 5.0 750.00
13,786.50
REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO UNE 400 2,418.64 847456
MANTENIMIENTO DE PARADERQ EXISTENTE UND 100 42717 42747
PLACA RECORDATORIA UND 1.00 850.00 850.00
LIMPIEZA FINAL DE CBRA M2 3,55588 1.02 403477
FUNCIONES

Participar activamente con el residente de obra en la revision del Expediente Técnico
entregado, asi como en la verificacion de campo, emitiendo su opinién mediante Informe
de revisién de expediente técnico, que permitan a la Entidad, adoptar medidas
correctivas de forma oportuna para subsanar eventuales deficiencias, omisiones o
adicionales.

El Informe de revision de expediente sera presentado de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento General de Contrataciones Publicas, para lo cual debera de realizar las
gestiones necesarias para contar con la documentacién gue permita emitir el informe
indicado.

Supervisar la ejecucion de la obra, hasta su recepcién sin observaciones vy liquidacion
sin observaciones. Es decir, desde la suscripcion del contrato o documento similar hasta
el consentimiento o aprobacion de la Liquidacion de Obra.

Permanecer en la obra, con ia finalidad de verificar la correcta ejecucion del Proyecto.

Controlar, supervisar y verificar el avance de obra de acuerdo al Expediente Técnico.

Garantizar la Calidad de la Obra mediante la ejecucién conforme a las Especificaciones
del expediente Técnico.

Llenado del cuaderno de obra digital.

Cumplimiento con lo referido al Articulo 187 del Reglamento General de Contrataciones
Publicas

Cumplimiento oportuno de la atencion de Oficios y/o memorando en el que se le indique
las disposiciones que debe acatar segin instrucciones.

Emitir los informes técnicos necesarios que sustenten su opinién respecto a Ia
aprobacién o desaprobacion de las modificaciones o variaciones al expediente técnico
(Adicionales y/o ampliaciones de Plazo).

Elaborar conjuntamente con el Residente de Obras los metrados y los informes
mensuales de Obra; aprobarlos y presentarlos a la Municipalidad en los plazos

SGOP



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICA

3.2.3.

establecidos por el Reglamento General de Contrataciones Publicas; debiendo velar baje
responsabilidad por su contenido y documentacién minima. El panel fotografico debers
de contener minimamente 04 fotos donde se cbserve al su i i

[ 6]
contener minimament nd bser up or y la actividad
realizada en obra.

Para la devolucion del Fondo de Garantia, debera de contar con la aprobacion del
informe final de la Obra y debera de haber presentado la Liquidacién del Contrato del
Supervisor con aprobacién del Area correspondiente.

Participar en el proceso de recepcion de Obra
OBLIGACIONES ESPECIFICAS NO LIMITATIVAS DEL SUPERVISOR

Velar por el fiel cumplimiento de cada uno de las funciones inherentes ai objeto del
contrato, en forma integral Y sin excepciones, hasta la aprobacion respectiva por el 4rea
respectiva de la Entidad, asumiendo responsabilidad civil, penal y administrativa por tal
funcién, de ser el caso.

Cumplir con las normas, directivas, reglamentos y demas relacionadas a la Supervisién
de Obra.

Controlar el cumplimiento de ios piazos estipuiados en ios cronogramas aprobados,
control de los calendarios de avance de obra y de adquisicién de materiales Y la correcta
ejecucién de los trabajos, asi como de los demas aspectos técnicos previstos en el
expediente.

Tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas de la obra a ser ejecutada vy los
terminos de contratacion de su ejecucion, a fin de efectuar una adecuada supervisidn
tecnico-administrativa.

El servicio sera permanente durante el tiempo de ejecucion de los trabajos, supeditado
a la programacion, al avance de la obra, al horario de trabajo, estando siempre en
permanente coordinacion con la Entidad.

Realizar el controt de los procesos constructivos, control de calidad de los materiales,
control de calidad de instalaciones, controi topografico, control del personal idéneo, asi
como exigir medidas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

Preparar el informe de avance de obra, de acuerdo con los requerimientos de Entidad.
El Informe debera describir el estado Fisico - Financiero actual de la obra, los problemas
observados y acciones o recomendaciones para su solucidn, en forma breve y concisa.
Debera contener el panel fotogréfico de las actividades realizadas en el periodo
informado.

Exigir y verificar la apertura del Cuademo de Obra, donde se anotaran lodos las
ocurrencias, érdenes y consuitas respecto a la obra por el personal aytorizado, esto en
virtud a ia Directiva N° 008-2020-O8CE/CD.

Solicitar, evaluar y aprobar los calendarios detallados de avance de obra y adquisicion
de materiales, donde se establezca la ejecucion mensual a nivel de partidas de modo
que permitan un andlisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, segiin lo
establecido en Reglamento General de Contrataciones Publicas.

Verificar que el personal obrero, sea calificado dentro de las diferentes categorias, lo
cual asegurara ia calidad de obra.

Exigir un adecuado almacenamiento de los materiales, equipos y maquinarias, asi

mismo controlar el cumplimiento del Calendario de Adquisicion de Materiales para su
abastecimiento oportuno.

(2]
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' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE
SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICA

Supervisar la sjecucion de las obras en todas sus etapas, verificar que se sjuste al
cumplimiento de especificaciones técnicas, planos de obra aprobados, y/o
modificaciones que por necesidad de la obra resulten pertinentes debiendo contar con

la aprobacion correspondiente por parte de la Entidad.

* Controlar el avance fisico de ejecucién de la obra, verificando el cumplimiento del
Cronograma de Obra aprobado, asi como las eventuales modificaciones en los plazos
que pudieran presentarse.

» Comunicar por escrito a la Entidad cuando cualquier etapa de fa obra comience a
retrasarse respecto del Cronograma de obra aprobado. En este caso el supervisor deber
recomendar las acciones a seguir para la culminacién de los trabajos dentro del plazo
contractual. En caso necesario recomendara la reprogramacion del saldo de obra para
fines propios de ejecuciéon dentro del plazo contractual, salvo las modificaciones
previstas en la reglamentacién vigente.

* Revisar, observar de darse el caso a las solicitudes de adicionales y deductivos durante
la ejecucién de la obra, y recomendar las acciones a seguir para su ejecucion, previa
aprobacién de la Entidad.

* De presentarse el caso de disminucion o reduccién de obra, el supervisor debe evaluar
el monto de la misma e informar a la Entidad con Ia sustentacion correspondiente.

* Revisary evaluar las solicitudes de ampliacién del plazo de ejecucion y reprogramacion
del Cronograma de Obra presentado por el Residente, en concordancia con las causales
que determinan lo solicitud, de acuerdo a las disposiciones vigentes. Presentar el informe
respectivo para la aprobacion de la Entidad.

* Controlar que el Proyecto se mantenga bien iluminado durante los posibles trabajos
nocturnos.

o
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* Controlar que se realicen las medidas de conservacion ambiental exigidas en el
Proyecto, Manual Ambiental y Guia de Supervision.

Elaborar y presentar los Informes Especiales cuando La Entidad los solicite o las
circunstancias lo determinen.

Presentar incluyendo su opinién y en el mas breve plazo, los reclamos y/o
planteamientos del contratista, que excedan de su nivel de decision y que a su juicio
merezcan la organizacion de un expediente destinado a culminar en una resolucién
administrativa.

* Tomar conocimiento de las solicitudes y/o requerimientos anotados por el residente de
obra en el Cuaderno de obra, comunicando a la Entidad para dar respuesta dentro del
plazo legal.

* Informar y evaluar accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios
personales a las instalaciones o a terceros, presentando las alternativas de solucién que
el caso amerite.

*  Elaborar junto con el residente de obra la valorizacion mensual y presentarla a la Entidad
dentro del plazo de 05 dias habiles del mes siguiente el informe de obra.

* Presentar un Informe mensual a la Entidad, detallando todas las ocurrencias de Ia obra
durante ese periodo, incluyendo porcentajes de avance de obra Real y Pragramado,
adjuntando copias del Cuaderno de obra. Certificados de pruebas de laboratorio, panel
fotografico y recomendaciones para la buena ejecucion y desarrollo de la obra,

* Llevar un control ordenado y secuencial de los Certificados de pruebas de laboratorio
que tengan que hacerse de acuerdo a la especificacion técnicos y normatividad de
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3.2.5.

3.2.6.

pruebas que fijan los Reglamentos respectivos del RNE,

Brindar toda la informacién sobre la situacién de la obra a los funcionarios de la Entidad
que visiten la obra; a tales efectos debera mantener los planos del proyecto y el
Expediente Técnico debidamente ordenado para su rapida consulta e identificacion,
ademds contara con cuaderno de visitas.

Mantener una constante comunicacion con la Entidad y participar en las reuniones en
las que se solicite su presencia.

Dentro de las actividades posteriores al término de la obra, realizar la prueba de puesta
en marcha de ser caso, participar en la recepcion de la Obra, revisién del informe Final
de Obra.

Revisar e informar sobre la Liquidacién de la obra, Memoria Descriptiva valorizada y los
Planos de replanteo presentados por ¢l Residente.

Asi mismo el supervisor planteara soluciones a los problemas gue se presenten en la
ejecucién de la obra por nuevos elementos, incluyendo replanteos, modificaciones o
similares, lo que debe de cumplir en un plazo no mayor de tres (03) dias habiles de
notificado.

Devolver en forma oportuna y a requerimiento del representante de Entidad, los bienes
que se le entreguen o se le encarguen, de ser el caso.

Recepcionar, evaluar y APROBAR u observar, segin sea el caso, Ia liquidacién de obra
elaborada por el contratista, que la entidad le remita, en un plazo maximo de 20 dias
calendario

Cumplir con las normas Sacio Laborales como son:

» Contar con el plan de Seguridad en Construccién, norma G-50 aprobada por
R.M. Ne 280-2005 vivienda de acuerdo a las partidas que se encuentran en el
expediente técnico de la obra.

¢ Verificar que el personal cuente mensualmente con una poliza de seguro contra
trabajo de Riesgo-Pensiones (SCTR-P), referida al seguro por invalidez y
fallecimiento a favor de los obreros que realizan trabajos que son considerados
riesgosos, establecido en el anexo del D.S. Ne 009- 97-8A.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico., para lo cual tomara en cuenta ja normatividad vigente y deberan considerar una
coordinacion permanente.

Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el residente, en tal
sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los parametros exigidos
en las Especificaciones Técnicas. En los casos en gque no se cumplan las condiciones
solicitadas, la Supervisién definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a
resultados optimos, debiendo ser ejecutados por cuenta del Residente, n
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna. Por lo que el residente esta
en la obligacién de terminar correctamente los trabajos.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA
PRESENTAR EL SUPERVISOR

El Supervisor debera presentar a LA ENTIDAD la documentacién como resultado de [a
prestacion del servicio de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Genera! de
Contrataciones Publicas.

FACULTADES DEL SUPERVISOR
*  Hacer cumplir el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico, asi
como toda [a reglamentacion vigente.
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3.2.7.

3.2.10.

¢ No podra dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en lag
Bases, Términos de Referencia y Contrato, debiendo en caso de sventualidades
inevitables justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de LA
ENTIDAD (MUNICIPALIDAD).

e Poderes de excepcién. No obstante, a lo anterior, si durante el proceso de
construccidn se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de
personas, la propiedad plblica o privada o Que amenacen causar u ocasionar
interrupciones en el transito vehicular por la obra en ejecucion, el Supervisor, por
excepcién, podrd disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar dichas
situaciones, debiendo dar cuenta a LA ENTIDAD en el mas breve plazo.

CERTIFICADO Y CONFORMIDAD TECNICA

* El supervisor presentara el Certificado de Conformidad Técnica, conforme a lo
indicado en el Reglamento General de Contrataciones Publicas, el conjunto sera
remitido a la entidad para su revisién, en los plazos que establece el reglamento.

¢ Es un documento escrito en el que se recogen los resultados y documentacion final
de la obra, tales como: Memorias descriptivas valorizadas, planos de replanteo y
demas documentos que permitan la recepcion de obra, y debera ser presentado por
el supervisor o inspector de obra, segun cotrespanda, a la entidad, en los plazos
establecidos en el Reglamento General de Contrataciones Publicas

¢ Este documento permitira realizar la recepcion de obra.

COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSULTORIA
Area de Coordinacion: Sub gerencia de Obras Pubiicas.

Asistencia del personal clave:;

o Ante la necesidad de verificar la presencia del personal clave la Sub Gerencia de
Obras Publicas puede, con solo notificar al supervisor, determinar que este y su
personal clave registren su asistencia en las instalaciones de la ENTIDAD o en las
instalaciones de ia Obra, segiin io determine la Sub Gerencia de Obras Pibiicas.

COMUNICACION ENTRE LA ENTIDAD Y SUS ORGANOS ENCARGADOS Y EL
CONSULTOR

¢ Para efectos de notificacion, adicionalmente, el CONSULTOR debera
presentar una carta a la ENTIDAD, con atencién a la SUBGERENCIA DE
OBRAS PUBLICAS, en la cual se presentara como tal e indicara;
o Domicilio legal
o Correo electronico del contratista
o Un teléfono de contacto, tanto del representante legal como del

residente de obra.

* Todos los actos que la ENTIDAD y sus ORGANOS ENCARGADOS realicen
(entiendase tales como resoluciones, oficios, etc.), seran notificados via
correo electrénico o nofificados en el domicilio legal declarado.

¢ Es de responsabilidad del CONSULTOR el permanente seguimiento a su
correo electrénico, asi como a la documentacion presentada,

DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE CONTENER EL INFORME MENSUAL

Las valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el titimo dia
de cada mes, por el inspector o supervisor y el contratista.

El periodo de valorizacion establecido por la Entidad es mensual, su procedimiento y el
plazo del pago de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el Reglamento General de
Contrataciones Pablicas.

SGOP
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Dicho informe mensual de la valorizacién deber contener:
a. Capitule I: Generalidades
Datos Generales de la Obra
Descripcion del Proyecto
Metas Fisicas y objetivos del proyecto
Hoja resumen de la valorizacién
Ficha técnica de la obra detallada
b. Capitulo il: Control de Avance Fisico
Metrados de Obra correspondientes al Mes Valorizado.
Cronograma valorizado actualizado (vigente).
Cronograma Gantt
Avance Fisico Mensual Programado vs. Ejecutado.
Curva S de avance porcentualizada.
¢. Capitulo lll: Control de Obra
Control de Campo (Indicando Pruebas Técnicas tales como cuadros de
rotura de probetas, pruebas de proctor, etc.)
Control de Calidad de Materiales (certificados de calidad)
Control de Equipos y Herramientas (certificados de calibracién)
Control de Mano de Obra (capacitacion del personal)

d. Capituio iV: Controi Econémico-Financiero

Valorizacion del mes con firma del supervisor y residente
RS Control de Adelanto Directo (de corresponder)
PG Control de Adelanto por Materiales (de corresponder)

Control de Cartas Fianzas o Garantias (de corresponder)
J e. Capitulo V: Modificaciones ai Proyecto (De corresponder)
3, y Ampliaciones de plazo
\@m@/ Adicionales de obra
T Deductivos de obra
Mayores Gastos Generales

€
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f. Capitulo VI: Planos de repianteo finales
Planos replanteados para la recepcion de obra (solo en la Glitima
valorizacion)

g. Capitulo VIi: Comentarios y Sugerencias

Problemas Presentados y Forma de Solucién

Conclusiones y Recomendaciones

Planificacion de Trabajos para préximo mes, coordinados previamente con
el residente de obra.

h. Capitulo Vill: Anexos

Copia de resultados de laboratorio, que esten certificados y acreditados.
(de ser el caso)

Copia de protocolo de prueba (de ser el caso)

Copia de Folios del Cuaderno de Obra (siempre)

Panel Fotografico (siempre)

Copia Cartas Fianza (segtin corresponda)

Copia del pago del seguro complementario de Trabajo de Riesgo SCTR
(segln corresponda)

Copias de control de seguridad en obra (Charlas diarias, partes de uso de
maquinaria, ATS, etc.)

Copia de pagos a CONAFOVICER, ESSALUD, ONP/AFP, etc. (segun
corresponda)

Copia Contrato de locacion de servicios.
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3.2.11. DOCUMENTOS MINIMOS QUE DEBE CONTENER LA LIQUIDACION DE OBRA

Q¥ o,

LIRS

Liquidacidn de Obra

La liquidacion téenica de las obras ejecutadas por contrata, estara a cargo del
Contratista de obra y del supervisor de obra, las mismas que la presentaran
una vez culminada y recepcionada la obra, segun lo indicado en el Reglamento
General de Contrataciones Pdabiicas; para luego, elaborar la liquidacion de
contrato de ejecucion de obra, cuya estructura estara conformada por el valor
referencial, los adicionales y deductivos de obra, reajustes de la férmula
polinémica y cualquier otro concepto producido por la variacién yfo modificacién
que implique la variacion del valor referencial, la misma que iuego de su revision
y validacién por el area competente.

FUNCIONES A REALIZAR.

DE LA LIQUIDACION TECNICA

a) Definir los Metrados Finales.

Precios Unitarios. - En base a los metrados reaimente ejecutados finales, segun
planos de replanteo.

Suma Alzada. - En base a los metrados contratados.

b) En Obras a Precios Unitarios, utilizar los precios unitarios, gastos generales y
utilidad de la oferta del Contratista, es decir sin factor de relacion.

¢) En Obras a Suma Alzada, utilizar ios precios unitarios, gasios generales Y
utilidad del Expediente Técnico, es decir a precios del valor referencial afectados
con el factor de relacion.

d) Se verifican o amplian los verdaderos o definitivos indices unitarios de precios
del INEI, en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la ejecucion de
obra.

¢} Se re calculan los coeficientes de reajuste "K” y los Reajustes, en reemplazo
de los que se hubiesen utilizado durante la ejecucion de la obra.

f) Se efectia la comparacion de reajustes, valorizaciones ejecutadas versus
valorizaciones, reajustes programados, en funcién a los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el D.S.
011-79- vC.

g) Se verifica que los Adelantos, tanto directo como para materiales, se hayan
amortizado en su totalidad. De no ser asi, en la Liquidacién se deben considerar
los saldos pendientes de devolver, sea a favor del Contratista, o a favor de Ia
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

h) Se debe calcular las deducciones al reajuste que no corresponde por los
adelantos otorgados. En el adelanto directo con los verdaderos k y KA.

i) En el adelanto para materiales con los indices unificados actualizados de
acuerdo a las normas sefialadas en el D.S. N° 01 1-79-VC, Imr (indice unificado
a la fecha del reajuste), Ima (indice unificado a la fecha del adelanto) y Imo
(indice unificado a la fecha del presupuesto base).

j} Concluido estos calculos se determina su suma algebraica.

k) Se calcula el IGV.

) La Suma de los montos anteriores se conoce como el costo total de la obra.
m) A continuacién, de ser ei caso, se aplican ias penaiidades estabiecidas en ei
reglamento y en las Bases Integradas del Proceso de Seleccion.

n) Finalmente la suma algebraica de los montos determinados en los puntos
anteriores da el monto liquido de Ia Liquidaci6n técnico de contrato de obra.

DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:

a) De acuerdo a los Comprobantes de pago disgregar las valorizaciones
pagadas, segun correspondan.

b) Disgregar los pagos realizados de adelantos directos y de materiales, hallando
el saldo por amortizar, seguin corresponda, reajustes, gastos generales,
adicionales y/o deductivos de obra, etc., hallando las sumas algebraicas entre el
contrato de obra versus la ejecucion de gastos realmente ejecutados, y los
saldos financieramente ejecutados.

‘.
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INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION TECNICO DE

OBRA:

CARATULA

Nombre de la Entidad.

Nombre del Contratista.

Nombre de la obra y cadigo CUI: el mismo que aparece en el contrato.
Lugar de Ejecucion de la Obra (Departamento, Provincia, Distrito y Localidad
donde se ubica la obra.

“Titulo "Liquidacién de Contrato de Obra N°...”

Nombre de! Contratista y su Residente.

Nombre del inspector 6 Supervisor * Periodo de ejecucion de la obra
Fecha de presentacion de Liquidacion.

Sede de la Entidad establecida en el Contrato

V.
V.
VII.
VIIL.
iX.
Xl

XII.
X,

XI.
XV.

XVi.
XVIi.

XVHI.
XixX.

INDICE

Donde el contenido de la documentacion sera ordenado y
numerado. -

GENERALIDADES

De la Aprobacion de fa Ejecucion del Proyecto, Indicar la
Existencia de los Estudios de Pre inversién y Comparar con el
Estudio definitivo, Declaratoria de Viabilidad, Cédigo de Banco de
Proyectos, Indicar la Resolucién de Expediente Técnico.

2.1 N° De Contrato y Fecha:

2.2 Sistema

2.3 Monto Contratado (Original)

2.4 Entrega de Terreno

2.5 Fecha de Inicio.

2.6 Plazo de Ejecucién Original

2.7 Ampliacién de Plazo Obra:

2.8 Plazo total

2.9 Fin del Plazo Contractual:

2.10 Término Real de Obra:

2.11 Atraso en entrega de obra:

2.12 Fecha Recepcién de obra:

OBJETIVO

Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas
ejecutadas en el proyecto.

FICHA TECNICA

BASE LEGAL.

UBICACION DEL PROYECTO

DOCUMENTOS SUTENTATORIOS (todos los documentos que
sustente el contenido de la Liquidacién, descriptivo, los mismos
deberan ser adjuntados en los anexos).

DESCRIPCION DE LA PARTE RESALTANTE DEL CUADERNO
DE OBRA

DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/0
COMPONENTES.

RESUMEN PRESUPUESTAL

METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES
TRAMITADOS CON SUS RESPECTIVAS CONFORMIDADES DE
PAGO.

RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES
CUADRO DE CONTROL DE LOS ADELANTOS Y
AMORTIZACIONES

EL CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADA
INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
IMPLEMENTADO EN LA ZONA DE LAS OBRAS.
OBSERVACIONES

CONCLUSIONES
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XX. RECOMENDACIONES
XXI.  ANEXOS
1.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2.- FORMATO SNIP DE VIABILIDAD
3.- RESOLUCIONES
3.1 APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
3.2 APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA
3.3 APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO
3.4 APROBACION DE DEDUCTIVOS
4.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, ROTURAS DE
PROBETAS DE CONCRETO.
5.- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6.- ACTA DE INICIO DE OBRA
7.- ACTA DE TERMINO DE OBRA
8.- DESIGNACION Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O
INSPECTOR DE OBRA
9.- PANEL FOTOGRAFICO (desde el inicio hasta el final de la
€jecucion de obra, en cada foto su descripcion)
10.- PLANOS DE REPLANTEO DE TODAS LAS
ESPECIALIDADES
11.- CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL
12.- CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS (DE SER EL CASOQ)
13.- RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA (DE SER EL
CASO)
14.- ACTA DE CONCILIACION (DE SER EL CASQ)
15.- SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL (DE SER EL CASO)
16.- OTROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO ALA
OBRA.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION FINANCIERO DE
OBRA:
CARATULA
LITERAL (INTRODUCCION, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ANTECEDENTES
PRESUPUESTALES, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES)
LIQUIDACION FINANCIERA
CONSOLIDADO DE LOS SALDOS.
ANEXOS:
1. CUADROQ DE COSTOS DE INVERSION.
2. CUADRO DE DESEMBOLSOS
3. REEMBOLSOS Y SALDO POR REEMBOLSAR AL MPA
4. SALDO POR AMORTIZAR Y REINTEGROS
5. AMORTIZACIONES DE MATERIALES
6. AMORTIZACIONES DE ADELANTOS
7. SALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL CASO.
8. ANEXOS
a) Comprobantes de pago de todas sus valorizaciones con todos los
sustentos
b) Constancia de no adeudo a sus proveedores y/o trabajadores.
c) Contratos y/o convenios.
d) Carta de garantia de fiel cumplimiento actualizado.

3.2.12. ANEXOS TECNICOS
Se adjunta expediente t&cnico en version digital.
3.2.13. CONDICIONES DE CONTRATACION
a. MODALIDAD DE PAGO

2]
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El sistema de contratacisn sera mediante esquema mixte: Tarifas y Suma Alzada, parale
cual:

® el page por las labores hasta el momento en que se culmina con

la ejecucion de obra, debe ser realizado bajo el sistema de tarifas

mientras que la participacién del supervisor en el procedimiento

de liquidacién debe ser pagada empleando el sistema a suma
alzada.

b. SISTEMA DE ENTREGA
NO APLICA

¢. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de 135 dias

calendarios en concordancia con lo establecido en la estrategia de contratacién, segin el
siguiente cuadro:

Etapa Sistema Contratacién Plazo de Ejecucion
Supervision de Ejecucion de Obra Tarifas 75 dias calendario
. Liquidacién final del contrato de “ . . , .
ﬁ;ﬁz bra. Suma Aizada 60 dias calendario
";.". J £ Plazo 135 dias calendarios
B BT M L
&R

__“_‘_’/f/ El plazo para la supervisién de obra. corresponde al periodo de tiempo de sjecucion fisica
o neta de obra computado desde el inicio de obra, (Sistema de Tarifas), el cual coresponde a
75 dias calendarios.

TR El plazo para la liquidacion de obra, corresponde al periodo de tiempo que se le oforga al
7oV e\ B\, supervisor para su elaboracion el cual corresponde a 60 dias calendarios.

%, : ; 7 d. LUGAR DE PRESTACION DE SERVICIO

El servicio se presta en la Av. Roosvelt cuadra ©, 7 Y 8 de! distritc de Alto Selva alegre
en la provincia y departamento de Arequipa.

e. ADELANTO DIRECTO
NO APLICA.

f. PENALIDADES

Segun el Articulo 120. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion
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Penalidad diaria = 0,10 x monto

F x plazo
Donde F tiene los siguientes valores:
Para bienes y servicios: F = 0.40
Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F =
0.40.

b} Para plazos entre sesenta y uno a ciento veinte dias:
F=025

c} Para piazos mayores a ciento veinte dias: F = 0.15

Para consultorias de obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta dias: F = |
0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta dias: F = §.25.

» Segtin lo previsto en el articulo 190 dsf Reglamento, en este tipo de penalidades
se deben incluir Ias siguientes:

PENALIDADES ‘
PENALIDADES FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO |

2/Cuando se produce 12|05 UIT por cada dia de|Segin informe de la Sub]
cisustitucion  de  un mismo | ausencia del personal en e} Gerencia de Obras Plblicas.
integrante del plantel técnico por plazo previsto.
segunda vez, siempre que no se
origine por caso fortuito o fuerza |
mayor o por un hecho
sobreviviente no imputable al
contratista, de conformidad con
las disposiciones establecidas ’

en el numeral 189.3 del
Reglamento General de
Contrataciones Publicas. |
2 |En caso ei contratista incumpla | 0.5 UIT por cada dia de Segln informe de la Sub|
J con su obligacién de ejecutar la | ausencia del personal. Gerencia de Obras Publicas.
‘ prestacion con el personal

L acreditado o  debidamente ‘

sustituido.
[ 3 [Si como consecuencia de|5% al monto del contrato de | Segun informe del comité de |
verificar el funcionamiento u supsivision. recepcion. |
|

operatividad de la infraestructura
culminada y las instalaciones y |
equipos en caso corresponda, el |
comite de recepcion advierte
que la obfa no se encuentra J
| culminada. | . ;
[>4 En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no atender Segln informe de la Subi
absuelva las consultas o las|las consultas formuladas por | Gerencia de Obras Publicas.
‘ absuelva fuera del plazo| el residente de obra, segln
sefialado en el Reglamento|lo dispuesto en el literal b)
‘ General de Contrataciones |del numeral 193.10 del
Publicas. articulo 193 del Reglamento. |




| | Se considerara penalidad en ol .
, Atraso de presentacidén de los | I
|

informes mensuales, del |
| supervisor de obra, siendo el 0.5 UIT por cada dia deISegan informe de la sub
|mtimo dia de presentacién, el|atraso | Gerencia de Obras Publicas. |

quinto dia habil del mes|
|siguiente correspondiente al de
| la valorizacién. | ] ]
'En caso la FEntidad solicite I
|mediante documento a la| |
Supervisién, ofros informes y/o | '
|documentos relacionados a la|0.2 UIT por cada dia de | Segun informe de la sub
Obra en ejecucion estos  atraso Gerencia de Obras Publicas.
deberan ser presentados al '
| tiempo en que se le solicite, de o
__| contrario incurrira en Penalidad | = |
' En caso culmine Ia relacién |
' contractual entre el contratista y . |
el personal ofertado y la Entidad | I'
|7 'no haya aprobado la sustituciébn | 0.5 UIT por cada dia de | Segun informe de la sub
| del personal por no cumplir con | ausencia del personal. | Gerencia de Obras Publicas. |
I las experiencias y calificaciones | |
. del profesional a ser ; | |

| | reemplazado. _
' 10.05 UIT por cada dia de
ausencia del supervisor

6

¥ & &\ | Penalidad por la no presencia

A \
e A ! ' Segun informe de la sub
g ) el supervisor y del personal = oo . , e
= Ly %é;]‘ glave 2nr<\:,bra y del perso 10.05 UIT por cada dia de | Gerencia de Obras Publicas.
\% @ 7 é;',-l | ausencia del personal clave |

WE IR

N — —

— | Se aplicara una penalidad por |
: | autorizar la ejecucion y/o |
valorizar obras adicionales sin |
5| | haber generado ¥ tramitado - : S
| ante LA ENTIDAD, el respectivo | 0.5UIT i gzgsgci;n;{;rgirai%L’:?ﬂics:sb
| Expediente Técnico de la | )
Prestacion Adicional y haberse | I
| emitido el Acto Resolutivo | |
__|correspondiente. | ! ;
| Si EL. SUPERVISOR remitiera ! ' '
| en forma incompleta las | | |
| valorizaciones de Obra | |
| 10 (principal y/o adicionales) se 0.1 UIT por cada dia de mora Seglin informe de la sub
| haré acreedor a ia aplicacién de | respecto a su plazo. | Gerencia de Obras Pdblicas. |
penalidad hasta que proceda
con la entrega de forma
| completa de fa informacién.
| Se aplicara una penalidad diaria | |
si EL. SUPERVISOR no

I  comunicara a LA ENTIDAD 0.1 UIT por cada dia de mora : Segun informe de la sub |

11 dentro de los cinco dias de . g
" | haber recibido de parte del | respecto a su plazo. | Gerencia de Obras Publicas. |

'| Ejecutor, la solicitud de I | |
. Recepcién de Obra. | |

' | Se aplicara una penalidad diaria | |

' §i EL SUPERVISOR incumple el | 0.2 UIT por cada dia de mora | Segan informe de la sub |

12 | art. 208 del Reglamento . i
| | General de contrataciones respecto a su plazo. | Gerencia de Obras Publicas. |

pubiicas.
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e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar
ada una un monte maximo equivalente al diez por cientc (10%) del monto del

contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

¢ De detectarse alguna infraccién cometida en Obra, el supervisor debers anotar en
el Cuaderno de Obra y comunicar al residente (que se considerara un pre aviso),
otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de la falta. Paralelamente el
supervisor informara a la Entidad, con las evidencias fotograficas de las faltas.

* La penalidad sera descontada de los informes mensuales del mes en la que la
infraccién es cometida o en la liquidacion del supervisor.

* Lareincidencia en el incumplimiento de los antes mencionado sera causal para la
resolucién del Contrato

g. SUBCONTRATACION
NO APLICA.
h. FORMULA DE REAJUSTE
Los reajustes seran considerados de acuerdo a la siguiente formula:

Pr=(Poxirio) - ((AC)xPox(ir-io)ia)-(ACxPo)
Donde:
Pr =Monto de Valorizacion Reajustada
Po = Monto de ia valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes o la fecha de
presentacion de presentacion de propuestas.
Ir = Indice Generai de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a Ia fecha de valorizacion.
o = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha del Valor referencial
la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a |a fecha de pago del adelanto.
A = Adelanto en efectivo entregado.
C = Monto del Contrato Principal

B eI * El primer monomio expresa la valorizacion reajustada; el segundo la deduccion del reajuste
7, Sy que no comesponde por el adelanto otorgado y el tercero la amortizacion del adelanto
‘é\ otorgado.
k{%’ ¥ ) * Siendo que, el segundo y tercer monomio son aplicables s6lo hasta la cancelacion del
\Z= AREQUIPA &) adelanto

i. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion, cuando se haya pactado, y arbitraje.

j- FORMA DE PAGO
k. Se realizara mediante armadas mensuales, bajo el sistema mixto: Tarifas y
Suma Alzada. El monto total del servicio de consultoria de supervision de la obra
es de S/ 96,425.00 (Noventa y seis mil cuatrocientos veinticinco con 00/100
soles.) para lo cual, el monto corresponde al total del servicio de consultoria de

obra.
SISTEMA DE s l
DESCRIPCION CONTRATACION % MONTO ‘
—
a | Monto contractual 100% | S/96,425.00 r|
b | Supeivisién - (Tarifas) 80.00% | S/86,782.50 |
|

N
5
<
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| |

| | |
J c J Liquidacién (Suma Alzada) ‘ 10.00%

S/9,642.50

I. Deacuerdoalo expuesto, la tarifa por dia se determinara para efectos de pago,
de la siguiente manera:

m. La tarifa por dia es el resultado del cociente entre el valor de la Supervision (b)
y el plazo de ejecucion del servicio.

n. Para la cancelacién del servicio de supervision mensual, sera el producto entre
la tarifa por dia calculada v los dias del servicio mensual ejecutado, de existir
diferencias en decimales, esta diferencia sera cancelada en la ultima
valorizacion mensual realizada.

0. Laoferta propuesta por el postor debera de ser de la siguiente manera:

p. Indicar el Monto Total de su propuesta (100%), el cual sera disgregado indicando
el Costo de Supervision (90.00%) y Costo de Liquidacion (10.00%); esta suma
debera de ser igual al Monto Total de Ia propuesta.

q. El postor formulara su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo (dias) para
la ejecucion de la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y
que se valoriza en relacion a su ejecucién real.

r. Enlos pagos a cuenta se hara efectiva seglin corresponda la retencién del 10 %
de fiel cumplimiento, segin, lo indicado en el Reglamento General de
Contrataciones Publicas.

s. En el caso que ei supervisor entrara a prestar sus servicios cuando ia obra va
se hubiese iniciado, solo se pagaria lo efectivamente supervisado, es decir se

e descontaria los dias y/o las valorizaciones en las que el supervisor no hubiese
AL“U‘O‘, . .« .
"f’e\. participado.

%

§ TERMINOS DE REFERENCIA

S

s;gi'i/ Del postor

El CONSULTOR ser4 una persona natural o juridica inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores

i. De Ia especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la(s)
especialidad(es) de: CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES y en la categoria B o superior.

ii. De Ia habilitacion del consultor de obra
La habilitacion sera presentada copia del registro RNP respectivo.

a) Del personal

Personal clave |

Cargo | Profesion Experiencia |
; Debera acreditar una experiencia profesional |

minima de TREINTA Y SEIS (36) MESES,
come Supervisor y/o inspector ylo jefe de
supervision y/o residente y/o la combinacién
de estos en: inspeccién ylc supervisién de
servicios de consuitoria de supervision de
obra y/o ejecucion de obra; en ia especialidad
y subespecialidades sefialadas en el requisito
de calificacion A, que se computa desde Ia
colegiatura.

Ingeniero Civil con
formacién académica a
( nivel de Titulo

SUPERVISOR DE

OBRA Profesional con

I colegiatura.

L
# Persona}i clave j

Cargo J Frofesion | Experiencia [

SGOP
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Ingeniero Ambiental o
Ingenierc de Gestién
Ambiental o Ingeniero | Debera acreditar una experiencia profesional
Ambiental y de minima acumulada de DIECIOCHO (18)
Recursos Ambientales MESES, como Especialista y/o ingeniero y/o

o Ingeniero de | supervisor y/o jefe ylo responsable y/o
ESPECIALISTA Recursos Naturales y|residente ambiental y/o ambientalista en:
AMBIENTAL Energfa Renovable o Mitigacién ambiental o ambientalista o
Ingeniero de Recursos monitoreo y mitigacién ambiental 0 impacto
Renovables 0 | ambiental o medio ambiente; en obras en

Ingeniero Ambiental y|general que se computa a partir de la

lingeniero  Civil o !

de Recursos naturales, colegiatura.
con formacion
académica a nivel de

THulo Profesional.

Personal clave

—

Cargo Profesién Experiencia
Ingeniero Civi o Debera acreditar una experiencia profesional |

minima acumulada de VEINTICUATRO (24)
e . MESES, como Especialista y/o ir genierc ylo
Itl\g::?r?al yo S.ﬁg:::%arg supervisor ylo jefe ylo responsable y/o ||
. . residente en: seguridad y salud ocupacicnal o |

ESPECIALISTA DE g;d‘gg‘i'ﬂ 2 d"‘ges";ﬁ:g seguridad e higiene ocupacional o seguridad
e SEGURIDAD EN en egi Traby;'o = de cbra ¢ seguridad en el trabaje ¢ salud
"‘\OBRAY SALUD EN Ingeniero de Mijn as o | ocupacional o implementacién de planes de
EL TRABAJOQ lngeniero Metalurgista seguridad e higiene ocupacional o en

g gista, prevencion de riesgos laborales, en obras en

0 ormacio .
:cg démica af nrirc:l dg general que se computa a partir de Ia
colegiatura.

| Titulo Profesional,

Ingeniero de

Debera acreditar una experiencia profesional
minima de VEINTICUATRO (24) MESES,|
como Especialista yfo ingeniero  y/o
supervisor vy/o jefe y/o responsable v/o
residente en controf de calidad, en obras en}
general que se computa a partir de Ig
colegiatura.

ingeniero  Civil con
HSPECIALISTADE | formacién académica a
CALIDAD nivel de Tituio
Profesional con
}. coiegiatura.

Se considera la sigulente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:
se considerara experiencia de consuitoria de obra similar en |a especialidad de Construccion,
reconstruccion, remodelacién, refaccién, mejoramiento, ampliacién y/o rehabilitacion de obras
viales, vias urbanas infraestructura ferroviaria, infraestructura aeroporiuaria, infraestructura
portuaria, infraestructura Pesquera, obras rurales de ig especialidad y afines a los antes
mencionados; en la Sub especiaiidad de VIAS URBANAS; ia cual incluye todas las tipoiogias
relacionadas conforme al correspondiente listado aprobado por la Direccién General de
Abastecimiento segunda ia Resolucion Directorial N90016-2025-ef/54.01, de acuerdo al siguiente
detalle:

- Vias expresas, arteriales, colectoras y locales.

- Pistas, veredas, ciclovias, pusnites peatonales, puentes vehiculares urbanos, pasajes
peatonales y carreteras vecinales.

- Vias de acceso.

- Terminales terrestres.

3.5 REQUISITOS DE CALIFICACION
3.5.1 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

SGOP
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A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez el valor
referencial en supervision de gjecucion de obras en la especialidad y subespecialidades
determinadas, durante los veinte (20) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computan desde la fecha de Ia conformidad o emisién del comprobante del
pago final, segiin corresponda,

Construccion, reconstruccion, remodelacion, refaccién, mejoramiento, ampliacién ylo
rehabilitacién de obras viales, vias urbanas infraestructura ferroviaria, infraestructura
aeroportuaria, infraestructura portuaria, infraestructura pesquera, obras rurales de la
especialidad y afines a los antes mencionados: en la Sub especialidad de VIAS URBANAS:

- Vias expresas, arteriales, colectoras y locales.
Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatonales, puentes vehiculares urbanos, pasajes
peatonales y carreteras vecinales.
- Vias de acceso.
Terminales terrestres.

5)

a \@@fzéxperiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u
N ”f_f_%f_,/ 6rdenes de servicios, Y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion,
o {ii} comprobantes de Pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con constancia de depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago o comprobante de retencion electrénico
emitido por SUNAT por la retencién del IGV, correspondientes a un maximo de veinte
contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en Ia especialidad mediante
contrataciones realizadas con privados, para acreditar debe presentar de forma obligatoria
lo indicado en el numeral (iif) del presente parrafo, no es posible que acredite su experiencia
Unicamente con la presentacion de contratos u Grdenes de compra con conformidad o
constancia de prestacion

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién, de lo contrario, se
asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en CUyo caso solo
se considerara, para la evaluacién, las veinte primeras contrataciones indicadas en e Anexo
N°12 referido a Ia Experiencia del Postor en fa Especialidad

En el caso de servicios de gjecucion periddica o continuada, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinte (20) afios
anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados

Si el titular de Ia experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 13

SGOP
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Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia de! postor en la especialidad aquella que le hubiesen transmitido
como parte de dicha reorganizacién las personas juridicas sancionadas con inhabilitacién
vigente o definitiva,

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado
S€ encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion del contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del

comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben flenar Y presentar el Anexo N°12 referido a
la Experiencia del Postor en la Especialidad.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos;

SUPERVISOR DE OBRA

Ingeniers Civil, con formacion académica a nivel de Titulo Profesional con colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos
naturaies, con formacién académica a nivel de Tituio Profesionai.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero de Minas o Ingeniero
Metalurgista, con formacién académica a nivel de Titulo Profesional,

ESPECIALISTA DE CALIDAD
Ingeniero Civil, con formacién académica a nivel de Titulo Profesional con colegiatura.

Acreditacién:

El Personal Clave es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:-/enfinea. sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a  cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
https:/fitulosinstitutos. minedu. gob.pe/, segin corresponda,

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesién del personal clave,
asi como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidié el grado o
titulo profesional requerido.

En caso [CONSIGNAR EL GRADO O TiITULO PROFESIONAL REQUERIDO] no se
encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

En caso se acredite estudios en e extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de Ia revalidacién o del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
segun corresponda.
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B.2 EXPERIENC!A DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA

Debera acreditar una experiencia profesional minima de TREINTA Y SEIS (36)
MESES, como Supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente y/o la
combinacion de estos en: inspeccion y/o supervision de servicios de consultoria de
supervision de obra y/o ejecucitn de obra; en la especialidad y sub especialidades

sefialadas en el requisito de calificacién A. que se computa desde la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Debera acreditar una experiencia profesional minima acumulada de DIECIOCHO
(18) MESES, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable
y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacién ambiental o ambientalista o
monitorec y mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente; en obras

en general que se computa a partir de la colegiatura.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO
Debera acreditar una experiencia profesional minima acumulada
VEINTICUATRO (24) MESES, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud acupacional o segurida

colegiatura.
ESPECIALISTA DE CALIDAD

Debera acreditar una experiencia profesional minima acumulada
computa a partir de Ia colegiatura

Acreditacién:

fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de Ia
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe

considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco

anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del

tiempo de dicha experiencia sélo se considera una vez el periodo traslapado.

s€ considerara experiencia de consulioria de obra similar en ia especialidad de
Construccién, reconstruccion, remodelacion, refaccion, mejoramiento, ampliacién y/o

L

rehabiiitacién de obras viales, vias urbanas infraestruciura ferroviaria, infraestructura
aeroportuaria, infraestructura portuaria, infraestructura pesquera, obras rurales de Ia

SGOP

d e
higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacionai o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales, en obras en general que se computa a partir de la

VEINTICUATRO (24) MESES, como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor ylo
jefe y/o responsable y/o residente en control de calidad, en obras en general que se

La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (jii) certificados o (iv) cuaiquier otra documentacién que, de manera

Los documentos que acreditan Ia experiencia deben incluir los nombres y apellidos
del personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando el dia,
mes y afio de inicio y cuiminacion, el nombre de ia entidad u organizacién que ernite
el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe =
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especialidad y afines a los antes mencionados; en la Sub especialidad de VIAS URBANAS;
la cual incluye todas las tipologias relacionadas conforme al correspondiente listado
aprobado por la Direccién General de Abastecimiente segunda la Resclucién Directorial

N°0016-2025-ef/54.01, de acuerdo al siguiente detalle:

Vias expresas, arteriales, colectoras y locales.

- Pistas, veredas, ciclovias, puentes peatenales, puentes vehiculares urbanos, pasajes
peatonales y carreteras vecinales.

- Vias de accaso.

MO RS

Terminales terrestres.




