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LEYENDAS

REQUERIMIENTO
CON SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION

IOARR: “REPARACION DE SENDERO Y AREA VERDE; EN EL(LA) AMBIENTE
DEL OSO DE ANTEOJOS EN EL. PARQUE DE LAS LEYENDAS - SEDE
HUACHIPA, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”,
CON CUI N°2667911.

1 FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

Contar con una Empresa Contratista que tenga la responsabilidad de la ejecucién de la obra,
de la IOARR "“REPARACION DE SENDERO Y AREA VERDE; EN EL(LA) AMBIENTE DEL
OSO DE ANTEOQJOS EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS — SEDE HUACHIPA, DISTRITO
DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”, CON CUI N°2667911, producto de un
conjunto de procesos técnicos normativos legales y administrativos de control y verificacion
que permitan que los trabajos ejecutados se encuentren dentro de los parametros de calidad,
precio, plazo y obligaciones contractuales, asegurando que la inversion efectuada permita
contar con infraestructuras seguras, durables, funcionales y estéticas dentro del plazo previsto,
alineado con los objetivos institucionales el cual conlleva al mejoramiento de la infraestructura,
sendero y areas verdes de los ambientes de exhibicion de los Osos Anteojos.

2 DESCRIPCION GENERAL

Nombre de IOARR : : “REPARACION DE SENDERO Y AREA
VERDE; EN EL(LAYy AMBIENTE DEL OSO DE
ANTEQJOS EN EL PARQUE DE  LAS
LEYENDAS — SEDE HUACHIPA, DISTRITO
DE ATE, PROVINCIA LIMA,

, DEPARTAMENTO LIMA”.
Cédigo Unico de Inversién : CUI N°2667911.
Ubicacion : DIRECCION 1 AV. LAS TORRES S/N
DISTRITO TATE

PROVINCIA : LIMA
DEPARTAMENTO : LIMA

Especialidad ' : Edificaciones y afines

Subespecialidad : Espacios publicos y recreacionales

Tipologia : Parques, espacios publicos para
esparcimiento y recreacion.

Documento. y fecha de Actualizacion del | : Resolucion de Gerencia de Infraestructura

expediente técnico, de corresponder N°001-2025-PATPAL-FBB/GIN. de fecha 16

, de Octubre 2025

Tipo y niumero del procedimiento de seleccién | : Elaboracion propia de Entidad Contratante

que se invocd para la elaboracién del

expediente técnico, de corresponder.

3 CONDICIONES CONTRACTUALES

ANTECEDENTES

El ambiente de los Osos de Anteojos se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del
Patronato del Parque de las Leyendas — Sede Huachipa; el ambiente colinda con los recintos
de camélidos y canguros, la infraestructura tiene un area total de 1,440.70m2 y esta distribuido
por un area de dormidero, area de manejo, 08 dormideros, 04 ambientes de exhibicion y el
camino de los visitantes:

El drea de manejo y dormideros esta construida de albafileria confinada, tiene piso de
concreto, dormidero encerrado con rejas metalicas, puertas y compuertas metdlicas, cuanta
con un lavadero de concreto, bebederos de agua, luminarias y brete metalico.
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Los ambientes de exhibicién cuentan con una cascada de agua, pozas de concreto, sombras
de madera, arboles, hamacas, rocas de concreto y troncos de eucalipto.

El camino de visitantes, tiene un ingreso en forma de arco con tarrajeo de acabado tipo roca,
con miradores de vidrio, pasamanos y barandas metalicos, mirador en el techo de dormideros,
02 puentes de madera con baranda metalico, jardines en los miradores y puertas de acceso
para el personal.

Los 03 ambientes de exhibicién cuentan con cascadas de agua, y en uno de los avientes
cuenta con una salida de agua en una roca, las 03 cascadas de agua cuentan con cuarto de
bombas para impulsién de agua.

GENERALIDADES

Nombre del proyecto: “REPARACION DE SENDERO Y AREA VERDE; EN EL(LA) AMBIENTE
DEL OSO DE ANTEOJOS EN EL PARQUE DE LAS LEYENDAS -~ SEDE HUACHIPA,
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”, CON CUI N°2667911.

El proyecto se encuentra localizado dentro de las instalaciones del Parque de las Leyendas-
Sede Huachipa, en el distrito de Ate Vitarte, provincia de Lima, departamento de Lima.

DIRECCION :AV. LAS TORRES S/N
DISTRITO - ATE

PROVINCIA : LIMA
DEPARTAMENTO - T LIMA

Imagen N°01 — Ubicacién del proyecto

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la reparacion de los ambientes de los Osos de Anteojos en el Parque
de las Leyendas sede Huachipa, en el marco del objetivo institucional del relanzamiento,
mejoramiento e implementacién de nuevas Infraestructuras a disposicion de la poblacion, se
mejorara la infraestructura de las areas de exhibicion para mejorar la calidad vivencial de los
animales y brindar una mejor experiencia del visitante.
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3.1 METAS FISICAS

La contratacion por ejecutar tiene como metas fisicas las siguientes:

MY
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PARQUE DE LAS LEYENDAS

Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Per
Telf.: (01) 644 9200 - <J~lf/elparquedelasleyendas
www._gob.pe/leyendas

[ OBRASPROVISIONALES, TRABAJOSP ARES, SEGURIDAD Y SALUD
01.01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA gl 1.00
01.01.01.02 [ SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES mes | 150
01.01.01.03 | CERCO DE OBRA CON POSTES Y MALLA RASCHEL m 20.00
01.01.01.04 | CARTEL DE OBRA DE 3.60Mx240M und 1.00
01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.02.01 | INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA gl 1.00
01.01.02.02 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00
01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.03.01 Mgggmg@ g DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y ab 100
01.01.03.02 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m | 2652
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
010201 | EFABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DESEGURIDAD | 100
Y SALUD EN EL TRABAJO
01.0202 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 100
01,0203 | EQUIPOS DEPROTECCION INDIVIDUAL g 1.00
01.0204 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00
010205 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD | 100
DURANTE EL TRABAJO
02 DORMIDERO Y AMBIENTES DE EXHIBICION
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO H=0.15M m2 | 2652
02.01.02 | DESMONTAJE DE PLANCHA METALICAS DE ARBOLES und | 11,00
02.01.03 | DESMONTAJE DE SOL SOMBRA DE MADERA m2 | 1600
02.01.04 | RASQUETEO, LIJADO Y DESMANCHADO DE MUROS PARA PINTADO m2 | 19355
02.01.05 | RASQUETEO, LIJADO Y DESMANCHADO DE CIELO RASO PARA PINTADO m2 | 11595
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
020201 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 | 1832
020202 | CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO MANUAL E=10CM m2 | 4280
020203 | NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO CON EQUIPO m2 | 6932
02.02.04 | ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 | 3057
02,0205 | ELIMINACION DE MATERIAL DE EXCEDENTE C/MAQUINARIA D=10KM m3 | 3067
02.03 CONCRETO SIMPLE:
02.03.01 | CIMIENTOS
02.03.01.01 | CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDOS F'C=140KG/CM2 m3 | 1638
. |02.03.02 | DADOS
749).02.03.02.01 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN DADOS DE PARANTES m3 3.88
%, %§2.08.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS DE PARANTES m2 8.64
£ 5420305 | ESCALONES
£%2.03.03.01 ESCALONES PIRCADOS CON CONCRETO 1:8 CEMENTO - HORMIGON m | 1155
/020304 | PISOS

MUNICIPALIDAD DE
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02.03.04.01 | CONCRETOQ F'C=175KG/CM2 H=0.15M, ACABADO PULIDO EN PISOS m2 69.32
02.04 CONCRETO ARMADO
02.04.01 | SOBRECIMIENTOS

02.04.01.01 | CONCRETO F'C=175KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO m3 3.09
02.04.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 41.08
02.04.01.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2, GRADO 60 Kg | 22681
02.04.01.04 | CURADO DE CONCRETO , m2 41.08
02.0402 | COLUMNAS ,
02.04.02.01 | CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN COLUMNAS m3 147
02.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS ; m2 39.15
02.04,02.03 | ACERO CORRUGADO FY=4200KG/CM2, GRADO 60 Kg | 383177
02.04.02.04 | CURADO DE CONCRETO m2 39.15
02.0403 | VIGAS *
02.04.03.01 | CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN VIGAS m3 136
02.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 | 1140
02.04.03.03 | FIERRO CORRUGADO FY=4200KG/CM2, GRADO 60 Kg | 23981
02.04.03.03 | CURADO DE CONCRETO m2 11.40
020404 | LOSA MACIZA

02.04.04.01 | CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN LOSAS MACIZAS m3 599
02.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m2 39.92
02.04.04.03 | FIERRO CORRUGADO FY=4200KG/CM2, GRADO 60 Kg | 229.02
02.04.04.04 | CURADO DE CONCRETO m2 39.92

02.05 ARQUITECTURA ,
02.05.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA

02.05.01.01 | MURO DE LADRILLO KING CONCRETO (24x10x15)cm AMARRE SOGA m2 6217
02.05.02 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

02.05.02.01 | TARRAJEO TIPO ACABADO RUSTICO 1:4 CEMENTO - ARENA m2 | 11201
02.05.02.02 | TARRAJEO TIPO ROCA EN CUEVA 1:4 CEMENTO - ARENA me | 20519
02.0503 | CARPINTERIA DE MADERA

02.05.03.01 | SOMBRA DE MADERA ROLLIZO, COLUMNA 28", VIGAS @6" Y COBERTURA 22" glb 400
02.05.03.02 | ESCALERA DE ACCESO CON TRONCOS DE 220" H=1.20M A TECHO DE SOMBRA | und 400
02.05.03.03 | TRONCO DE MADERA ROLLISO DE @10, L=6.00MT und 9.00
02.05.04 | CARPINTERIA METALICA

02.05.04.01 | ANCLAJE DE SUJECION DE BRETE METALICO EN DORMIDERO und 1.00
02.05.04.02 Kéﬁ{;%g I\ég‘{gléﬁ_ARgEN gglOTECCION EN ARBOLES DE 912" - 215", H=1.50M, wd | 1100
02.05.05 | CERRAJERIA ,

02.05.05.01 ggFEIE;E\gURA SOBREPONER DE ACERO PARA INTERIOR Y EXTERIOR DOS i 100
02.05.06 | VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

02.05.06.01 | DESMONTAJE E INSTALACION DE LAMINA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO m2 31.80
02.05.07 | PINTURA

02.05.07.01 | PINTURA ESMALTE SINTETICO AL AGUA 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 | 19355
02.05.07.02 | PINTURA ESMALTE SINTETICO AL AGUA 2 MANOS EN CIELO RASO m2 | 11595
02.05.07.03 | PINTURA ANTICORROSIVA EN REJAS METALICAS m2 53.24
02.05.07.04 | PINTURA ANTICORROSIVA EN PUERTAS Y COMPUERTAS METALICAS m2 21.76
02.05.07.05 | PINTURA ESMALTE EPOXICO EN POZAS DE AGUA m2 56,32
02.05.07.06 | BARNIZ MARINO 2 MANOS EN ESTRUGTURAS DE MADERA (SOMBRAS) m2 59.48
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02.05.08 | JARDINERIA

02.05.08.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS AMERICANO m2 53.00
02.05.08.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARBOLES (EUCALIPTO H=3.00MT) und 10.00
02.05.08.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA INSTALACION DE ARBOLES m3 215
02.05.08.04 | INSTALACION DE CERCO PARA PROTECCION DE ARBOLES und 10.00
02.05.09 | VARIOS . ,

02.05.09.01 CONFECCION E INSTALACION DE UNA COBERTURA TENSIONADA DE 6M x 6M x und 2.00

6M, INC. PARANTES.
02.05.09.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE METALICO 5 NIVELES 120x50x176cm. und 3.00

02.05.09.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE HAMACA SEGUN DISENO und 4.00
02.06 INSTALACIONES SANITARIAS
02.06.01 (stl(J)!\(A:SI‘I;I)ICS:&RO E INSTALACION DE TAPA DE CONCRETO EN CAJAS DE DESAGUE Und 2.00
02.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE 1.50HP Und 4.00
02.07 INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RECTANGULAR 48W 1200X300 6500K
02.07.01 LUZ BLANCA Und 2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PARED ON/OFF DE

020702 | 4KBTU - BLANCO Gb | 100
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT PISO TECHO DE

020703 | S TRO & I Gb | 1.0

03 CAMINERIA

0301 | PISOS

030101 | REFACCION CON ORTERO CEWENTO - ARENA T4 ENENCUENTRODEPISOY || 7,5,

03.02 | CARPINTERIA METALICA

030201 | INSTALACION DE TUBO METALICO DE 2/x2'x2.5M EN BARANDA DE PUENTE, _ 250

0201 | \NC. DESMONTAJE :

0303 | PINTURA

030301 | PINTURA ESMALTE EPOXICA PARA METALICO CON TUBO 21 1/2° m | 10115

030302 | PINTURA ESMALTE EPOXICA EN BARANDA METALICA CON 04 TUBOS @1 112" m | 14192

03.0303 | PINTURA ESMALTE EPOXICA EN BARANDA METALICA CON 02 TUBOS 21 1/2" m | 3634
PINTURA ESVALTE EPOXICA EN BARANDA DE TUBO 22" - 1 341 34" - ANGULO

03.0304 | 114" ¥ MALLA OLIMPICA N*10 m2 | 7550
PINTURA CON BARNIZ EN PISO DE PUENTE (ENTABLADO CON MADERA 1

030305 | Do o m2 | 6281

0304 | VARIOS

03.0401 | CORTE DE LOSA DE CONCRETO PARA BRUNAS EN RAMPA PEATONAL m2 | 11033

03.0402 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA gb | 100

3.2 ANEXO TECNICOS

Para efectos de la presente convocatoria, se adjunta el expediente técnico, aprobado
mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°001-2025-PATPAL-
FBB/GIN de fecha 16 de octubre 2025.

3.3 DISPONIBILIDAD FiSICA DEL TERRENO

" El area destinada para la ejecucién del proyecto se encuentra con libre disponibilidad, no
existiendo interferencias fisicas o legales que impidan el desarrollo de las actividades
constructivas. Asimismo, no se requiere la tramitaciéon de saneamiento fisico legal (SFL),
portratarse de un terreno de propiedad del Patronato Parque de las Leyendas debidamente
registrado.
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3.4 SUBCONTRATACION

El contratista puede subcontratar hasta un maximo del 40% del monto del contrato vigente
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 108 del Reglamento.

No se considera subcontratacion la adquisicion de bienes o materiales, aun cuando dicha
adquisicion incluya actividades complementarias como el transporte y la colocacion. El
contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucion total del contrato frente a la entidad
contratante.

3.5 SEGUROS

El contratista debe contratar durante la ejecucién contractual de la ejecucion de obra. Este
seguro incluye a todos los obreros y personal técnico y profesionales que mgresen a obra,
debera estar vigente durante todo el plazo de ejecucién de obra.

Los seguros que el Contratista debera mantener VIgente durante la prestacién del servicio
seran, por el siguiente concepto:

e Seguros complementarios de trabajo de riesgo (Salud y pension).
3.6 AVANCES
De acuerdo el Reglamento y la Ley general de contrataciones publicas.

El periodo de valorizacion sera mensual, a excepcion del mes de Diciembre, que sera de
manera quincenal. El plazo de pago de la valorizacidén se regira por lo dispuesto en el
numero 201.1y 210.3 del articulo 210 del Reglamento.

No se requiere que el contratista emita informes admonales de avance, a excepcion de lo
estipulado en el articulo 105 del RLGCP.

3.7 EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

Durante la ejecucién contractual de la obra, no se exigiréd la metodologia BIM (Building
Information Modeling). Sin perjuicio de ello, el Contratista debera aplicar metodologias
colaborativas que aseguren la adecuada coordinacion, seguimiento y control de los
aspectos técnicos, administrativos, de seguridad, calidad y medio ambiente, de conformidad
con el enfoque promovido en el articulo 154 del Reglamento de la Ley N°32069. Estas
metodologias deberan fomentar la interaccién permanente entre' el Contratista; el
Supervisor/inspector y la Entidad, promoviendo la gestion eficiente de la informacion, la
anticipacion de riesgos, la resolucion temprana de interferencias y la toma de decisiones
informadas.}

En ese marco, el Contratista podra aplicar metodologias como Lean Construction, orientada
a la mejora continua y eliminacién de desperdicios; Last Planner System, para una

. planificacion colaborativa de corto plazo; VDC (Virtual Design and Construction), que
permite la coordinacién digital anticipada de procesos constructivos; y herramientas de
gestion visual u Obeya Room, para el seguimiento compartido de indicadores clave. Estas
metodologias contribuyen a la sostenibilidad, eficiencia y control efectivo durante la
ejecucion de obras publicas.

La Entidad ‘no incluye requerimientos técnicos especificos vinculados a herramientas
digitales colaborativas avanzadas ni exige el uso de entornos comunes de datos (CDE); sin
embargo, el Contratista debera garantizar la trazabilidad documental, el intercambio:
ordenado de informacién y la documentacién digital georreferenciada conforme a las
obligaciones establecidas en los numerales y anexos técnicos del presente documento.
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3.8 GESTION DE LA CALIDAD

El tipo y calidad de pruebas se encuentran previstas en el expediente técnico (Gastos
Generales y/o contempladas en el reglamento nacional de edificaciones y normas conexas,
asf como aquellas que el inspector o supervisor consideren necesarias para alcanzar una
obra con calidad y eficiencia.

3.9 PLAN DE CONTINGENCIA

Los alcances del plan de contingencia corresponden a identificar un conjunto de situaciones
y acciones a realizar para controlar y mitigar cualquier siniestro, asf como para hacer frente
a situaciones de emergencias que se presenten, con la finalidad de salvaguardar la salud y
vida del personal a laborar en obra, asi mismo de haber un evento, reducir al minimo o evitar
las consecuencias econémicas y ambléntales que pudieran derivarse.

De las consideraciones de acuerdo a la coleccién zooldgica, y su intervencion en dicho
recinto, en coordinacion con la entidad (Subgerencia de Zoologia) se plantearan las
condicionantes y cuidados en relacién a su ejecucién y no afectacion del programa de obra
aprobado.

El cual deberé ser presentado a la Entidad conjuntamente con el Plan de Trabajo y de ser
el caso presentar observaciones, la entidad indicara los plazos de subsanacion.

Deberéa considerarse la siguiente estructura (no limitativo)
l. PLAN ANTE EMERGENCIAS

Ambito de Aplicacién

Informacién basica de las instalaciones

Clasificaciéon de las emergencias por su magnitud

ldentificacion de riesgos

Disponibilidad de recursos internos y-apoyo externo para afrontar un riesgo
Brigadas de emergencia

Comunicacion de la emergencia

Protocoio de evacuacion

Plano de evacuacion y sefializacion

TTQ e R0 T

Il PROGRAMACION DE TRABAJOS

a. Consideraciones zooldgicas
b. Consideraciones ambientales
c. Programa de trabajos escalonados

ELABORACI()N DEL EXPEDIENTE TECNICO DE PRESTACIONES ADICIONALES

De corresponder, el contratista ejecutor estara a cargo de la elaboracion del expediente
técnico de la prestacion adicional, de conformidad con lo establecido en el numeral 194.2
del articulo 194 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Pliblicas.

Por ofro lado, las demoras por parte del contratista estan sujetas a penalidades,
perjudicando el tramite normal de los mismos, dejando sin efecto la posibilidad de una
ampliacién de plazo por esta causa.

3.11 OTRAS DISPOSICIONES

3.11.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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EL contratista sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del contrato de
obra, dentro de las atribuciones establecidas en el expediente técnico de obra, cumpliendo
con las normas de construccion y reglamentos vigentes, los cuales estan referidos a:

- Ejecucion de la obra hasta su recepcion sin observaciones
- Entrega fisica de la obra
- Liquidacion del contrato de obra.

Sin exclusion de las obligaciones o funciones que corresponde al CONTRATISTA,
sefialadas en los dispositivos legales vigentes que le son inherentes como tal, entre otros
estara obligado a:

a) Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucion, determinando si
existe - incompatibilidades 'y formular oportunamente las recomendaciones,
complementaciones y/o modificaciones, asi como - identificar los probables
presupuestos adicionales y deductivos que requiera la obra.

b) Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general a toda'la documentacion que conforma el Expediente Técnico,
las Bases, su oferta y de conformidad con las Normas de Construccion, Normas
Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevencion
de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, asi como la Ley
General de Contrataciones Publicas y su Reglamento. Esta obligacion implica la
permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecucién de
la misma.

c) Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacion de equipos
presentados a la ENTIDAD; asi como la adquisicién de materiales adecuados parala
obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los
presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando a los
materiales aprobados por la Supervision y/o la Entidad. En caso de detectar en la
ejecucion de la obra algun error o hecho sobreviniente que requiera una modificacion
0 aclaracion de las especificaciones técnicas, planos y demas documentos técnicos
de la obra, debera formular oportunamente las consuitas y propuestas técnicas que
correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley General de
Contrataciones Publicas y su Reglamento.

d) Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamlento y utilizacién durante la ejecucion de la
obra.

e) Efectuar detallada y oportunamente la medicion y valorizacion de las cantidades de
obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas informaticos, con el fin de contar
con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas
conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran
verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando
los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las
reportadas por el Contratista.

f) Ejecutar la obra de acuerdo al correcto proceso constructivo y cumpliendo el

calendario de ejecucioén de [a obra a través de la programacién de calendario GANTT

con el detalle de cada una de las actividades desde el inicio hasta la conclusion de la
ejecucion de la obra.

Cumplir con ias normas de seguridad y medio ambiente vinculado a la presente obra,

asi como del personal involucrado en la misma.

Presentar los informes de avances mensuales de acuerdo a lo establecido.

Durante la etapa previa a la obra y durante su ejecucion y recepcién tomara en cuenta

la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el expediente técnico

del proyecto, asi como las normas vigentes sobre la materia.

Evidenciar oportunamente cuando surja la necesidad de tramitar algin presupuesto

adicional, reducciones y solicitudes de ampliacion de plazo.
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k) Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la gjecucion de la obra.
[} Entregar los planos de replanteo de la obra o planos de post construccion la cual debe
~ser anexada en la liquidacion de la obra en 02 original y 01 copia.

3.11.2 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
CONDICIONES PARA EL INICIO DE EJECUCION

La ENTIDAD dentro de los veinte (20) dias siguientes a la firma del contrato, debérén
cumplir las condiciones previos al inicio de ejecucion de obra, de acuerdo a lo indicado en
Articulo 176.1 y 176.3 del RLGCP.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacién, se presenta una relacion de las actividades del Contratista, sin que sea
limitativa debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo
indicado lineas abajo:

- Recepcionar el terreno donde se ejecutara la obra.

- Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.

- Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

- Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o
requeridas durante la ejecucion de las obras, asi, como pruebas de verificacion de los
materiales, y etapas constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las
normas técnicas correspondientes.

- Mantener una permanente comunicacion (telefénica, correo electrénico), con los
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucion contractual, en su Plan
de Trabajo debe adjuntar una Declaracion Jurada donde mencione su cofreo
electronico y teléfono, que debe tener concordancia con lo proporcionado en su oferta.

- Valorizar mensualmente (quincenal de ser el caso) la obra correspondiente a las
partidas realmente ejecutada. La Entidad y/o el Supervisor podra observar dichas
valorizaciones ajustandolas a lo realmente ejecutado.

- - Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas
a la Prevencion de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes,
peatones, transelntes, asi como la prevencion de darios a terceros. Asimismo, debera
mantener actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pélizas de
Seguros contra accidentes, durante la ejecucién de las obras, hasta la recepcion final.

-  Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas
a la gestién del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la
eliminacién o mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la
obra.

- Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de

~ejecucion de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o
indebidamente con la comodidad publica respecto al acceso, utilizacién y ocupacion
de las vias de acceso internas del parque; cualquier sancién derivada del
incumplimiento de esta obligacién sera de exclusiva responsabilidad y cargo del
Contratista.

- Se compromete "a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o
penales a que hubiere lugar.

PERSONAL

- El Contratista debera indicar el nombre del profesional que seran los responsables de
la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter
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permanente durante todo el periodo de ejecucion de la obray durante el procedimiento
de recepcion de la misma,

- El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta
para la ejecucién de la obra, salvo que se solicite su sustitucion de acuerdo a Io
indicado en Articulo 189 del RLGCP.

- El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de la obra.

- El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente 0 no
-satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del Supervisor y/o Entidad.

- El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones méas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Ley N°29783, y sus normas complementarias y: modificatorias.

- El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante
la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material
necesario para tal efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las
normas de salud y seguridad en el trabajo vigente y aplicable.

- El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, ia nomina
detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha
de dicho requerimiento.

- El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

- Todas las-normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes
a materiales. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren
por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago
alguno.

- El Contratista tendra a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera
necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra.

- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, vigente y
aplicable a la obra.

- Ley General de Contrataciones Publicas y su Reglamento. y sus modificatorias
vigentes.

SEGURIDAD

- - El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal
y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas pertinentes para
la realizacién de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacion de trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad,
la salud o la vida de las personas.

- ElContratista esta obligado a hacer notar ala ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de
tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por
cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

- Todos los materiales, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos, Memoria Descriptiva y/u

PARQUE DE LAS LEYENDAS i3, MUNICIPALIDAD DE
Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Perd ' @ LI M A
Telf.: (01) 644 9200 - J@ Felparquedelasleyendas

www.gob.pefleyendas




ud
2025

Afio de la recuperacion y consolidacion
de la economia peruana

LEYENDAS

oferta adjudicada, de ser el caso y se deberan someter a los ensayos necesarios para
verificar sus caracteristicas.

- Se podran aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior
alaindicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y demas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el
expediente técnico y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones
técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdémica que
lo justifique.

- - La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto por
el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

- Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el
Supervisor y todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de
los mismos.

EQUIPOS

- Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicién de la
obra en optimas condiciones de operacion. La relacién: del equipo indicado en el
expediente técnico, no es limitativa, pudiendo incrementaria y/u optimizarla, en caso
que el avance de la obra asf lo requiera; sin que ello represente pago adicional alguno.

- Todos los equipos necesarios para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar
deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita det Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

- Las pérdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucion de las
obras, corren por cuenta del Contratista.

- Si el Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista ‘estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.

- Lapermanencia de equipos en obra sera de acuerdo a la programacion de los trabajos
gue comprende la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la
salida técnica que considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no
por el Supervisor y/o Entidad al momento de absoiver la consulta.

PROGRAMA DE TRABAJOS

-~ El Contratista debera presentar para consideracion del Supervisor, en la etapa de
perfeccionamiento de contrato, un Plan de trabajo ajustado a las fechas calendario de
iniciacién y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que
se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia
con relacién al programa del Expediente Técnico y su adecuacion al Plan de
Contingencia, con el fin de definir un plan de implementaciéon de las norma,
coordinaciones, metodologia, procedimientos, condiciones minimas exigible para la
verificacion de la calidad en la ejecucion de la obra, el cual debera ser concordante
con su oferta técnica. El Plan debe describir las politicas de control de calidad, de
gestion de riesgos, y de los procedimientos de ejecucion del servicio, detallando
rutinas, responsabilidades, flujos de informacion y de documentos entre otros asuntos.
Asimismo, dicho Plan debera contener la programacion en Diagrama Gantt,
Cronograma Valorizado Programado, y calendario de las actividades que realizara, un
cronograma del personal que utilizara con indicacién de las fechas y tiempos de

MUNICIPALIDAD DE

LIMA

PARQUE DE LAS LEYENDAS

Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Pert
Telf.: (01) 644 9200 - #@flelparquedelasleyendas
www.gob.pe/leyendas




uf
2025

Afio de la recuperacidn y consolidacidn
de la economia peruana

LEYENDAS

permanencia en obra, los equipos a utilizar, el cual debera actualizarse y presentarse
a la Entidad por medio de la Supervisién el mismo dia del inicio del plazo contractual.

- El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra en los
plazos indicados en el articulo 192 del RLGCP, contados a partir del dia siguiente de
la fecha de notificacion al Contratista. Cuando el Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacién del Supervisor, en ese caso la
reprogramacion de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en el Reglamento
de la Ley. La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor,
no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

- Es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de la obra, asi como
realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el control de la
calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra,
estén acorde a las normativas de calidad..

- Atal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas
actividades de control de calidad.

- El Contratista realizara las pruebas o ensayos de los materiales prewstos onoen las
Especificaciones Técnicas del expediente técnico (estas pruebas o ensayos deberan
realizarse en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una
cantidad y calidad no menor que la establecida en las normas técnicas peruanas
vigentes.

- El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas.
La ejecucién de tales pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus
obligaciones estipuladas en el Contrato. -

- Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados por el Supervisor,
seran comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de
gue tome las medidas correctivas, de ser el caso. -

- Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por
la Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion
y/o recepcién de obra.

- Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan
ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con
la aprobacion del Supervisor.

- . El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios,
darfios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales,
que el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacion.

- Cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales, de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién o sin autorizacion
del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los
dafios y perjuicios que ocasionen.

- El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la
buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucion de la
misma, correran por cuenta del Contratista

RESIDENTE DE OBRA

- El Contratista, designara al Residente de Obra a cargo de la direccion técnico de la
obra, previo a la suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de
caracter permanente y exclusiva durante todo el periodo de ejecucidn de la obra y
durante el proceso de recepcién de la misma.
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Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a
cuyo cargo estara la direccion téchica de la obra tendran validez y no podran ser
alteradas por otra persona o autoridad propia del Contratista.

- Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestaciéon con el plantel profesional
ofertado, de ser el caso, excepcionaimente y de manera justificada el contratista puede
solicitar a la Entidad le autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso
el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado; teniendo la Entidad la -potestad de
aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple con las condiciones
sefialadas.

- El Residente de Obra debera contar con su certificado de habilidad vigente emitido
por el respectivo colegio profesional durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion
formal de la obra, en forma permanente y presentara copia de dicho certificado en
cada informe mensual de valorizacion. Para el caso de los profesionales que integran
“el equipo propuesto por el Contratista, deberan contar con su certificado de habilidad

vigente emitido por el respectivo colegio profesional durante el periodo que le

corresponda permanecer en la obra.

CUADERNO DIGITAL DE OBRA

El CONTRATISTA abrira el cuaderno de obra digital en el acto de entrega del terreno, el
Cuaderno de Incidencia de Obra. En este, se anotaran las indicaciones, o6rdenes,
autorizaciones, reparos, variantes, consultas y notaciones que consideren convenientes
para la ejecucién de la Obra.

CARTELES DE OBRA

El Contratista proveera, montara y mantendra carteles de obra, segun el modelo que
entregara la ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los
cinco (5) dias de haber entregado el terreno.

El cartel de obra debera mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la
ejecucion de la obra. En caso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a
la reposicién del mismo.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del
Contratista.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones'son realizadas de manera mensual (en el caso de Diciembre de manera
quincenal). El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados,
de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas
por la Entidad, pudiendo esta determinar un monto a pagar menor que el planteado por el
Contratista o Supervisor, si es que tos calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan
a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

El residente y el supervisor revisan de forma conjunta los metrados ejecutados para la
presentacion de las valorizaciones, luego de lo cual son presentadas por el contratista al
supervisor y a la entidad dentro de los primeros tres dias del mes siguiente al mes
valorizado. En el plazo de cinco dias contabilizados desde el dia siguiente de presentada,
el supervisor presenta a la entidad contratante su informe respecto a la valorizacion. Si el
supervisor no se presenta para la valorizacion conjunta con el contratista, este la efectia.
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La entidad contratante evaltia y paga la valorizacién hasta el tltimo dia del mes en que es
presentada. De contar con observaciones se las comunica al supervisor y al contratista,
otorgando un plazo para su subsanacion. Cuando el contratista responde a las
observaciones, la entidad contratante revisa .en el plazo maximo de dos dias habiles
contabilizados desde el dia siguiente de recibida la subsanacién y contintia con el tramite
de pago. En caso las observaciones no sean subsanadas o no sean respondidas en el
plazo otorgado, la entidad contratante realiza el pago del monto de la valonzacnén no
cuestionado, de acuerdo al articuio 210.4 del RLGCP.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego - -

de una inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra,
se procedera a la Recepcidn, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su
obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

Debiéndose cumplir los plazos indicados en el articulo 212 del RLGCP.

PLAZO DE EJECUCION
EL plazo de ejecucion sera de 45 dias calendario, contabilizados desde la firma del acta de

inicio de obra y una vez se haya cumplido, con las condiciones detalladas en el numeral
176.1 del articulo 176 del Reglamento de la L.ey General de Contrataciones Publicas.

 DIAS CALENDARIO

CUCION DE Edificacién d Infraestfuctura 45 dias calendario
EJE - X
OBRA Equipamiento

Plan de contingencia 0 dias calendario
gl;ii‘l)‘ A EN SERVICIO (LUEGO DE LA RECEPCION DE LA 0 dias calendario

TOTAL 45 dias calendario

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del Reglamento, cuando este no
establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo maximo
de respuesta establecido en el cuadro siguiente: ,

Plazo para pronunciamiento
i - de la entidad contratante en
Plazc(:m?:t'g ; del Plazst’)um:r):,lirg% rc‘le la el caso de la intensificacion
Monto del P programa de ejecucion de
(;c:inti':;? Contabilizados desde | Contabilizados desde Contabiliza::srTjes de el dia
9 el dia siguiente de el dia siguiente de siquiente de presentada Ia
configurado el presentacion o;gnic’)n de Iai upervision o
supuesto - efectuada por el
correspondiente contratista desde que vence su plazo
o e CINCO DIAS CINCO DIAS CINCO DIAS HABILES

www.gob.pe/leyendas

Wb

2025

MUNICIPALIDAD DE

'LIMA




Afio de la recuperacion y consolidacidn
de la economia peruana

LEYENDAS

3.14

3.15

3.16

3.17

PARQUE DE LAS LEYENDAS
Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Pert
Telf.: (01) 644 9200 - +@f/elparquedelasleyendas

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada caso
especifico en considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion contractual del
contrato.

MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad a Suma Alzada de conformidad con el articulo 130 del
Reglamento. :

ADELANTOS
NO CORRESPONDE

REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

En caso la entidad contratante acepte las propuestas de cambio de ingenieria de valor
(PCIiV), de acuerdo con lo previsto en el articulo 205, los ahorros generados son repartidos
entre las partes segun los siguientes porcentajes:

% repartido para la entidad contratante [75.00 % ]
% repartido para el contratista [25.00 % ]

Ambos porcentajes deben sumar 100%. El contratista puede solicitar el pago de dicho
ahorro en las valorizaciones o liquidacion final.

APLICACION DE INCENTIVOS

En el presente contrato se contempla el siguiente incentivo, conforme al Articulo 162 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Cumplimiento : | En caso el contratista culmine y entregue la obra antes de la fecha
anticipado  de la establecida en el cronograma contractual, y dicha entrega sea
fecha programada verificada y aceptada por la Supervision y la Entidad, se reconocera
de culminacién de un incentivo econémico equivalente al gasto general variable diario
la prestacion multiplicado por el niimero de dias calendario de anticipacion. Este

incentivo serd aplicable Unicamente si la obra culmina cumpliendo
todos los requisitos técnicos, normativos y contractuales
establecidos en el expediente técnico aprobado, y no presenta
observaciones durante la recepcion de obra. El célculo del incentivo
se realizard sobre la base del calendario de avance contractual
aprobado y registrado.

FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el articulo 209 del Reglamento. Los
reajustes no se computan dentro de los limites establecidos para las prestaciones
adicionales. En la modalidad de pago de costos reembolsables, no se aplica formula de
reajuste debido a que la entidad contratante reconoce el costo real incurrido por el
contratista.

Las formulas polinédmicas y/o monomicas se detallan en el Expediente Técnico.
PENALIDADES POR NMORA
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del

conirato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del Reglamento.

-4
i

www.gob.pe/leyendas

V@&

2025

MUNICIPALIDAD DE

LIMA




ol
2025

Afio de la recuperacion y consolidacidn
de la economia peruana

LEYENDAS

La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente férmula:

0.10 x monto

Penalidad Diaria = -
F x plazo en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

Para obras:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias a ciento veinte (120) dias: F = 0.25
c¢) Para plazos mayores a ciento veinte dias: F=0 .15

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al monto vigente del contrato,
componente o item que debid ejecutarse o, en caso de que estos involucren entregables
cuantificables en monto y plazo, al monto y plazo del entregable que fuera materia de
retraso.

En el caso de sistemas de entrega de obra y consultoria de obra que contenga mas de un
componente el monto y plazo corresponde al componente que se ejecuta.

En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la entidad
contratante establece en las bases la penalidad a aplicar.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobada.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso, la calificacion del retraso
como justificado por parte de la entidad contratante no da lugar al pago de gastos generales
ni costos directos de ningun tipo.

3.20

OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

Otras penalidades

fuerza mayor o por. un hecho
sobreviniente no imputable al
contratista, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el
numeral 189.3 del articulo 189 del

acorde a o
indicado en el
supuesto de
aplicacién.

N° Supuestos de aplicacion de Forma de Procedimiento de
penalidad célculo verificacion
01 | Cuando se produce la sustitucion de | 0.5 UIT porcada | Una vez autorizada la
un mismo integrante del plantel | sustitucién de un | sustitucion del mismo
técnico por segunda vez, siempre | integrante del | integrante del . plantel
que no se origine por caso fortuito o | plantel técnico | técnico por parte de la

entidad ~ contratante "y
acorde a lo indicado en
el supuesto de
aplicacién de penalidad.

02

Reglamento.
En caso se produzca la ausencia del
1/1000 del valor
personal - propuesto ~ por el del contrato, por-| Seglin - informe = del

contratista durante los trabajos de
campo y/o oficina, establecido en el
Plan de Trabajo y/o reuniones de
coordinacién convocadas por la
Supervisién o la Entidad.

cada = dia . de
inasistencia o
por cada caso
detectado.

Supervisor, -Inspector o
Coordinador, segln
corresponda.

PARQUE DE LAS LEYENDAS
Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Perd
Telf.: (01) 644 9200 - @ flelparquedelasleyendas
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Cuando el contratista no coloque el
cartel de obra dentro de los cinco
(05) dias calendario posteriores a la | 2/1000 del valor | Segun  informe  del

03 entrega del terreno, asi mismo es | del contrato, por | Supervisor, Inspector o
obligacion del contratista mantener | cada dia de | Coordinador, segun
el Cartel de Obra en buenas | incumplimiento. | corresponda.
condiciones desde el inicio de obra
hasta su recepcion,

La no . subsanacién de las 2/1000 del valor | Segiin  informe  del
observaciones formuladas por la del trat S . | "

04 | Supervisiéon o Entidad, dentro del €l contrato, por | supervisor, Inspector o

! da dia de | Coordinador segun
plazo otorgado para su ca S !
levantamiento. incumplimiento. | corresponda.

Cuando no se reporte los
accidentes de frabajo que se
produzcan de acuerdo con lo'| 3/1000 del valor | Segin = informe  del

05 sefalado en la Ley N° 29783 “Ley | del contrato, por | Supervisor, Inspector o
de Seguridad y Salud en el Trabajo” | ocurrencia  y/o | Coordinador, segun
y su Reglamento y los planes de | pordia. corresponda.
seguridad - elaborados para la
ejecucion de la obra
Por. - no Pfese“tar y{o_ o 3¢ 13/1000 del valor Segun informe- del
encuentre vigente la péliza SCTR .

06 | y/o no tenga cubierto al 100% a los del contrgto, por Super\_/lsor, Inspector 2
trabajadores que se encuentren ocuzr'enma ylo Coordlnadé)r, segun
gjecutando la obra. pordia. cofresponda.

Cuando el personal de Obra labore | 3/1000 del valor | Segun informe  del

07 sin -Equipo Basico de Proteccion | del contrato, por | Supervisor, Inspector o
Personal (EPP); segun Norma G | ocurrencia . y/o | Coordinador, segun
0.50 de RNE. por dia. corresponda.

Cuando el contratista no cuenta con | 3/1000 del valor | Segiin  informe - del

08 los dispositivos de seguridad en la | del contrato, por | Supervisor, Inspector o
obra tanto peatonal y vehicular; | ocurrencia y/o | Coordinador, segln
segun Norma G 0.50 del RNE. por dia. corresponda.

Cuando el - contratista  utilice

materiales de menor calidad que los

especificados - en el Expediente . .

Tebm, o Sor ol caw, | 21000 el | Soin_nforne e

09 | CONTRATISTA debera retirar dicho » P pervisor, Inspector

! cada caso | Coordinador, segun
material y reemplazarlo por otro que detectado corresponda
cumpla con las especificaciones P ’
técnicas, siendo dicho reemplazo
sin costo alguno para la entidad.
Cuando el contratista ~entregue
documentacion  incompleta, con
errores o fuera del Plazo Normativo,
perjudicando el tramite normal de
los mismos (Plan de Trabajo,
Solicitud de Adelantos, Informe de | 5% UIT; por | Segin informe del

10 Revisiobn de Expediente Técnico, | ocurrencia y/o | Supervisor, Inspector o
Valorizaciones, Prestaciones | por cada dia de | Coordinador, segun
Adicionales, Ampliaciones de Plazo, | retraso. corresponda.

Programa de ejecucion Acelerado,
Liquidacion -~ de  Obra, - otros
establecidos en el Reglamento de la
Ley General de Contrataciones
Publicas y su Reglamento.; o

PARQUE DE LAS LEYENDAS
Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Perd
Telf.: (01) 644 9200 - #@#elparquedelasleyendas
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Informes Especiales Solicitados por
la Entidad a través de Ia
Supervisién).

Cuando el contratista no presente Ia
valorizacion tanto a la supervisién

0.5% del monto | Segun  informe - del

11 | como a Ja Entidad en el plazo de o la Super\_/lsor, Inspector,o
indicado en los Términos de valorizacion del | Coordinador, seglin
periodo. corresponda.

- Referencia y/o Contrato

La suma de la aplicacién de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder
el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del componente o item
correspondiente

3.21 FORMA DE PAGO
El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el articulo 210 del reglamento.

Las valorizaciones tienen las siguientes condiciones:

Mensual
Periodo de valorizacion de obra . | (a excepcién de mes de Diciembre que tendra
valorizaciones quincenales)

En la valorizacion se incluyen las prestaciones
adicionales de obra, mayores metrados y/u otros
Calculo de la valorizacion . | pagos: que provengan de una modificacion
contractual, las cuales se calculan de manera
independiente.

Plazo para que Ila entidad

contratante o el contratista, 30 . dias calendarios, computados desde el dia
segun corresponda, efectie el | . | siguiente de la conformidad otorgada por el area
pago del saldo de la liquidacién | | usuaria, de acuerdo a lo indicado en Articulo 215
del contrato "y presente el del RLGCP.

comprobante de pago respectivo

El contenido minimo de las valorizaciones es el siguiente:

DOCUMENTOS MINIMOS OBLIGATORIOS DE LA VALORIZACION
(Presentar 2 originales + 1 USB*)

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Informacién digital version editable
Resumen de pago del contratista
Comprobante de pago (Factura)

Copia de Representante Legal

Copia de Contrato Consorcio

Vigencia de poder

RNP - Ejecutor de Obra

Copia de Contrato original de obra

Cédigo de Cuenta Interbancaria

10 Certificado de Habilidad del Personal Clave
11. Bases Integradas del proceso de seleccion
12. Consentimiento de Buena Pro

NI AON =
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DOCUMENTACION TECNICA

Ficha Técnica de Identificacion de Obra
Resumen Ejecutivo
Memoria descriptiva general de la valorizacion
Memoria descriptiva de cada partida valorizada
Resumen y Sustento detallado de metrados
Resumen de valorizacién mensual
Control general de avance de obra
Valorizacién Mensual de avance de obra
Calculo de Curva *S"
. Calculo de valor "K" de reajuste (de corresponder)
. Calculo de Reintegros (de corresponder)
. Copia de Formula Polindmica (de corresponder)
. Indices unificados (de corresponder)
. Calendario Valorizado de avance mensual aprobado VS real ejecutada
. Copia de calendario de avance de obra actualizado aprobado por la Entidad y su
Resolucién de Aprobacién
16. Control de amortizaciones'y retenciones
- Amortizaciones de adelanto directo
- Amortizaciones de adelanto de materiales
17. Copia de Carta fianza o solicitud de retencion de fiel cumplimiento
18. Informe de Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
19. Certificado de Calidad y garantia
20. Ensayos y Pruebas de Laboratorio
21. Panel Fotografico de la Valorizacién (de los avances de partidas y metrados
realizados incluyendo su descripcion)
22. Plano de replanteo aprobado
23. Copia de los asientos de cuaderno de obra
24. Anexos .
- Copia de acta de entrega de terreno
- Copia de acta de inicio de obra
- Copia de obligaciones del contratista
a) Péliza de seguro contra todos riesgos - SCTR
b) Aportes ESSALUD, ONP, AFP (DJ solo primera valorizacion)
c¢) Copia de pago a SENCICO (DJ solo primera valorizacion)
c) Copia de pago a CONAFOVICER (DJ solo primera valorizacion)

OCONDOTAWN =

G T G QU
AABWN=2O

*El USB debera contener los archivos originales firmados escaneados en FORMATO PDF,
y los archivos fuente en formato PDF, DWG, EXCEL, AUTOCAD.

El contenido descrito- es el minimo exigible, esta relacion no tiene caracter limitativo,
pudiendo ampliarse en mejora de la calidad del control de obra.

Las valorizaciones de obra se presentan por mesa de partes de la Entidad en tanto se
implemente el médulo de ejecucion contractual del SEACE de la Pladicop.

.RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de obra se sujeta a las condiciones establecidas en el articulo 212 del
Reglamento.

La recepcion de la obra, otorgada por la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, es de siete (07) afios, contando a partir de la
recepcion de la obra.
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3.23 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante arbitraje.

Para dicho efecto, el postor ganador de la buena pro selecciona a uno de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar eI arbitraje:

- CAMARA DE COMERCIO DE LIMA
- CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

3.24  LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacién se sujeta al articulo 213 y 215 del Reglamento. El contenido minimo de la
liquidacién es el siguiente:

DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

1. Facturas emitidas por el contratista -

2. Copia del DNI del representante comun

3. Copia de la constancia RNP de los consorciados
4. Copia del contrato del consorcio

5. Bases Integradas del proceso de seleccion

6. Consentimiento de Buena Pro

DOCUMENTACION TECNICA.

. Resumen ejecutivo.
Il. Ficha técnica del proyecto.
2.1. Datos generales.
2.2. Ubicacién.
Ubicacioén politica
Ubicacion geografica
2.3. Meta ejecutada.
2.4. Monto de inversion.
2.5. Proyecto ejecutado
2.6. Resolucion que aprueba el expediente técnico de ia obra.
2.7. Contratista.
2.8. Supervisor.
2.9. Residente.
' 2.10. Modalidad de ejecucion.
2.11. Caracteristicas de la obra.
2.12. Cuantia de contratacion.
. Presupuesto contratado.
. Factor de relacion.
. Fuente de financiamiento.
. Presupuesto adicional de obra.
. Numero de contrato de obra.
. Fecha del contrato de obra.
. Plazo de ejecucion contractual.
2.20. Ampliaciones de plazo.
2.21. Fecha de entrega de terreno.
2.22. Fecha de entrega de adelanto en efectivo.
2.23. Fecha de inicio de obra.
2.24. Fecha de culminacion contractual.
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2.25. Fecha de culminacién de obra reprogramado (caso ampliacién de plazo)

2.26. Fecha de culminacion real de obra.

2.27. Fecha de paralizacién de obra.

2.28. Fecha de reinicio de obra.

2.29. Periodo de ejecucion real.

2.30. Recepcion de obra.

2.31. Penalidades del contratista.

2.32. Procesos de arbitraje.

2.33. Monto total ejecutado en obra (pagado).
2.34. Monto total ejecutado en obra (actualizado)
2.35. Saldo de liquidacion.

lll. Informe técnico de liquidacion del contrato de obra
3.1. Antecedentes.

3.1.1. Del contrato de obra e inicio de los trabajos

3.1.2. De la culminacion de los trabajos.

3.1.3. De la recepcién de obra.

3.2. Andlisis.

3.2.1. Dei plazo de ejecucion contratado y de las ampliaciones de plazo.
3.2.3. De la liquidacién del contrato de obra.

3.2.4. Monto final de las valorizaciones.

3.2.5. Verificacion de las valorizaciones sin igv.

3.2.6. Reajuste de precios.

3.2.7. Adicionales y deductivos de obra.

3.2.8. Mayores gastos generales.

3.2.9. Reintegros intereses.

3.2.10. Impuesto general a las ventas.

3.2.11. Penalidades.

3.2.12. Amortizacién de adelanto directo y de materiales.
3.2.13. Total, de pagos realizados y estado de cuenta.
3.2.13.1. Pago por valorizaciones de obra

3.2.13.2. Otros pagos a cuenta

3.2.13.3. Garantias (carta fianza)

3.2.14, Saldo final del contrato de obra.

3.2.14.1. Resumen financiero

3.2.14.2. Pagos a favor del contratista

3.3. Conclusiones y recomendaciones

3.3.1. Conclusiones

3.3.2. Recomendaciones

IV. Informe de liquidacion de contrato de obra

4.1. Liguidacion final de contrato.

4.2. Memoria descriptiva valorizada.

4 3. Planilla de metrados de post - construccion.

4.4. Copia de las cartas de ingreso de las valorizaciones.

4.5. Copia de cuadros de Valorizaciones pagadas y recalculadas.
4.6. Cuadro resumen de valorizaciones pagadas.

>} 4.7. Cuadro resumen de los comprobantes de pago

4.8. Copia de los comprobantes de pago.

4.9. Recalculo de los coeficientes de reajuste.

4.10. Valorizaciones por reajuste de coeficiente real y utilizado.
4.11. Intereses y reintegro de gastos generales.

4.12. Copia de la formula polindmica.

4.13. Copia de los indices unificados.

4.14. Cuadro resumen de saldos.

4.15, Copia de Plan de trabajo aprobado

4.16. Resultados de ensayos y/o pruebas realizadas.
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4.17. Cuaderno de obra original (copias legibles)

4.18. Panel fotografico (de los avances de partidas y metrados realizados e imagenes
finales, incluyendo su descripcion)

4.19. Planos de post — construccién (firmados por la supervision)
4.20. Cd del expediente de liquidacién de obra.

4.21. Copia de Acta de entrega de terreno

4.22, Copia de Acta de inicio de obra

4.23. Copia de Acta de recepcion de obra

4.24. Copia de Actas de suspension y reinicio. (de ser el caso)
4.25. Constancia de no adeudos. (de ser el caso)

4.26. Copia de los pagos de obligaciones del contratista

4.26.1. Pago ESSALUD mensualizado y SCTR

4.26.2. Pago SENCICO mensualizado

4.26.2. Constancia de no Adeudo SENCICO

4.26.2. Pago CONAFOVICER mensualizado

4.26.2. Constancia de no Adeudo CONAFOVICER

V. Resoluciones

5.1. Copia de resolucion de aprobacion del expediente técnico.

5.2. Copia de resolucion de aprobacion de los presupuestos adicionales y/o deductivos
de obra (de corresponder)

5.3 Copia de resolucion de aprobacion de las ampliaciones de plazo (de corresponder)
5.4. Copia de resolucion de conformacion de comité de recepcién de obra

5.5. Copia de resoluciones de conciliaciones y/o arbitraje (de corresponder)

Vi. Documentacion complementaria

6.1. Copia de la carta fianza vigente

6.2. Copia de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado.
6.3. Copia de la capacidad libre de contratacion.

6.4. Copia de la designacién del residente de obra.

6.5. Copia del contrato del residente y contratista ‘

6.6. Copia del certificado de habilidad del residente de obra y especialista

6.7. Copia de Informe de Revisién de Expediente Técnico

6.8. Copia de modificaciones al Expediente Técnico

La edicién final del informe de liquidacién sera presentada en dos ejemplares originales
y una copia, junto con un USB: que contenga la informacién indicada en todos los
reportes'y en archivo en formato fuente, la misma gue sera ingresada por mesa de
partes virtual (drive) y de forma fisica a la entidad.

4 REQUISITOS DE CALIFICACION

41 REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 264,181.49
(Doscientos sesenta y cuatro mil ciento ochenta y uno con 49/100 Soles) en la ejecucion
de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los veinte

afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, que se computan desde la
suscripcion del acta de recepcioén de obra.

Se considera la siguiente especialidad y subespecialidades como experiencia del postor:

| Especialidad | . | Edificaciones y Afines |

MUNICIPALIDAD DE

'LIMA

PARQUE DE LAS LEYENDAS

Av. Parque de las Leyendas 580, San Miguel - Lima - Per(
Telf.: (01) 644 9200 - &@f/elparquedelasleyendas
www.gob.pefleyendas




-
2025

Ve Afio de la recuperacion y consolidacidn
f, de la economia peruana

3

LEYENDAS

Subespecialidad . | Espacios publicos y recreacionales
Tipologia . | Parques, espacios publicos para esparcimiento y
recreacion.

Se considerara tipologias afines a las obras de construccién y/o remodelacion y/o
ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion de infraéstructura recreacional como plazas y/o plazuelas y/o
alamedas y/o lozas deportivas. :

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacién; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o (iv)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con
constancia de dep6sito, nota de abono, reporte de estado. de cuenta, cualquier otro
documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago, o comprobante de retencién electronico
emitido por SUNAT por la retencién del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en
la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados!, para acreditarla debe
presentar de forma obligatoria lo indicado.en el numeral (iv) del presente parrafo; no es
posible que acredite su experiencia Gnicamente con la presentacién de contratos o
constancia de prestacion o valorizaciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se
asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo
se considerara, para la evaluacion, las veinte primeras contrataciones indicadas en el
Anexo N° 11 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a
la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién
societaria, debiendo acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de ‘una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 16.

Las personas juridicas resultantes de un proceso de reorganizacion societaria no pueden
acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como
parte de dicha reorganizacion las personas juridicas sancionadas con inhabilitacion
vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado
se encuenire expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién del contrato, de emision de la orden de compra o de cancelacion del
comprobante de pago, seglin corresponda.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE

B.1. CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE

! Se entiende “privados” como aquellos gue no son entidades contratantes,
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Residente de Obra | 1 Ingeniero Civil 0 Arquitecto Titulo Profesional

Ingeniero Civil o Ingeniero
Industrial o Ingeniero de Higiene
y Seguridad Industrial o Ingeniero

de seguridad y salud en el Titulo Profesional

Especialista en
Seguridad en Obra ’

y Salud t ; ’ )
X rabajo, y otras ingenieras con
Ocupacional diplomados y/o0.especializaciones
afines al cargo.
Acreditacion:

E!l TITULO PROFESIONAL es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia
Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
hitps://enlinea.sunedu.gob.pe/.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asi
como el-nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo
profesional requerido.

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica
requerida en el caso de estudios realizados en el extranjero.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del] documento de la revalidacion o del reconocimiento ante
SUNEDU;, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
e considera como 4 meses en e
experiencia la cargo
Residente o Supervisor o Inspector o especgho!ad, desempefiado
Jefe de Supervision . sub,espec[ahdad y (computada
tipologia segun proyecto desde lafecha
en experiencia en obras de la
similares colegiatura)
Especialista, ingeniero. Supervisor, Se considera como 12 meses en el
Jefe, Responsable, coordinador o la experiencia la : cargo
combinacién de estos, en Seguridad y especialidad, desempefiado
salud ocupacional o Seguridad e subespecialidad y (computada
Higiene Ocupacional o Seguridad de tipologia segun proyecto desde la fecha
obra o Seguridad en el trabajo o en experiencia en obras de la

Seguridad y Salud ocupacional. similares colegiatura)
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Acreditacion:

4.2
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La experiencia del personal clave se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:
() copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y
afio de inicio y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considera aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS
A. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP 01 .
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 01
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra;
venta o alquiler u otro documento que acrédite que la maquinaria y/o equipamiento estara

disponible para la ejecucion del proyecto.

De conformidad con el literal b) del numeral 72.3 articulo 72 del Reglamento, este requisito
de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato, salvo que se hayan elegido
factores de evaluacién como la experiencia especifica adicional o la formacion adicional del
personal clave.

B. PARTICIPACION EN CONSORCIO

A Requisitos:
A

»+ D.1 El numero méaximo de consorciados es de DOS
D.2 El porcentaje minimo de participacién'de cada consorciado es de 40%

D.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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