MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones

Resolucién Directoral N° S3-2016-MINAGRI-PST

Lima, 75 DiC. 201

VISTO:

El Informe N° 145-2016-MINAGRI-PSI-OAF-ST de la Secretaria Técnica de
Procedimientos Administrativos Disciplinarios;

1 CONSIDERANDO:

1. Que, SEGUNDO JORGE AMILCAR MIRANDA CABRERA, contratado bajo el
Régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Contrato Administrativo de Servicios ~
CAS, quien se desempefia como Director de Infraestructura de Riego, desde el
01 de febrero del 2011 hasta el 31 de mayo del 2014 vy,

il ANTECEDENTES:

2.1 El 19 de marzo del 2013 se suscribié el convenio especifico de cooperacion N°
004-2013-AG-DM, celebrado entre el Ministerio de Agricultura, compadia Minera
Antamina S:A_, la comunidad campesina Cajacay y la Municipalidad distrital de
Cajacay, para la ejecucuion del proyecto construccién del Sistema de Riego
Cushurococha-Huarco Curan — Cajacay.

2.2 Asimismo en el citado convenio se establecié que la ejecucion del proyecto
estaria a cargo PSI como unidad ejecutora en representacion del Ministerio de
Agricultura quien supervisaria la ejecucion del proyecto de conformidad con el
expediente técnico que previamente aprobaria y que asumiria dentro de sus
obligaciones los actos preparatorios y la fase de seleccién para la contratacion
del supervisor de obra del proyecto.

2.3 Mediante Memorando N° 919-2013-AG-PSI-DIR de fecha 09 de abril de 2013, el !
ingeniero Jorge Amiicar Miranda Cabrera Director de la Infraestructura de
Riego solicito al CPC Oscar Lorenzo Davila Estrada Jefe de la Oficina de
Administracion y Finanzas la aprobacién del expediente de contratacion del
supervisor de obra, detallandose en el mismo solo datos generales para el
proceso de seleccidn sin adjuntar las espcificaciones técnicas o términos de



2.4

referencia en su calidad de area usuaria en la cual debié de especificarse de
manera objetiva y precisando las caracteristicas técnicas y condiciones del
servicio del personal a ser contratado previo a la realizaciéon del proceso de
seleccién, obviandoe la presentacion de los referidos TDR, el cual constituye un
requisito indispensabie para la contratacién del supervisor de obra.

Con el Oficio N°1529-2015 —-MINAGR!-PS! del 12 de octubre de 2015, la
Direccién Ejecutiva del PSI, informa a la comision auditora que el director de
Infraestructura y Riego remitié solo el memorando N° 918-2013-AG-PSI-DIR y
la estructura de costos como Unicos documentos presentados por el funcionario
en su calidad de area usuaria para la aprobacion del expediente de
contratacion.

2.5 Mediante Memorando N°589-2013-AG-PSI-0OAF, de fecha 18 de abril de 2013,

el Seftor Oscar Lorenzo Davila Estrada, Jefe de la Oficina de Administracion y

Finanzas solicito a la Direccién Ejecutiva, la aprobacion del expediente de
contratacion, adjuhtando documentacion pertinente que confirmaron la
certificacién del crédito presupuestario, verificandose con ello que el jefe de
OAF no adjunto al memorando las caracteristicas técnicas o términos de
referencia documento que es indispensable para la aprobacién del expediente
de contratacion, ademas, admitid el documento “ resumen ejecutivo del estudio
de posibilidades que ofrece el mercado y determinacion del valor referencial”
del especialista logistico sin efectuar ninguna observacion, no obstante que el
numeral 4 de dicho documento se consignd de manera incorrecta el numeral 1)
del articulo 14 del Reglamento de la Ley de Contrataciones aplicable para la
contratacion de contratista de obra, debiende considerarse el numeral 2)
aplicable para consuitorias de obras.

2.8 Asimismo en numeral 5 del referido resumen ejecutivo se consigné que el valor

2.7

referencial se establecié utilizando como fuente la estructura de costos de los
términos de referencia el cual no era el procedimiento correcto, pues debid
observar que dicho especialista haya realizado un estudio de mercado para
establecer el valor referencial segun lo prescrito en la normativa; ademas que
la elaboracion de dichos términos o caracteristicas técnicas por el area usuaria
no ha sido acreditada conforme se evidencia de la documentacién que cbra en
la entidad.

No obsiante a lo expuesto el Jefe de la OAF Oscar Lorenzo Davila Estrada,
solicito al Director Ejecutivo la aprobacidén del expediente de contratacion,
documentos que fueron derivadas a la abogada Iris Lermo Villon Jefa de la
Oficina de Asesoria Juridica quien formulo el proyecto de Resoclucion Directoral
para la aprobacion del expediente de contratacion, sin efectuar ninguna
chservacion sobre las caracteristicas tecnicas o téminos de referencia y
documentos que sustentaban el estudio del mercado para establecer el valor



referencial sefialando que la OAF cumplio con presentar los documentos que
sustentan el expediente de contratacion.

2.8 Emitiéndose la resolucién directoral N°208-2013-AG-PS| de 18 de abril de
2013, que aprobé el expediente de contratacion, el mismo que contd con el
visto bueno de los jefes de la OAF y OAJ quienes visaron en sefial de
conformidad a pesar de no contener los documentos exigidos por la
normatividad vigente.

. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE RECOMIENDA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

3.1 Mediante Informe de Auditoria 010-2015-2-4812, el Organo de Control
Institucional (OCI) del Programa Subsectorial de Irrigacion, emitié una serie
de observaciones en un procedimiento de auditoria de las siguientes
obras:

a) “Mejoramiento y ampliacién del sistema de riego Shailap-Huapish-Toclla,
en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz Ancash” financiada por el
fondo Mi Riego.

b) “Mejoramiento y ampliacion del sistema de riego Shallap-Huapish-Toclla,
en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz Ancash e instalacion del
servicio de agua sistema de riego Huaceme , Colca y Oyolo, Provicia de
Pucar del Sara Sara Ayacucho.

¢) Mejoramiento y ampliacién del sistema de riego Shallap-Huapish-Toclla,
en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz Ancash e instalacion de del
servicio de agua del sistema de riego Huaccme , Colca y Oyolo, Provincia
de Paucar del Sara Sara Ayacucho, financiadas por el fondoe mi riego, han
cumplido con el contrato y normativa legal aplicable.

3.2 Es asi que de la auditoria efectuada, se precisaron una serie de
observaciones, siendo que en lo que atafie al investigado, se le atribuiria la
observacion 06, al haberse iniciado la obra de Mejoramiento y ampliacién
del sistema de riego Shallap-Huapish-Toclla, en el distrito de Huaraz,
provincia de Huaraz Ancash” financiada por el fondo Mi Riego sin contar
con las autorizaciones de Sernanp y del Ministerio de Cultura, originando
paralizaciones y el riesgo de aplicacion de mulias. ‘

3.3 Del contenido del informe auditoria 010-2015-2-4812, el Organo de Control
Institucional (OCI) del Programa Subsectorial de Irrigacion, especificamente
del parrafo descrito en la observacién 06, se denota que del asiento nimero
10, del cuaderno de obra a cargo del Supervisor, se indica textuaimente que
“se tuvo reunion en las oficinas del SERNANP, quienes nos dijeron que no
podemos realizar ningln trabajo en la bocatoma, por cuanto esa dentro del
area de proteccién estricta del parque nacional de Huascaran; por lo que se




paralizaron los trabajos en esa zona y nos solicitaron que debemos
presentar una carta al SERNANP pidiendo autorizacion de ingreso.

3.4Con fecha 21 de mayo, se hace legar una carta 082-2014-SERNANP-
PNH/J donde se le solicita una serie de documentos que debe de presentar
la entidad para que se le otorgue el permiso respectivo para ejecutar el
trabajo de la bocamtoma y desarenador”, aseveracién que se corrobora con
el cuaderno de obra asiento 10.

3.5Posteriormente  mediante autorizacion N 034-2015-SERNAP-TNH/J de
fecha 11 de mayo del 2015 se autoriza a la entidad el ingreso al area
nacional protegida, para el mejoramiento de la bocatoma, que forma parte de
proyecto “Mejoramiento y ampliacion del sistema de riego Shallap-Huapish-
Toclla, en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz.

3.6 Asimismo, del informe técnico, N 04-2012-DRC-ANC/MC/PDA de Ia
Direccion Regional de Cultura de Ancash de fecha 26 de noviembre del
2012,se senala que para el proyecto Mejoramiento y ampliacion del sistema
de riego Shallap-Huapish, no era necesario la expediciéon de un CIRA
debiendo cumplir con la presentacién de un plan de monitoreo arqueoldgico.

3.7 Mediante carta N 009-2015-DDC-ANC/MC la Direccién desconcentrada de
Cuitura de Ancash informa al contratista Consorcio Los Andes, que debe
paralizar inmediatamente, los trabajos de excavaciones y otros que se viene
realizando, ya que no contaban con el plan de monitoreo arqueoclogico.

3.8Finalmente mediante resolucion Directoral N 050-2015-DDC-ANC/MC de
fecha 11 de junio del 2015, se autorizé el plan de monitoreo arqueologico,
con un fongitud de 1152, 23 C; y una franja de servidumbre de 1.00 m a cada
lado de gje.

3.9 Mediante memorando 137-2016.MINAGRI-PSI de fecha 22 de junio del 2016
y recepcionado por ia Secretaria Técnica del PSI el Director Ejecutivo solicita
se disponga el inicio de la acciones administrativas para el deslinde de
responsabilidades de los funcionarios y/o servidores de fa entidad.

DE LAS NORMAS TRANSGREDIDAS:

41El Decreto Supremo. N° 184-2008-EF -Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado en su segundo parrafo del articulo 153
dispone que: “La_Entidad es responsable de la obtenciéon de las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para fa
elecucion de las obras, salvo que en las Bases se estipule que la
tramitacién de estas correra a cargo de los contratantes”.




4.2 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién - LEY N° 28296, en su
articulo 22.1, prescribe lo siguiente: “Toda obra publica o privada de
edificaciébn nueva, remodelacién, restauracion, ampliacién, refaccion,
acondicionamiento, demolicidén, puesta en valor o _cualquier otra gue
involucre un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de ia
Nacién, requiere para su ejecucién de la autorizacion previa del
Instituto Nacional de Cuitura.

4.3 Fl Decreto Supremo N° 038-2001-AG-Reglamento de la Ley de Areas
Naturales Protegidas en su articulo 116° sefala que: “ El presente
articulo regula la emision de la Compatibilidad y de la Opinion Técnica
Previa Favorable por parte del Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP, solicitada por la entidad de nive!
nacional, regional o local que resulte competente, de forma previa al
otorgamiento de derechos orientados al aprovechamiento de recursos
naturales y/o a la habilitacién de infraestructura en las Areas Naturales
Protegidas de administracion nacionali y/o en sus Zonas de
Amortiguamiento, y en las Areas de Conservacion Regional”.

4.4 El articulo 4° de la parte resolutiva de la Resolucion Directoral N°482-
2013-AG-PSI de fecha 09 de setiembre de 2013, que dispuso: “Que la
direccion de infraestructura de riego — DIR, deberd de tramitar la
obtencién de certificado de inexistencia de riesgos arqueolégicos (CIRA) o
la aprobacion del plan de monitoreo arqueolégico segin corresponda,
previamente a la ejecucion del proyecto Mejoramiento y ampliacion del
sistema de riego Shallap-Huapish-Toclla, en el distrito de Huaraz —
Ancash.

4.5 Lo regulado en el literal a) del numeral 5.13.1 de la directiva especifica
001-2015-MINAGRI-PSI, donde sefiala que la negligencia en del
desempefio de sus funciones esta encuadrada como falta leve.

4.8 La Ley 30057, se habria vulnerado lo dispuesto en el literal “d” del articulo
85, en lo que respecta a la negligencia que incurre el servidor civil en el
desempefio de las funciones.

V. ANALISIS Y FUNDAMENTACION DE LAS RAZONES POR LAS
CUALES SE RECOMIENDA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.-

5.1 Al respecto, es de sefialar previamente que Los Parque Nacionales, son
areas que constituyen muestras representativas de la diversidad natural del
pais y de sus grandes unidades ecolégicas. En ellos se protege con caracter
intangible la integridad ecolégica de uno o mas ecosisiemas, las




asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y
evolutivos, asi como oiras caracteristicas paisajisticas y culturales que
resulten asociadas (articulo 22 de la Ley N° 26834 — Ley de areas naturales
protegidas).

5.2 En ese sentido, mediante Decreto Supremo N°0622-75-AG de fecha 01 de
julio de 1975 se cred el Parque Nacional Huascaran ubicado en la
provincia de Recuay, huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas, Pémabamba,
Mariscal Luzuriaga, Huari, Coronga, Sihuas y Bolognesi en el departamento

e == decAncash;que comprendelos variados ecosistemas —de fa Cordillera-Blanca-
la cordillera tropical mas exiensa del mundo, con gran riqueza de flora y
fauna, formaciones geoclégicas, nevados, bellezas escénicas vy monumentios
arqueoldgicos que dan testimonio del magnifico pasado histérico del Peri.

5.3Mediante el Decreto Legislativo N° 1013, (segunda disposicion
complementaria final) se creé el Servicio Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado - SERNANP, como organismo publico técnico
especializado. Es el ente rector del Sistema Nacional de Areas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su autoridad técnico
normativa, teniendo enire sus funciones: b) Aprobar las normas y
establecer los criterios técnicos y administrativos, asi come los
procedimientos para el establecimiento y gestion de las Areas
Naturales Protegidas.

5.4En ese contexto normativo, se tiene que el articulo 4° de ia parte resolutiva
de la Resolucién Directoral N°482-2013-AG-P3I de fecha 09 de setiembre de
2013, dispuso: “Que la Direccion de Infraestructura de Riego — DIR, debera
de tramitar la obfencion de cerlificado de inexistencia de riesgos
arqueoldgicos (CIRA) o la aprobacion del plan de monitoreo arqueoldgico '
segun corresponda, previamente a la ejecucion del proyecto Mejoramiento y
ampliacion del sistema de riego Shallap-Huapish-Toclla, en el distrito de -
Huaraz — Ancash; de dicha normativa se colige la aprobacion del expediente
técnico; sin embargo se dispone encargar ai DIR la tramitacién de
autorizacion de ingreso que otorga el SERNANP o la aprobacion del plan de
monitoreo arqueciogico aprobado por el Ministerio de agricultura,

5.5 Respecto a la falta de autorizacion del SERNANP: Ahora bien, de las
anotaciones del residente N°s 28, 31, 42, 87, 154 y 208 del cuademno de
obras, se verifica que se advirtieron problemas relativos a la falta de
autorizacién del SERNANP, hechos que son corroborados con el asiento 10
de fecha 22 de mayo de 2014 del citado cuaderno pues el residente de obra
indico que tuvieren una reunién en la oficinas de SERNANP quienes les
manifestaron que no podian realizar ningn trabajo en la Bocatoma, por
cuanto esta se encontraba dentro del area de proteccion estricta del Parque
Nacional del Huascaran, paralizandose los trabajos en esa Zona,




solicitandonos que se deberian pedir una carta al SERNANP pidiendo
autorizacion de ingreso.

5.6 Al respecto, se debe tomar en cuenta que al encontrarse la ejecucion del
proyecto Mejoramiento y ampliacion del sistema de riego Shallap — Huapish -
Toclla, en el distrito de Huaraz — Ancash (Bocatoma de la obra) dentro de
una zona protegida como es el Parque Nacional del Huascaran, se debio
contar la autorizacién y/o permisos, para la ejecucién de las obras, pues al
tratarse de un Parque Nacional lo que se busca es proteger la integridad
ecologica de uno o mas ecosistemas, la flora y fauna silvestre; asi como
otras caracteristicas paisajisticas y culturales que resulten asociadas, es por
ello que mediante Carta N°082-2014-SERNANP- PNH/J de fecha 21 de
mayo de 2014, se solicita documentacion para el permiso de ingreso, de
conformidad a lo establecido en el articulo 116° del Decreto Supremo N°
038-2001-AG, concordantes con la Segunda Disposicion Complementaria
Final del Decreto Legislativo N® 1013 y el articulo 153 del Decreto Supremo.
N° 184-2008-EF; maxime si con la Resolucion Directoral N°482-2013-AG-PSI
de fecha 09 de setiembre de 2013 se dispuso que la Direccion de
Infraestructura de Riego — DIR, deberia de tramitar la obtencién de
certificado de inexistencia de riesgos arqueoldgicos (CIRA} o la aprobacion
del plan de monitoreo arqueoldgico seguin corresponda, previamente a la
ejecucion de fa obra, sin embargo no se cumplié con lo ordenado en {a citada
resolucion y si bien mediante Autorizacion N°034-2015-SERNANP-PNH/J de
fecha 11 de mayo de 2015 se autorizd a la entidad el ingreso al area
protegida para el mejoramiento ampliacion del Sistema de Riege Shallap —
Huapish -Toclla, en el distrito de Huaraz — Ancash, ello se produjo con
posterioridad a la ejecucién de la obra.

5.7 Respecto a la faita del plan de monitoreo arqueolégico: Al respecto
mediante Informe Técnico N°004-2012-DRC-AINC/MC/DFA de la Direccidn
Regional de Cultura de Ancash de fecha 23 de noviembre de 2012 sefialo
que para el proyecto Mejoramiento y ampliacién del sistema de riego Shallap
— Huapish -Toclla, en el distrito de Huaraz — Ancash, no era necesario la
expedicion de un CIRA, debiendo cumplir con un plan de monitoreo
arqueologico.

5.8Que mediante Carta  N°009-2015-DDC-ANC/MC, la  Direccion
Desconcentrada de Ancash informa al contratista “Consorcio Los andes” que
se debia paralizar inmediatamente los trabajos de excavacion que venian
realizando por no contar con el plan de monitoreo arqueologico, hechos que
son corroborados con el contenido del cuadro 43 del resumen de problemas
asociados a la falta de obtencion de auterizacién

5.9informados; en el cuaderno de obra (pagina 126 del Informe de Auditoria
010-2015-2-4812) mediante el cual se consignd en los asientos 455, 458,



463, 479 que el proyecto no contaba con CIRA, ni plan de monitoreo
arqueoldgico, por lo que al ser una zona arqueclogia se ordenaba la
paralizacion de los trabajos de excavacidn hasta que se tuviera la
autorizacién correspondiente, y ratificado con el Acta de Constatacion
Documental de fecha 29 de setiembre de 2015, mediante el cual la
arquedloga de la Oficina de Supervision corrobora que para el inicio de la
obra no se elaboré el plan de monitoreo arqueoldgico.

5.10 Por lo expuesto se desprende que no se ha cumplido con el articulo 22.1 de la

Ley General del Patrimonic Cultural de ia Nacién - LEY N° 28296, pues para
toda obra publica como era el caso (proyecto Mejoramiento y ampliacién del
sistema de riego Shallap —~ Huapish -Toclla, en el distritc de Huaraz —
Ancash) involucraba un bien inmueble, pues la ejecucion de la obra se
encontraba dentro de una zona protegida (Parque Nacional del Huascaran),
se requeria necesariamente para su ejecucion la autorizacién previa del
Instituto Nacional de Cultura, esto es un plan de monitoreo arqueolégico, al
encontrarse la obra ubicada en una zona arqueoidgica, es por elio que
mediante Carta N°009-2015-DDC-ANC/MC del Ministerio de Cultura indico
que ¢l proyecto no contaba con el CIRA, sino también sin el plan de
monitoreo arqueolégico, a pesar de que con la Resolucion Directoral N°482-
2013-AG-PSI de fecha 09 de setiembre de 2013 se dispuso que la Direccion
de Infraestructura de Riego — DIR se encargue con la tramitacién del plan de
monitoreo.

5.11 De lo expuesto precedentemente se concluye que el proyecto Mejoramiento y

5.12

ampliacion del sistema de riego Shallap — Huapish -Taoclla, en el distrito de
Huaraz — Ancash se inicié la obra sin contar con la autorizacién de ingreso
gue otorga el SERNANP vy sin el plan de monitoreo arqueolégico aprobado
por el Ministerio de cultura. :

Ahora bien, atendiendo a que la Resolucion Directoral N°482-2013-AG-PSi
de fecha 09 de setiembre de 2013 se dispusc que la Direccién de
Infraestructura de Riego — DIR se encargue de framitar ia obtencién de
certificado de inexistencia de riesgos arqueoldgicos (CIRA) o la aprobacion
del plan de monitoreo arqueoldgico segln corresponda, previamenie a ia
ejecucion del proyecto Mejoramiento y Ampliacién de! sistema de riego
Shallap-Huapish-Toclla, en el distrito de Huaraz — Ancash, y siendo que el
Sr. Jorge Amilcar Miranda Cabrera ostentaba el cargo de Director de la
Direccion de Infraestructura y Riego — PSI desde el 01 de marzo al 31 de
mayo de 2014, es quien debié de dar cumplirmiento a lo dispuesto a la citada
resolucion, en atencion al cargo encomendado, toda vez que del Manual de
Operaciones del PSI, en su literal a) del articulo 15) sefiala como una de sus
funciones es la de planificar, formular, coordinar, integrar, dirigir, supervisar,
evaluar, y confrolar las actividades relacionadas con los expedientes técnicos
de ejecucion de obras, asimismo del Manual de funciones del PSl, de



aprecia que dentro de las funciones también se encuentra la de 3. Velar por
el cumplimiento de las normas y disposiciones legales relacionadas al ambito
de su competencia.

5.13 De lo expuesto se concluye que el Sr.Jorge Amilcar Miranda Cabrera habria
incurrido en incumplimiento de las normativas legales, esto es, la
Rresolucion Directoral N°482-2013-AG-PS]; articulo 153° Decreto Supremo.
N° 184-2008-EF, articulo 22.1° de la Ley N° 28296, asi como el articulo 4°
del Reglamento de la Ley 26834, pues estaba obligado a observar el estricto
cumplimiento normas y disposiciones legales relacionadas al ambito de su
competencia, asi como las normativas internas.

Vi. MEDIOS PRCBATORIOS
Sustentan la apertura del inicio del procedimiento del proceso administrativo
disciplinario los siguientes medios probatorios:

8.1 El informe de auditoria N 010-2015-2-48-12 de fecha 16 de junio del
presente afio en la parte pertinente donde se desarrolla, la observacion
numero 6, va desde la pagino 0124 a la 0129.

6.2 Autorizacion nimero 034-2015- SERNANP—-PNH/J, de fecha 1 de mayo del
2015, por la se autoriza a la entidad, el ingreso al area nacional protegida,
para el mejoramiento de la bocatoma que forma parte del proyecto
Mejoramiento y Ampliacion del sistema de riego Shallap-Huapish-Toclla, en
el distrito de Huaraz — Ancash.

6.3 Resolucidn Directoral N°482-2013-AG-PSI de fecha 09 de setiembre de
2013, que dispuso: “Que la direccién de infraestructura de riego — DIR,;
debera de tramitar la obtencion de certificado de inexistencia de riesgos
arqueologicos (CIRA) o la aprobacién del plan de monitoreo arqueologico
segln corresponda, previamente a la ejecucion del proyecto Mejoramiento y
ampliacion del sistema de riego Shallap-Huapish-Toclla, en el distrito de
Huaraz - Ancash.

8.4Acta de Constatacién Documental de fecha 29 de setiembre de 2015,
mediante el cual la arquedloga de la Oficina de Supervision corrobora que
para el inicio de la obra no se elaboré el plan de monitoreo arqueologico.

Vil. POSIBLE SANCION A LA PRESUNTA FALTA IMPUTADA

7.1 El hecho materia del presente informe, ocurtié después del 14 de setiembre de
2014, fecha en la cual entrd en vigencia el Régimen Disciplinario de la Ley del
Servicio Civil; por lo que en aplicacién del numeral 9.3 de la IX DISPOSICION
TRANSITORIA del “Reglamento del Proceso Administrativo Disciplinario del



Programa Subsectorial de Irrigaciones”, concordante con lo sefialado en el
numeral 6.3 del numeral 6 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC; el
presente procedimiento administrativo disciplinario se regira por las normas
procedimentales y sustantivas sobre el régimen disciplinario previstas en la Ley
N° 30057 y su Reglamento General.

7.2 De acuerdo a lo sefialado, en aplicacion del articulo 87° de la Ley N° 30057, se
debe considerar que la sancién aplicable sea proporcional a la falta cometida,
por lo que esta Secretaria Técnica para su determinacion procede a citar las
circunstancias que concurririan en la presente investigacion:

a) Grave afectacién a los intereses generales o a los bienes juridicamente
protegidos por el Estado: este supuesto concurriria de manera explicita
siempre y cuandec la obra estuviese paralizada, sin embargo mediante
Resolucion Directoral N° 050-2015-DDC-ANC/MC de 11 de junio del 2015,
se autorizé la ejecucion del plan de monitcreo arqueoldgico, por cuanto no
se evidenciaria esta agravante en el proceso disciplinario.

b) Ocultar la comision de la falta o impedir su descubrimiento: No se evidencia
la presente condicidén en los hechos materia de precalificacion.

c) El grado de jerarquia y especialidad del servidor civil que comete la falta, de
la revision del manual de organizacion y funciones, conforme al MOF el
investigado se ha desempefiado en area de jefatura, condicién que tendra
en cuenta al momento de precisar la sancién a imponerse.

d) Las circunstancias en que se comete la infraccién: Las circunstancias en
las cuales se cometid la infraccién, no concurriendo esta agravante.

e) La concurrencia de varias faltas: No se evidencia la presente condicion en
los hechos materia de precalificacion.

f) La participacion de uno o mas servidores en la comision de la falta: En la
comision de la falta del presente hecho materia de precalificacion, habria
participado cada uno de los investigados pere no de manera sistematica
sino aisladamente en funcidon al cargo que desempefaba cada uno de
ellos.

g) La reincidencia en fa comisién de la falta: Producto de la revisién del legajo
del investigado, SEGUNDO JORGE AMILCAR MIRANDA CABRERA, que
obra en otros actuados administrativos al que se encuentra sometido el ex
servidor, se evidenciaria la reincidencia del investigado en hechos
similares, dado que presenta amonestaciéon escrita, asi se expresa del
informe 0220-2016-MINAGRI-PSI/OAF/RRHH del 10 de noviembre del
2016, por lo que dicha particularidad se tendra en cuenta al momento de
aplicar la sancion correspondiente.




h) La continuidad en la comisién de la falta: no se evidencia la presente
condicién en los hechos materia de precalificacion.

i) El beneficio ilicitamente obtenido, de ser el caso: No se evidencia la
presente condicion en los hechos materia de precalificacion.

7.3 Considerando que el investigado tenia la condicién de los servidor contratado
bajo el régimen CAS en el momento que habria cometido la presunta falta,
tipificada en el literal d) del articulo 85° de la Ley N° 30057, y en atencion a la
evaluacién de las condiciones establecidas en el articulo 87° de la citada Ley;
en concordancia con lo dispuesto por el literal a) del numeral 5.13.1, del

..numeral. 13 del . R@glamento:' ‘del Proceso Administrative Disciplinario del
Programa Subsectorial de Irri'gaciones1 ‘esta Secretaria Técnica atendiendo a
las anteriores sanciones impuesta al ex servidor, propone que la sancién que

: ie'‘-correspondena aplicar seria la sancion de SUSPENSION POR DIEZ DIAS.

Estando a lo recomendado por la Secretaria Técnica de Procesos
administrativos disciplinarios del Programa Subsectoriai de Irrigaciones segtin
el informe de vistos y;

De conformidad a lo establecido en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su
reglamento General aprobado por D.S. 040201-PCM vy la Directiva 02-2015-
SERVIR-PE de fecha 20 de marzo del 2015.

SE RESUELVE:

Articulo Primero: DAR INICIO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO contra: SEGUNDO JORGE AMILCAR MIRANDA CABRERA,
en merito a las consideraciones expuestas en la presente resolucion.

Articulo Sequndo: OTORGAR al servidor el plazo de CINCO DIAS HABILES
contados a partir de la notificacion de la presente, para que pueda efectuar su
descargo, pudiendo ser prorrogado solo a solicitud de parte siempre y cuando
sea solicitado antes que venciera el indicado plazo.

Articulo Tercerg: INFORMAR al investigado que los derechos y obligaciones
que tendran en el presente procedimiento administrativo disciplinario estan
regulados en la ley del Servicio Civil 300587 asi como su reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo 040-2014-PCM en especial lo regulado en el
articulo 96 asi como la Directiva N° 002-2015-SERVIR-GPGSC, aprobada por
Resolucion N° 101-2015-SERVIR-PE.

1 Directiva Especifica N° 01-2015-MINAGRI-PSI “Reglamento del Proceso Administrative Disciphnaric del Programa Subsectorial de Imigaciones”.
*5.13 Tipo de faltas:

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, siendo estas las siguientes:

5.13.1 Faltas leves.
Corstituyen faitas leves que se sancionan con amonestacion verbal o escrita, 0 con suspension no mayor de treinfa (30) dias, fas
Ssiguientes:
&) El retraso injustificado en ef cumplimiento de sus funciones en forma leve. Esta conducta sera t:ptﬁcada como falta disciplinaria de
“negligencia en el desempeiic de las funciones” confenida en ef inciso "d)” def arficulo 85 de la LSC...



Articulo Cuarte: ENCARGAR a la Secretaria Técnica de Procesos
Administrativos Disciplinarios del PS] la notificacion de la presente Resclucion a

los ex servidores.
REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-




