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VISTOS: El Informe N° D000052-2020-IPEN-LOGI de la Unidad de Logistica de la Oficina
de Acministracion, y el Informe Legal N° D000024-2020-IPEN-ASJU-VHP de la Oficina de Asesoria
/ Juridica, v;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la
Ley, v su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en adelante el
Reglamento, establecen las normas que deben observar las entidades del Sector Pdblico en los
Procedimientos de Contrataciones de bienes, servicios y obras que realicen;

Que, el 19 de diciembre de 2019 se suscribid con la empresa Manalba Corp S.A.C. el
Contratc N° 030-2019-IPEN/ADMI de la Adjucicacion Simplificada N° 019-2019/IPEN (Primera
Convocateria) derivada del Concurso Publico N°® 003-2019/IPEN para la “Contratacion del Servicio
de Consultoria de Obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto: Irradiacion
Agroindustrial para el tratamiento de postcosecha Huarangal del Distrito de Carabayllo — Provincia
de Lima — Departamento de Lima e Irradiacion Agroindustrial para el Tratamiento Postcosecha
Zona Industrial 1l del Distrito de Paita — Provincia de Paita — Departamento de Piura, en adelante el
Contrato;

Que, con Carta N° 005-2020-MANALBA del 13 de febrero de 2020, la empresa Manalba
Corp S.A.C. comunic6 a ADMI, lo siguiente:

“.. en aplicacion de lo dispuesto por la cldusula vigésima del Contrato N° 030-2019-

IPEN/ADMI de la contratacion del servicio de consultoria de obra para la elaboracion del

Expediente Técnico del Proyecto “Irradiacion Agroindustrial para el tratamiento de

postcosecha Huarangal del Distrito de Carabayllo — Provincia de Lima — Departamento de

i 1B Lima e Irradiacién Agroindustrial para el Tratamiento Postcosecha Zona Industrial Il del

& it Distrito de Paita — Provincia de Paita — Departamento de Piura”, solicitamos se tenga por
notificada nuestra variacién de domicilio legal y fiscal, al siguiente:

Avda. José Pardo 434- Oficina 605 Miraflores.

En relacién con ello, alcanzamos nuestra Ficha RUC con la informacion acfualizada. En
consecuencia, agradeceremos gue las comunicaciones escritas sean dirigidas a la
direccion arriba detallada”.

Que, para efectos de proceder a evaluar la modificacién del Contrato, es necesario que se
cumpla con lo establecido en los siguientes articulos:



Ley N°® 30225

"Articulo 34.10.- Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones vy
ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las
mismas_deriven de hechos sobrevinienies a la presentacién de ofertas que no sean
imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y
eficiente, v no cambien los elementos determinantes del objeto. Cuando la modificacion
implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad.

(el subrayado es nuestro)

Reglamento de la Ley N° 30225

Articulo 160. Modificaciones al contrato
160.1. Las modificaciones previstas en numeral 34.10 del articulo 34 de la Ley, cumplen
con los siguientes requisitos y formalidades:

a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con
la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, i) que no se cambian los
elementos esenciales del objeto de la coniratacion v iii) que sustente que la modificacion
deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las
partes.

b) En el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, corresponde contar con la
opinién favorable del supervisor.

c¢) La suscripcion de la adenda y su registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el
OSCE.";

Que, en atencidn a ello, mediante Informe N° D000052-2020-IPEN-LOGI del 21 de febrero
de 2020, la Unidad de Logistica informd, sobre la variacién de domicilio legal y fiscal, y cambio de
representante legal de la empresa Manalba Corp S.A.C., sefialando entre otros puntos lo siguiente:

i)
Il. ANALISIS.-

2.1. Se advierte del Contrato N° 30-2019-IPEN/ADMI, que El Contratista sefialdé como su
domicilio legal en Av. Del ejercito N° 250, Int. 208 Urb. Santa Cruz, distrito de Lima,
provincia y departamento de Lima.

2.2. Asimismo, de acuerdo a la cldusula vigésima del contrato sefiala lo siguiente: “La
variacion del domicilio aquf declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a Ja
otra parte, formalmente y por escrito (...)"

2.3. Siendo asi, El Contratista, ha comunicado el cambio de su domicilio legal, en ese
sentido, es necesario que dicha modificacion se consigne en el contrato suscrito, a través
de una adenda al Contrato N° 030-2019-IPEN/ADMI, a fin que las comunicaciones que se
requiera realizar en el marco de la efecucién del contrato se realicen a la siguiente
direccion:

Av. Jose Pardo N° 434 - Oficina 605 — Miraflores.
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2.4. Ademas, a través del correo electrénico de fecha 21 de enero de 2020, comunica el
cambio de representante legal siendo ahora el Sr. Manuel Gonzales Leén — Gerente
General de la empresa MANALBA CORFP S.A.C., con partida electronica N° 14251372 del
Registro de personas juridicas de la Oficina Registral de Lima.

ill. CONCLUSION.-

Por o expuesto, esta Oficina considera que debe realizarse una modificacion al Contrato
N° 030-2019-IPEN/ADMI “Contratacion del servicio de consultoria de obra para la
elaboracion del expediente técnico del proyecto: Irradiacion Agroindustrial para el
Tratamiento de Post cosecha Huarangal del Distrito de Carabayllo — Provincia de Lima —
Departamento de Lima e Irradiacion Agroindustrial para el Tratamiento Post cosecha zona
Industrial Il del Distrito de Paita — Provincia de Paita — Departamento de Piura”, respecto al
cambio del domicilio legal y cambio de representante legal solicitado por El Contratista
MANALBA CORP S.A.C., através de una adenda al contrato.

1V. RECOMENDACION.-

Se recomienda suscribir una adenda al Gontrato N° 030-2019-IPEN/ADMI por cambio del
domicilio legal y cambio de representante legal solicitado por El Contratista MANALBA
CORFP S.A.C.".

Que, sobre el particular, es preciso incicar que la normativa de Contratacion Estatal ha
establecido que, las modificaciones al contrato se dan siempre y cuando se deriven de hechos
sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato. y siendo que el Contrato se ha perfeccionado con
fecha 19 de diciembre de 2019, y figura la documentacién presentada por la empresa Manalba
Corp S.A.C. del 13 de febrero de 2020, en la cual la citada empresa comunicé a fa Entidad, el
cambio de dormicilio legal y fiscal, contenido en la Constancia de Informacién Registrada de su
WO DEEREN Ficha Registro Unico de Contribuyentes - RUC, asi como se cuenta con la opinion favorable del

Que, ademas, se aprecia de la revision del expediente administrativo de contratacion, que
se cumplen con los siguientes requisitos para que proceda la modificacién contractual:



a) Los hechos sobrevinientes, en el presente caso se da con la documentacion
presentada por la empresa Manalba Corp S.A.C. el 13 de febrero de 2020, en la cual
se comunico a la Entidad, la modificacion de su domicilio legal y fiscal, y cambio de su
representante legal.

b) Se aprecia que la modificacion se origina en hechos que no son imputables a las
partes, dado que la modificacién del domicilio se dio por la actualizacion de su
informacién ante la SUNAT; asi como el cambio de su representante legal.

¢) No se han variado en forma alguna las condiciones originales que motivaron la
seleccion del contratista.

d) No existe modificacion del precio;

Que, mediante Informe Legal N° D000024-2020-IPEN-ASJU-VHP del 28 de febrero de
2020, la Oficina de Asesoria Juridica concluye que de conformidad con lo dispuesto en el articulo

34 de la Ley y el articulo 160 del Reglamento, corresponde efectuar la modificacion del Contrato N°
‘ 030-2020-IPEN/ADMI, por la actualizacién de informacién ante la SUNAT, al haber cambiado el

/; !‘% domicilio legal y fiscal, y a su representante legal la empresa Manalba Corp S.AC,;
2 i, | 21!
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley N® 30225 y el Decreto Suprermo N°® 344-2018-
EF; y en uso de las atribuciones conferidas medianie Decreto Supremo N° 062-2005-EM;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Aprobar la modificacién del Contrato N° 030-2020-IPEN/ADMI de la

. Adjudicacién Simplificada N° 019-2019/IPEN (Primera Convocatoria) derivada del Concurso
Publico N° 003-2019/IPEN para la “Contratacién del Servicio de Consultoria de Obra para la
elaboracién del expediente técnico del proyecto: Irradiacién Agroindustrial para el tratamiento de
postcosecha Huarangal del Distrito de Carabayllo — Provincia de Lima — Departamento de Lima e
Irradiacion Agroindustrial para el Tratamiento Postcosecha Zona Industrial |l del Distrito de Paita —
Provincia de Paita — Departamento de Piura”, por la actualizacién de informacion ante la SUNAT, al

haberse cambiado el domicilio legal y fiscal, y a su representante legal la empresa Manalba Corp
S.A.C.

Articulo Segundo.- Disponer que la Unidad de Logistica realice el seguimiento del
\ proyecto de Adenda del Contrato N° 030-2020-IFEN/ADMI, de conformidad con lo establecido en la
\ normativa de contrataciones del Estado.

Articulo Tercero.- Publiquese la presente resolucion en la pagina web institucional, en un
plazo maximo de cinco (5) dias habiles de haber sido expedida.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

SUSANA PETRICK CASAGRANDE
Presidente
instituto Peruano de Energia Nuclear




