
   
 
                                                                                                                                

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana" 

 

   

 
  

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Cultura, aplicando lo dispuesto por el 
Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden 
ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  
https://tramitedocumentario.cultura.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf e ingresando la siguiente clave: P8DJR2R 

UE 005- NAYLAMP UE 005- NAYLAMP 

 
 

 
 
 

 
VISTOS, 

 

 La Resolución Directoral N° 000012-2025-UE005/MC, de fecha 14 de enero del 

2025; Informe N° 187-2025-I/CVC-SO/TUCUME de fecha 15 de diciembre del 2025; 

Informe N° 000210-2025-UIP-UE005/MC, de fecha 17 de diciembre del 2025; 

Proveído N° 002681-2025-UE005/MC, de fecha 17 de diciembre del 2025; y; 

  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28939, se crea la Unidad 

Ejecutora 111 - Naylamp - Lambayeque, que comprende los museos: Museo Tumbas 

Reales de Sipán, Museo Nacional Sicán, Museo Arqueológico Nacional Brüning, 

Museo de Sitio de Túcume y los Monumentos Arqueológicos de la Región 

Lambayeque;  

 

Que, por Decreto Supremo Nº 029-2006-ED, se crea el Proyecto Especial 

Naylamp - Lambayeque, que tiene por finalidad: garantizar, activar, potenciar la 

protección, defensa, conservación, investigación, difusión y puesta en valor del 

Patrimonio Arqueológico del departamento de Lambayeque;  

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MC, de fecha 24 de septiembre 

del 2010, se aprobó la fusión por absorción del Proyecto Especial Naylamp - 

Lambayeque del Ministerio de Educación al Ministerio de Cultura;  

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2011-MC, se precisó la creación 

de la Unidad Ejecutora Naylamp - Lambayeque dentro del pliego 003 del Ministerio de 

Cultura, cuyos recursos financian los gastos del Proyecto Especial;  

 

Que, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque es una institución de 

derecho público con autonomía administrativa y financiera en los asuntos de su 

competencia, dependiente presupuestalmente del Ministerio de Cultura;  

 

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 477-2012-MC, de fecha 27 de 

diciembre del 2012, se aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto Especial 

Naylamp Lambayeque, y en cuyo numeral 2.2.1.1 señala que la Dirección del Proyecto 

Especial, es la autoridad administrativa y presupuestaria, ejerce la representación 

legal del Proyecto Especial y está representado por un Director, quien es designado 

por el Ministro de Cultura mediante Resolución Ministerial (...) El Director es también 

responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque;  
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Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 070-2020-SG/MC, de 

fecha 29 de abril del 2020, se resuelve: Definir como entidad pública Tipo B del 

Ministerio de Cultura, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 

Humanos, al Proyecto Especial Naylamp - Lambayeque (Unidad Ejecutora 005: 

Naylamp - Lambayeque), por las consideraciones expuestas en la presente resolución; 

 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 000158-2024-MC, de fecha 07 de abril 

del 2024, se resolvió, entre otros, Artículo 2.- Designar temporalmente al señor 

CARLOS EDUARDO WESTER LA TORRE, Director de Órgano Desconcentrado de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque del Ministerio de Cultura, como 

Director Ejecutivo del Proyecto Especial Naylamp – Lambayeque, y Responsable de la 

Unidad Ejecutora 005: Naylamp - Lambayeque del Pliego 003: Ministerio de Cultura, 

en adición a sus funciones; 

 

 Que, mediante Resolución Directoral N° 000012-2025-UE005/MC, de fecha 14 

de enero del 2025, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, resuelve lo 

siguiente: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO: 

COMPONENTES: INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA Y CONSERVACIÓN E 

RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL PIP: 

RECUPERACIÓN DE HUACA LOS GAVILANES, CEMENTERIO LOS 

GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR 

SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME DISTRITO DE 

TÚCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2259182, ETAPA 2025-I. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (…)” 

 

Que, con Informe N° 187-2025-I/CVC-SO/TUCUME, de fecha 15 de diciembre 

del 2025, el Arq. Cristopher Vidal Castillo (Supervisor de Obra), en atención a 

“SOLICITUD DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

DE OBRA, del proyecto: “componentes: Investigación Arqueológica y Conservación E 

Restauración de Estructuras Arqueológicas del PIP: “Recuperación de Huaca los 

Gavilanes, Cementerio Los Gavilanes, Huaca Las Abejas y Huaca Facho Del Sector 

Suroeste Del Complejo Arqueológico de Túcume Distrito de Túcume, Provincia de 

Lambayeque, Departamento de Lambayeque”, con código único N° 2259182, Etapa 

2025 -I”, informa a la Oficina de Infraestructura y Proyectos, lo siguiente: 
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“…con la finalidad de informar sobre el documento de Referencia, que, 

habiendo culminado los trabajos de Ejecución de Obra, del proyecto en el 

componente: Investigación Arqueológica y Conservación E Restauración de 

Estructuras Arqueológicas del PIP: Recuperación de Huaca los Gavilanes, 

Cementerio los Gavilanes, Huaca las Abejas y Huaca Facho del Sector 

Suroeste del Complejo Arqueológico de Túcume Distrito de Túcume, Provincia 

de Lambayeque, Departamento de Lambayeque”, Etapa 2025 -I. para el cual 

se logró culminar satisfactoriamente con el 98.93% de todo el avance físico o 

costo directo, es por ello que para continuar con la siguiente etapa de 

liquidación es que se solicita mediante su despacho se Conforme el comité de 

culminación y liquidación de ejecución de obra, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 

017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de Obras por Administración Directa”, Ítem N° 

7.4. 

  

CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: De encontrarlo conforme, se 

anota en el cuaderno de obra y comunica formalmente a la Unidad Orgánica 

responsable, de acuerdo con las funciones designadas por la entidad, para que 

en un plazo de cinco (5) días calendarios siguientes designe al Comité de 

Culminación y Liquidación de la ejecución de la obra. Además, también por el 

intermedio se nos pueda entregar las Notas de pago (personal, compras de 

bienes, servicios u otros) de los meses de octubre, noviembre y diciembre (la 

finalidad de sacar copias), ya que estos documentos son esenciales y 

necesarios para entregar la Liquidación del proyecto en mención”. 

 

 Que, mediante Informe N° 000210-2025-UIP-UE005/MC, de fecha 17 de 

diciembre del 2025, la Oficina de Infraestructura y Proyectos, en atención a “SE 

SOLICITA DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN PARA 

LA RECEPCIÓN  

DE OBRA: COMPONENTES: INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN 

Y RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL PIP: 

RECUPERACIÓN DE HUACA LOS GAVILANES, CEMENTERIO LOS GAVILANES, 

HUACA LAS ABEJAS Y HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA 

DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO N° 

2259182, ETAPA 2025-I”, informa a la Dirección Ejecutiva, lo siguiente: 

 

“(…) 

Con fecha 25.06.2025, se iniciaron los trabajos de la obra en mención, y 

concluyeron el 14.12.2025.  

  

Que mediante Informe N°187-2025-I/CVS-SO/TUCUME, de fecha 15 de 

diciembre de 2025, el supervisor de obra, Arq. Cristopher Vidal Castillo, 

comunica a la Entidad la culminación de los trabajos de Ejecución de Obra, 

precisando que se logró culminar satisfactoriamente con el 98.93% de todo el 

avance físico o costo directo, por lo tanto, se solicita que se proceda al trámite 

administrativo correspondiente para realizar la CULMINACIÓN DE LA OBRA.  
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Además, adjunta los asientos de cuaderno de obra N°217 del Residente 

Principal, de fecha 14 de diciembre de 2025, indicando que se ha concluido 

satisfactoriamente con todas las partidas programadas tanto de la ejecución del 

expediente técnico contractual, así como de la ejecución del Adicional de Obra 

N° 01, informando al supervisor el cierre de obra para conformidad 

correspondiente. El cual, se encuentra conforme mediante asiento N°218 de 

fecha 15 de diciembre del 2025, por el supervisor de obra.  

 

Cabe indicar que la Directiva N°0017-2023-CG/GMPL, Directiva para la 

ejecución de obras públicas por Administración Directa, entro en vigencia el 01 

de junio de 2024, rectificada por error material de contenido, con Resolución de 

Contraloría N°183-2024 CG. Por lo que, según indica en el ítem N° 7.4. 

CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA: De encontrarlo conforme, se 

anota en el cuaderno de obra y comunica formalmente a la Unidad Orgánica 

responsable, de acuerdo con las funciones designadas por la entidad, para que 

en un plazo de cinco (5) días calendarios siguientes designe al Comité de 

Culminación y Liquidación de la ejecución de la obra.  

 

Que, de acuerdo al documento de la referencia, se Solicita la 

CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE CULMINACIÓN Y/O RECEPCIÓN DE 

OBRA.  

 

De lo indicado precedentemente se solicita, Emitir Acto Resolutivo aprobando 

la conformación del COMITÉ DE CULMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA “COMPONENTES: INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS 

ARQUEOLÓGICAS DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS 

GAVILANES, CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y 

HUACA FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO DE TÚCUME DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA DE 

LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO 

N° 2259182, ETAPA 2025-I”. para lo cual se sugiere el siguiente Comité: 

 

PRESIDENTE TITULAR Ing. Armando Francisco Mundaca  

Núñez 

PRESIDENTE SUPLENTE Ing Felipe Santiago Salazar Llontop 

MIEMBRO TITULAR Arql. Dulce Maria Bernarda Delgado  

Elias   

MIEMBRO SUPLENTE Arql. José Alberto Guerrero 

Gonzaga 

MIEMBRO TITULAR CPC. Edwar Zanabria Castillo 

MIEMBRO SUPLENTE CPC. Iván Felipe Castro Gonzales 

MIEMBRO TITULAR (RESIDENTE  

DE OBRA) 

Arql. Hugo Renzo Ventura Ayasta 

MIEMBRO TITULAR (SUPERVISOR  Arq. Cristopher Vidal Castillo 
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DE OBRA) 

(…)” 

 

 Que, respecto a lo solicitado, cabe señalar que el 29 de diciembre del 2023 se 

publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG, 

documento con el cual se aprueba la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de 

Obras Públicas por Administración Directa”. Este marco normativo en su Disposición 

Complementaria Final Primera, tenemos, respecto a la vigencia, señala lo siguiente: 

 

 “(…) 

 8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Vigencia 

La presente directiva entra en vigencia el 1 de abril de 2024 y será aplicable 

a toda obra pública que se ejecute por la modalidad de administración directa 

cuyo expediente técnico sea aprobado a partir de la entrada en vigencia de la 

presente norma o que se encuentren en ejecución física con una ejecución 

financiera acumulada de obra menor al diez por ciento (10%), en cuyo caso, a 

partir de dicho estado, deberán adecuarse a las disposiciones de la presente 

directiva. 

(…)”. 

 

Que, mediante Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha 27 de 

marzo del 2024, el Contralor General de la República, respecto a lo expuesto 

en la Disposición Complementaria Final Primera, tenemos, rectifica el error 

material y resuelve lo siguiente: 

 

“(…) 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Rectificar el error material contenido en la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Directiva Nº 017-2023-CG/GMPL “Ejecución de 

Obras Públicas por Administración Directa”, aprobada por Resolución de 

Contraloría Nº 432-2023-CG, quedando redactado de la siguiente manera: 

 

“8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 

Primera.- Vigencia 

 

La presente directiva entra en vigencia el 1 junio de 2024 (…) 

(…)”. 

 

Que, el numeral 6.7 del punto 6 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, 

“Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa”, respecto a la Oficina de 

Obras por Administración Directa, señala lo siguiente: 

 

“(…). 
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Para el caso de entidades adscritas al SNPMGI, la Unidad de Ejecución de 

Inversiones asume el rol de Oficina de Obras por Administración Directa (OAD) 

y en el caso de entidades no adscritas al SNPMGI lo asume la Oficina de 

Infraestructura o la que haga sus veces. 

(…)” 

 

Que, en la línea de lo expuesto, se tiene que el apartado 7.4.1 del numeral 7.4 

del punto 7 de la Directiva N° 017-2023-CG/GMPL, “Ejecución de Obras Públicas por 

Administración Directa”, respecto al Comité de Culminación y Liquidación de la Obra, 

señala lo siguiente: 

 

“(…). 

La OAD de la entidad propondrá a la Gerencia General de la entidad o la que 

haga sus veces, el Comité de Culminación y Liquidación de la obra, a fin de 

que el Titular de la entidad designe al comité mediante acto resolutivo, el cual 

debe estar conformado por profesionales colegiados con habilidad vigente en 

sus respectivos Colegios Profesionales, de acuerdo con el detalle siguiente: 

 

• Un (1) profesional relacionado al tipo de la obra ejecutada (ingeniero o 

arquitecto), quien presidirá la comisión; 

• Al menos un (1) ingeniero o profesional afín a la naturaleza de la obra 

ejecutada; 

• Al menos un (1) contador público colegiado; 

• El residente de la obra; 

• El inspector o supervisor de obra. 

(…)” 

 

Que, estando a lo expuesto en el Informe N° 000210-2025-UIP-UE005/MC, de 

fecha 17 de diciembre del 2025; la Resolución de Contraloría N° 432-2023-CG; y la 

Resolución de Contraloría N° 183-2024-CG, de fecha 27 de marzo del 2024, resulta 

necesario conformar el Comité de Culminación y Liquidación de la obra mencionada 

en la presente resolución, en atención a los dispositivos mencionados líneas arriba; 

 

Que, con Proveído N° 002681-2025-UE005/MC, de fecha 17 de diciembre del 

2025, el Director Ejecutivo solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, la proyección de la 

presente Resolución Directoral. 

 

Por las consideraciones mencionadas, de conformidad con las normas legales 

antes citadas, Resolución Ministerial N° 477-2012-MC y Resolución Ministerial N° 

000158-2024-MC;  

                                                                                                                                    

SE RESUELVE. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR EL COMITÉ DE CULMINACIÓN Y 

LIQUIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “COMPONENTES: 

INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
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ESTRUCTURAS ARQUEOLÓGICAS DEL PIP: RECUPERACIÓN DE HUACA LOS 

GAVILANES, CEMENTERIO LOS GAVILANES, HUACA LAS ABEJAS Y HUACA 

FACHO DEL SECTOR SUROESTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE 

TÚCUME DISTRITO DE TÚCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, 

DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2259182, ETAPA 

2025-I”, LA MISMA DE QUEDARÁ COMPUESTA POR: 

 

PRESIDENTE TITULAR Ing. Armando Francisco Mundaca  

Núñez 

PRESIDENTE SUPLENTE Ing Felipe Santiago Salazar Llontop 

MIEMBRO TITULAR Arql. Dulce Maria Bernarda Delgado  

Elias   

MIEMBRO SUPLENTE Arql. José Alberto Guerrero 

Gonzaga 

MIEMBRO TITULAR CPC. Edwar Zanabria Castillo 

MIEMBRO SUPLENTE CPC. Iván Felipe Castro Gonzales 

MIEMBRO TITULAR (RESIDENTE  

DE OBRA) 

Arql. Hugo Renzo Ventura Ayasta 

MIEMBRO TITULAR (SUPERVISOR  

DE OBRA) 

Arq. Cristopher Vidal Castillo 

 

  ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a los integrantes 

del Comité de Culminación y Liquidación de la obra (Titulares y Suplentes), a las 

Oficinas de Administración, Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Infraestructura y 

Proyectos, Relaciones Públicas para la publicación de la página Web de la Institución 

(www.naylamp.go.pe) así como la Oficina de Asesoría Jurídica de la Unidad Ejecutora, 

para los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

CARLOS EDUARDO WESTER LA TORRE 
DIRECTOR 
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