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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL
N° 120 - 2025-GRM/GGR-GRI-DRTC.01

VISTO:

El Informe N° 2621-2025-GRM/GGR/ORSLIP de fecha 04 de noviembre del 2025, CARTA N° 049-2025-E&F TRANSMAQ S.A.C. de fecha
06 de noviembre del 2025, Informe N° 0776-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.01 de fecha 10 de noviembre del 2025, Informe N° 231-2025-
GRM/GGR-ORSLIP-IO-JENF de fecha 18 de noviembre del 2025, Informe N° 2778-2025-GRM-GGR/ORSLIP de fecha 19 de noviembre
del 2025, Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05 de fecha 03 de diciembre del 2025, Informe N° 0483-2025-GRM/GGR/GRI-
DRTC.04.03 de fecha 04 de diciembre del 2025, Informe N° 0717-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.04 de fecha 05 de diciembre del 2025,
Informe N° 613-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.03, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Organica de Gobiernos Regional — Ley N° 27867, en su articulo 2° establece que: “Los gobiernos regionales emanan de la
voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econémica y administrativa en asuntos de su
competencia, constituyendo, para su administracion economica y financiera un Pliego Presupuestal’;

Que, a través de la Ordenanza Regional N° 11-2021-CR/GRM de fecha 27.08.2021, se aprueba en su articulo primero, la modificacion al
. Reglamento de Organizacion y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Moquegua, del cual, en el articulo 8.2.4 se establece que la
Direccion Regional de Transportes es un Organo Desconcentrado de la Gerencia Regional de Infrasstructura;

—\\ Que, el numeral 63.1 del articulo 63 de la Ley General de Contrataciones Pablicas, Ley 32069, referido a las modificaciones contractuales,
< |/ establece que:" Los contratos celebrados dentro del alcance de la presente ley y su reglamento pueden modificarse, por acuerdo de las
°/ partes, por disposicion de la entidad contratante o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y
eficiente y en consideracion a la estrategia de contratacion. La modificacion es aprobada por la autoridad de la gestion administrativa, con
la excepcion de los supuestos establecidos en la presente ley y el reglamento”;

Que, el numeral 63.3 del articulo 63 del cuerpo legal antes citado, define los supuestos de modificacion tal como sigue: *(...) a) La ejecucion

de prestaciones adicionales, b) La reduccion de prestaciones, c) La autorizacion de ampliaciones de plazo, d) La modificacion por hecho

), sobreviniente a la suscripcion del contrato no imputable a las partes, segun las condiciones que establezca el reglamento y e) Otros
| contemplados en el reglamento o en los contratos estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional”;

Que, el articulo 109 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, indica que: "109.1 La autoridad de la gestion
administrativa, mediante resolucion, puede ordenar la reduccion de prestaciones hasta por el 25% del monto del contrato original, lo cual
implica una disminucion en el monto del contrato, siempre que el area usuaria sustente lo siguiente: a) La falta de ejecucion de dichas
prestaciones no impida alcanzar la finalidad del contrato, b) La prestacion o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas y deben ser
cuantificables y divisibles, c) Su aprobacién se efectlie antes de la conformidad final o suscripcion del acta de recepcion de la obra, segin
corresponda, d) Se cuente con opinion del supervisor, en el caso de obras y consultoria de obras, de corresponder. 109.2. En la misma
resolucion se determina si la reduccion de prestaciones implica la reduccion del plazo de ejecucion contractual. 109.3. No es necesario
suscribir una adenda, bastando con la publicacion a través de la Pladicop de la resolucion que lo aprueba';

Que, el numeral 25.2 del articulo 25 de la Ley General de Contrataciones Plblicas, Ley 32069, sefiala que el Titular de la Entidad y la
Autoridad de la gestion administrativa de la entidad contratante pueden delegar, mediante resolucion, las facultades que la citada Ley les
otorga, salvo las excepciones previstas en el reglamente.

. Que, con fecha 29 de octubre del 2025, se firmé el CONTRATO N° 003-2025-DRTC.MOQ derivado del proceso de CONCURSO PUBLICO
 ABREVIADO N° 003-2025-CS-DRTC que a su vez proviene del Concurso Publico N° 001-2025-CS-DRTC; celebrado entre la Direccion
| Regional de Transportes y Comunicaciones - Moquegua representado por el Ing. Augusto Alfredo Rospigliosi Flor y el contratista E&F
TRANSMAQ S.A.C., representada por el Sr. Elmer Ventura Cosi; el cual tiene por objeto la Contratacion del Servicio de Ejecucion del
‘MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA MO-106: EMP. PE-36B (TITIRE) - PATIPATINE -
IRHUARA - ICHUNA - ITAPALLANE ~ PACCHIRI - CRUCERO — COBREPATA (L.D. PUNO) (KM 87+830); LONG. 87.83 KM, DISTRITO
DE ICHUNA, GENERAL SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA’, por el monto ofertado de S/. 702,500.00 (Setenta mil doscientos cincuenta con
007100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecucion de 240 dias calendario;

Que, con fecha 04 de noviembre del 2025; se da por iniciado el SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO sefialado
_\en el parrafo precedente, con un plazo de ejecucion de 46 dias calendarios, seglin Acta de Inicio del 04 de noviembre del 2025, suscrita

per-el Ing. Julio Cesar Romero Velasquez - Director de Caminos de la DRTC y Sub Director de Conservacion Vial de la DRTC, Sr. Elmer
) entura Cosi, representante legal E&F TRANSMAQ S.A.C, Ing. Justino Eugenio Nina Feria - Inspector de Proyectos de la Oficina de
SuperVISlon y Liquidacion de Obras del Gobierno Regional Moquegua, y el Ing. Walter Obando Ccalla — Responsable del Mantenimiento;

Que, en mérito al Informe N° 2621-2025-GRM/GGR/ORSLIP de fecha 04 de noviembre del 2025, emitido por el Jefe de la Oficina Regional
de Supervision y Liquidacion de Inversiones Publicas del Gobierno Regional de Moquegua; la Contratista E&F TRANSMAQ S.A.C., en fecha
07 de noviembre del 2025, mediante CARTA N° 049-2025-E&F TRANSMAQ S.A.C., presenta a la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones Moquegua, el Plan de Trabajo del Servicio del Concurso Publico Abreviado N° 003-2025-CS-DRTC que deviene del
Concurso Publico N° 001-2025-CS-DRTC, contratacion del Servicio de Ejecucion del *MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA MO-106: EMP. PE-36B (TITIRE) — PATIPATINE — IRHUARA — ICHUNA — ITAPALLANE -
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- CRUCERO - COBREPATA (L.D. PUNO) (KM 87+830); LONG. 87.83 KM, DISTRITO DE ICHUNA, GENERAL SANCHEZ

CERRO, MOQUEGUA";

Que, en atencion al Informe N° 0776-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.01 de fecha 10 de noviembre del 2025, emitido por el Ing. Alfredo Augusto
Rospigliosi Flor, Titular de la Entidad de la DRTC. Con Informe N° 2778-2025-GRM-GGR/ORSLIP ingresado por mesa de partes del 21 de

noviembre del 2025, la Ing. Luz Candelaria Leén Zapata, Jefe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Inversiones Publicas
del Gobierno Regional de Moquegua, REMITE el Informe N° 231-2025-GRM/GGR-ORSLIP-IO-JENF de fecha 18 de noviembre del 2025,
2\ en la cual, el Ing. Eugenio Nina Feria, Inspector de Proyectos, emite opinién técnica previa evaluacion conforme a lo establecido en los
Términos de Referencia y CONTRATO N° 003-2025-DRTC.MOQ, respecto al Plan de Trabajo presentado por la contratista E&F
TRANSMAQ S.A.C., responsable del mantenimiento mencionado en el parrafo precedente, concluyendo en su punto 2.5. lo siguiente: “E/
Plan de Trabajo presentado por el contratista E&F TRANSMAQ S.A.C., cumple con los requisitos minimos requeridos de la programacion,
metodologia, recursos y cronograma que se ajustan al plazo contractual de 46 dias calendario, asi como a las fechas establecidas mediante

las actas de entrega e inicio, por lo que, emite la APROBACION AL PLAN DE TRABAJO del Mantenimiento (...), con la finalidad de cumplir
con el CONTRATO N° 003-2025-DRTC.MOQ";

N, Que, con Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05 de fecha 03 de diciembre del 2025, la Direccion de Caminos, en los analisis 3.2

2 \ en base al anélisis, conclusiones y recomendaciones dadas por el Inspector de Mantenimiento, se constata y verifica lo siguiente:

> Imagen N° 01 “Resumen presupuesto MO-106 segtn Ficha Técnica”, en las actividades consideradas en la Ficha Técnica
aprobada mediante Resolucion Regional N°154-2025-GR. MOQ/GGR.GRI de fecha 13 de mayo, se tiene que la partida 01.05.
‘Campamento” su unidad de medida es el “Mes”, en ese sentido, al reducirse el plazo de ejecucion de 240 dias calendario a 46
dias calendario, esto conllevara a una adenda con reduccion de plazo de ejecucion y reduccion de prestacion al monto del

contrato.

a)

b)

> Imagen N° 02 “Propuesta econémica” la Contratista E&F TRANSMAQ S.A.C., presenta la propuesta econdmica con la cual
adjudica el servicio de mantenimiento ya mencionado; siendo necesario la modificacién de los metrados y montos de las
actividades anteriormente analizadas, teniendo como resultados los siguientes:

ITEM ACTIVIDAD UND METRADO PRECIO UNITARIO TOTAL
01.05 Campamento Mes 1.53 500.00 765.00

De esta manera el costo directo del presupuesto del servicio se vera afectado con una reduccion de S/. 3,235.00 soles, siendo
el nuevo monto de S/. 765.00 soles, segln lo presentado en el Plan de Trabajo de la Contratista E&F TRANSMAQ S.A.C., y
aprobado por el Inspector de Mantenimiento (Imagen N° 03).

Que, de acuerdo al Articulo 109 numeral 109.1 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas se establece
lo siguiente (numeral 109.1) La autoridad de la gestion administrativa, mediante resolucion, puede ordenar la reduccion de prestaciones
hasta por el 25% del monto del contrato original, lo cual implica una disminucién en el monto del contrato, siempre que el area usuaria
sustente lo siguiente:

La falta de ejecucion de dichas prestaciones no impida alcanzar la finalidad del contrato. Al reducir la partida de 01.05.
Campamento no se compromete la finalidad del contrato, pues las partidas anteriormente sefialadas, corresponden a
actividades preliminares generales previas al inicio de conservacion. (Segtn sustento realizado por la Direccion de Caminos
(Area Usuaria) con Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC. 05).

La prestacion o prestaciones por reducir no hayan sido ejecutadas y deben ser cuantificables y divisibles. La
prestacion de la partida de 01.05. Campamento tienen como unidad de medida ‘“MES" y alin no han sido ejecutadas en su
totalidad, pues se inicio el mantenimiento en fecha 04 de noviembre del 2025 y concluye el 19 de diciembre 2025, siendo
estas cuantificables y divisibles por ser un servicio de mantenimiento rutinario con la modalidad de pago SUMA ALZADA.
(Segin sustento realizado por la Direccion de Caminos (Area Usuaria) con Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-
DRTC.05).

Su aprobacion se efectiie antes de la conformidad final o suscripcion del acta de recepci()n de la obra, segun
corresponda. En efecto la necesidad de la adenda se ha identificado antes culminar el servicio. (Seguin sustento realizado
por la Direccion de Caminos (Area Usuaria) con Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05).

Se cuente con opinion del supervisor, en el caso de obras y consultoria de obras, de corresponder. No obstante,
tratandose de un servicio de mantenimiento, y no una obra o consultoria de obras, se cuenta con opinion del Ing. Justino
Eugenio Nina Feria - Inspector de Mantenimiento, con el Informe N° 231-2025-GRM/GGR-ORSLIP-I0-JENF de fecha 18 de
noviembre 2025, ya que las modificaciones resultantes de la disminucion del plazo de la ejecucion conllevan a la reduccion
de la prestacion respecto a la partida 01.05. Campamento. (Segin sustento realizado por la Direccion de Caminos (Area
Usuaria) con Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05).

109.2. La reduccion de las prestaciones implica la reduccion del plazo de ejecucion contractual, pues se existe la limitacion

temporal impuesta, ya que segln el contrato original suscrito con la contratista E&F TRANSMAQ S.A.C., es de 240 dias
calendarios, y se veria afectado el plazo de ejecucion, ya que, el financiamiento proviene del CONVENIO N° 322-2025-
MTC/21 celebrado entre Provias Descentralizado y el Gobierno Regional de Moquegua, por tanto la fecha de término o
culminacién de servicio sera contabilizado hasta el dia 19 de diciembre de 2025 (fecha de término de servicio);
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requiriéndose una ADENDA entre las partes con reduccion del plazo de ejecucion y reprogramacion del cronograma de
gjecucion y valorizacion los que seran sustentados por el Contratista a través del Plan de Trabajo. (Segun sustento
realizado por la Direccion de Caminos (Area Usuaria) con Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05).

109.3. La norma sefiala “No es necesario suscribir una adenda, bastando con la publicacion a través de la PLADICOP de
la resolucion que lo aprueba”; la Direccion de Caminos (Area Usuaria) con el Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-
DRTC.05, indica que no corresponde.

Que, conforme al Articulo 109 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblicas, sobre la Reduccion de las prestaciones se
establece: “... La autoridad de la gestién administrativa mediante resolucion, puede ordenar la reduccion de prestaciones hasta por el 25%
del monto del contrato original, lo cual implica una disminucién en el monto del contrato...”, en ese contexto, la Direccion de Caminos (Area
Usuaria) con Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05, concluye que, se aprueba el Plan de Trabajo y solicita la reduccion del
plazo de ejecucion y de las prestaciones seglin normativa vigente, para la Adenda, ya que CUMPLE con lo dispuesto, en esta norma, ya
. que el monto a reducir es de S/. 4,676.40 soles representando un 0.665 % del monto del contrato original, por tanto, no se supera el 25%
o~ fi\\ establecido en este articulo 109 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publicas, segin el siguiente cuadro:

-\ MONTO SEGUN CONTRATO

MONTO DE LA ADENDA A
~ 12l
S N°003-2025-DRTC.MOQ RED[z;)CION ® /A)%)’( 0 CONSIDERAR
Y (A) (A-B)
$/.702,500.00 $/.4,676.40 0.665% $/.697,823.60

Cuadro N°02: “Reduccion presupuestal al monto contractual”

Asimismo, respecto al plazo de ejecucion se debera considerar lo siguiente:

PL@(Z)ONSSA?SCNL{SEIEIZEE;(;EJN FECHA DE INICIO DE FECHA DE REDUCCION PLAZO DE EJECUCION DE LA
DRTC.MOQ ACTIVIDADES DE CULMINACION DE @) ADENDA A CONSIDERAR
(A) ‘ MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (A-B)
240d.c. 04/11/2025 19/12/2025 194 d.c. 46d.c.

Cuadro N°03: “Reduccién de plazo de ejecucion”

Finalmente, la Direccion de Caminos, sefiala que respecto al plazo de ejecucion debera ser reducido mediante una adenda solo hasta
el 19 de diciembre de 2025 dado que la fuente de financiamiento proviene del Convenio N°322-2025-MTC/21 celebrado entre Provias
Descentralizado y el Gobierno Regional de Moquegua el cual rige hasta el 31 de diciembre del 2025.

Que, en fecha 05 de diciembre del 2025, la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, con Informe N° 0483-2025-GRM/GGR/GRI-
DRTC.04.03, sefiala que, la reduccion de prestaciones tiene su marco normativo en el Articulo 63, Modificaciones Contractuales de la Ley
N° 32069, numeral 1y los requisitos especificados en el Articulo 109 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Piblicas,
| concluyendo que, verifico que el area usuaria cumplio con sustentar los presupuestos establecidos en el Articulo 109 del citado reglamento,
~ para la reduccion de prestaciones, asimismo la reduccion de plazo contractual, con el Informe N° 1431- 2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05;

Por su parte, en fecha 10 de diciembre del 2025, la Direccion de Administracion con el Informe N° 0717-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.04,
* hace de conocimiento al Titular de la Entidad DRTC, indicando que la reduccion de la prestacion requerida por la Direccion de Caminos se
enmarca en lo previsto en la Ley N° 32069 y su reglamento cumpliendo lo establecido para la reduccién de prestaciones; la normativa de
contrataciones establece la necesidad de que la decision se formalice mediante resolucién; debiéndose emitir el informe correspondiente
por la Direccion de Asesoria Juridica;

Que, con el Informe N° 613-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.03, la Direccion de Asesoria Juridica, OPINA que la reduccion de prestaciones
materia del presente expediente relacionado con el Servicio de Ejecucion del “MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA MO-106: EMP. PE-36B (TITIRE) — PATIPATINE — IRHUARA — ICHUNA - ITAPALLANE -
PACCHIRI - CRUCERO - COBREPATA (L.D. PUNO) (KM 87+830); LONG. 87.83 KM, DISTRITO DE ICHUNA, GENERAL SANCHEZ
CERRO, MOQUEGUA', cuyo limite de ejecucion sera el 19 de diciembre del 2025, pues segin el Plazo original del CONTRATO N° 003-
2025-DRTC.MOQ, fue establecido en 240 dias, con lo cual el plazo se excedia de la fuente de financiamiento proveniente del CONVENIO
N°® 322-2025-MTC/21 celebrado entre Provias Descentralizado y el Gobierno Regional de Moquegua. Tal reduccién ha sido sustentada y
justificada en el Plan de Trabajo presentado por la contratista £&F TRANSMAQ S.A.C., y los fundamentos técnicos expresados en el Informe
N° 1431-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.05 de la Direccion de Caminos, Informe N° 483-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.04.03 de la Unidad de
Logistica y Control Patrimonial, y el Informe N° 0717-2025-GRM/GGR/GRI-DRTC.04 de la Direccion de Administracion, correspondiendo
formalizar las prestaciones;

Por lo que, en uso de las facultades y atribuciones conferidas a la Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones, segin el
Reglamento de Organizacion y Funciones — ROF, del Gobiemno Regional de Moquegua, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 011-
2021-CR/GRM, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y con las

3ded



&
-
oy, .

ot S
GOBIERND REBIONAL X

MOQUEGUA

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCION DIRECTORAL
N° 120 - 2025-GRM/GGR-GRI-DRTC.01

facultades conferidas en la Resolucion Ejecutiva Regional N° 117-2024-GRIMOQ de fecha 25 de marzo del 2024, y contando con las
visaciones respectivas;

SE RESUELVE:

%2\ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la reduccion de prestaciones al CONTRATO N° 003-2025-DRTC.MOQ derivado del CONCURSO
<] PUBLICO ABREVIADO N° 003-2025-CS-DRTC que proviene del Concurso Publico N° 001-2025-CS-DRTC: celebrado entre la Direccion
+// Regional de Transportes y Comunicaciones - Moquegua representado por el Ing. Augusto Alfredo Rospigliosi Flor y la contratista E&F
- TRANSMAQ S.A.C, representado por su Representante Legal, Sr. Elmer Ventura Cosi, para la Ejecucion del *MANTENIMIENTO
RUTINARIO RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA MO-106: EMP. PE-36B (TITIRE) — PATIPATINE - IRHUARA - ICHURA -
ITAPALLANE - PACCHIRI - CRUCERO - COBREPATA (L.D. PUNO) (KM 87+830); LONG. 87.83 KM, DISTRITO DE ICHUNA, GENERAL
SANCHEZ CERRO, MOQUEGUA'", que sera materia de Adenda, seglin las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
resolucion, conforme al siguiente detalle:

> Reduccién presupuestal al monto contractual

~ MONTO SEGUN CONTRATO . MONTO DE LA ADENDA A
N°003-2025-DRTC.MOQ REDL?E)CION (B/A)A:( 100 CONSIDERAR
(A) ' (A-B)
S/.702,500.00 S/. 4,676.40 0.665% S/.697,823.60
> Reduccion de plazo de ejecucion
PL@?}%?:AETJSCN%@,Z%E??N FECHA DE INICIO DE FECHA DE REDUCCION PLAZO DE EJECUCION DE LA
DRTC.MOQ ACTIVIDADES DE CULMINACION DE (8) ADENDA A CONSIDERAR
(A) MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO W (A-B)
240d.c. 04/11/2025 19/12/2025 194 d.c. 46d.c.

- Dado que la fuente de financiamiento proviene del Convenio N° 322-2025-MTC/21 celebrado entre Provias Descentralizado y el Gobierno
<" Regional de Moquegua el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025.

-/ ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Unidad de Logistica y Control Patrimonial, la formulacion de la Adenda correspondiente, y el

-/ registro de la autorizacion de la reduccion de prestaciones para su publicacién en el PLADICOP, conforme a lo establecido en la Ley General
de Contrataciones Publicas, y su Reglamento, Directiva N° 007-2025-OECE-CD “Directiva de Disposiciones aplicables para el Acceso y
Registro de Informacion en el Sistema Electronica de Contrataciones del Estado - SEACE”,

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Direccion de Asesoria Juridica, Direccion de Administracion, Unidad de Logistica y Control

A Patrimonial, Direccion de Caminos, para su conocimiento y fines, al responsable de la Actualizacion del Portal de Transparencia de la

= Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones de Moguegua, para su publicacion, con las formalidades de ley, y a la contratista £&F
¢, TRANSMAQ S.A.C.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

SLIEhNO HLGIUNAL MOQUEGUA
DIRECC] .GIONAL DE TRAN QPO TESY
UNICACIONES

..... u&f)§f6ka""k£' sfesanas
570 ALFREDS ROSPIGLO8TFi O

Contratista
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