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“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Afio de la recuperacion y consolidacién de la economia pervana”

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 743-2025-GR CUSCO/GGR

Cusco, 3 U Dlt' m

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO;

VISTO: La Carta N° 081-2025 del Consorcio Divino Nifio Jesus, el Informe N° 124-2025-
GR CUSCO/GRSLI/COXC/WCT del Analista Técnico de Obras por Contrata, el Informe N° 1269-
2025-GR CUSCO/GRSLI-COXC de la Coordinacién de Obras por Contrata, el Memordndum N°
8472-2025-GR CUSCO/GRSLI de la Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones y el
Informe Legal N° 1154-2025-CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoria Juridica del Gobierno
Regional de Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucién Politica del Pert, modificado
por el Articulo dnico de la Ley N° 30305 publicada el 10 de marzo 2015, se reconoce que: "Los
Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su
competencia”, Autonomia que es delimitada, por el articulo 8 de la Ley N° 27783, Ley de Bases
de la Descentralizacién, como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles
de normar, regular y administrar los asuntos publicos de su competencia, asimismo la Ley N°
27867, Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales en su articulo 2, sefiala que: "Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con
autonomia politica, econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para
su administracion econémica y financiera, un Pliego Presupuestal”. Asimismo el articulo 35 de la
referida norma, precisa que las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos
regionales se sujetan a la Ley de la materia, promoviendo la actividad empresarial regional;

Que, el articulo 76 de la Constitucién Politica del Estado, réspecto de la obligatoriedad de
contratar dispone que las obras y la adquisicién de suministros con utilizacién de fondos o recursos
publicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitacién publica, asi como también la
adquisicién o la enajenacioén de bienes. La contratacién de servicios y proyectos cuya importancia
y cuyo monto sefiala la Ley de Presupuesto se hace por concurso publico. La Ley establece el
procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades;

Que, el articulo 197 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece: "Causales de ampliacién de
plazo. El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes
causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién
de obra vigente al momento de la solicitud de ampliacién: a) Atrasos y/o paralizaciones por causas
no atribuibles al contratista. b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la
prestacién adicional de obra. En este caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que
hubjere otorgado. c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores
metrados, en contratos a precios unitarios (...)”";

Que, el articulo 198 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece: "Procedimiento de ampliacién
de plazo. 198.1. Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en
el articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacién de plazo y de ser
el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hilos afectados o no cumplidos.
Tratéandose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el
cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el
final de esta a la culminacion de los trabajos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluida le circunstancia invocada, el contratista o su representarte legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor,
seglin corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte Ia
ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. 198.2. El inspector o supervisor
emite un informe que sustenta técnicamente su opinién sobre le solicitud de ampliacién de plazo
y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados
desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y
notifica, a través del SEACE, su decision al contratista en un plazo méximo de quince (15) dias
habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del
plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se
tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. 198.3. En caso el
inspector o supervisor no emita el informe al que se refiere el numeral anterior, la Entidad resuelve
sobre la ampliacion solicitada y notifica su decision al contratista en un plazo maximo de quince
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(15) dias habiles, contados desde el vencimiento del plazo previsto para el inspector o supervisor,
bajo responsabilidad. 198.4. Si dentro del plazo de veinte (20) dias habiles de presentada la
solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion del supervisor o inspector, se considera
ampliado el plazo solicitado por el contratista. (...)";

Que, el numeral 8.2.5 de la Directiva N° 007-2020-GR CUSCO/GGR sobre "Normas y
Procedimientos para la Administracién y Ejecucion Contractual de Obras por Contrata en el
Gobierno Regional del Cusco”, establece el procedimiento para el trémite de ampliacién de plazo
en contratos para ejecucion de obra contratados por el Gobierno Regional de Cusco, estableciendo
lo siguiente: "8.2.5. Ampliacién de Plazo. a) Conforme el plazo establecido en el RLCE, el
contratista, su representante legal o representante comun cuando corresponda solicita al
supervisor o inspector la ampliacién de plazo de acuerdo a las causales establecidas y siempre
que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucién de obra vigente, debiendo registrar el
inicio y el final de la causal, el detalle de riesgo no previsto, efectos y los hitos afectados o no
cumplidos (previo registro en el cuaderno de obra por el residente y conformidad del supervisor o
inspector) debidamente sustentado y cuantificado; el contratista a través del AFTD presenta una
copia al GR Cusco, conforme lo establecido en el RLCE. b) El supervisor o inspector, luego de
recibida la solicitud de ampliacién de plazo evalia y generard documento de tramite sustentando
técnicamente su opinién (de procedencia, procedencia parcial o improcedencia) y remite al GR
Cusco, en un plazo méaximo establecido en el RLCE, en caso el inspector lo tramitard directamente
a la ORSLTPI, mientras que el supervisor debera de presentar en el AFTD para que éste registe y
derive en el mismo dia a la ORSLTPI, remitiendo un ejemplar de dicha opinién al contratista dentro
del plazo antes establecido. ¢) La ORSLTPI en un plazo maximo de siete (7) dias de recibida la
solicitud, revisa y verifica las causales que sustentan la solicitud de ampliacion de plazo y el
procedimiento seguido por el contratista y supervisor o inspector, segun corresponda, elabora
informe técnico de procedencia, procedencia parcial o improcedencia, segun corresponda, el cual
remite adjuntando el proyecto del Acto Resolutivo a la ORAJ, para su tramite correspondiente. En
caso de existir contradicciéon con la opinién de supervisor o inspector, prevalece la
opinién de la ORSLTPI. d) La ORAJ dentro de dos (02) dias de recibido el expediente, revisa
y/o reformula el proyecto de acto resolutivo, manteniendo el criterio técnico de la opinién
vertida por la ORSLTPI y lo remite a SG. e) La SG en un plazo maximo de cuatro (4) dias de
recibido el acto resolutivo, a través del Area Funcional de Transcnpcrones, realiza el tramite de
visaciones, codifica, registra y notifica al contratista, y demas érganos o unidades organicas que
disponga la propia Resolucién (...)";

Que, en fecha 22 de mayo de 2025, se suscribié el Contrato N° 041-2025-GR CUSCO/GGR
entre el Gobierno Regional de Cusco y el Consorcio Divino Nifio Jests derivado de la Licitacidon
Publica N° 15-2024-GR CUSCO-1 convocada en fecha 23 de agosto de 2024, para la ejecucién de
la obra "Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios del Archivo Regional del Cusco del Gobierno
Regional del Cusco, Distrito de Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco”, con CUI
N°© 2487159,

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 606-2025-GR CUSCO/GGR del

ﬂ) 24 de noviembre de 2025, la Gerencia General Regional resolvié: "DECLARAR IMPROCEDENTE la

fei;‘ NAL // solicitud de Ampliacién de Plazo N° 01 por 101 dias calendario, solicitada por el contratista

Consorcio Divino Nifio Jesus, en el marco del Contrato N° 041-2025-GRC/GGR derivado de la

Licitacion Publica N° 15-2024-GR CUSCO-1 para la ejecucién de la obra “Mejoramiento y

Ampliacién de los Servicios del Archivo Regional del Cusco del Gobierno Regional del Cusco, Distrito
de Wanchaq - Provincia De Cusco - Departamento De Cusco” con CUI N° 2487159 (...)";

Que, mediante Carta N° 081-2025 de fecha 05 de diciembre de 2025, el Consorcio Divino
Nifio Jesus, presenta a la Entidad el expediente técnico de la Ampliacién de Plazo N° 02
detallando: “(...) dado que el plazo final de la revisién y aprobacion del nuevo sistema constructivo
depende exclusivamente de la Entidad, y que el Contratista no puede anticipar la fecha exacta de
aprobacién formal, solicitamos ampliacién de plazo por el periodo real de paralizacién, desde el
dia 01 de diciembre de 2025, hasta el dia que la Entidad apruebe oficialmente el nuevo sistema
constructivo y disponga la reanudacion de los trabajos. (...) por lo expuesto, solicitamos se declare
procedente la ampliacion de plazo por la causal antes mencionada, reconociendo los dias que
resulten finalmente para la paralizacién hasta la aprobacién del sistema constructivo modificado”;

Que, mediante Informe N° 124-2025-GR CUSCO/GRSLI/COXC/WCT de fecha 22 de
diciembre de 2025, el Analista Técnico de Obras por Contrata, remite opinién de improcedencia a
la Ampliacién de Plazo N° 02 mencionando lo siguiente: “(...) se evidencia que el contratista ha
incumplido con los requisitos y procedimientos determinados en los Articulos: Articulo 197.
Causales de ampliacion de plazo y Articulo 198. Procedimiento de ampliacion de Plazo, del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Por consiguiente, el pedido de ampliacion de
plazo - Ampliacién de Plazo N° 02 - solicitado por contratista, debe ser IMPROCEDENTE. Por
consiguiente, se concluye, que lo peticionado por el contratista es irregular, estando dicha solicitud
fuera del marco de la normativa de contrataciones del estado, POR LO CUAL NO CORRESPONDE
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APROBAR LA AMPLIACION DE PLAZO SOLICITADA POR EL CONTRATISTA. 3.7. Respecto a los
plazos para la atencién de la solicitud de Ampliacién de plazo N° 02, la fecha limite en la cual la le
entidad debe resolver sobre dicha ampliacion y notificar al contratista es el 06 de enero de 2026
segun detalle: -Inicio de ocurrencia: No registra. -Término de ocurrencia: No registra. -Contratista
presenta solicitud ante el inspector: No cumple con el procedimiento establecido. -Contratista
presenta solicitud ante la Entidad: En fecha 05/12/2025. -Informe técnico con pronunciamiento
del inspector (05 dias hébiles): Segun procedimiento regular el inspector debié presentar a la
entidad en fecha 12/12/2025/vencimiento de plazo). -Pronunciamiento de la Entidad (15 dias
habiles): Computados desde el dia siguiente del vencimiento de plazo de emision del informe del
inspector (12/12/2025), debiendo notificar su decisién al contratista el 06/01/2025. IV.
CONCLUSIONES. 4.1. Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el procedimiento y
tramite realizado por el contratista es irregular y por tanto, la solicitud de ampliacién de plazo N°
02 por plazo indeterminado o indefinido, en el Contrato N° 041-2025-GR CUSCO/GGR, peticionado
por el Contratista CONSORCIO DIVINO NINO JESUS - encargado de ejecutar la obra “"Mejoramiento
y Ampliacién de los Servicios del Archivo Regional del Cusco del Gobierno Regional del Cusco,
Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco -Departamento de Cusco” debe ser declarada
IMPROCEDENTE por no estar justificado en ninguna de las causales establecidas en el Articulo 197
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asi como también del andlisis realizado se
denota que, el contratista pretende buscar posibilidades de ampliacion de plazo, como
efectivamente se evidencia en el presente caso, infringiendo con ello principios que rigen las
Contrataciones Publicas (...)";

Que, mediante Informe N° 1269-2025-GR CUSCO/GRSLI-COXC de fecha 22 de diciembre
de 2025 la Coordinacion de Obras por Contrata manifiesta: "(..) Por otra parte, es pertinente
sefialar que, habiendo su despacho encargado a mi persona la inspeccién temporal de la obra en
mencion, por lo que en mi calidad de inspector de obra manifiesto que el contratista ha Incumplido
con los requisitos y procedimientos determinados en los Articulos: Articulo 197 Causales de
Ampliacién de Plazo y Articulo 198 Procedimiento de Ampliacion de Plazo (...) por consiguiente, el
pedido de ampliacién de plazo AMPLIACION DE PLAZO N 02 SOLICITADA POR EL CONTRATISTA,
debe ser declarado IMPROCEDENTE”;

Que, a través del Memordndum N° 8472-2025-GR CUSCO/GRSLI de fecha 23 de diciembre
de 2025, la Gerencia de Supervision y Liquidacién de Inversiones ratifica y remite la opinién de
improcedencia de Ampliacién de Plazo N° 02 presentada por el contratista, al Contrato N° 041-
2025-GR CUSCO/GGR para la ejecucion de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL DEL CUSCO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO,
DISTRITO DE WANCHAQ-PROVINCIA DE CUSCO DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°
2487159;

Que, sobre el caso en particular el Inspector de Obras no cumplié con efectuar
<CTBR pronunciarmiento en el plazo establecido, es asi que, el Coordinador de Obras por Contrata en
eo“___\ A estricto cumplimiento de sus funciones y bajo responsabilidad, opina por la IMPROCEDENCIA de
X E 2\ la Ampliacion de Plazo N° 02 al Contrato N° 041-2025-GR CUSCO/GGR, mismo que es ratificado
] | @| porla Gerencia Regional de Supervision y Liquidacion de Inversiones, respaldado por el andlisis
\% GER?@ 8 legal y técnico de la Coordinacién de Obras por Contrata, por lo detallado por las éreas técnicas,
\aaa NAL se advierte que el contratista incumplié el procedimiento regulado en el Reglamento de la Ley N°
/e 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
/ toda vez que, la circunstancia que este invoca como sustento de la ampliacién de plazo N° 02,
a la fecha no concluyé, del mismo modo no sustenta su solicitud de ampliacién de plazo
/, en ninguna de las causales contenidas en el marco legal correspondiente, asi mismo la
contratista no acredita la afectacion de la ruta critica del PI, en ese orden de ideas

/ corresponde declarar IMPROCEDENTE la solicitud de la contratista;

/ Que, mediante Informe Legal N° 1154-2025-CUSCO/ORAJ de fecha 26 de diciembre de
/ 2025, la Oficina Regional de Asesoria Juridica, concluye que: “Corresponde declarar
/ IMPROCEDENTE la solicitud de Ampliacién de Plazo N° 02, solicitada por el contratista Divino Nifio

Jesus al Contrato N° 041-2025-GR CUSCO/GGR para la ejecucién de la obra "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE [.OS SERVICIOS DEL ARCHIVO REGIONAL DEL CUSCO DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO, DISTRITO DE WANCHAQ - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO con
CUI N° 2487159”;

Estando a los documentos del Visto y con visaciones de la Oficina Regional de Asesoria
Juridica y de la Gerencia Regional de Supervisién y Liquidacidn de Inversiones del Gobierno
Regional de Cusco;

En uso de las atribuciones conferidas por el inciso b) del articulo 41 de la Ley N° 27867 -
Ley Organica de Gobiernos Regionales, modificado por Ley N° 27902, el articulo 45 y el inciso f)
del articulo 46 del Reglamento de Organizacién y Funciones del Gobierno Regional de Cusco,
aprobado mediante Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GR CUSCO modificado por Ordenanza



' CUSCO

“Decenio de la iguélda_d :de' Bﬁb_r'tdh:i&adeé péfa_rriujer_es y hombres”
“Afio de la recuperacion y consolidacitn de la economia peruana”

Regional N° 214-2022-CR/GR CUSCO, la Resolucién Ejecutiva Regional N° (028-2023-GR
CUSCO/GR del 06 de enero de 2023 y la Resolucién Ejecutiva Regional N° 431-2024-GR
CUSCO/GR del 12 de noviembre de 2024;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE |a solicitud de Ampliacidn de Plazo
N° 02 solicitada por el contratista Consorcio Divino Nifio Jesus, en el marco del Contrato N° 041-
2025-GRC/GGR derivado de la Licitacién Publica N° 15-2024-GR CUSCO-1 para la ejecucién de la
obra "Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios del Archivo Regional del Cusco del Gobierno
Regional del Cusco, Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco” con CUI
N° 2487159, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolucion Gerencial General Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, NOTIFICAR al contratista a través del SEACE la presente Resolucion Gerencial General
Regional, de conformidad al numeral 198.2 del articulo 198 del Reglamento de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, dentro
del plazo establecido, bajo responsabilidad.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, registrar en el SEACE la presente Resolucion Gerencial General Regional e implemente
las acciones administrativas que correspondan, conforme al Texto Unico Ordenado de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO CUARTO.- RECOMENDAR a la Gerencia Regional de Supervision y
Liquidacién de Inversiones mayor diligencia en la aplicacién del procedimiento de evaluacién de
ampliacién de plazo solicitados por los contratistas, de conformidad a lo descrito tanto por al Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR la presente Resolucién Gerencial General Regional
a la Gerencia Regional de Supervisién y Liquidacién de Inversiones y a la Subgerencia de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares y a las Instancias Técnico Administrativas del Gobierno
Regional de Cusco, para su conocimiento y fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,
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