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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N° '718-2025-GR CUSCO/GRAD

Cusco, 31 ch- 2025

EL GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
CUsSCo;

VISTO: E/ Informe N° 0245-2025-GR CUSCO/GRVCS-SGCCS/RO-JLHA del Residente de
Obra, la Carta Notarial N° 79-2025-GR CUSCO/GRAD y el Memordndum N° 2769-2025-GR
CUSCO/GRAD de la Gerencia Regional de Administracién, el Informe N° 02670-2025-GR
CUSCO/GRVCS-SGCCS/ de la Subgerencia de Cobertura, Construccién y Saneamiento, el
Memorandum N° 03143-2025-GR CUSCO/GRVCS de la Gerencia Regional de Vivienda, Construccién
y Saneamiento, el Informe N° 5016-2025-GR CUSCO/GRAD-SGASA/UFGC de la Unidad Funcional de
Gestion Contractual, el Informe N° 5352-2025-GR CUSCO/GRAD-SGASA/ de la Subgerencia de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares y el Informe Legal N° 1155-2025-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica del Gobierno Regional de Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el articulo 191 de la Constitucién Politica del Perd, modificado por
el Articulo Unico de la Ley N° 30305 publicada el 10 de marzo 2015, reconoce que: “Los Gobiernos
Regionales tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia
(..)". Autonomia que es delimitada, por el articulo 8 de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la
Descentralizacién, como el derecho y la capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de
normar, regular y administrar los asuntos publicos de su competencia, asimismo la Ley N° 27867,
Ley Organica de Gobiernos Regionales en su articulo 2, sefala que: “Los Gobiernos Regionales
emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica,
econdmica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administracién
econdmica y financiera, un Pliego Presupuestal”;

Que, el articulo 35 de la Ley N° 27867, Ley Orgénica de Gobiernos Regionales, dispone que
las contrataciones y adquisiciones que realizan los gobiernos regionales se sujetan a la Ley de la
materia, promoviendo la actividad empresarial regional, es asi que con la Ley N° 32069, Ley General
de Contrataciones Publicas, se establece el marco normativo para efectivizar la contratacién oportuna
de bienes, servicios y obras, asi como se regula, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento,
la participacion de los actores involucrados en el proceso de contratacién publica;

Que, el articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, establece
que: "Articulo 68. Resolucién del contrato. 68. 1. Cualquiera de las partes puede resolver, total o
parcialmente, el contrato en los siguientes supuestos: a) Caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite la continuacién del contrato. b) Incumplimiento de obligaciones contractuales, por
causa atribuible a la parte que incumple. c) Hecho sobreviniente al perfeccionamiento del
contrato de supuesto distinto al caso fortuito o fuerza mayor, no imputable a ninguna de las partes,
que imposibilite la continuacién del contrato. d) Por incumplimiento de la cldusula anticorrupcién. e)
Por la presentacion de documentacién falsa o inexacta durante la ejecucién contractual. f)
Configuracién de la condicién de terminacién anticipada establecida en el contrato de acuerdo con
los supuestos que se establezcan en el reglamento para su aplicacién. 68.2. Cuando la resolucién
del contrato se produce por causa imputable a una de las partes, corresponde resarcir los
dafios y perjuicios acreditados. 68.3. En caso de corrupcién de funcionarios o servidores no
corresponde el pago de resarcimiento por dafios y perjuicios al contratista aun cuando este Ultimo
no lo haya propiciado. 68.4. El reglamento establece las condiciones y procedimientos para
resolver los contratos. 68.5. En el caso de los mecanismos diferenciados de adquisicién para la
contratacion de tecnologias sanitarias para el diagnéstico y tratamiento de enfermedades raras y
huérfanas, enfermedades oncolégicas y de enfermedades de alto costo y en los contratos
estandarizados de ingenieria y construccion de uso internacional rige lo establecido en los respectivos
contratos";

Que, en concordancia con lo referido precedentemente, el articulo 122 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF, respecto al procedimiento de resolucién de los contratos establece: “Articulo 122.
Procedimiento de resolucién de contrato. 122.1. En el supuesto del literal b) del numeral
68.1 del articulo 68 de la Ley, la parte afectada por el incumplimiento observa el siguiente
procedimiento. a) La parte perjudicada requiere a la otra parte que ejecute la prestacion
materia de incumplimiento, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Fl plazo para el
cumplimiento de la prestacién debe ser razonable y no debe ser menor del 10% del plazo del
contrato, items, o entregable materia de incumplimiento, segun corresponda, y en ningun caso puede
superar el 15% del plazo del contrato, item o entregable materia de incumplimiento. Cuando el plazo
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obtenido como resultado de la aplicacion del porcentaje sea una cifra decimal, corresponde que la
entidad contratante efectiie el redondeo a favor del contratista, computandose como un dia completo
adicional en dicho supuesto. En los casos en que el plazo del contrato, item o entregable
materia de cumplimiento es menor a treinta dias, se otorga tres dias. En el caso el retraso
esté referido al componente de ejecucién de obras bajo sistemas de entrega de solo construccién o
disefio y construccidn, la entidad contratante otorga un plazo de quince dias siempre que el plazo de
la ejecucién de la obra supere los 60 dias. b) Vencidos los plazos establecidos en el literal precedente
sin que la otra parte cumpla con la prestacién correspondiente, la parte perjudicada puede resolver
el contrato en forma total o parcial. 122.2. Este apercibimiento previo no es aplicable en caso se
haya llegado a completar el monto maximo de penalidad al contratista o la entidad contratante
sustente de manera objetiva que, le situacion de incumplimiento ya no pueda ser revertida, de
acuerdo con el pronunciamiento que emite el area usuaria. En estos casos, la entidad contratante
notifica al contratista la resolucién del contrato de forma parcial o total, segtin corresponda. 122.3.
En los supuestos establecidos en los literales a) y c) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley, la
parte que resuelve debe justificar y acreditar que la situacién que alega hace imposible la continuidad
de la ejecucion de lo prestaciones cargo, de manera definitiva. 122.4. En los supuestos sefialados en
los literales a) c), d), e) y f) del numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley, las partes pueden resolver el
contrato sin apercibimiento previo quedando el contrato resuelto de pleno derecho a partir de la
notificacion. 122.5, La resolucién de contrato puede ser de forma total o parcial. La
resolucion parcial sélo involucra a aquella parte del contrato afectada por el
incumplimiento y siempre que dicha parte sea cuantificable, separable e independiente del
resto de las obligaciones contractuales. El apercibimiento previo y la resoluciéon que se
efectue precisan con claridad qué parte del contrato queda resuelta, de no hacerse tal
precision, se entiende que la resolucién es total. 122.6. La resolucién del contrato por
incumplimiento de la cldusula anticorrupcién y antisoborno no impide el inicio de las acciones civiles,
penales y administrativas a que hubiera lugar";

Que, en concordancia con lo establecido en los parrafos anteriores, el articulo 123 del
Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2025-EF, establece los efectos de la resolucién, disponiendoe lo siguiente: “Articulo
123. Efectos de la resolucién. 123.1. Si la parte perjudicada es la entidad contratante, ésta ejecuta
las garantias que el contratista hubiera otorgado conforme lo dispuesto en el articulo 118 sin perjuicio
de la indemnizacién por los dafios y perjuicios que sean debidamente demostrados”;

Que, en fecha 21 de octubre del 2025, se suscribe el Contrato N° 113-2025-GR
CUSCO/GRAD entre el Gobierno Regional de Cusco y CIA ATLANTE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
CONSULTORES E.I.R.L. (en adelante "Contratista"), correspondiente al procedimiento de seleccién
Concurso Publlco Abreviado N° 8-2025-GR CUSCO-1, cuyo objeto de contratacion es el SERVICIO
DE PREPARACION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS
SECTORES DE MOSQUETAYOC, WIRACOCHAN 2, CARDUNCANCHA, CHAHUANCCOSCCO,
PUSCARPAMPA, CHILCAMOCCO, CUCHUPAMPA, KATAPUSCAR , YUNCAHAUYCCOY QUINTAPATA DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA CHAHUANCCOSCCO Y KALLAMPATA DEL DISTRITO DE
SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con plazo de ejecucién de
11 dias calendario y monto contractual de S/ 205,120.00 (Doscientos Cinco Mil Ciento Veinte con
00/100 Soles);

Que, en fecha 05 de noviembre del 2025, con "Acta de entrega de terreno”, se realiza la
entrega de terreno al Contratista, segun los términos de referencia, en dicho documento se precisa
que, durante la inspeccién y verificacion de la zona de intervencién, se constaté que se cuenta con
las condiciones necesarias segun normativa vigente para el inicio del servicio, no habiendo
observaciones sustanciales que impidan dar inicio a las actividades de ejecucién del mencionado
servicio;

Que, en fecha 17 de noviembre con Informe N° 0245-2025-GR CUSCO/GRVCS-SGCCS/RO-
JLHA, el Residente de Obra, solicita que se notifique al contratista el cumplimiento de ejecucion de
obligaciones del Contrato N° 113-2025-GR CUSCO/GRAD, indicando que en el contrato suscrito no
se ha precisado condicidn obligatoria alguna para inicio del plazo de ejecucién del servicio, sin
embargo que en fecha 23 de octubre del 2025, el contratista remite el plan de trabajo, siendo
recepcionado por la residencia de obra quien posteriormente solicita su adecuacion conforme al
contrato, bases integradas y propuesta técnica presentada por el Contratista en fase de evaluacion
de propuestas del procedimiento de seleccion; posteriormente sefiala los incumplimientos de
obligaciones del Contratista: "(...) INCUMPLIMIENTOS a) INCLUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES SEGUN BASES, EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y CRONOGRAMA SEGUN PLAN
DE TRABAJO. Del cronograma presentado en el plan de trabajo por el contratista, se observa en el
dia 01, una vez entregado el terreno, no ha acreditado ni ha realizado la entrega ni internamiento
de los equipos que figuran en los términos de referencia, bases integradas propuesta técnica, los
cuales no han sido trasladados al frente de trabajo, asi como la maguinaria y equipamiento, segun
estipula la cldusula sexta en la seccién de equipamiento estratégico, segun Contrato N°113-2025-
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GR CUSCO/GRAD. Adicionalmente se realizo la constatacidon policial respectiva en la planta de asfalto
del contratista, donde se constata que no se encuentra la maquinaria ni equipos necesarios
propuestos con fecha 12 de noviembre, para la prestacion del servicio. Para lo cual se adjunta al
presente el acta de constatacién policial en el folio 02. En el dia 02 corresponde la entrega del plan
de desvid preventivo durante la ejecucién, el cual indica en su propuesta técnica, asi como el trazo
de replanteo de ejes y niveles, los cuales no fueron entregados a la residencia. En el dia 03
corresponde la limpieza de areas con aire comprimido, y riego de impregnacidn, actividades que
tampoco fueron iniciadas, ya que no fueron presentados los ensayos obligatorios de los agregados,
del asfalto y el disefio de mezcla asfaltica, estos documentos son indispensables, para validar
técnicamente el tipo de mezcla a utilizar y asegurar el cumplimiento de las normas del MTC. En el
dia 06, se debié realizar el riego de liga, preparacién de carpeta asfiltica en caliente, transporte y
colocado de asfalto en caliente y control de calidad. Acciones que no fueron realizadas por el
contratista, asi como tampoco alcanzaron a la residencia los ensayos obligatorios de la emulsién
asféltica, razén por la cual corresponde como requisito previo a la ejecucién del riego de liga para
realizar las partidas propuestas en la convocatoria b) INCUMPLIMIENTO DE PERSONAL CLAVE. Segun
hace referencia la cldusula sexta: ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA PRESTACION PERSONAL CLA VE,
segun Contrato N° 113-2025-GR CUSCO/GRAD, segin el detalle siguiente, se precisa que los
profesionales que fueron presentados en la propuesta técnica, y que también figuran en el contrato,
se indica de que el contratista no he presentado ni acreditado al personal clave obligatorio lo cual
constituye un incumplimiento directo de sus obligaciones asi como también no se hicieron presentes
en ningun momento en el lugar de la prestacién del servicio. Tampoco fueron considerados en el
plan de trabajo remitido por el contratista, el mismo que se solicita que se adecuen a los alcances
de las bases y propuesta técnica del contratista. c) INCUMPLIMIENTO POR NO CONTAR CON
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO Seguin hace referencia la cléusula sexta ALCANCES Y DESCRIPCION
DE LA PRESTACION EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO, segun Contrato N°113-2025-GR CUSCO/GRAD,
segun el detalle siguiente, se precisa que el contratista debe contar con el equipamiento estratégico
w Siguiente, para dar cumplimiento al servicio para el cual fue contratado, esta omision impide verificar

X la capacidad operativa minima para ejecutar las partidas programadas, asi como los seguros
} correspondientes indicados en los términos de referencia. Sin embargo, se ha constatado segun acta
| policial de constatacion adjunta al presente, que el contratista no cuenta con dicho equipamiento y
* tampoco fue acreditada por parte del contratista";
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Que, en fecha 25 de noviembre del 2025, con Carta Notarial N° 79-2025-GR CUSCO/GRAD,
se le requiere al contratista el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Contrato N°® 113-
2025-GR CUSCO/GRAD, otorgandole el plazo de 3 (tres) dias, bajo apercibimiento de resolver el
contrato, adjuntando a la misiva el Informe N° 0245-2025-GR CUSCO/GRVCS-SGCCS/RO-JLHA;
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Que, en fecha 04 de diciembre del 2025, con Informe N° 02670-2025-GR CUSCO/GRVCS-
SGCCS/, la Subgerencia de Cobertura, Construccion y Saneamiento, indicando que, a la fecha de
/) emisién de su informe, se ha verificado el incumplimiento por parte del Contratista, por lo que solicita
la resolucidn total del Contrato N° 113-2025-GR CUSCO/GRAD;
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Que, en fecha 05 de diciembre del 2025, con Memordndum N° 03143-2025-GR
CUSCO/GRVCS, la Gerencia Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento, hace suyo el Informe
N° 02670-2025-GR CUSCO/GRVCS-SGCCS/, solicitando del mismo modo la resolucién total del
referido contrato;

Que, en fecha 12 de diciembre del 2025, con Informe N° 5016-2025-GR CUSCO/GRAD-
SGASA/UFGC, la Unidad Funcional de Gestién Contractual, emite opinién técnica sobre resolucion
total por incumplimiento del Contrato N° 113-2025-GR CUSCO/GRAD y de la evaluacién realizada ha
verificado que concurre la causal de contrato, por incumplimiento de obligaciones contractuales por
parte del Contratista, del mismo modo que, se ha dado cumplimiento al procedimiento de resolucién
de contrato con la notificacion por conducto notarial de la Carta Notarial N° 79-2025-GR
CUSCO/GRAD y que posteriormente con Informe N° 02670-2025-GR CUSCO/GRVCS-SGCCS, el rea
usuaria verifica que el incumplimiento por parte del contratista persiste, pese al apercibimiento
efectuado; concluyendo por la RESOLUCION TOTAL DEL CONTRATO N° 113-2025-GR CUSCO, por
causal atribuible al Contratista por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, por otro lado,
la Unidad Funcional de Gestion Contractual, recomienda disponer se realice la notificacién de la
decisién de resolver el contrato con carta notarial, en cumplimiento del procedimiento establecido en
la décimo tercera disposicion complementaria transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF, asi como la
implementacién de acciones administrativas ante el Tribunal del OECE, para las sanciones
correspondientes una vez quede consentida la resolucién efectuada;

Que, en fecha 16 de diciembre del 2025, con Informe N°® 5352-2025-GR CUSCO/GRAD-
SGASA/, la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, remite a la Gerencia Regional de
Administracién, el informe respecto a la resolucién total por incumplimiento del Contrato N° 113-
2025-GR CUSCO/GRAD correspondiente al Concurso Publico Abreviado N° 08-2025-GR CUSCO-1;
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Que, en fecha 19 de diciembre del 2025, con Memorandum N° 2769-2025-GR CUSCO/GRAD,
la Gerencia Regional de Administracion, solicita opinién legal sobre la resolucién total de Contrato N°
113-2025-GR CUSCO/GRAD;

Que, en el marco de las contrataciones publicas, una vez perfeccionado un contrato, el
contratista se obliga a ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, de conformidad a las
disposiciones contractuales, esto es. EN EL PLAZO Y LA FORMA ESTABLECIDA en el propio contrato
y en los documentos que lo integran y que establezcan obligaciones para las partes; por su parte, la
Entidad debe pagar al contratista la contraprestacion correspondiente, en la forma y oportunidad
seflaladas, en ese contexto, el cumplimiento reciproco y oportuno de las prestaciones pactadas por
las partes es la situacion esperada en el ambito de la contratacién estatal, sin embargo, dicha
situacién no siempre se concreta durante la ejecucién del contrato, pues alguna de las partes podria
Justificada o injustificadamente verse imposibilitada de cumplir parcial o totalmente sus obligaciones;

Que, la normativa de contrataciones del Estado, otorga a las partes la posibilidad de resolver

el contrato por incumplimiento de sus obligaciones, para lo cual, conforme al numeral 122.1 del
articulo 122 del Reglamento, la parte perjudicada requiere a la otra parte que ejecute la prestacién

materia de incumplimiento bajo apercibimiento de resolver el contrato, otorgdndole un plazo
razonable, ademas, el literal a) del referido numeral, establece textualmente que "En los casos en
que el plazo del contrato, item o entregable materia de cumplimiento es menor a treinta dias, se
otorga tres dias, procedimiento que ha sido cumplido mediante Carta Notarial N° 79-2025-GR
CUSCO/GRAD, habiéndose verificado ademas a través del drea usuaria mediante Informe N° 02670-
2025-GR CUSCO/GRVCS-SGCCS/ y la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) a través
de la Unidad Funcional de Gestién Contractual mediante Informe N° 5016-2025-GR CUSCO/GRAD-
SGASA/UFGC que EL CONTRATISTA no ha cumplido con sus obligaciones contractuales establecidas,
pese a haber sido requerido para ello mediante Carta Notarial en mencién LA ENTIDAD SE
ENCUENTRA FACULTADA A RESOLVER DE FORMA TOTAL EL CONTRATO N° 113-2025-GR
CUSCO/GRAD;

Que, la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, establece el régimen de
infracciones y sanciones para los participantes, postores, proveedores y subcontratistas, que incurren
en infracciones, estableciendo en el numeral 87 1. del articulo 87 lo siguiente: "Articulo 87.
Infracciones administrativas a participantes, postores, proveedores y subcontratistas. 87.1 Son
infracciones administratives pasibles de sancién a participantes, postores, proveedores y
subcontratistas las siguientes (..) j) Ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato,
incluidos aquellos contratos que se perfeccionen a través de los catdlogos electrénicos de acuerdos
marco, siempre que dicha resolucién no haya sido sometida a los mecanismos de solucién de
controversias o haya quedado consentida o firme en via conciliatoria o arbitral (...)";

Que, el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley de General de Contrataciones Publicas, establece
la obligacion de informar sobre supuestas infracciones que puedan dar lugar a la imposicién de una
sancidn, estableciendo en el articulo 359 del referido cuerpo normativo los siguiente: “Articulo 359.
Obligacidn de informar sobre supuestas infracciones 359.1. El TCP toma conocimiento de hechos que
pueden dar lugar a la imposicién de sancién, referidos a las infracciones administrativas previstas en
el articulo 87 de la Ley, por denuncia de la entidad contratante o de terceros, por peticién motivada
de las Salas del TCP, de otros 6rganos del OECE, de otras entidades contratantes o de oficio 359.2.
Toda denuncia o peticion contiene de forma minima lo siguiente: “a) Identificacién del procedimiento
de seleccién o el contrato o el contrato menor, segtin corresponda. b) Identificacién del presunto
infractor. ¢) Infraccién imputada al presunto infractor, segun lo previsto en el articulo 87 de la Ley.
d) Documentos que sustenten la denuncia, salvo la documentacién que obre en la Pladicop. 359.3.
Cuando la infraccién es detectada por la entidad contratante, esta se encuentra obligada a comunicar
al TCP, bajo responsabilidad, remitiendo un informe técnico legal que, ademés de lo sefialado en el
numeral precedente, contenga una opinién sobre la existencia de la infraccién y del dafio causado.
359.4. El incumplimiento de la obligacién de la entidad contratante de comunicar la comisién de
presuntas infracciones o no coadyuvar al esclarecimiento de los hechos que resulten ser materia del
procedimiento sancionador genera responsabilidad administrativa. 359.5. En todos los casos, la
decision de iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador corresponde al TCP”,
Por lo que, a través de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, se deberd adoptar
las acciones que correspondan conforme al marco legal citado;

Que, mediante Informe Legal N° 1155-2025-GR CUSCO/ORAJ de fecha 26 de diciembre de
2025, la Oficina Regional de Asesoria Juridica, concluye que: Corresponde RESOLVER de forma
TOTAL el Contrato N° 113-2025-GR CUSCO/GRAD suscrito con el contratista CIA ATLANTE
INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES E.LR.L., correspondiente al procedimiento de
seleccién Concurso Publico Abreviado N° 8-2025-GR CUSCO-1, cuyo objeto de contratacion es el
SERVICIO DE PREPARACION Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL
PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LOS SECTORES DE MOSQUETAYOC, WIRACOCHAN 2, CARDUNCANCHA, CHAHUANCCOSCCO,
PUSCARPAMPA, CHILCAMOCCO, CUCHUPAMPA, KATAPUSCAR, YUNCAHAUYCCOY QUINTAPATA DE
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LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA CHAHUANCCOSCCO Y KALLAMPATA DEL DISTRITO DE
SAN JERONIMO - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI 2489330, por la
causal de incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible a la parte que incumple
en la que ha incurrido el Contratista, causal establecida en el literal b) del numeral 68.1 del articulo
68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas, pese a haber sido requerido para
ello mediante Carta Notarial N° 79-2025-GR CUSCO/GRAD;

Estando a los documentos del Visto y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoria
Juridica y de la Gerencia Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento del Gobierno Regional
de Cusco;

En uso de las atribuciones y facultades conferidas mediante el literal c) del articulo 41 de la
Ley N° 27867 Ley Orgdnica de Gobiernos Regionales, el articulo 88 y el literal g) del articulo 89 del
Reglamento de Organizacion y Funciones del Gobierno Regional de Cusco aprobado mediante
Ordenanza Regional N° 176-2020-CR/GR CUSCO modificado por Ordenanza Regional N° 214-2022-
CR/GR CUSCO, la Resolucién Gerencial General Regional N° 251-2024-GR CUSCO/GGR del 22 de
noviembre de 2024 y la Resolucién Gerencial General Regional N° 119-2025-GR CUSCO/GGR de
fecha 05 de mayo de 2025;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER de forma TOTAL el Contrato N° 113-2025-GR
CUSCO/GRAD suscrito con el contratista CIA ATLANTE INGENIEROS CONTRATISTAS Y
CONSULTORES E.LR.L., correspondiente al procedimiento de seleccién Concurso Publico Abreviado
N° 8-2025-GR CUSCO 1, cuyo objeto de contratacién es el SERVICIO DE PREPARACION Y
R\ COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y
2\ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE
| MOSQUETAYOC, WIRACOCHAN 2, CARDUNCANCHA, CHAHUANCCOSCCO, PUSCARPAMPA,
CHILCAMOCCO, CUCHUPAMPA, KATAPUSCAR, YUNCAHAUYCCOY QUINTAPATA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CCOLLANA CHAHUANCCOSCCO Y KALLAMPATA DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO -
PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2489330, por la causal de
incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible a la parte que incumple en la que
ha incurrido el Contratista, causal establecida en el literal b) del numeral 68.1 del articulo 68 de Ia
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Publicas y de conformidad a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucién Gerencial Regional.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR al Contratista mediante carta notarial la resolucion
desarrollada en el Articulo Primero de la presente Resolucién Gerencial Regional, conforme lo
indicado por la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y en aplicacién de la
decimotercera disposicién complementaria transitoria del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley
General de Contrataciones Publicas, aprobado por Decreto Supremo N°® 009-2025-EF.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, registre en el SEACE el presente acto resolutivo e implemente las acciones administrativas
que correspondan.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares, remita a la Gerencia General Regional, el informe técnico y se pronuncie sobre la
existencia de la infraccion y el dafio causado a la Entidad, a fin de efectuar las gestiones y tramite
ante el Tribunal de Contrataciones Publicas, de conformidad al literal j) del numeral 87.1 del articulo
87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Ptblicas y el articulo 359 de su Reglamento
y demdas acciones que correspondan bajo responsabilidad.

ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR la presente Resolucién Gerencial Regional a Gerencia
Regional de Vivienda, Construccién y Saneamiento, a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios
Auxiliares y a los Organos Técnicos Administrativos de la Sede del Gobierno Regional de Cusco, para
su conocimiento y fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE,

W& P.C. PIO RONALD BACA COBOS
GERENTE REGIONAL DE ADMINISTRACION
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO



