
NOMBRE DE LA OBRA MONTO DE EJECUCION
MODALIDAD DE 

EJECUCION
N° DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONAL N° DE ADICIONAL PLAZO DE ADICIONAL MONTO DEL ADICIONAL

CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL Nº 544-2023-MPM/GM

ADICIONAL DE 

OBRA N°01 Y 

DEDCUTIVO 

VINCULANTE N°01

S/.0.00

CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL Nº 606-2023-MPM/GM ADICIONAL Nº 02 S/.0.00

OBRA: CONSTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) PUNTA VERANILLO 

DEL JR. REYES GUERRA CUADRA 1 EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO 

DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

748,004.00 CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL Nº 942-2023-MPM/GM

ADICIONAL Nº 01 Y 

DEDUCTIVO 

VINCULANTE Nº 01

90 DC S/.340,959.61

OBRA: REPARACION DE PISTA; CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CUNETA; 

ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) JIRON CAJAMARCA CUADRA 8 EN LA 

LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA 

MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

1,588,208.00 CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL Nº 928-2023-MPM/GM ADICIONAL Nº 01 30 DC S/.223,571.53

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA; EN EL (LA) I.E. 

00659 FRANCISCO TEJADA ROJAS EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, DISTRITO 

DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

257,150.36
ADMINISTRACION 

DIRECTA
RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 613-2023-MPM/GM ADICIONAL Nº 01 15 DC S/. 38,432.44

ADICIONAL Nº 01 Y 

DEDUCTIVO 

VINCULANTE Nº 01

0 DC

(No genera ampliación de 

plazo por ser 

compensación con 

deductivo).

S/. 65,464.90

ADICIONAL Nº 02 Y 

DEDUCTIVO 

VINCULANTE Nº 02

0 DC

(No genera ampliación de 

plazo por ser 

compensación con 

deductivo).

S/. 9,871.17

FORMATO N.° 1 – ADICIONAL DE OBRAS 2023– PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

ADICIONALES DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2023

OBRA: CREACION DEL PARQUE DEL AGUA EN LA URBANIZACION VISTA ALEGRE 

DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN
2,390,000.00

OBRA: CREACIÓN DEL PARQUE DEL AGUA EN LA URBANIZACIÓN VISTA ALEGRE 

DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN
2,390,000.00 CONTRATA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 544-2023-MPM/GM
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