
NOMBRE DE LA OBRA MONTO DE EJECUCION
MODALIDAD DE 

EJECUCION

N° DE RESOLUCION DE 

APROBACION DE ADICIONAL
N° DE ADICIONAL PLAZO DE ADICIONAL MONTO DEL ADICIONAL

CONTRATA
RESOLUCION GERENCIAL Nº 

518-2024-MPM/GM
ADICIONAL Nº 01 30 DC S/.163,511.06

CONTRATA
RESOLUCION GERENCIAL Nº 

731-2024-MPM/GM

ADICIONAL Nº 02 Y 

DEDUCTIVO 

VINCULANTE Nº 01

0 DC S/.0.00

OBRA: REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL(LA) JR. 

CALLAO CUADRA 110, JR. INDEPENDENCIA CUADRA 

10, MALECÓN SAN JUAN CUADRA 3, INTERSECCIÓN 

JR. CORONEL SECADA CON JR. PEDRO PASCASIO 

NORIEGA

139,703.74
ADMINISTRACION 

DIRECTA

RESOLUCION GERENCIAL Nº 

193-2024-MPM/GM

ADICIONAL DE 

OBRA N° 01
15 DC S/. 20,005.68

OBRA: REPARACIÓN DE CENTRO MÉDICO; 

REMODELACIÓN DE SALA DE PARTOS; 

CONSTRUCCIÓN DE TELECONSULTORIO; EN EL(LA) 

EESS JEPELACIO, LOCALIDAD DE JEPELACIO, 

PROVINCIA DE MOYOBAMBA (CUI 2545079)

1,430,000.00 CONTRATA
RESOLUCION GERENCIAL Nº 

1007-2024-MPM/GM

ADICIONAL DE 

OBRA N° 01 Y 

DEDUCTIVO 

VINCULANTE N° 01

0 DC (Resolución indica 

"Sin plazo")
S/. 199,770.68

FORMATO N.° 1 – ADICIONAL DE OBRAS 2024 – PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

ADICIONALES DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2024

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL DEL JIRON TRUJILLO CUADRA 05 DE LA CIUDAD 

DE MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA

1,364,773.00
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