FORMATO N.° 1 — ADICIONAL DE OBRAS 2025 — PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA

ADICIONALES DE OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2025

DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CUI N2 2572725

VINCULANTE N°01

NOMBRE DE LA OBRA MONTO DE EJECUCION M(::)E?:ﬂz:)DNDE N° DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONAL N° DE ADICIONAL PLAZO DE ADICIONAL MONTO DEL ADICIONAL
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL N°402-2025-MPM/GM ADICIONAL N°01 20d.c S/ 57,107.10
JIRON MIGUEL GRAU CUADRAS DEL 01 AL 08 Y
- p CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL N°505-2025-MPM/GM ADICIONAL N°02 40d.c S/ 125,003.42
PROLONGACION SERAFIN FILOMENO CUADRAS DEL | (/) /oo oo
01 AL 02, EN EL BARRIO DE ZARAGOZA DE LA CIUDAD R CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL N°644-2025-MPM/GM ADICIONAL N°03 20d.c s/ 70,301.90
DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN
MARTIN” CUI: 2322523 CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL N°685-2025-MPM/GM ADICIONAL N°04 15d.c S/ 81,504.54
IOARR: “CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION
PRIMARIA; EN EL(LA) I.E. 00474 GERMAN TEJADA
VELA CIUDAD DE MOYOBAMBA DISTRITO DE S/ 1,820,030.45 CONTRATA RESOLUCION GERENCIAL N°655-2025-MPM/GM ADICIONAL N°01 20d.c S/ 74,025.86
MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA,
DEPARTAMENTO SAN MARTIN” — CUI N°2662625
"REMODELACION DE TUBERIA DE PLASTICO HDPE;
) ) - 1N _ . [
ADQUISICION DE VALVULAS DE CONTROL, CONTRATA Resolucién Gerencial N° 540-2025-MPM/GM ADICIONAL N2 05 30 d.c S/ 140,106.54
MACROMEDIDORES Y VALVULA REDUCTORA DE
PRESION; EN EL(LA) EPS MOYOBAMBA SRL CON LA $/10,726,884,24
SECTORIZACION EN LA LOCALIDAD MOYOBAMBA, ADICIONAL N2 06 Y
DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA CONTRATA Resolucién Gerencial N° 571-2025-MPM/GM DEDUCTIVO 190d.c -5/4,528.18
MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", CUI VINCULANTE N2 04
N2 2421412
“CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) ViA DE
p ADICIONAL DE
ACCESO HUASCAYACU — GANIMEDES SOBRE EL RIO OBRA N°OLY
AVISADO EN LA LOCALIDAD GANIMEDES, DISTRITO S/ 1,387,000.00 CONTRATA Resolucién Gerencial N°555-2025-MPM/GM DEDCUTIVO 60 dc S/ 185,239.87
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Firmado digitalmente por:

RIOS SAJAMI Dany Martin FAU
20146806679 soft

Motivo: VISTO BUENO

Fecha: 07/01/2026 15:51:23-0500
Cargo: SUB GERENTE DE EJECUCION
DE OBRAS
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