MINISTERIO DE SALUD
Programa Nacional de Inversiones
en Salud - PRONIS

Resolucion de la Unidad de Administracion y Finanzas
N° (5 -2026-PRONIS

Lima. 19 ENE. 2026

VISTO:

El OBR04656-2025, la Carta N° 020-2026-JS-RVM-CSMOTUPE/PRONIS de la
empresa CONSORCIO SUPERVISOR MOTUPE en adelante SUPERVISOR DE OBRA, el
Memorando N° 142 -2026-MINSA/PRONIS-UO de la Unidad de Obras que contiene el Informe
N° 002-2026-MINSA/PRONIS-UO-SIYM, Memorando N° 1555-2025-MINSA/PRONIS-UED de

- fecha 12 de diciembre de 2025, la Unidad de Estudios Definitivos y Memorandum N° 5-2026-

MINSA-PRONIS/UPPM de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernizacién, y el
Informe N® 141-2026-MINSA/PRONIS- UAF-SUL, v;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA, se crea el Programa Nacional de
Inversiones en Salud, modificado por Decreto Supremo N° 032-2017-SA, gue establece que tiene
por objeto formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversion de mediana y alta complejidad
los 6rganos del Ministerio de Salud que tienen competencia sobre esa materia; asimismo,
formula, evalia y ejecuta proyectos de inversion en salud, bajo cualquier fuente de
financiamiento, para todos los niveles de complejidad a nivel nacional, en el marco de los
convenios suscritos y conforme a la normatividad vigente;

Que, a través de la Resolucion Ministerial N° 1151-2018/MINSA, modificada por
Resolucion Ministerial N° 1141-2019/MINSA, se aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Inversiones en Salud-PRONIS, como documento normativo de gestion
institucional, en el que se determina la naturaleza, funciones, estructura organica y principales
procesos que desarrolla el mencionado Programa;

Que, con fecha 03 de noviembre de 2023, el PROGRAMA NACIONAL DE
INVERSIONES EN SALUD — PRONIS en adelante LA ENTIDAD, y la empresa SINOHYDRO
CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU, en adelante EJECUTOR DE OBRA,
suscriben el Contrato N° 22-2023-PRONIS, con la finalidad que la empresa contratista realice la
contratacién de la Ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2381374";

Que, Con el Asiento N° 1144 del Residente de Obra, de fecha 08 de abril del 2025, en
concordancia con lo establecido en el numeral 205.2 del articulo 205° del RLCE, anota la
necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra;

Que, mediante los Asientos N° 1156 y 1157 el Supervisor de Obra con Carta N° 271-
2025-JS-RMV-CSMOTUPE/PRONIS, de fecha 10 de marzo del 2025 ratifica la necesidad de la
Prestacion Adicional de Obra N° 4 y Deductivo vinculado N° 4 (Prestacion Adicional de Obra N°
06 y Deductivo Vinculado N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL”;



de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion Adicional de Obra N° 06 y Deductivo
Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, con la Carta N° 105-2025-MOTUPE-SCL-SUPERVISION, de fecha 15 de octubre del
2025, el contratista presenta el levantamiento de sus observaciones al Expediente Tecnico de la
Prestacién Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N°® 04 (Prestacion Adicional de Obra
N® 06 y Deductivo Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, a través de la Carta N° 783-2025-JS-RVM-CSMOTUPE/PRONIS, el 24 de octubre
del 2025, el supervisor remite a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de
Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion Adicional de Obra N° 06 y Deductivo
Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, con la Carta N° 3306-2025-MINSA/PRONIS-UQ, el 11 de noviembre del 2025 la
Entidad notifica las observaciones concernientes al Expediente Técnico de la Prestacién Adicional
de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion Adicional de Obra N° 06 y Deductivo
Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, a través de la Carta N° 118-2025-MOTUPE-SCL-SUPERVISION, de fecha 19 de

noviembre del 2025, el contratista presenta el levantamiento de sus observaciones al Expediente

Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion

T Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO
=3 Y DRYWALL™;

2

z Que, con la Carta N° 870-2025-JS-RVM-CSMOTUPE/PRONIS, el 29 de noviembre del
= 2025, el supervisor remite de manera digital a la Entidad el Expediente Técnico de la Prestacion
Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion Adicional de Obra N° 06 y
Deductivo Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL”;

Que, mediante Carta N° 126-2025-JS-RVM-CSMOTUPE/PRONIS, el 03 de diciembre del
2025, el supervisor remite en fisico de manera digital a la Entidad el Expediente Técnico de la
Prestacion Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion Adicional de Obra
N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, con Memorando N° 5302-2025-MINSA/PRONIS-UO de fecha 11 de diciembre de
2025, Proveido N° 4927-2025-MINSA/PRONIS-UQ de fecha 11 de diciembre de 2025 e Informe
N° 323-2025-MINSA/PRONIS-UO-SIYM, de fecha 03 de diciembre del 2025, la Unidad de Obras
remite a la Unidad de Estudios Definitivos, el levantamiento de Observaciones del Expediente
Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N°® 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion
‘ Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO
JEFE OF LA Y DRYWALL";

£ PLANEAN
PRESUPUI

Que, a través del Memorando N° 1555-2025-MINSA/PRONIS-UED de fecha 12 de
diciembre de 2025, la Unidad de Estudios Definitivos emite opinién técnica favorable a la
Prestacion Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion Adicional de Obra
N® 06 y Deductivo Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, con Memorando N° 5369-2025-MINSA/PRONIS-UO de fecha 16 de diciembre de
2025, Proveido N° 4992-2025-MINSA/PRONIS-UQ de fecha 16 de diciembre de 2025 e Informe
N° 335-2025-MINSA/PRONIS-UO-SIYM, de fecha 15 de diciembre del 2025, la Unidad de Obras
remite solicita a la Unidad de Administraciéon y Finanzas la atencion a la Prevision Presupuestal y
aprobacién del expediente técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante
N° 06, “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL;

Que, mediante Proveido N° 4131-2025-MINSA/PRONIS-UAF de fecha 18 de diciembre de
2025, e Informe N° 2865-2025-MINSA/PRONIS-UAF-SUL, de fecha 18 de diciembre de 2025 la
Unidad de Administracion remite a la Unidad de Obras las observaciones a la Prestacion Adicional
de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacion Adicional de Obra N° 06 y Deductivo
Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, con la Carta N° 3606-2025-MINSA/PRONIS-UO, el 18 de diciembre del 2025 la
Entidad notifica las observaciones concernientes al Expediente Técnico de la Prestacion Adicional



de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 (Prestacién Adicional de Obra N° 06 y Deductivo
Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL";

Que, mediante Carta N° 020-2026-JS-RVM-CSMOTUPE/PRONIS, el 12 de enero del
2026, el supervisor remite la subsanacion de error de tipologia a la Entidad el Expediente Técnico
de la Prestacion Adicional de Obra N° 04 y Deductivo Vinculante N® 04 (Prestacion Adicional de
Obra N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06) “COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y
DRYWALL";

Que, con Memorando N° 142-2026-MINSA/PRONIS-UQ de fecha 14 de enero de 20286,
Proveido N° 172-2026-MINSA/PRONIS-UQ de fecha 14 de enero de 2026 e Informe N° 002-2026-
MINSA/PRONIS-UO-SIYM, de fecha 13 enero de 2026, la Unidad de QObras remite solicita a la
Unidad de Administracién y Finanzas la atencion a la Certificacion Presupuestal y aprobacién del
expediente técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06,
“COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL”, por un monto del Adicional de Obra N°
06 de S/ 746,384.55 (Setecientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro con 55/100
soles) y un Deductivo Vinculante de N° 06 de S/ 67,751,73 (Sesenta y siete mil setecientos
cincuenta y uno con 73/100 soles);

Que, mediante Memorandum N° 5-2026-MINSA/PRONIS-UPPM, la Unidad de
Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion, remite la aprobacién de la certificacion de crédito
presupuestario N° 12, de fecha 15 de enero de 2026 para la ejecucién de la Prestacion Adicional
N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06 del Contrato N° 22-2023-PRONIS correspondiente a la obra:
“‘CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

//1“\\ UD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA
.\ DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2381374, por un monto
LfFFmooTs%) | ascendente a S/ 746,384.55 (Setecientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro con

(=] 55/100 soles);

Que, conforme el articulo 1 numeral 1.1, literal g), del de la Resolucién de Coordinacion
General N° 007-2026-PRONIS-CG de fecha 09 de enero de 2026, se delegd en el Jefe de la
Unidad de Administracion y Finanzas, la facultad de aprobar la ejecucion de prestaciones
adicionales de obras hasta por el porcentaje maximo permitido en la normativa aplicable, previos
informes del jefe de la unidad que tiene la calidad de area usuaria y de la Sub Unidad de
Logistica;

Que, por lo tanto, corresponde a la Unidad de Administracion y Finanzas emitir el acto
resolutivo de aprobacion de la ejecucion de la prestacion Adicional de Obra N° 06 y Deductivo
Vinculante N° 06 del Confrato N° 22-2023-PRONIS suscrito para Ejecucién de la obra:
‘MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
MOTUPE, DISTRITO DE MOTUPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE CON CUI 2381374",;

Con la visacion del Jefe de la Sub Unidad de Logistica, de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacién, de la Unidad de Estudios Definitivos y de la Unidad de Obras;

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial
=\ El Peruano el 13 de marzo de 2019 y Reglamento de la Ley N° 30225 aprobada por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, (vigente desde el 30 de enero de 2019) y sus modificatorias, la
Resolucion Ministerial N° 1151-2018/MINSA, modificada por Resolucion Ministerial N° 1141-
2019/MINSA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Inversiones en
Salud — PRONIS y la Resolucion de Coordinacion General N° 007-2026-PRONIS;

SE RESUELVE:

Articulo 1. - APROBAR la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 06 por el monto
ascendente a S/ 746,384.55 (Setecientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro con
55/100 soles) incluido IGV, y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 06, por el monto de de S/67,751,73

Sesenta y siete mil setecientos cincuenta y uno con 73/100 soles) incluido IGV, por motivo de
“COLGAJOS DE CONCRETO ARMADO Y DRYWALL", del Contrato N° 22-2023-PRONIS
suscrito con la empresa SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU; para
Ejecucidon de la obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL




AMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CON CUI2381374" cuya incidencia total
"de las prestaciones adicionales y los deductivos acumulados hasta la fecha representa un
3.7278% del monto contractual.

/ : Articulo 2.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Logistica requiera al contratista, cumpla con
I-—-———_‘—T—j‘ | ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda al Adicional de Obra aprobado

-/ por la presente resolucion.

Articulo 3.- NOTIFICAR a la empresa ejecutora de obra SINOHYDRO CORPORATION
LIMITED, SUCURSAL DEL PERU y al supervisor de obra CONSORCIO SUPERVISOR
MOTUPE, conforme a Ley, la presente resolucién.

Articulo 4.- DISPONER que la Sub Unidad de Logistica efectué la publicacion de la
presente Resolucién, en el Sistema Electrénico de Contrataciones del Estado — SEACE.

Registrese, Comuniquese

. Akod. Ricardo F. Ramirez hMere
e de fpUnidad de Administraciop-
Prograrpe Nacional de Inversiones en Salud

UE 125 -PRONIS
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