MINISTERIO DE SALUD
Programa Nacional de Inversiones
en Salud - PRONIS

Resolucién de la Unidad de Administracion y Finanzas
N° O -2026-PRONIS

Lima, 19 de enero de 2026

VISTO:

El OBR09304-2025, la Carta N° 248-2025-HQ/PROYECTA, la empresa PROYECTA
INGENIEROS CIVILES S.A.C., en adelante CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA, el
Memorando N° 49-2026-MINSA/PRONIS-UO de la Unidad de Obras que contiene el Informe N°
02-2026-MINSA-PRONIS-UO-MMCT, y Proveido N° 38-2026-MINSA/PRONIS-UO-SUOQ, el
Memorandum de Certificacion de Crédito Presupuestario N° 7-2026-MINSA/PRONIS-UPPM de
j la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernizacién, Memorando N°® 05-2026-
MINSA/PRONIS-UED que contiene los Informes N° 093-2025-MINSA/PRONIS-UED-JEMC y N°
002-2025-MINSA/PRONIS-UED-GEBM de la Unidad de Estudios Definitivos y el Informe N° 143
-2026-MINSA/PRONIS/UAF-SUL de la Sub Unidad de Logistica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 035-2014-SA, se crea el Programa Nacional de
nversienes en Salud, modificado por Decreto Supremo N° 032-2017-SA, que establece que tiene
por objeto formular, evaluar y ejecutar los proyectos de inversion de mediana y alta complejidad
de los 6rganos del Ministerio de Salud que tienen competencia sobre esa materia; asimismo,
formula, evalla y ejecuta proyectos de inversidon en salud, bajo cualquier fuente de
financiamiento, para todos los niveles de complejidad a nivel nacional, en el marco de los
convenios suscritos y conforme a la normatividad vigente,;

Que, a través de la Resolucion Ministerial N° 1151-2018/MINSA, modificada por
Resolucion Ministerial N° 1141-2019/MINSA, se aprueba el Manual de Operaciones del
Programa Nacional de Inversiones en Salud-PRONIS, como documento normativo de gestion
institucional, en el que se determina la naturaleza, funciones, estructura organica y principales
procesos que desarrolla el mencionado Programa;

Que, el procedimiento de seleccion Contratacion Directa N° 14-2024-PRONIS-1, fue
convocada el 15 de octubre de 2024, por lo que la normativa aplicable en el presente caso es
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de marzo de
2019. En adelante LEY y el Reglamento de la Ley N° 30225 aprobada por Decreto Supremo N°
344-018-EF, (vigente desde el 30 de enero de 2019) y sus modificatorias, en adelante
REGLAMENTO;

Que, con fecha 29 de octubre de 2024, el PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES

EN SALUD — PRONIS en adelante LA ENTIDAD, y la empresa CONSORCIO HOSPITALARIO

QUILLABAMBA, en adelante CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, suscriben el Contrato N°

51-2024-PRONIS, con la finalidad que la empresa contratista realice la EJECUCION DEL SALDO

-\ DE SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

:| HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y
DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI 2183907,




Que, mediante Asientos de Cuaderno de Obra N° 532 y 533 de fecha 02 de octubre de
2025 el Residente de Obra, en concordancia con lo establecido en el numeral 205.2 del articulo
205° del RLCE, anota la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra;

Que, el SUPERVISOR DE OBRA, ratifica la necesidad de ejecutar la prestacion de
Adicional de Obra N° 01, elevandolo a la Entidad mediante Carta N° 204-2025-HQ/PROYECTA
e Informe Tecnico N® 251-2025-WICAB-HQ/PROYECTA-JSU de fecha 07 de octubre de 2025;

Que, con Carta N° 107-2025-CHQ-RC de fecha 17 de noviembre de 2025 el Contratista
presenta a la SUPERVISION DE OBRA el Expediente Técnico de la Prestacién Adicional de
Obra N°® 01;

Que, con Carta N° 248-2025-HQ/PROYECTA, de fecha 28 de noviembre de 2025, la
SUPERVISION DE OBRA remite el expediente técnico de Prestacion Adicional de Obra N°¢ 01
emitiendo conformidad;

Que, mediante Memorando N° 05-2026-MINSA/PRONIS-UED de fecha 06 de enero de
2026, que adjunta los Informes N® 093-2025-MINSA/PRONIS-UED-JEMC y N° 002-2025-
MINSA/PRONIS-UED-GEBM, la Unidad de Estudios Definitivos emite opinion técnica favorable
al Expediente Técnico de la Prestacion Adicional N° 01;

Que, con Memorando N° 49-2026-MINSA/PRONIS-UO de fecha 09 de enero de 2026,
la Unidad de Obras hace suyo en todos sus extremos el Proveido N° 38-2026-MINSA/PRONIS-
UO-SUOQO e Informe N° 02-2026-MINSA/PRONIS-UO-MMCT, que da conformidad a la aprobacion
del Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 01 referido a las
“‘MODIFICACIONES DE LA UNIDAD MANEJADORA DE AIRE E INCLUSION DE SISTEMA DE
CONTROL Y VENTAJAS PARA CASA DE FUERZA".

Que, mediante Memorandum de Certificacion de Crédito Presupuestario N° 7-2026-
MINSA/PRONIS-UPPM la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacién, emite la
Certificacion de Crédito Presupuestal N° 0011-2026 de fecha 15 de enero de 2025 para el
adicional de obra N° 01 del Contrato N° 10-2025-PRONIS suscrito para la EJECUCION DEL
PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SIMON BOLIVAR DISTRITO DE
CAJAMARCA PROVINCIA DE CAJAMARCA DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N®
2502679",

Que, la Sub Unidad de Logistica mediante el Informe N° 143-2025-MINSA/PRONIS-
UAF-SUL de fecha 16 de enero de 2026, concluye que, luego de analizar el expediente de
solicitud de Prestacién de Adicional de Obra N° 01, el cual contiene los requisitos de procedencia
establecidos en el Articulo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado para
emitir el acto administrativo correspondiente;

Que, la aprobacién de la prestacion adicional de obra N° 01 es por el monto ascendente
a S/ 33,015.49 (Treinta y tres mil quince con 49/100 soles), la incidencia total de las prestaciones
adicionales hasta la fecha representa un 0.0242% del monto contractual, segun lo informado por
la Unidad de Obras en su calidad de area usuaria;

Que, conforme el articulo 1 numeral 1.1 literal g) de la Resolucion de Coordinacion
General N° 007-2026-PRONIS-CG, de fecha 09 de enero de 2026, se delegé en el Jefe de la
Unidad de Administracién y Finanzas, la facultad de aprobar la ejecucion de prestaciones
adicionales de obras hasta por el porcentaje maximo permitido en la normativa aplicable, previos
informes del jefe de la unidad que tiene la calidad de area usuaria y de la Sub Unidad de
Logistica;

Que, por lo tanto, corresponde a la Unidad de Administracion y Finanzas emitir el acto
resolutivo de aprobacion de la ejecucion de la prestacion Adicional de Obra N° 01 del Contrato
N? 51-2024-PRONIS suscrito para EJECUCION DEL SALDO DE SALDO DE OBRA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL
QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y
DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI 2183907,



Con la visacion del Jefe de la Sub Unidad de Logistica, de la Unidad de Planeamiento,
Presupuesto y Modernizacion, de la Unidad de Estudios Definitivos y de la Unidad de Obras;

De conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 13 de marzo de 2019 y Reglamento de la Ley N° 30225 aprobada por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, (vigente desde el 30 de enero de 2019) y sus modificatorias, la
Resolucién Ministerial N® 1151-2018/MINSA, modificada por Resolucién Ministerial N® 1141-
2019/MINSA, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Inversiones en
Salud — PRONIS y la Resolucion de Coordinacion General N° 007-2026-PRONIS-CG;

SE RESUELVE:

Articulo 1. - APROBAR la PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 01 por el monto
ascendente a S/ 33,015.49 (Treinta y tres mil quince con 49/100 soles), del contrato suscrito con
la empresa CONSORCIO HOSPITALARIO QUILLABAMBA; para la EJECUCION DEL SALDO DE
~h SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
\\ / HOSPITAL QUILLABAMBA, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION Y

- DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI 2183907, cuya incidencia total de las prestaciones
adicionales y el deductivo acumulado hasta la fecha representa un 0.0242% del monto
contractual;

Articulo 2.- ENCARGAR a la Sub Unidad de Logistica requiera al contratista, cumpla con
ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda al Adicional de Obra aprobado
por la presente resolucion.

Articulo 3.- NOTIFICAR a la empresa ejecutora de obra CONSORCIO HOSPITALARIO
QUILLABAMBA y al supervisor de obra PROYECTA INGENIEROS CIVILES S.A.C., conforme a
Ley, la presente resolucion.

Articulo 4.- DISPONER que la Sub Unidad de Logistica efectué la publicacion de la
presente Resolucion, en el Sistema Electronico de Contrataciones del Estado — SEACE.

Registrese, Comuniquese

. Abod. Ricardo F. Ramirez Moreno
Jefe de la Udbdad de Administracion y Finanzas
Programa Macional de Inversiones en Salud

UE 125-PRONIS



