




SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR PARA EL AÑO 2015


MANUEL REVILLA VALDIVIA
Director General de la
Dirección General de Tecnologías de
Información y Comunicaciones
Ministerio del Interior

Resolución Vice Ministerial

N° 096-2015-IN/VGI

Lima, 22 de Octubre de 2015



VISTOS; el Informe N° 000018-2015/IN/DGTIC/IE y el Oficio N° 000243-2015/IN/DGTIC, ambos de fecha 12 de marzo de 2015, elaborados por la Dirección de Informática y Estadística y la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior, respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM se aprobó la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" y su Guía de Elaboración, mediante la cual se establecen los procedimientos y se dictan lineamientos técnicos para la formulación anual del POI en las entidades de la Administración Pública;

Que, de conformidad con la aludida Resolución Ministerial, el Plan Operativo Informático - POI, constituye un instrumento de gestión de corto plazo que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles; asimismo, por disposición del artículo 1° de la referida Resolución Ministerial la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" constituye una actividad permanente;

Que, tal como lo prevé el artículo 4° de la citada Resolución Ministerial cada año fiscal, las entidades públicas deberán registrar en la página Web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi), el Plan Operativo Informático (POI) correspondiente;

Que, de otro lado, el artículo 98° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2013-IN, establece que la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones es el órgano encargado de proponer, normar, asesorar, coordinar, ejecutar y supervisar el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones, soporte técnico y estadística del Ministerio del Interior;

Que, mediante Informe N° 000018-2015/IN/DGTIC/IE, de fecha 12 de marzo de 2015, la Dirección de Informática y Estadística de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones propone el Plan Operativo Informático 2015 del Ministerio del Interior;

Que, la Dirección de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección de Planificación y Presupuesto, a través del Informe N° 000359-2015/IN/DGPP/DPP, del 22 de junio de



2015 a través del Informe N° 000378-2015/IN/DGPP/DPP, ha emitido opinión favorable respecto del referido proyecto de POI;

Que, el Viceministro de Gestión Institucional es la máxima autoridad administrativa de la entidad, conforme lo establece el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2013-IN, por lo que le corresponde aprobar el acotado documento de gestión interna, lo que es concordante con la Resolución Ministerial N° 032-2015-IN, que delega facultades en funcionarios y servidores del Ministerio del Interior, así como con la Guía para la elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto Legislativo N° 1135, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior; el Reglamento de Organización y Funciones del MININTER, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2013-IN; la Resolución Ministerial N° 19-2011-PCM se aprobó la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública" y su Guía de Elaboración; y en ejercicio de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 032-2015-IN;

SE RESUELVE:


Artículo 1.- Aprobar el "Plan Operativo Informático del Ministerio del Interior para el año 2015", el que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y del Plan Operativo Informático 2015 del Ministerio del Interior en el portal institucional del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi).

Artículo 3.- La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior es la encargada de realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan aprobado en el artículo precedente, lo cual informará a la Alta Dirección y a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 4.- Hacer de conocimiento a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática de la Presidencia del Consejo de Ministros el "Plan Operativo Informático del Ministerio del Interior para el año 2015", para los fines correspondientes.

Regístrese y comuníquese.



LEONCIO DELGADO URIBE
Viceministro de Gestión Institucional
MINISTERIO DEL INTERIOR





MINISTERIO
del INTERIOR

PLAN OPERATIVO INFORMATICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EL AÑO 2015



Dirección General de
Tecnologías de
Información y
Comunicaciones



Ministro del Interior

Dr. José Luis Pérez Guadalupe

Viceministro de Gestión Institucional

Abogado Leoncio Delgado Uribe

Viceministro de Orden Interno

Teniente General de la PNP (r) Jorge Flores Goicochea

Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Sr. Manuel Juvencio Revilla Valdivia

Dirección de Informática y Estadística

Ing. José Antonio Cortez

Trabajo Técnico

Liliana M. Saavedra Lozada



CONTENIDO

I	Misión.....	3
II	Visión.....	3
III	Situación actual de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones.....	3
A	Localización y dependencia estructurada y/o funcional.....	3
B	Recursos Humanos.....	4
C	Recursos Informáticos y Tecnológicos existentes.....	5
D	Problemática actual.....	8
IV	Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial.....	10
V	Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.....	11
VI	Programación de actividades y/o proyectos informáticos para el año 2015.....	12
VII	Programación de adquisiciones informáticas para el año fiscal 2015..	28
A	Adquisiciones de Hardware.....	28
B	Adquisiciones de Software.....	29
C	Desarrollo de Sistemas Informáticos.....	30
D	Adquisiciones de Servicios Informáticos.....	30
E	Recursos Humanos a contratar.....	31
F	Capacitación y Fortaleza Institucional.....	32
G	Consolidado de Proyectos a Ejecutarse en el año 2015.....	33



J. ANTONIO



49

I. MISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Normar, asesorar, coordinar, aprobar y supervisar, el desarrollo de los sistemas informáticos y telecomunicaciones de los sistemas integrados de los órganos del Ministerio del Interior

II. VISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

Ser el órgano especializado e innovador con el fin de prestar servicios e integrar a los órganos del Ministerio del Interior en el desarrollo de los sistemas de informática y telecomunicaciones.

III. SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

A) Localización y dependencia estructural y/o funcional

La Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones - DGTIC

Dependen normativamente las Direcciones Generales siguientes:

- Dirección Ejecutiva en Tecnología de la Información y Comunicación de la Policía Nacional del Perú - DIRETIC PNP
- Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior - DIGIMIN.



B) Recursos Humanos

ORGANOS		
DGTIC		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	DIRECTORES	3
2	ASESOR	1
3	APOYO ADMINISTRATIVO	7
4	ESPECIALISTA EN ESTADISTICA	3
5	GESTION DE PROYECTOS	2
6	ANALISTA DE PROCESOS DE SISTEMAS	6
7	DISEÑADOR WEB	1
8	SOPORTE EN TELEFONIA	2
9	ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS	1
10	SOPORTE EN BASE DE DATOS	1
11	REDES Y COMUNICACIONES	4
12	SOPORTE SERVICIOS INFORMATICOS (SW)	2
13	SOPORTE HW/SW	7
SUB-TOTAL		40
DIRETIC - PNP		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	JEFATURA	12
2	APOYO ADMINISTRATIVO	15
3	ANALISTAS	3
4	PROGRAMADOR	13
5	DISEÑADOR WEB	4
6	SOPORTE TECNICO H/S	35
7	GESTIÓN DE PROYECTOS	2
8	REDES Y COMUNICACIONES	15
9	SOPORTE DE REDES Y COMUNICACIONES	25
SUB-TOTAL		124
DIGIMIN		
Nº	CARGOS	CANTIDAD
1	DIRECTOR	1
2	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	1
3	ESPECIALISTA DESARROLLADOR	1
4	CONTROL DE CALIDAD Y TESTING	2
5	ADMINISTRADOR DE RED	1
6	SOPORTE - CAPACITACION A USUARIO	2
7	SOPORTE TECNICO	3
SUB-TOTAL		11
TOTAL		175



C) Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

a. Hardware

N°	HARDWARE	CANTIDAD
SERVIDORES		
1	DIGIMIN	4
2	DIRETIC - PNP	80
3	DGTIC (SEDE CENTRAL)	21
TOTAL		105
COMPUTADORAS PERSONALES		
4	DIGIMIN	177
5	DIGIMIN (PORTATIL)	20
6	DIGIMIN (TABLET)	20
7	DIRETIC - PNP	11,626
8	DGTIC	890
9	DGTIC (PORTATIL)	77
10	DGTIC (TABLET)	6
TOTAL		12,816
IMPRESORAS		
11	DIGIMIN	43
12	DIRETIC - PNP	5,419
13	DGTIC	84
TOTAL		5,543
SCANNER		
14	DGTIC (SEDE CENTRAL)	39
15	DIGIMIN	2
TOTAL		41
OTROS		
16	DIRETIC - PNP	12
17	DGTIC (BANCO DE BATERIAS)	3
18	DGTIC (TRANSFORMADORES)	1
19	DGTIC (UPS)	1
20	DIGIMIN (UPS)	8
21	DIGIMIN (EQUIPOS BIOMETRICOS)	4
22	DGTIC (EQUIPOS BIOMETRICOS)	6
23	DGTIC (PROYECTOR MULTIMEDIA)	7
24	DGTIC (DISCO DURO PORTATIL)	4
25	DIGIMIN (PROYECTOR MULTIMEDIA)	3
26	DIGIMIN (ESTABILIZADOR)	160
TOTAL		209



J. ANTONIO



b. Software

N°	SOFTWARE	CANTIDAD
SISTEMAS OPERATIVOS		
1	DIGIMIN (WINDOWS SERVER 2012)	2
2	DIGIMIN (WINDOWS SERVER 2008)	2
3	DIGIMIN (WINDOWS XP)	110
4	DIGIMIN (WINDOWS 7)	87
5	DGTIC (LINUX REDHAT)	28
6	DGTIC (SUSE)	1
7	DGTIC (WINDOWS SERVER 2008)	07
8	DGTIC (WINDOWS SERVER 2012)	2
9	DGTIC (WINDOWS VISTA)	21
10	DGTIC (WINDOWS XP)	83
11	DGTIC (WINDOWS 7)	949
12	DGTIC (WINDOWS 8)	3
13	DIRETIC – PNP (WINDOWS XP)	5,000
14	DIRETIC – PNP (WINDOWS 7)	2,730
15	DIRETIC – PNP (WINDOWS 8.1)	3,896
16	DIRETIC – PNP (WINDOWS SERVER CAL	2,400
17	DIRETIC – PNP (EXCHANGE STANDARD CAL	2,400
18	DIRETIC – PNP (EXCHANGE SERVER	2
19	DIRETIC – PNP (EXCHANGE SERVER	2
20	DIRETIC – PNP (WINDOWS SERVER	10
21	DIRETIC – PNP (WINDOWS SERVER	12
22	DIRETIC – PNP (LYNC SERVER ENTERPRISE	1
23	DIRETIC – PNP (LYNC 2013)	20
24	DIRETIC – PNP (LYNC SERVER STANDARD	20
25	DIRETIC – PNP (LYNC SERVER ENTERPRISE	20
26	DIRETIC – PNP (FOREFRONT TMG	2
27	DIRETIC – PNP (FOREFRONT TMG	2
TOTAL		17,792
MOTORES DE BASE DE DATOS		
28	DIRETIC - PNP (ORACLE)	2
29	DIRETIC – PNP SQL SERVER ENTERPRISE	4
30	DIRETIC – PNP SQL SERVER STANDARD	12
31	DGTIC (POSTGRES)	4
32	DGTIC (MYSQL)	1
33	DGTIC (ORACLE 11G)	2
34	DGTIC (SQL SERVER 2012)	2
TOTAL		27



J. ANTONIO



N°	SOFTWARE	CANTIDAD
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO		
35	DIRETIC – PNP (VISUAL STUDIO	10
36	DGTIC (FOX PRO)	1
37	DGTIC (JAVA)	6
38	DGTIC (PHP)	5
39	DGTIC (VISUAL BASIC 6)	1
TOTAL		23
DE OFICINA		
40	DIRETIC – PNP (OFFICE STANDARD 2013)	650
41	DGTIC (MS OFFICE 2010)	540
42	DGTIC (MS OFFICE 2007)	99
43	DIGIMIN (MS OFFICE 2007)	185
44	DIGIMIN (MS OFFICE 2013)	20
TOTAL		1,494
DISEÑO WEB		
45	DGTIC (DISEÑO PHOTOSHOP)	2
46	DGTIC (MACROMEDIA STUDIO)	1
TOTAL		3
ANTIVIRUS		
47	DGTIC (ESET ENDPOINT SECURITY)	1,721
48	DIGIMIN (NOD 32 para Servidores)	3
49	DIRETIC – PNP	200
TOTAL		1,924
OTROS		
50	DIGIMIN (Microsoft Exchange Server 2007)	1
51	DGTIC (AUTOCAD)	16
52	DGTIC (ERWIN)	4
53	DGTIC (SPSS)	5
54	DGTIC (GIS)	5
55	DGTIC (BOARD)	2
56	DGTIC (HELP DESK)	21
57	DGTIC (MS PROJECT 2010)	11
58	DGTIC (MS VISIO 2010)	10
TOTAL		75



J. ANTONIO



c. Conectividad

N°	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
SWITCH		
1	DIGIMIN	25
2	DIRETIC - PNP	100
3	DGTIC	5
TOTAL		130
ROUTER		
4	DIGIMIN	3
5	DGTIC	16
TOTAL		19
OTROS		
6	DIGIMIN (FIREWALL)	1
7	DGTIC (CONCENTRADORES)	2
8	DGTIC (ACCESS POINT)	20
9	DGTIC (TELEFONOS FIJOS)	171
10	DGTIC (TELEFONOS MOVILES)	290
11	DGTIC (TELEFONOS IP)	127
12	DIRETIC - PNP (Anexos Telefónicos)	998
13	DIRETIC - PNP (Eqp. Transmisor /Receptor Alta	7,631
14	DIRETIC - PNP (TELEFONOS FIJOS)	1,192
15	DIRETIC - PNP (TELEFONOS MOVILES)	442
16	DIRETIC - PNP (UPS)	8
TOTAL		10,882
HUB		
17	DIRETIC - PNP	100
TOTAL		100

D) Problemática Actual

DEBILIDADES

- 01 Ausencia de programas de capacitación y especialización en tópicos de tecnologías de información.
- 02 Insuficientes mecanismos y controles en seguridad de la información.
- 03 Diseminación en la administración de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Ministerio del Interior.
- 04 Asignación de presupuesto insuficiente.

FORTALEZAS

- 01 Desarrollo de plan de acciones inmediatas para la resolución de las distintas incidencias.



- 02 Alcance como órgano normativo y rector a nivel institucional.
- 03 Personal identificado con la institución y compromiso de servicio.
- 04 Atención personalizada a los usuarios del MININTER mediante un único canal de atención y orientado a servicios de Tecnología de la Información.
- 05 Normalización y documentación en proceso

AMENAZAS

- 01 Posibilidad creciente de ataques informáticos.
- 02 Rápido avance tecnológico que genera desfase de equipos

OPORTUNIDADES

- 01 Apoyo de la Cooperación Técnica Nacional e Internacional en las áreas de informática y telecomunicaciones
- 02 Eventos sobre tecnología de información promovidos por empresas nacionales y extranjeras.
- 03 Espacio para el desarrollo e implementación de soluciones que agilicen y modernicen la Institución.
- 04 Integración de la administración de las tecnologías de la información y comunicaciones del Sector Interior, orientados hacia una sola visión.
- 05 Gestión por procesos
- 06 Identificación de puntos de atención al ciudadano.
- 07 Empleos de estándares ISO/IEC



IV. ALINEAMIENTO CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SECTORIAL

Los Objetivos Sectoriales, Objetivos Institucionales y Específicos se detallan en el cuadro a continuación:

OBJETIVOS DEL SECTOR	OBJETIVOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS
8. Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al Sector Interior.	8.1: Consolidar la imagen del Sector Interior como una entidad moderna, con una gestión eficiente y de calidad al servicio ciudadano	01: Optimizar la gestión informática en el MININTER
11. Fortalecer el uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC) en el Sector Interior	11.1: Mejorar interconexión entre los distintos organismos adscritos al Sector Interior, principalmente los ubicados en el interior del país	01: Optimizar la interconexión de los Sistemas de Información y Comunicación en el MININTER



V. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO

Objetivo del Sector : 8. Mejorar la capacidad de gestión y calidad de servicio al ciudadano, con un enfoque a resultados en las organizaciones que pertenecen al Sector Interior.		
OBJETIVO ESPECIFICO	ESTRATEGIA	PROYECTO/ACTIVIDAD
Optimizar la gestión informática en el MININTER	Gestión de la seguridad informática	01. Implementar la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 27001:2014 (Tecnologías de la Información, Seguridad de la Información)
Objetivo del Sector : 11. Fortalecer el uso de la Tecnología de la información y comunicación (TIC) en el Sector Interior		
Optimizar la interconexión de los Sistemas de Información y Comunicación en el MININTER	Interconexión de los sistemas de comunicación	02. Adquisición de equipos informáticos para la PNP
		03. Adquisición de servidores de contingencia del DATACENTER PNP
		04. Reposición del grupo electrógeno del centro de datos de la PNP
	Integración de servicios de información y plataformas tecnológicas	05. Servicio de banda ancha de acceso INTERNET para comisarías a nivel nacional y unidades especializada a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN en complejos policiales y puestos de frontera PNP seguridad gestionada y servicio de fibra oscura
		06. Servicio de banda ancha de transmisión de datos para dependencias Policiales a nivel nacional ítem 1, 2 y 3
		07. Servicios para la administración de Base de Datos Oracle y SO Linux Red Hat
		08. Sistematizar el almacenamiento de la información estadística que se recopila de las diferentes dependencias del Sector Interior
		09. Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad de Inteligencia (Plataforma Perú – Fase Inicial)
		10. Aplicación actualizada del sistema de interoperabilidad en el Ministerio del Interior
	Implementación de Sistemas de Información	11. Versión WEB del Sistema de Trámite Documentario Digital
		12. Sistematización del mapeo del delito del Ministerio del Interior
		13. Aplicativo informático que permitan elaborar de forma automatizada el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional del MININTER
		14. Aplicativo informático para automatizar el control de drogas
		15. Aplicativo informático para automatizar el control de ingreso vehicular
		16. Aplicativo informático para la gestión administrativa - DIGIMIN



J. ANTONIO



VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS INFORMÁTICOS

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 01

Implementar la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 27001:2014 (Tecnologías de la Información, Seguridad de la Información) - DIGIMIN

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Dirección General : DIGIMIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 02/03/2015 Fecha de Fin 30/12/2016

2.3 Costo Total: sin costo

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Planificar e Implementar las siete (07) fases de la ISO/IEC 27001:2014.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: Establecer los controles necesarios para reducir los riesgos que afectan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que es gestionada y procesada por todos los usuarios que poseen acceso a la información de la Red de la DIGIMIN.

IV. Meta Anual: Fase I a la III (Contexto de la Organización – Liderazgo – Planificación)

V. Cobertura de Acción: ámbito nacional de la DIGIMIN

VI. Instituciones Involucradas: DIGIMIN, DGTIC MIN, DGA MIN

VII. Productos Finales: Políticas, normas, estándares y/o formatos para la seguridad de la información y controles para la protección de la información en la DIGIMIN.

VIII. Usuarios de Productos Finales: Personal que labora en la DIGIMIN

Nº de usuarios beneficiados 150

Nº de usuarios que demandan 150



J. ANTONIO



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 02

Adquisición de equipos informáticos para la Policía Nacional del Perú – DIRETIC PNP.

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora. 001 Oficina General de Administración del Ministerio del Interior – OGA MIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio: 01/02/2015 Fecha de Fin: 24/04/2015

2.3 Costo Total: S/. 50 000 000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Adquisición de equipos 11,529 computadoras y 13,560 impresoras como incremento, para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de las Unidades Policiales a nivel nacional.

3.2 Objetivo de la actividad/proyecto: Mejorar el procesamiento de datos en la PNP.

IV. Meta Anual: 100%

V. Cobertura de Acción: a nivel nacional

VI. Instituciones Involucradas: Policía Nacional del Perú

VII. Productos Finales: Entrega de 11,529 computadoras y 13,560 impresoras

VIII. Usuarios de Productos Finales: Policía Nacional del Perú

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 23,058

Nº de usuarios que demandan 40,000



J. ANTONIO



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 03

Adquisición de servidores de contingencia del DATACENTER – DIRETIC PNP.

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 002 Dirección de Economía y Finanzas PNP

2.2 Duración: Fecha de Inicio: 01/05/2015 Fecha de Fin: 30/10/2015

2.3 Costo Total: S/. 5,000,000.00
LP-CLASICO-1-2015-DIREJADM-PNP-1

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Adquisición de 02 servidores tipo blade y periféricos que serán instalados en el Datacenter del Banco de la Nación ubicado en la av. República de Panamá N° 3664, así como instalación de sistemas operativos, configuración de bases de datos en alta disponibilidad, migración de sistemas de información y de datos, pruebas, puesta en producción y despliegue de sistemas.

3.2 Objetivo de la actividad/proyecto: Proporcionar continuidad de los servicios en caso de desastre o avería del DATACENTER principal.

IV. Meta Anual: 10%

V. Cobertura de Acción: a nivel nacional.

VI. Instituciones Involucradas: Policía Nacional del Perú - PNP.

VII. Productos Finales: Entrega de bienes y servicios considerados en las bases del proceso de selección correspondiente.

VIII. Usuarios de Productos Finales: Policía Nacional del Perú - PNP

Usuarios:

N° de usuarios beneficiados 116,000

N° de usuarios que demandan 116,000



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 04

Reposición del grupo electrógeno del Centro de Datos de la PNP - DIRETIC.

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 002 Dirección de Economía y Finanzas PNP.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 05/02/2015 Fecha de Fin 06/03/2015

2.3 Costo Total: S/. 65 000.00

Contrato N° 08-2015-DIREJADM-PNP

Adjudicación Directa Selectiva N° 44-2014DIRLOG-PNP/DIVABA

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto:

El reemplazo del grupo electrógeno marca ONAN del centro de datos de la PNP, administrado por la DIRETIC - PNP, cuya potencia es de 80 kw, trifásico, ubicado dentro de la sede del MININTER, cuya antigüedad es de 25 años aproximadamente.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto:

Que el DATACENTER continúe brindando servicios informáticos ininterrumpidamente a los usuarios PNP a Nivel Nacional, ante la ocurrencia de un corte del suministro eléctrico comercial.

IV. Meta Anual 100%

V. Cobertura de Acción: a nivel nacional.

VI. Instituciones Involucradas Policía Nacional del Perú – PNP

VII. Productos Finales Un grupo electrógeno instalado y en funcionamiento.

VIII. Usuarios de Productos Finales Policía Nacional del Perú – PNP

Usuarios:

N° de usuarios beneficiados 60,000

N° de usuarios que demandan 60,000



J. ANTONIO



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 05

Servicio de banda ancha de acceso internet para comisarias a nivel nacional y unidades especializada a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN en Complejos Policiales y Puestos de Frontera PNP seguridad gestionada y servicio de fibra oscura – DIRETIC PNP.

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 002 Dirección de Economía y Finanzas PNP.

2.2 Duración: Fecha de Inicio: 02/11/2015 Fecha de Fin 01/11/2018

2.3 Certificación presupuestal 2015: S/. 23, 236,451.00
Contrataciones a tres años (2015, 2016 2017 y 2018)
CP-CLASICO-1-2015-DIREJADM-PNP-1 costo total: S/. 166 367 940.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Permite la interconexión de datos y acceso a internet de 1,086 comisarias y unidades especializadas, 14 complejos policiales y 06 puestos fronterizos PNP con el centro de cómputo.

3.2 Objetivo de la actividad/proyecto: Proporcionar al personal que labora en 394 locales policiales, un canal de comunicación de datos que les permita acceder en tiempo real, a la información publicada en la intranet PNP; así como de acceso a internet.

IV. Meta Anual: 15%

V. Cobertura de Acción: A nivel nacional.

VI. Instituciones Involucradas: Policía Nacional del Perú.

VII. Productos Finales: la prestación del servicio de banda ancha de transmisión de datos para 1,106 unidades policiales.

VIII. Usuarios de Productos Finales: Policía Nacional del Perú.

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 23,058
Nº de usuarios que demandan 60,000



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 06

Servicio de banda ancha de transmisión de datos para dependencias policiales a nivel nacional - ítem 1, 2 y 3 - DIRETIC PNP

Tipo : Servicio
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 002 Dirección de Economía y Finanzas PNP

2.2 Duración: Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de Fin: 31/07/2015

2.3 Costo correspondiente al año 2015: S/. 2 972 279.00
Costo Total del Proyecto 15,286,002.84 a 36 meses contratados.
Fecha inicio del proyecto 01/08/2012 Fecha de fin 31/07/2015.

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la actividad/proyecto: Pago anual del servicio contratado de banda ancha de transmisión de datos a nivel nacional - ítem 1, 2 y 3, que permite la interconexión de datos mediante circuitos IP VPN con acceso simétrico, asimétrico y satelital, en anchos de banda variable, en 395 UU PP; correspondiente a la prestación del servicio durante el año 2015 (07 meses).

3.2 Objetivo de la actividad/proyecto: Proporcionar al personal que labora en 395 locales policiales, un canal de comunicación de datos que les permita acceder en tiempo real, a la información publicada en la intranet PNP; así como acceso a internet.

IV. Meta Anual: 100%

V. Cobertura de Acción: a nivel nacional.

VI. Instituciones Involucradas: Policía Nacional del Perú - PNP

VII. Productos Finales: La prestación del servicio de banda ancha de transmisión de datos para 395 unidades policiales

VIII. Usuarios de Productos Finales: Policía Nacional del Perú - PNP



Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados	23,058
Nº de usuarios que demandan	60,000



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 07

Servicios para la administración de base de datos ORACLE y Sistema Operativo LINUX RED HAT- DIRETIC.

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 002 Dirección de Economía y Finanzas PNP

2.2 Duración: Fecha de Inicio 01/01/2015 Fecha de Fin 31/12/2015

2.3 Costo Total: S/. 36 000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Contratación de especialista en administración del sistema operativo LINUX RED HAT, así como de los productos Oracle Database 11gr2, Oracle Weblogic 11g y Oracle Real Application Clusters 11g, instalados en los 02 servidores de alta disponibilidad del centro de cómputo administrado por la DIRETIC PNP; en los cuales se ejecuta el sistema de información policial (ESINPOL) con los módulos de requisitorias de personas, vehículos, referencias, Investigación Criminal, CERAP entre otros.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: Asegurar un alto nivel de disponibilidad, rendimiento y seguridad de los sistemas de información de misión crítica que se ejecutan en los servidores de alta disponibilidad.

IV. Meta Anual: 100%

V. Cobertura de Acción: a nivel nacional.

VI. Instituciones Involucradas: Policía Nacional del Perú – PNP

VII. Productos Finales: Durante 12 meses, la prestación del servicio mencionado

VIII. Usuarios de Productos Finales: Policía Nacional del Perú – PNP

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 8,000

Nº de usuarios que demandan 8,000



I. ANTONIO



M. REVILLA V.

I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 08

Sistematizar el almacenamiento de la información estadística que se recopila de los diferentes órganos del Sector Interior - DGTIC.

Tipo : Proyecto
 Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
 Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 001 Oficina General de Administración del Ministerio del Interior – OGA MIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 01/02/2015 Fecha de Fin 30/06/2015

2.3 Costo Total: S/. 25,000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: El Sistema SERIE, es un aplicativo mediante el cual el área de Estadística de la DGTIC-IE podrá realizar de manera estandarizada la recopilación de los datos correspondientes enviados por cada entidad que conforma el sector interior, según las directivas definidas para tal fin.

Lo almacenará en una base de datos de manera estructurada a fin de que permita su posterior uso para la generación de la información estadística requerida.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: Facilitar la labor del área de estadística del MININTER, así como de las dependencias que le brindan información, estandarizar el proceso de envío/recepción de datos desde dependencias hacia el MININTER.

Acelerar el procesamiento de los datos recibidos por el área de estadística, para generar la información necesaria para el MININTER

IV. Meta Anual 100%

V. Cobertura de Acción: Institucional

VI. Instituciones Involucradas: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MININTER.

VII. Productos Finales: Sistematizar el almacenamiento de la información estadística.

VIII. Usuarios de Productos Finales: Alta dirección



J. ANTONIO

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados	50
Nº de usuarios que demandan	50



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 09

Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad de Inteligencia (Plataforma Perú – Fase Inicial) - DIGIMIN

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Dirección General: DIGIMIN

2.2 Duración: Fecha de Inicio 02/01/2014 Fecha de Fin 02/01/2016

2.3 Costo Total: S/. 740 000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Mejorar la infraestructura tecnológica y simplificar los procesos estratégicos para el desarrollo de sistemas de información de otras entidades mediante la plataforma de interoperabilidad.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: Sistematizar los procesos estratégicos en un sistema de información, para brindar información oportuna para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

IV. Meta Anual: Un sistema informático (análisis y diseño, desarrollo, prueba e implementación), dos aplicativos web service y equipamiento (hardware y software) – Fase inicial

V. Cobertura de Acción: ámbito local de la DIGIMIN.

VI. Instituciones Involucradas DIGIMIN, DGA, Oficinas Regionales de Inteligencia y Entidades Públicas.

VII. Productos Finales: Sistema de gestión de inteligencia estratégica, interoperabilidad con dos entidades del Estado (adicionales) y equipamiento.
Incluyendo la adquisición de software por un monto de 40,010.00

VIII. Usuarios de Productos Finales: Personal que labora en la DIGIMIN y oficinas de enlace del Grupo Alianza Pacifico.

Nº de usuarios beneficiados 150
Nº de usuarios que demandan 250



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 10

Aplicación actualizada del sistema de interoperabilidad en el Ministerio del Interior - DGTIC.

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 001 Oficina General de Administración del Ministerio del Interior – OGA MIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 01/07/2015 Fecha de Fin 31/12/2015

2.3 Costo Total: S/. 30,000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Mejorar la infraestructura tecnológica y simplificar los procesos estratégicos para el desarrollo de sistemas de información de otras entidades mediante la plataforma de interoperabilidad.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: Sistematizar los procesos estratégicos en un sistema de información, para brindar información oportuna para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

IV. Meta Anual 100%

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: MININTER, PNP y SUCAMEC

VII. Productos Finales: Sistema de Gestión que permita la Interoperabilidad con Entidades del MININTER.

VIII. Usuarios de Productos Finales: MININTER, PNP y SUCAMEC

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 1,000

Nº de usuarios que demandan 1,000



J. ANTONIO



I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 11**
 Versión web del sistema de trámite documentario digital - DGTIC

Tipo : Proyecto
 Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
 Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora 001 Oficina General de Administración - MININTER.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 02/02/2015 Fecha de Fin 31/12/2015

2.3 Costo Total: S/. 55,000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: El sistema de trámite documentario WEB, permite llevar el flujo de información y de documentos en las Direcciones, permitiendo a nuestros usuarios la reducción de tiempos y costos y aumentando su eficiencia.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: El objetivo principal del sistema de trámite documentario WEB es permitir a las Direcciones tener el control de la ubicación física y lógica de la documentación que llega y fluye dentro de ella, así como de la que se genera al interior de la misma

IV. Meta Anual 100%

V. Cobertura de Acción Institucional.

VI. Instituciones Involucradas Secretaria General y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MININTER.

VII. Productos Finales Sistema de Trámite Documentario WEB.

VIII. Usuarios de Productos Finales Todas las Direcciones Generales del MININTER

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 1,000
 Nº de usuarios que demandan 1,000



- I. Denominación de la actividad o proyecto** **Orden 12**
 Sistematización del mapeo del delito del Ministerio del Interior - DGTIC.
 Tipo : Proyecto
 Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
 Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 001 Oficina General de Administración – OGA MIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 01/07/2015 Fecha de Fin 30/11/2015

2.3 Costo Total: S/. 25,000

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Los Sistemas de Información Geo-referencial (GIS), tienen la capacidad de presentar mapas temáticos con capacidades interactivas, es decir que el mapa reacciona de maneras diversas a las acciones del usuario.

En este caso la temática está basada en la incidencia delictiva en Lima Metropolitana y el Callao, mostrándola a través del tipo de presentación de Mapa de Calor (HeatMap), el cual representa como zonas de mayor calor aquellas donde se ubica la mayor cantidad de incidencias delictivas.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: El objetivo del sistema es el de contar con la capacidad de conocer las zonas de mayor incidencia delictiva en Lima Metropolitana y el Callao, brindando así al observador la capacidad de tener una idea clara de las zonas de más alta peligrosidad. Esto podrá ser realizado a nivel general tanto como a nivel más específico.

IV. Meta Anual 100%

V. Cobertura de Acción: Institucional.

VI. Instituciones Involucradas: Policía Nacional del Perú y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MININTER.

VII. Productos Finales : Sistematización del mapeo del delito del Ministerio del Interior

VIII. Usuarios de Productos Finales: Ministerio del Interior
 Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 2,000
 Nº de usuarios que demandan 4,000



I. Denominación de la actividad o proyecto

Orden 13

Aplicativo informático que permitan elaborar de forma automatizada el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional del MININTER – DGPP – DGTIC

Tipo : Proyecto
 Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
 Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 001 Oficina General de Administración – OGA MIN

2.2 Duración: Fecha de Inicio 02/03/2015 Fecha de Fin 30/11/2015

2.3 Costo Total: S/. 45,000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Diseñar una base de datos y desarrollar un aplicativo que automatice los PEI y POI del Ministerio del Interior.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: Generar un aplicativo que automatice todos los PEI y POI del Ministerio del Interior.

IV. Meta Anual 100%

V. Cobertura de Acción Institucional.

VI. Instituciones Involucradas

Dirección General de Planificación y Presupuesto y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MININTER.

VII. Productos Finales

Automatizar el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional del MININTER

VIII. Usuarios de Productos Finales Ministerio del Interior.

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados	1,000
Nº de usuarios que demandan	1,000



J. ANTONIO



I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 14**
Aplicativo informático para automatizar el control de drogas - DGTIC

Tipo : Proyecto
Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora: 001 Oficina General de Administración – OGA MIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 01/03/2015 Fecha de Fin 31/12/2015

2.3 Costo Total: S/. 50,000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto:

El aplicativo desarrollado podrá presentar un modelo de solución caracterizado por su sencilla operatividad de campo, facilitando con reportar información necesaria pero importante para el control y seguimiento de la cadena de incautación o decomiso, traslado, recepción, análisis, custodia y destrucción de drogas.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto:

Presentar un modelo de solución caracterizado por su sencilla operatividad de campo, facilitando a los actores involucrados en reportar información necesaria pero importante para el control y seguimiento de la cadena de incautación o decomiso, traslado, recepción, análisis, custodia y destrucción de drogas

IV. Meta Anual 100%

V. Cobertura de Acción Local

VI. Instituciones Involucradas DGTIC y DGCO

VII. Productos Finales

Sistema de información implementado.

VIII. Usuarios de Productos Finales DGTIC y DGCO

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 50

Nº de usuarios que demandan 50



I. Denominación de la actividad o proyecto**Orden 15**

Implementar una herramienta informática para el control de ingreso vehicular-DGTIC.

Tipo : Proyecto
 Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
 Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora 001 Oficina General – OGA MIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 02/02/2015 Fecha de Fin 30/06/2015

2.3 Costo Total: S/. 25,000.00

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Es un mantenimiento que se hará al sistema actual, "Sistema de Control de Visitas", este mantenimiento permitirá registrar características del vehículo del visitante.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto: El objetivo de este proyecto es realizar una versión nueva y que el sistema contemple los nuevos requerimientos a fin de satisfacer las necesidades de la DIRSEGMIN. Esta nueva versión permitirá realizar operaciones tales como: Registro de visitas con Vehículo y reportes de los vehículos que ingresan a la entidad.

IV. Meta Anual : 100%**V. Cobertura de Acción Local.****VI. Instituciones Involucradas:** Dirección de Seguridad y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del MININTER.**VII. Productos Finales:** Sistema de información implementado.**VIII. Usuarios de Productos Finales:** Dirección de Seguridad del MININTER.

Usuarios:

Nº de usuarios beneficiados 100

Nº de usuarios que demandan 100



I. Denominación de la actividad o proyecto **Orden 16**
 Aplicativo informático para la gestión administrativa - DIGIMIN

Tipo : Proyecto
 Tipo de orientación : Orientado a la Gestión Interna
 Prioridad : 1

II. Datos Generales

2.1 Dirección General: DIGIMIN.

2.2 Duración: Fecha de Inicio 02/03/2015 Fecha de Fin 02/03/2016

2.3 Costo Total: sin costo

III. Del Proyecto

3.1 Descripción de la Actividad / proyecto: Desarrollo de sistemas de información y/o aplicativos informáticos que permitirán gestionar de manera sencilla y global la información administrativa.

3.2 Objetivo de la Actividad / proyecto:
 Gestionar el trámite documentario y el archivo de documentación de manera digital, entre las diversas direcciones y áreas.
 Informatizar los procesos de gestión académica de la ESIN.

IV. Meta Anual: Dos (02) Sistemas de Información (análisis y diseño, desarrollo, prueba e implementación), un (01) sistema de información (análisis y diseño, desarrollo)

V. Cobertura de Acción: ámbito local de la DIGIMIN.

VI. Instituciones Involucradas: DIGIMIN

VII. Productos Finales

- Sistema de Gestión Académica para la ESIN
- Sistema de Trámite Documentación Digital
- Sistema de Credibilidad y confianza.

VIII. Usuarios de Productos Finales: Personal que labora en la DIGIMIN

Nº de usuarios beneficiados	150
Nº de usuarios que demandan	250



J. ANTONIO



VII. FICHA TÉCNICA PARA LA PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES INFORMÁTICAS

a) Adquisición de Hardware

Nº	ORGANO DEL MININTER	UNIDAD EJECUTORA	HARDWARE	META PRESUPUESTAL	ESPECIFICA DE GASTO		CANTIDAD	PRESUPUESTO
1	DIRETIC	001 OGA	COMPUTADORA	0100 EQUIPAMIENTO	2.6. 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11.529	41.220.000
2	DIRETIC	002 DIRECFIN	SERVIDOR TIPO BLADE Y PERISFERICOS	0100 EQUIPAMIENTO	2.6. 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES	8	10.000.000
3	DIRETIC	001 OGA	IMPRESORAS	0100 EQUIPAMIENTO	2.6. 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES	13.560	8.780.000
4	DIRETIC	002DIRECFIN	GRUPO ELECTRÓGENO	0100 EQUIPAMIENTO	2.6. 3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES	1	65.000
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO							S/.	60.065.000



M. REVILLA V.

b) Adquisición de Software

Nº	ORGANO DEL MININTER	SOFTWARE	FINANCIAMIENTO	CANTIDAD	PRESUPUESTO
1	DIGIMIN	SQL Server Estandar Core 2014 2Lic CoreLic	Propio	1	8.560,00
2	DIGIMIN	Windows Server CAL 2012 SNGL UsrCAL	Propio	5	400,00
3	DIGIMIN	LYNC Server 2013 SNGL	Propio	1	8.760,00
4	DIGIMIN	LYNC 2013 SNGL	Propio	5	370,00
5	DIGIMIN	LYNC Server EnCAL 2013 SNGL UsrCAL	Propio	5	1.480,00
6	DIGIMIN	LYNC Server Estandar CAL 2013 SNGL UsrCAL	Propio	5	430,00
7	DIGIMIN	Share Point Server 2013 SNGL	Propio	1	16.250,00
8	DIGIMIN	Share Point Estandar CAL 2013 SNGL UsrCAL	Propio	5	1.280,00
9	DIGIMIN	Exchange Server Estandar 2013 SNGL	Propio	1	1.680,00
10	DIGIMIN	Exchange Estandar CAL 2013 SNGL Dvc CAL	Propio	5	800,00
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO				S/.	40.010,00

Nota: la adquisición de software de la DIGIMIN está incluido en la actividad 07- Fortalecer la gestión estratégica mediante la implementación de la plataforma de interoperabilidad de inteligencia (plataforma Perú – fase inicial) – DIGIMIN por un monto de 740,000.00



J. ANTONIO



c) Desarrollo de Sistemas Informáticos

SISTEMA O APLICATIVO INFORMATICO	FUNCIONALIDAD		TIPO DE DESARROLLO	ORGANO DEL MININTER	UNIDAD EJECUTORA
	RED	INTERNET	PROPIO		
C) SISTEMAS DE INFORMACION ORIENTADOS A LA GESTION INSTITUCIONAL					
SISTEMA DE GESTION DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA	X		X	DIGIMIN	001 OGA
APLICATIVO WEB SERVICE (02)		X	X	DIGIMIN	001 OGA
SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO DIGITAL	X		X	DIGIMIN	001 OGA
SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL	X		X	DIGIMIN	001 OGA
DIGIMIN - SISTEMA DE GESTION ACADEMICA PARA LA ESIN	X		X	DIGIMIN	001 OGA

d) Adquisiciones de Servicios Informáticos

DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN		PRESUPUESTO	ORGANO DEL MININTER	UNIDAD EJECUTORA
	Fecha de Inicio	Fecha de término	Asignado		
Servicio de banda ancha de acceso internet para comisarías a nivel nacional y unidades especializada a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN en complejos policiales y puestos de frontera PNP seguridad gestionada y Servicio de fibra oscura	02/11/2015	01/11/2018	166,367,940	DIRETIC PNP	002 DIRECFIN
Servicio de banda ancha de transmisión de datos para dependencias policiales a nivel nacional- ítem 1, 2 y 3	01/01/2015	31/07/2015	2,367,937	DIRETIC PNP	002 DIRECFIN



e) Recursos Humanos a contratar

SUB-AREAS				
Nº	CARGO	CANTIDAD	PPTO.	UNIDAD EJECUTORA
DIRETIC				
1	SOPORTE TECNICO PARA LA ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO LINUX RED HAT	1	36.000	002 DIRECFIN
DIGIMIN				
2	ANALISTA PROGRAMADOR EN .NET Y WEB SERVICES	1	24.500	001 OGA



J. ANTONIO



f) Capacitación y Fortaleza Institucional

N°	EVEN TO DE CAPACITACION	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	TIPO DE CAPACITACION	ORGANO DEL MININTER BENEFICIADO		META PRESUPUESTAL		ESPECIFICA DE GASTO		COSTO DEL EVENTO DE CAPACITACION	RESPONSABLE DE LA EJECUCION
1	Construcción e Interpretación de Indicadores Estadísticos - SPSS	01/06/2015	31/07/2015	Curso	Personal de Estadística	DG TIC	0078	Capacitación y Especialización	23 27 31	Realizado por personas Jurídicas	5.000,00	DGRH
2	System Application Product - SAP / Advanced Business Application Programming ABAP	04/05/2015	30/09/2015	Curso	Personal de informática						4.000,00	

(Según Plan de desarrollo de las Personas Anualizados para los Empleados Públicos de los Órganos No Policiales del MININTER PDP 2015)



J. ANTONIO



M. REVILLA V.

g) Consolidado de Proyectos

i. Consolidado de Proyectos a ejecutarse

N°	PROYECTO/ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	META PRESUPUESTAL		ESPECÍFICA DE GASTO		PRESUPUESTO (S/.)	ORGANO DEL MININTER	UNIDAD EJECUTORA
1	Adquisición de equipos informáticos para la PNP	10/02/2015	25/04/2015	0100	Equipamiento	2.6. 3 2.3 1	Equipos computacionales y periféricos	50.000.000	DIRECTIC PNP	002 DIRECFIN
2	Servicio de banda ancha de acceso INTERNET para comisarías a nivel nacional y unidades especializada a nivel nacional, transmisión de datos IP VPN en complejos policiales y puestos de frontera PNP seguridad gestionada y servicio de fibra oscura	02/11/2015	01/11/2018	0174 0175 0176 0177 0178 0179	Acciones Estratégicas	2.3. 2 2.3 99	Otros servicios de comunicación	167.367.937	DIRECTIC PNP	002 DIRECFIN
3	Servicios para la administración de Base de Datos Oracle y So Linux Red Hat	01/01/2015	31/12/2015	0160	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.6. 3 2.3 1	Equipos computacionales y periféricos	36.000	DIRECTIC PNP	002 DIRECFIN
11	Sistematizar el almacenamiento de la información estadística que se recopila de las diferentes dependencias del Sector Interior	02/02/2015	30/06/2015	0082	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios	25.000	DGTIC	001 OGA
4	Implementación de la Plataforma de Interoperabilidad de Inteligencia (Plataforma Perú – Fase Inicial)	02/01/2015	02/01/2016	0079	Inteligencia y contrainteligencia	2.6. 3 2.3 1	Equipos computacionales y periféricos	740.000	DIGIMIN	001 OGA
8	Aplicación actualizada del sistema de interoperabilidad en el Ministerio del Interior	01/07/2015	31/12/2015	0082	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.3. 2 2.3 99	Otros servicios de comunicación	30.000	DGTIC	001 OGA
5	Versión web del Sistema de Trámite Documentario Digital	01/02/2015	31/12/2015	0082	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios	55.000	DGTIC	001 OGA
7	Sistematización del mapeo del delito del Ministerio del Interior	01/07/2015	30/11/2015	0082	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios	25.000	DGTIC	001 OGA
6	Aplicativo informático que permitan elaborar de forma automatizada el Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional del MININTER	02/03/2015	30/11/2015	0082	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios	45.000	DGPP – DGTIC	001 OGA
9	Aplicativo informático para automatizar el control de drogas	02/03/2015	31/12/2015	0082	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios	50.000	DGTIC	001 OGA
10	Aplicativo informático para el control de ingreso vehicular	02/02/2015	30/06/2015	0082	Soporte e innovación en tecnologías de la información y comunicaciones	2.3.2 8.1 1	Contrato administrativo de servicios	25.000	DGTIC	001 OGA



ii. Consolidado de Proyectos en ejecución de proceso de selección

N°	PROYECTO/ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	CONVOCATORIAS	PRESUPUESTO (S/.)	ORGANO DEL MININTER	UNIDAD EJECUTORA
1	Adquisición de servidores de contingencia del DATACENTER PNP	01/02/2015	30/10/2015	LP-CLASICO-1-2015-DIREJADM-PNP-1	5.000,000	DIRECTIC PNP	002 DIRECFIN
2	Servicio de banda ancha de transmisión de datos para dependencias policiales a nivel nacional- ítem 1, 2 y 3	01/01/2015	31/07/2015	Adjudicación de Menor Cuantía N° 076-2011-IN-OGA ITEM 1 Adjudicación de Menor Cuantía N° 076-2012-IN-OGA ITEM 2 Concurso Publico N° 002-2011-IN-OGA ITEM 3	2.367.937	DIRECTIC PNP	002 DIRECFIN
3	Reposición del grupo electrógeno del centro de datos de la PNP	05/02/2015	06/03/2015	Adjudicación Directa Selectiva N° 44-2014DIRLOG-PNP/DIVIBA Contrato N° 08-2015-DIREJADM-PNP	65.000	DIRECTIC PNP	002 DIRECFIN



J. ANTONIO



iii. Consolidado de Proyectos desarrollados por el Órgano del MININTER sin costo

Nº	PROYECTO/ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ORGANO DEL MININTER
1	Aplicativo informático para la gestión administrativa	02/03/2015	02/03/2016	DIGIMIN
2	Implementar la Norma Técnica Peruana (NTP) ISO/IEC 27001:2014 (Tecnologías de la Información, Seguridad de la Información)	02/03/2015	30/12/2016	DIGIMIN

