



**RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL**

**N° 469-2019-GR CUSCO/GGR**

Cusco, 05 DIC. 2019

**LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO**

**VISTOS:** El expediente de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto de Inversión: **2083714 "Mejoramiento de la Transitabilidad del Puente Carrozable Pavayoc del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco"**, **Componente:** 2000369 Construcción de Puentes, **Metas:** **0361-2009, 0212-2010 y 0159-2011 Mejoramiento de la Transitabilidad del Puente Carrozable Pavayoc del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención- Cusco**, elaborado por la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Proyecto ejecutada por la Municipalidad Provincial de La Convención, por la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta - Convenio por Encargo, en los Ejercicios Presupuestales 2009, 2010 y 2011, en cumplimiento al Convenio N° 185-2009 GR CUSCO/PR.

**CONSIDERANDO:**

Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 11, del Art 1º de la Resolución de Contraloría N° 195-88CG "Normas que Regulan la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa" y la Resolución Gerencial General Regional N° 293-2016-GR CUSCO/GGR que aprueba la Directiva N° 005-2016 GR CUSCO/GR "Normas sobre el Proceso de Liquidación de Proyectos de Inversión Pública en el Gobierno Regional del Cusco" y la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; en atención a ello se ha elaborado el Expediente de Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto de Inversión: **2083714 "Mejoramiento de la Transitabilidad del Puente Carrozable Pavayoc del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco"**, **Metas:** **0361-2009, 0212-2010 y 0159-2011 Mejoramiento de la Transitabilidad del Puente Carrozable Pavayoc del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención- Cusco**, en sus componentes técnico y financiero, suscribiéndose el Acta de Conciliación Financiera por el monto de **S/3'901,869.84** (Tres Millones Novecientos Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 84/100 Soles), con participación de la Oficina de Contabilidad de la Oficina Regional de Administración y la Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional del Cusco;

Que, el Proyecto de Inversión: **2083714 "Mejoramiento de la Transitabilidad del Puente Carrozable Pavayoc del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco"**, está ubicado en el Distrito de Santa Ana, Provincia La Convención y Departamento del Cusco, el proyecto consistió en el mejoramiento de la transitabilidad del puente carrozable en el sector Pavayoc sobre el rio Alto Urubamba, habiéndose ejecutado la construcción de un puente carrozable de 70 m de luz, cuyas características técnicas son: longitud 70 metros lineales, carga HL-93 (60 toneladas), numero de tramos 1, números de vías 2, ancho del tablero 11.70 metros lineales, ancho de rodadura 9.50 metros lineales, veredas 2 de 1.1 metros, tipo de superestructura tablero superior de Cº Aº sobre arco parabólico tipo bóveda de CºAº, la presente liquidación técnica corresponde a la ejecución física desde el 01 de Agosto del 2009 al 31 de Diciembre del 2010; cuya inversión en los Ejercicios Presupuestales 2009, 2010 y 2011 asciende a **S/ 3'901,869.84** (Tres Millones Novecientos Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 84/100 Soles);





Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de Administración, Oficina Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional del Cusco;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por el inciso b) del Artículo 41° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificado por la Ley N° 27902, el Artículo 42° literal f) del Artículo 43° del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Cusco aprobado mediante Ordenanza Regional N° 046-2013-GR/GRC CUSCO, Resolución Ejecutiva Regional N° 01-2019 GR CUSCO/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 046-2019 GR CUSCO/GR de 14 de enero del 2019;



**RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto de Inversión: **2083714 "Mejoramiento de la Transitabilidad del Puente Carrozable Pavayoc del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco"**, Metas: **0361-2009, 0212-2010 y 0159-2011 Mejoramiento de la Transitabilidad del Puente Carrozable Pavayoc del Distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención- Cusco**, por el importe de **S/ 3'901,869.84** (Tres Millones Novecientos Un Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 84/100 Soles).



**ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR**, la presente Resolución Gerencial General Regional a la Municipalidad Provincial de La Convención y a los Órganos Técnico - Administrativos de la Sede del Gobierno Regional del Cusco.



**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**



**ING NELLY CASTAÑEDA CALLALLI**  
**GERENTE GENERAL REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO**