

## ADICIONALES DE OBRA EN SOLES (S/)

---

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRATO	TOTAL RESULTANTE
N° 112-2019-IPD/P	13/09/2019	Aprueba prestación adicional de obra: Muro de Contención perteneciente al Componente de Obras Civiles del PIP "Ampliación y Mejoramiento del Complejo Deportivo 3 de octubre en el Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo – Región Junín", derivada de la Adjudicación Simplificada N° 006-2019-IPD/CS	N° 001-2019-OBR-LIMA-IPD-OXIGAS CONTRATISTAS GENERALES SRL	S/ 84,178.65

**Fuente** : Portal de Transparencia Estándar  
Instituto Peruano del Deporte

**Elaboración** : Unidad de Obras y Equipamiento  
Oficina de Infraestructura - IPD