



GOBIERNO REGIONAL



Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

**INFORME DE
EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL
I TRIMESTRE DEL AÑO
2019**



**PLIEGO 443: GOBIERNO
REGIONAL AREQUIPA**

AÑO 2019

INTRODUCCION

El presente informe, constituye un documento de evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer trimestre 2019 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa, respecto al cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, acciones y proyectos ejecutadas por el pliego; contempla así mismo las respectivas modificaciones realizadas en el proceso de su implementación y medidas adoptadas en la mejora continua del proceso, las que corresponden a la respectiva programación formulada por cada uno de los centros de costo.

La Evaluación del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, incorpora un análisis al seguimiento de sus indicadores, comparaciones porcentuales a nivel de centros de costo, así como de fuentes de financiamiento, las que se han establecido en el marco de las disposiciones emitidas por el Órgano Rector del Sistema Nacional Planeamiento Estratégico CEPLAN , a través del aplicativo denominado CEPLAN V. 01 el mismo que permite seguimiento, monitoreo y evaluación de actividades y/o proyectos y su respectiva articulación con los centros de costo.



INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 MISIÓN INSTITUCIONAL

El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión: Conducir y Promover el Desarrollo Sostenible de la Población en la Región Arequipa, de manera Inclusiva, Integral, Competitiva, bajo un Enfoque Moderno, Descentralizado, Eficiente y Concertado en la Gestión Pública.

1.2 VISIÓN

La Región Arequipa ha construido su visión en forma concertada con Instituciones, públicas, privadas, académicas y de la población civil organizada la misma que se expresa en:

Arequipa es una región competitiva con empleo pleno, digno y ciudades seguras, es un territorio articulado, culturalmente rico y diverso, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, prioriza la agroindustria, manufactura, turismo y minería, sus hombres y mujeres son cultos, educados y saludables.



1.3 EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del Gobierno Regional de Arequipa, ha tomado como referencia todos los ejes del Plan de Desarrollo Regional Concertado Arequipa 2013-2021 en proceso de actualización, el mismo que es compatible, a nivel de objetivos específicos, con el plan actualmente vigente.

Eje 1 - Derechos Humanos e Inclusión Social

Eje 2 - Oportunidades y acceso a los servicios

Eje 3 - Estado y Gobernabilidad

Eje 4 - Economía Diversificada, Competitividad y Empleo

Eje 5 - Desarrollo Territorial e Infraestructura Productiva

Eje 6 - Ambiente, recursos naturales y gestión del riesgo de desastres.

1.4 MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional Modificado (**PIM**), es el Presupuesto Institucional actualizado como consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del **PIA**.

Presupuesto Institucional de Ingresos año Fiscal 2019

PIA	PIM
557,205,696	760,893,737

II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO)

a) Modificaciones

Conforme al seguimiento realizado a las actividades operativas programadas del Plan Operativo Institucional del primer trimestre 2019, se puede apreciar en la tabla N° 1, que inicialmente, se programaron 467 actividades operativas y durante el primer trimestre aumentaron a 498; en cuanto al número de inversiones programadas fueron 166 y aumentaron a 243 en el presente trimestre, siendo un total de 633 actividades operativas y de inversiones ejecutadas.

TABLA N°1 Actividades operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado



Tipo	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019 (A)	1T	2T	3T	4T	AO/ inversiones del POI Modificado respecto a lo consistente con el PIA (% 1 2/ (B)/(A)
N° de Actividades Operativas	467	498				106.64%
N° de Inversiones	166	243				-
Total de Actividades Operativas e inversiones	633	741				117.06%
Monto total en soles	557,205,696.00	65,970,368.37				11.84%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.

2/ Total de AO/ e Inversiones del POI modificado al cierre del trimestre, dividido por el número total de AO e Inversiones del POI consistente con el PIA.

b) Evaluación de cumplimiento de las AO e inversiones

La información de evaluación se organiza de acuerdo con la estructura orgánica y responsable de ejecutar las actividades operativas, asimismo, considera la información cuantitativa y cualitativa, verifica la ejecución de metas físicas y el presupuesto asignado para su ejecución, así como los factores que incidieron en el avance físico y presupuestal.

En la tabla N° 2 se puede visualizar el nivel de ejecución de metas físicas alcanzado por los centros de costo de la sede central del Gobierno Regional de Arequipa, así como su nivel de ejecución presupuestal:

Considerando que el monto ejecutado en el primer trimestre es de:
S/. 65,970,368.37.

Tabla N°2 : N° de Actividades Operativas e inversiones en el POI consistente con el PIA y Modificado

	1T	2T	3T	4T	Anual
POI consistente con el PIA	0				0
Total AO/Inversiones del POI modificado (a+b+c) 1/	741				741
1- AO/Inversiones con Meta Fisica anual NO Modificada (a)	560				560
1- AO/Inversiones con Meta Fisica anual Modificada (b) 2/	44				44
1- AO/Inversiones Incorporadas (c) 3/	111				111
1- AO/Inversiones eliminadas (d) 4/	26				26

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.

2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI consistente con el PIA.

3/ AO e inversiones que no fueron priorizadas en el POI consistente con el PIA y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual programada.

4/ AO e inversiones cuya meta física anual fue reprogramada a cero, al cierre del trimestre.

Del análisis realizado de la tabla N° 03 el 46% de las actividades operativas tuvieron una ejecución del 100% a más.



Tabla N°3: Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por Acción Estratégica Institucional

Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado al primer trimestre 1/												
	Con Seg.	Sin Seg.	≥0	<9%	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	=100%	>100%
AEI.01.01	31		23%			3%	6%	3%	3%	3%		3%	6%	29%	19%
AEI.02.01	2		100%												
AEI.03.01	15	3	33%	7%		7%	7%	7%		7%				27%	7%
AEI.03.03	10		50%											50%	
AEI.03.04	6		50%						17%						33%
AEI.04.02	18	4	28%				6%	11%	11%	6%	6%	6%	6%	6%	17%
AEI.04.03	2		50%											50%	
AEI.04.05	1		100%												
AEI.05.10	16	3	50%			6%							0%	25%	13%
AEI.06.01	352	32	35%	0%	0%	1%	4%	1%	5%	3%	3%	1%	1%	32%	14%
AEI.07.01	21		52%	5%		10%								29%	5%
AEI.08.01	0	31													
AEI.08.02	43	3	14%				2%			5%	2%	5%	2%	49%	21%
AEI.08.03	1	1													
AEI.08.04	11		9%						9%					45%	36%
AEI.08.05	22		23%			9%	5%			1%				32%	27%

Acción Estratégica Institucional	N° AO		Avance físico promedio ponderado al primer trimestre 1/												
	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	<=9%	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	=100%	>100%
AEI.07.06	6		50%											50%	
AEI.08.07	8		63%											25%	13%
AEI.08.08	10	5	30%				10%							60%	
AEI.08.09	1													100%	
AEI.09.01	2		50%											50%	
AEI.10.01	25		24%	4%			8%		16%		8%	4%	12%	8%	16%
AEI.11.08	10	2	20%				10%		40%					30%	
AEI.12.01	1													100%	
AEI.12.02	6	1	67%											17%	17%
AEI.12.03	34		50%						3%					44%	3%
AEI.12.04	3													33%	67%
TOTAL	656	85	34%	1%	0%	2%	4%	1%	5%	3%	2%	1%	2%	32%	14%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado. No se considera las actividades operativas sin meta física. Para el cálculo, se aplica la siguiente fórmula a las AO contenidas en cada AEI: se divide (i) la sumatoria de los productos del porcentaje de avance físico de cada AO y su correspondiente meta financiera reprogramada; y (ii) la sumatoria de las metas financieras reprogramadas.





Tabla N°4: Insumos de la evaluación de implementación del POI

N° AO				Avance físico promedio ponderado 1/														
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	Con Seg.	Sin Seg.	>=0	<=9%	>10%	>20%	>30%	>40%	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%	=100%	>100%
E/E.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	352	32	34.66%	0.28%	0.28%	0.85%	4.26%	0.57%	4.55%	3.13%	2.84%	0.57%	1.14%	32.39%	14.49%
E/E.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	21		52.38%	4.76%	9.52%									28.57%	4.76%
E/E.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	182	43	29.67%	0.55%	1.10%	3.30%	3.30%	3.23%	5.49%	1.65%	1.65%	1.65%	2.20%	37.36%	15.38%
E/E.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	31		22.58%		3.23%	6.45%	6.45%	3.23%	3.23%	3.23%		3.23%	6.45%	29.03%	19.35%
E/E.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	2		50.00%											50.00%	
E/E.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	16	3	50.00%			6.25%							6.25%	25.00%	12.50%
E/E.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	21	4	33.33%				4.76%	9.52%	9.52%	4.76%	4.76%	4.76%	4.76%	9.52%	14.29%
E/E.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	31	3	41.94%	3.23%		3.23%	3.23%	3.23%	3.23%	3.23%				29.03%	9.68%
TOTAL				656	85	33.99%	0.61%	0.15%	1.57%	3.81%	0.91%	4.57%	2.59%	2.13%	1.07%	1.83%	32.47%	14.33%

Tabla N°5: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango de avance

Rango de avance 1/	Actividades operativas POI modificado				
	N°				Monto programado anual total en S/.
	1T	2T	3T	4T	
Sin Ejecución 2/	223				2,513,639.37
0.1% a 69%	93				32,782,827.85
70% a 99%	33				3,800,575.33
100%	213				22,333,104.25
> 100%	94				4,540,221.57
Sin Seguimiento 3/	85				0.00
Total	741				65,970,368.37

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Considera las actividades operativas con porcentaje de avance físico igual a cero.

3/ Considera las actividades operativas cuya información de seguimiento se encuentra en blanco, vale decir que las actividades no han sido programadas para su ejecución en el primer trimestre

De acuerdo a la tabla N° 5 podemos inferir que el avance físico de actividades operativas fueron 213 lo que representa el 100% y 94 actividades sobrepasan el índice de desempeño del 100%.

c) Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas



- Una rápida acción que se realizó para el cumplimiento de las metas del POI 2019 fue hacer talleres de capacitación y asistencia técnica personalizada sobre la importancia del Plan Operativo ya que había desconocimiento acerca del mismo por parte del personal en algunos centros de costo de la sede central, por lo que a nivel general se ha incrementado la comunicación con los centros de costo y las unidades ejecutoras
- Un factor que limitó el cumplimiento de algunas metas, consideradas en el POI 2019, estuvieron relacionados a la disminución del marco presupuestal de algunas actividades en ciertas unidades orgánicas.
- En tal sentido, algunos centros de costo realizaron la priorización y reprogramación de algunas las actividades operativas con la finalidad de optimizar los recursos disponibles de modo que las actividades programadas sean las necesarias y suficientes para garantizar la provisión de bienes o servicios a los administrados, y se encuentren en el marco del nuevo límite de gasto.

- Se realizaron coordinaciones oportunas con la oficina de presupuesto con la finalidad de tener información actualizada para el buen manejo del Presupuesto Institucional Modificado.

d) Medidas para la mejora continua

- Los centros de costo deben establecer actividades operativas y no confundirlas con acciones, por lo que en las capacitaciones se vienen realizando incidencia sobre este punto aclarando las dudas metodológicas para la elaboración de las mismas.
- Con la correcta elaboración de actividades operativas por parte de los centros de costo se reiterara el uso de unidades de medida que evidencien el producto principal de los procesos que ejecutan para el adecuado seguimiento de sus metas y su correspondiente evaluación.
- Se debe recalcar la importancia del plan operativo en cuanto a la fase de seguimiento hacia los centros de costo para generar la costumbre que proporcionen su información en cuanto al reporte de sus metas físicas, en cumplimiento de los plazos establecidos por CEPLAN.

III. CONCLUSIONES



- De 46 centros de costo de la Sede Central que reportan ejecución de metas físicas y presupuestales en el POI, de las 741 actividades operativas de la sede central 213 lo que representa un índice de desempeño del 100% y 94 actividades sobrepasan el índice de desempeño del 100%.
- Se debe tener comunicación permanente con los centros de costo de la Sede Central para mitigar las dudas que presenten y generar la costumbre que proporcionen su información en cuanto al reporte de sus metas físicas, en cumplimiento de los plazos establecidos.

IV. ANEXO

Reporte de seguimiento del POI del trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN V. 01

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año: 2019

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

UE - GL : 000757 - REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - CONSEJO REGIONAL

CENTRO DE COSTO: 01.01 - CONSEJO REGIONAL

NRO. REGISTRO: 7019033021

	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
				APROB.			MODIF. EJEC.			APROB.			MODIF. EJEC.		
				Ene	Feb	Mar	% AVANCE	Mar	Ene	Feb	Mar	% AVANCE	Mar		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19AO000059344 - SESIONES DE CONSEJO REGIONAL		SESION	2	2	2	2	6	288,020	96,007	96,007	96,007	288,020	35.24	
				2	3	2	7		101,500	0	10,000	91,500	101,500		
2	19AO000059345 - PUBLICACION DE ORDENANZAS Y/O ACUERDOS REGIONALES		PUBLICACION	5	5	5	15	0	8,943	2,981	2,981	2,981	8,943	0.00	
				0	0	0	0		0	0	0	0	0		
3	19AO000059346 - FISCALIZACIÓN A ENTIDADES DEL ÁMBITO REGIONAL		INFORME	4	4	4	12	100.00	6,732	2,244	2,244	2,244	6,732	121.36	
				4	4	4	12		0	0	0	8,170	8,170		

pp: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

A-460607 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

303,695 36.11

```
FF(S/L):[1:253,697][2:49,998]
```

$$\text{FF}(S/.): \{1: 253,697\} [2: 49,998]$$

[1:253,697][2:49,998]

RESPONSABLE: 02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL

CENTRO DE COSTO: 02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL

NRO. REGISTRO: 2019033151

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000059471 - TRAMITE DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ALTA DIRECCION	DOCUMENTO	6,825	2,210 1,049	2,258 2,883	2,357 2,799	6,825 8,731	127.93	17,522	4,867 0	6,390 15,632	6,265 2,200	17,522 17,832	101.77
2	19AO000059472 - MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR LAS DIFERENTE INSTANCIAS TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS POR LA GOBERNATURA	ACCION	110	30 25	30 25	30 25	90 75	83.33	11,966	4,155 0	4,285 0	3,526 0	11,966 0	0.00
3	19AO000059476 - MESAS DE TRABAJO, REUNIONES CON ORGANIZACIONES CIVILES E INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL DE AREQUIPA	DOCUMENTO	776	180 122	180 169	180 161	540 452	83.70	64,687	20,476 30,782	23,411 28,004	20,800 28,004	64,687 86,790	134.17

pp- 9081 Prod/Prov: 3999999. Flup: 03. DivFun: 006. GrpFun: 0007

Act/Ob'r: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

94,175 141 00

111,09

$$FF(S/.): [1:74,542] [2:19,633]$$

CENTRO COSTO RESPONS. : 02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL
NRO. REGISTRO: 2019033153

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												FINANCIERO	
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19A0000059477 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DOCUMENTO EMITIDO	36	12	12	12	36	75.00	2,000	0	1,000	1,000	2,000	0.00		
				0	11	16	27			0	0	0	0			
2	19A0000059478 - ASESORAMIENTO DE LA ALTA DIRECCIÓN	INFORME	30	10	10	10	30	156.67	9,510	3,170	3,170	3,170	9,510	99.89		
				12	25	10	47			0	9,500	0	9,500			
PP: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007																
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
FF(S/L): [1 : 11,510]																
11,510																
82.54																
FF(S/L): [1 : 11,510]																



CENTRO COSTO RESPONS. : 02.02 - VICEPRESIDENCIA
CENTRO DE COSTO: 02.02 - VICEPRESIDENCIA
NRO. REGISTRO: 2019033129

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A000059451 - CAPACITACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS.	TALLER	1	0	0	0	0	0.00	1,000	0	0	0	0	0.00
2	19A000059453 - ACCIONES DE REPRESENTACIÓN, DIFUSIÓN, COORDINACIÓN, DIRIGIR LABORES EN BENEFICIO DEL GRA ANTE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	SESION	90	15	15	15	45	100.00	50,373	16,791	16,791	16,791	50,373	134.82
3	19A000059454 - MONITOREO DE LA LABOR DE LA PROCURADURIA PUBLICA, PROCURADORES AD HOC, EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL GRA	INFORME	25	0	0	0	0	0.00	300	0	0	0	0	0.00
4	19A0000608427 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE RED REGIONAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, TRAFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y TRABAJO FORZOSO EN LA REGIÓN AREQUIPA.	TALLER	1	0	0	0	0	0.00	3,000	0	0	0	0	0.00
5	19A0000608431 - COMISIÓN DE LUCHA CONTRA LOS DELITOS ADUANEROS Y LA PIRATERIA EN LA REGIÓN AREQUIPA	TALLER	1	0	0	0	0	0.00	3,000	0	0	0	0	0.00
6	19A0001662697 - REALIZAR CAPACITACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS SEGÚN SEA REQUERIDO POR NECESIDADES DE LOS ADMINISTRADOS	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
7	19A0001662722 - ATENCIÓN AL PÚBLICO, RECEPCIÓN DISTRIBUCIÓN , TRAMITE DE DOCUMENTACIÓN PARA EL BUEN DESARROLLO EN BENEFICIO DEL GRA ASÍ COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
8	19A0001662744 - ATENCIÓN AL PÚBLICO, RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN , TRAMITE DE DOCUMENTACIÓN PARA EL BUEN DESARROLLO EN BENEFICIO DEL GRA ASÍ COMO MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
9	19A0001662751 - ACCIONES DE REPRESENTACIÓN, DIFUSIÓN COORDINACIÓN, DIRIGIR LABORES EN BENEFICIO DEL GRA ANTE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, A NIVEL REGIONAL NACIONAL	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
10	19A0001662763 - CAMPAÑAS DE APOYO, SENSIBILIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN DISTINTAS NECESIDADES SOLICITADAS POR LAS ENTIDADES TANTO GOBIERNOS	CAMPAÑA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

LOCALES, POBLACIÓN ENTRE OTROS												
11	19A000162775 - COORDINACIÓN DE NECESIDADES Y FALENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS NECESIDADES EN LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD, AGRICULTURA	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	19A000162783 - ORIENTACIÓN Y COORDINACIÓN DE SOLUCIÓN DE NECESIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

57,673

50,373 134,82
67,912

FF(S/.): [1 : 57,673]

FF(S/.): [1 : 50,373]

CENTRO COSTO RESPONS.: 02.04 - OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y GOBERNABILIDAD

CENTRO DE COSTO: 02.04 - OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y GOBERNABILIDAD

NRO. REGISTRO: 2019033642

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A000059964 - MESAS DE DIALOGO PARA ATENDER CONFLICTOS SOCIO - AMBIENTALES	CASOS	11	3 3	4 4	4 4	11 11	100.00	9,897	3,123 0	3,123 0	3,650 0	9,897 0	0.00
2	19A000059966 - MESAS DE TRABAJO CON ASOCIACIONES DE VIVIENDA	CASOS	24	8 8	7 7	9 7	24 24	100.00	20,737	7,179 0	6,779 0	6,779 0	20,737 0	0.00
3	19A000059967 - CONFLICTOS VARIOS (FRENTE DE DEFENSA, SINDICATOS, EMPRESAS, PROYECTOS)	CASOS	13	4 4	4 4	5 4	13 13	100.00	15,460	5,153 0	5,153 8,667	5,153 0	15,460 8,667	56.06

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

46,094

46,094 18,80
8,667

FF(S/.): [1 : 46,094]

FF(S/.): [1 : 46,094]

CENTRO COSTO RESPONS.: 03.01 - ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA

CENTRO DE COSTO: 03.01 - ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA

NRO. REGISTRO: 2019033093

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000059412 - RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	ACCION	3	0	0	0	0	0.00	12,267	0	0	0	0	0.00
				1	1	1	3			4,759	4,714	4,244	13,717	
2	19A0000059415 - ATENCIÓN DE USUARIOS	PERSONA ATENDIDA	1,233	369	295	319	983	100.00	26,821	12,311	8,056	13,056	33,423	100.00
				369	295	319	983			12,311	8,056	13,056	33,423	
3	19A0000059416 - DIFUSIÓN, SEMINARIOS Y TALLERES ARCHIVISTICOS.	TALLER	1	0	0	1	1	100.00	750	0	0	1,297	1,297	100.00
				0	0	1	1			0	0	1,297	1,297	
4	19A0000059418 - ACOPIO Y ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE ENTIDADES PUBLICAS	RESOLUCION	1	0	0	1	1	100.00	2,524	0	0	4,305	4,305	100.00
				0	0	1	1			0	0	4,305	4,305	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 0006														
Act/Obr: 5001282 - VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS														
42,362														
39,025														
52,742														
135.15														

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 005, GrpFun: 0006

Act/Obr: 5001282 - VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

42,362

39,025 135,15
52,742

CENTRO COSTO RESPON. : 04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO: 04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2026927264

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19AO000551592 - GESTION ADMINISTRATIVA	REPORTE	3	1	1	1	1	1	3	100.00	4,935	1,645	1,645	1,645	4,935	100.00
2	19AO000551598 - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0.00	16,810	0	0	0	0	0.00
3	19AO000552063 - ACCIÓN SIMULTÁNEA	INFORME	3	1	1	1	1	1	3	100.00	28,753	10,227	11,627	6,900	28,753	74.93
4	19AO000552065 - VISITA DE CONTROL	INFORME	1	0	0	0	0	1	1	100.00	14,281	4,327	5,127	4,827	14,281	61.84
5	19AO000559460 - ORIENTACIÓN DE OFICIO	DOCUMENTO EMITIDO	3	1	1	1	1	1	3	333.33	2,081	694	2,081	2,944	8,832	204.33
6	19AO000559461 - VISITA PREVENTIVA	INFORME	2	0	0	1	1	1	2	0.00	19,482	6,748	7,548	5,185	19,482	0.00
7	19AO000559464 - IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	1	0	1	0	1	200.00	1,645	0	1,645	843	1,685	102.43
8	19AO000559468 - ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	DOCUMENTO EMITIDO	9	0	4	5	9	19	39	433.33	24,844	8,281	7,623	7,623	22,869	92.05
9	19AO000559470 - CONTROL CONCURRENTE	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00	34,045	12,463	13,263	8,318	34,045	82.32
10	19AO000559479 - ATENCIÓN DE ENCARGOS CONTRALORIA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
11	19AO000559481 - INFORME ANUAL AL CONCEJO REGIONAL	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
12	19AO000559483 - PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
13	19AO000559485 - SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RIESGOS RESULTANTES DE INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
14	19AO000559487 - SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
15	19AO000559488 - ATENCIÓN DE ENCARGOS AL CONGRESO	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	3,290	1,645	0	1,645	3,290	49.70

PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

CENTRO COSTO RESPON. : 05.01 - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
CENTRO DE COSTO: 05.01 - PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
NRO. REGISTRO: 2019033512

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														
FF(S/.): [1 : 112,155] [2 : 21,200]														

ACTIVIDAD OPERATIVA

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

$$\text{FF}(S/.): [1:12,945][2:13,476]$$

NRO. REGISTRO: 2019033072

FF(S/.): [1 : 26,170]

NRO REGISTRO: 2019033023

111.75	11,520	1,400	4,520	5,600	11,520	—	91.23
--------	--------	-------	-------	-------	--------	---	-------

REPORTE SEGUIMIENTO POI

2	19A0000070817 - DISTRIBUCIÓN INTERNA DE DOCUMENTOS	25,500	9,240	8,500	9,240	10,240	28,720	0	6,270	4,240	10,510	
	DOCUMENTO		9,240	8,500	8,500	8,500	25,500	0	4,580	6,800	11,380	82.95
						10,240	28,720	0	5,700	3,740	9,440	
3	19A0000070826 - DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN	25,650	8,550	8,550	8,550	8,550	25,650	9,950	11,750	8,750	30,450	46.65
	DOCUMENTO		8,750	8,750	8,750	8,750	26,250	0	4,473	9,731	14,204	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008												
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA												
FF(S/.): [1 : 53,350]												
53,350												
64.02												
34,154												
FF(S/.): [1 : 53,350]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - ARCHIVO SEDE CENTRAL
 NRO. REGISTRO: 2019033726

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
 AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL



CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 06.03 - ARCHIVO SEDE CENTRAL
 NRO. REGISTRO: 2026964209

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A00000608605 - SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO	ACCION	4	1	1	2	4	75.00	3,550	0	0	3,550	3,550	0.00
				1	1	1	3			0	0	0	0	
2	19A00000608608 - TRANSFERENCIA DE SERIES DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL	METRO LINEAL	72	24	24	24	72	95.83	1,700	0	0	1,700	1,700	0.00
				24	24	21	69			0	0	0	0	
3	19A00000608610 - EQUIPAMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	2,412	0	0	2,412	2,412	58.04
				0	0	0	0			0	0	1,400	1,400	
4	19A00000608611 - ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO	METRO LINEAL	2	0	1	1	2	100.00	870	0	0	870	870	0.00
				0	1	1	2			0	0	0	0	
5	19A00000608615 - ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y PÚBLICO EN EL ARCHIVO	ATENCIÓN	510	170	170	170	510	100.00	1,810	0	0	1,810	1,810	0.00
				170	170	170	510			0	0	0	0	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 02, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

10,342

13.54

1,400

FF(S/.): [1 : 10,342]

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
 NRO. REGISTRO: 2026966168

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0000612472 - PROMOCION DE LA IDENTIDAD SOCIO-CULTURAL DE LAS 8 PROVINCIAS DE LA REGION AREQUIPA	PROMOCION	30	10	10	10	30	100.00	0	200,000	0	200,000	0	0.00	
			PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010						200,000						0.00
			Act/Obr: 5000741 - EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO						0						0.00
			FF(S/.): [1 : 200,000]						FF(S/.): [1 : 200,000]						FF(S/.): [1 : 200,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
 NRO. REGISTRO: 2019033144

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0000059468 - DIFUSION DE PUBLICIDAD (RADIAL, TELEVISIVA, ESCRITA)	ACCION	95	15	20	60	95	55.79	25,000	5,000	15,000	5,000	25,000	244.96	
				0	13	40	53			0	25,566	35,675	61,241		
2	19A0000059469 - ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN (ANIVERSARIOS Y DIAS FESTIVOS)	ACCION	8	2	4	2	8	87.50	7,000	0	5,000	2,000	7,000	0.00	
				2	3	2	7			0	0	0	0		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008									32,000			32,000			191.38
AEI.06.03 - GESTION ADMINISTRATIVA												61,241			
FF(S/.): [1 : 27,000] [2 : 5,000]												FF(S/.): [1 : 27,000] [2 : 5,000]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 06.01 - SECRETARIA GENERAL
 CENTRO DE COSTO: 06.04 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS
 NRO. REGISTRO: 2026995696

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0001672021 - SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
	2178454		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2178454, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION									0						0.00
									FF(S/.): [2 : 0]						FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL

CENTRO DE COSTO: 07.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL

NRO. REGISTRO: 2019033650

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19AO000059971 - SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS DE APOYO, ASESORAMIENTO Y DE LINEA	INFORME	3	1	1	1	1	3	100.00	8,331	2,777	2,777	2,777	8,331	195.32
				1	1	1	1	3			0	10,699	16,272		
2	19AO000059972 - ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES REGIONALES	RESOLUCION	24	8	8	8	24	24	525.00	12,000	4,000	4,000	4,000	12,000	39.61
				58	24	44	126			0	4,753	0	4,753	0	
3	19AO000059973 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AL AMPARO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	30	10	10	10	30	30	100.00	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	0.00
				10	10	10				0	0	0	0	0	
4	19AO000059974 - ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS.	DOCUMENTO	600	200	200	200	600	600	75.00	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	0.00
				150	150	150	450			0	0	0	0	0	
5	19AO000059975 - REUNIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y PERSONAL DEL GRA.	SESION	450	150	150	150	450	450	66.67	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	0.00
				100	100	100	300			0	0	0	0	0	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007

Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

41,331 50.87

FF(S/.): [1 : 15,000] [2 : 26,331]



CENTRO DE COSTO RESPONS.: 07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

CENTRO DE COSTO RESPONS.: 07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

NRO. REGISTRO: 2019033022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000059347 - PRESTAR ASESORIA JURÍDICA EFICIENTE EFICAZ Y DE CALIDAD A TODO EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA (PLIEGO)	DOCUMENTO	81	50 48	50 50	50 47	150 145	96.67	2,500	0 0	1,000 0	1,500 0	2,500 0	0.00
2	19AO0000430977 - INTEGRAR COMO MIEMBROS Y/O ASESORAR LAS COMISIONES	ASESORIA TECNICA	3	0 0	3 3	0 0	3 3	100.00	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
3	19AO0000430988 - ABSOLVER CONSULTAS SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO	ACCION	25	8 40	5 40	12 40	25 120	480.00	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
4	19AO0000433856 - RESOLVER RECURSOS IMPUGNATIVOS DE APELACIÓN DE PROCESOS, ADMINISTRATIVOS, LABORALES.	ACCION	30	10 30	10 30	10 30	30 90	300.00	900	300 0	300 0	300 0	900 0	0.00
5	19AO0000433871 - PROYECTOS DE ORDENANZA REGIONAL	ACCION	1	0 0	1 0	0 0	1 0	0.00	50	0 0	50 0	0 0	50 0	0.00
6	19AO0000433902 - EMISIÓN DE INFORMES LEGALES, DE EXPEDIENTES Y CASOS PLANTEADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS INTEGRANTES DEL GRA	ACCION	141	300 296	300 298	300 300	900 894	99.33	900	300 0	300 0	300 0	900 0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

4,350 0.00

FF(S/.): [1 : 4,350] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NRO. REGISTRO: 2026966067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19AO000612264 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE APOYO PRESUPUESTAL	ACCION	2	0	1	1	1	2	100.00	6,000	0	3,000	3,000	6,000	100.00
2	19AO000612267 - MONITOREO Y REVISION DE LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL	ACCION	2	0	1	1	1	2	100.00	6,000	0	3,000	3,000	6,000	100.00
3	19AO000612269 - COORDINACIÓN Y ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACION	ACCION	2	0	1	1	1	2	50.00	8,800	0	4,400	4,400	8,800	51.14
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008									20,800			20,800			79.33
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA												16,500			
												FF(S/.): [5 : 20,800]			FF(S/.): [1 : 20,800]



CENTRO COSTO RESPON.S. : 07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 07.03.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION

NRO. REGISTRO: 2019033184

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																		
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																		
1	19AO000059500 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.			DOCUMENTO	50	0	0	0	50	0.00	2,500	0	0	0	2,500	2,500	0.00	
2	19AO000059501 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA FORMULACIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.			DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
3	19AO000059502 - SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PIA DEL PLIEGO 443.			DOCUMENTO	30	0	0	0	30	0.00	6,000	0	0	0	6,000	6,000	0.00	
4	19AO000059505 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.			DOCUMENTO	150	50	50	50	150	100.00	6,250	1,250	2,500	3,750	6,250	6,250	100.00	
5	19AO000059506 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.			DOCUMENTO	120	0	0	0	120	166.67	2,500	0	0	0	2,500	2,500	47.00	
6	19AO000059507 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL PLIEGO 443.			DOCUMENTO	50	50	0	0	50	200.00	2,500	2,500	0	0	1,175	1,175	100.00	
7	19AO000059508 - MONITOREO REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CIERRE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 443.			DOCUMENTO	80	0	0	0	80	500.00	6,000	0	0	5,943	3,000	8,943	149.05	
8	19AO000059509 - CAPACITACIÓN PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO 443.			CAPACITACIÓN	30	0	0	0	30	433.33	2,500	0	0	2,500	2,500	2,500	200.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005															28,250		28,250	84.49
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO															23,868		23,868	
															FF(S/.): [1 : 22,000] [2 : 6,250]		FF(S/.): [1 : 22,000] [2 : 6,250]	

CENTRO COSTO RESPON.S. : 07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 07.03.02 - OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES

NRO. REGISTRO: 2026874976

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO00040350 - ELABORACION DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE BRECHAS DE LOS DIFERENTES SECTORES	REPORTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO00040358 - ELABORACION DE PROPUESTAS PARA EL PMI (CRITERIOS DE PRIORIZACION Y CARTERA DE INVERSIONES)	REPORTE TECNICO	3	1	1	1	3	0.00	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0.00
3	19AO00040369 - ACTUALIZACION A LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)	INFORME TECNICO	3	1	1	1	3	0.00	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0.00
4	19AO00040385 - ELABORACION DE INFORMES DE OPINIONES TECNICAS A LOS DOCUMENTOS DE INGRESO A LA OPI	DOCUMENTO EMITIDO	200	65	65	70	200	0.00	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	0.00
5	19AO00040403 - EMISION DE REPORTE DEL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTO EN EL PMI	REPORTE TECNICO	10	3	3	4	10	0.00	60,000	20,000	20,000	20,000	60,000	0.00
6	19AO00040420 - ASESORAMIENTO TECNICO A LAS DEPENDENCIAS Y GERENCIAS GORE - AREQUIPA SOBRE TEMAS DEL INVIERTE.PE	ASISTENCIA TECNICA	3	1	1	1	3	0.00	15,000	5,000	5,000	5,000	15,000	0.00
7	19AO00040487 - ANALISIS Y EVALUACION DE DOCUMENTOS TECNICOS PREVIO A LA INCLUSION AL PMI - INCLUSION DE INVERSIONES NO PREVISTAS	DOCUMENTO EMITIDO	30	10	10	10	30	0.00	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	0.00
8	19AO00040499 - ORGANIZACION DE EVENTOS DE CAPACITACION DEL INVIERTE.PE	CAPACITACION	1	0	0	1	1	0.00	2,000	0	0	2,000	2,000	0.00
9	19AO00040515 - COORDINACIONES CON LOS DIFERENTES SECTORES (MINISTERIOS)	CAPACITACION	2	0	1	1	2	0.00	4,000	2,000	2,000	2,000	4,000	0.00

PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obj: 19AO009 - ASISTENCIA TECNICA



FF(S/.): [1 : 201,000]

201,000
25,000
FF(S/.): [1 : 201,000]

CENTRO DE COSTO RESERVAS.: 07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 07.03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

NRO. REGISTRO: 2019033046

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO00059349 - CONVOCATORIA Y REALIZACION DE AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS 2019	AUDIENCIA	0	0	0	0	0	0	0.00	100	0	0	0	0.00
2	19AO00059351 - CONVOCATORIA Y REALIZACION DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	PROCESO	1	0	0	0	1	1	0.00	1,800	0	2,820	1,800	100.00
3	19AO00059353 - ELABORACION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2019	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
4	19AO00059354 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2013-2021	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
5	19AO00059355 - ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2019	DOCUMENTO EMITIDO	1	0	0	0	0	0	0.00	1,000	0	0	0	0.00
6	19AO00059356 - ADMINISTRACION WEB DEL PORTAL Y PORTAL DE TRANSPARENCIA. ESTANDAR DEL GRA	ACCION	3	1	1	1	3	3	100.00	50	0	0	0	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

19AO000059358 - ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y MONITORIO DEL SIGEDO A NIVEL PLEGO	ACCION	1	0	0	0	1	1	100.00	100	0	0	0	0	0.00
19AO000059359 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017-2019	ACCION	1	0	1	1	0	1	100.00	200	0	0	0	0	0.00
19AO000059361 - ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (MULTI-ANUAL), POI 2020-2022	PLAN	1	0	0	0	0	1	0.00	9,800	0	6,080	0	6,080	100.00
19AO000059362 - ELABORACIÓN DE MEMORIA INSTITUCIONAL 2018 DEL PLEGO 443	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	1	100.00	200	0	0	0	0	0.00
19AO000059363 - IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	ACCION	1	0	0	0	1	1	0.00	100	0	0	0	0	0.00
19AO000059364 - PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN SOLICITADA POR ENTIDADES PÚBLICAS	INFORME	6	2	2	2	2	6	100.00	40	0	0	0	0	0.00
19AO000059365 - FORMULACIÓN DE DIRECTIVAS INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	6	2	2	2	2	6	100.00	100	0	0	0	0	0.00
19AO000059366 - REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL GRA : ROF, MOF	INFORME	1	0	0	0	1	1	100.00	100	0	0	0	0	0.00
19AO000059368 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN (ROF, MOF Y CAP)	INFORME TÉCNICO	2	0	1	1	1	2	100.00	100	0	4,400	4,400	8,400	100.00
19AO000059370 - MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TUPA REGIONAL	ACCION	3	1	1	1	1	3	100.00	100	0	3,600	3,600	3,600	100.00
19AO000059371 - EVALUACIÓN Y ORIENTACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	INFORME TÉCNICO	2	0	1	1	1	2	100.00	0	0	0	0	0	0.00
19AO0000404829 - INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CONTRALORIA POR PERIODO FINAL DE GESTION	INFORME	2	0	1	1	1	2	100.00	300	0	0	0	0	0.00
19AO0000542949 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019	EVALUACION	0	0	0	0	0	0	0.00	7,500	0	0	0	0	0.00
19AO0000605191 - FORMULACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2022	RESOLUCION	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	2,820	509	3,329	100.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

21,590

26,029

100.00

FF(S/-): [1 : 21,590] [2 : 0]

FF(S/-): [1 : 26,029] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA

NRO. REGISTRO: 2026973875

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.08.05 FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CENTRO DE COSTO: 07.03.04 - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

NRO. REGISTRO: 2019033531

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO											
			APROB.			Ene			Feb			Mar			MODIF. EJE.			% AVANCE		

NRO. REGISTRO: 2019032953

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA		FISICO					FINANCIERO					
						APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA																
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN																
1	19A0000059275 - PROTOCOLOS, PLAN DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, SISMOS Y TSUNAMIS.			PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000059276 - PLAN REGIONAL DE PREPARACIÓN FRENTE A RIESGOS Y DESASTRES (ACTUALIZACIÓN TERRITORIAL).			PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000059277 - PLAN REGIONAL DE CONTINGENCIA FRENTE A LLUVIAS.			PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000059278 - PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA SEDE CENTRAL.			ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036																
Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																
FF(S/.): [1 : 18.000]																
0.00																
0																
FF(S/.): [1 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

NRO. REGISTRO: 2019032955

OBJETIVO ESTRATEGICO ANUAL	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN														
1	19A000059280 - CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	0	0	0	0	0	0.00	10,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036														
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES														
FF(S/.): [1 : 10,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

NRO. REGISTRO: 2019032956

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA															
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN															
1	19A000059281 - CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		PERSONA CAPACITADA	64	141	0	0	96	237	15,600	0	0	8,529	8,529	100.00
					141	0	0	96	237		0	0	8,529	8,529	
2	19A0000278789 - IDENTIFICACION Y REALIDAD NACIONAL - DEFENSA NACIONAL		ACTIVIDAD EFECTUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0	0		0	0	0	0	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036															

Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

15,600

8,529

100.00

8,529

FF(S/.): [1 : 8,529]

FF(S/.): [1 : 15,600]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

NRO. REGISTRO: 2019032931

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA													
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN													
1	19A000059256 - ADMINISTRACION Y ADQUISICION DE KITS PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES	KIT	600	0	0	0	144 144	100.00	1,424,000	0	0	358,905 358,905	100.00

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

1,424,000

358,905

358,905

FF(S/.): [1 : 358,905]

FF(S/.): [1 : 1,424,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

NRO. REGISTRO: 2019033006

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN														
1	19A0000059331 - DESARROLLO DE SIMULACROS MULTI PELIGRO CON ESCENARIOS CON MAYOR POTENCIALIDAD DE IMPACTO Y/O RECURRENCIA	SIMULACRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

0

0

0.00

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL

NRO. REGISTRO: 2019033016

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN														
1	19A0000059332 - MODULO DE OPERACIONES - EVALUACION Y ANÁLISIS DE NECESIDADES FRENTE A EMERGENCIAS	INFORME	3	1	1	1	1 3	100.00	7,308	0	0	0	0	0.00
2	19A0000059333 - MODULO DE LOGÍSTICA - ELABORACION DE INVENTARIO DE BIENES	INFORME	1	0	0	0	0	0.00	8,154	0	0	0	0	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE AYUDA HUMANITARIA											
3	19A0000059334 - MODULO DE LOGISTICA - ELABORACION DEL PLAN LOGISTICO ANUAL DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	19A0000059335 - MODULO DE MONITOREO - ELABORACION DE BOLETINES DE EMERGENCIA EN BASE A LOS REPORTES DE LAS INSTITUCIONES CIENTIFICAS	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	4,148	0	0
5	19A0000059336 - MODULO DE COMUNICACIONES - INFORMAR SOBRE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL AMBITO DE LA REGION AREQUIPA	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	8,154	0	0
6	19A0000059337 - MODULO DEL EVALUADOR - ELABORACION DE INFORMES DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFORME TECNICO	3	1	1	1	3	100.00	7,152	0	0
7	19A0000059338 - MODULO DE PRENSA - INFORMAR DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE SE PRESENTAN EN EL AMBITO DE LA REGION AREQUIPA	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	6,154	0	0
8	19A0000059341 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	ACCION	3	1	1	1	3	100.00	42,417	750	100.00
										750	25,993
										750	25,993

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

101,788
101,788
FF(S/.): [1 : 83,486]



CENTRO COSTO RESPON: : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
NRO. REGISTRO: 2026965748

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN														
1	19A0000611705 - ATENCIÓN DE EMERGENCIA A LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DE LA REGIÓN AREQUIPA	ATENCIÓN	60	0	5	5	8	13	100.00	500,000	0	107,160	129,973	237,133
							8	13			0	107,160	129,973	237,133

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

500,000
237,133
237,133
FF(S/.): [1 : 132,166] [2 : 367,834]

CENTRO COSTO RESPON: : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
NRO. REGISTRO: 2026982223

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA															
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN															
1	19A0000644142 - MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES		INFORME TECNICO	1	0	0	0	0	0.00	2,000	0	0	0	0	0.00

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 5004279 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

2,000
0
0
FF(S/.): [1 : 2,000]

CENTRO COSTO RESPONDS. : 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
 CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL
 NRO. REGISTRO: 2026973351

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.07 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.07.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN														
1	19A0000624078 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	KILOMETRO	5,000	0	122	68	189	100.00	1,000,000	0	467,508	260,987	728,495	100.00
				0	122	68	189			0	467,508	260,987	728,495	
									1,000,000				728,495	100.00
													728,495	
														FF(S/.): [5 : 728,495]

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 15, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5006144 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

CENTRO COSTO RESPONDS. : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019037466

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000065305 - IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS SISTEMAS Y LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	ACCION	3	1	1	1	3	100.00	558,000	189,000	189,000	180,000	558,000	23.60
				1	1	1	3			0	56,400	75,315	131,715	
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fum: 03, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0010														
Act./Obr: 5000741 - EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO														
FF(S/.): [1 : 288,000] [2 : 270,000]														
FF(S/.): [1 : 288,000] [2 : 270,000]														

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010

Act/Obr: 5000741 - EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO

CENTRO COSTO RESPONDS. : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019037469

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000065309 - PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	CUOTA	3	1	1	1	3	100.00	7,263,261	2,421,087	2,421,087	2,421,087	2,421,087	248.46
				1	1	1	3			1,873,181	15,621,413	551,635	18,046,230	
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 25, Div/Fun: 053, Grp/Fun: 0118														
Act/Obr: 5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA														
FF(S/.): [5 : 7,263,261]														
7,263,261														
18,046,230														
FF(S/.): [5 : 7,263,261]														
248.46														

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 25, DivFun: 053, GrpFun: 0118

Act/Obr: 5000376 - ADMINISTRACION DEUDA INTERNA

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019037471

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
1	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	PLANILLA	3	1	1	1	1	3	100.00	1,087,512	362,504	362,504	362,504	1,087,512	93.18
	19A000005311 - ELABORACIÓN Y PAGO DE PLANILLAS DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES			1	1	1	1	3		395,958	319,755	297,684	1,013,397		
	PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116									1,087,512				1,087,512	93.18
	Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES									1,013,397				1,013,397	
										FF(S/.): [1 : 1,087,512]				FF(S/.): [1 : 1,087,512]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2019038120

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
1	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.														
	19A0000066334 - EJECUTAR ACCIONES OPERATIVAS, TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.	ACCION	3	1	1	1	1	3	100.00	497,871	165,957	165,957	165,957	497,871	11.22
				1	1	1	1	3		0	55,853	0	55,853	0	
	PP: 39999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													497,871	11.22
	Gestion ADMINISTRATIVA													55,853	
	FF(S/.): [1 : 497,871]													FF(S/.): [1 : 497,871]	



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 07.05.01 - OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO
 NRO. REGISTRO: 2019033005

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. € JEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000059312 - ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAC	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	100.00	1,950	650	650	650	1,950	100.00
2	19A0000059313 - REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL GASTO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	1,050	350	350	350	1,050	100.00
3	19A0000059314 - EJECUCIÓN DE COMPRAS DIRECTAS (MENORES O IGUALES A OCHO UIT)	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	100.00	1,500	500	500	500	1,500	100.00
4	19A0000059315 - EJECUCION DE PROCESOS DE SELECCION (MAYORES O IGUALES A OCHO UIT)	DOCUMENTO	6	2	2	2	6	100.00	1,200	400	400	400	1,200	100.00

5	19AO000059316 - REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS Y SALIDA DE BIENES	INFORME	3	1	1	1	1	1	3	100.00	1,050	350	350	350	1,050	100.00
6	19AO000059317 - REGISTRO, CONTROL Y SANEAMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INFORME	3	1	1	1	1	1	3	100.00	5,000	0	0	0	5,000	100.00
7	19AO000059319 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIONES DE LA SEDE CENTRAL	INFORME	3	1	1	1	1	1	3	100.00	8,000	1,000	1,000	1,000	6,000	100.00
8	19AO000059321 - SOPORTE EN EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL GRA	INFORME	3	1	1	1	1	1	3	100.00	61,917	20,639	20,639	34,825	20,639	199.26
9	19AO000059323 - PROGRAMAR, DIRIGIR, EJECUTAR Y CONTROLAR EL ABASTECIMIENTO DE LOS BIENES, SERVICIO Y OBRAS REQUERIDOS POR LAS DIFERENTES POR LAS DIFERENTES UNIDADES	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0.00	106,350	35,450	35,450	0	71,572	91.49
10	19AO000059324 - REGISTRO Y CONTROL DE BIENES	REGISTRO	48	16	16	16	16	16	48	100.00	1,650	550	550	550	1,650	100.00
11	19AO000059325 - DEPRECIACIÓN, CONCILIACIÓN Y SANEAMIENTO	DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	3	100.00	1,650	550	550	550	1,650	100.00
12	19AO000059326 - VERIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DOCUMENTO EMITIDO	9	3	3	3	3	3	9	100.00	1,650	550	550	550	1,650	3,400.00
13	19AO000059327 - REGISTRO PATRIMONIAL Y CONTROL DE CESIONES Y/O AFECIÓN EN USO	INFORME	11	3	3	3	3	3	11	100.00	550	0	0	0	550	100.00
14	19AO000059328 - INSCRIPCIÓN DE PROPIEDADES	DOCUMENTO	15	5	5	5	5	5	15	100.00	1,650	550	550	550	1,650	100.00
15	19AO000059329 - EFECTUAR EL INVENTARIO ANUAL BIENES	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1,650	550	550	550	1,650	100.00
16	19AO000059330 - REGISTRO DE DOCUMENTOS DE INGRESO Y SALIDA	DOCUMENTO	50	16	16	16	16	16	48	96.00	1,500	500	500	500	1,500	100.00

PP: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Ord: 0003 - GESTION ADMINISTRATIVA

198,317

198,317

305,179

FF(S/.): [1 : 56,400] [2 : 141,917]

FF(S/.): [1 : 56,400] [2 : 141,917]

CENTRO DE COSTO RESUMEN : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO RESUMEN : 07.05.02 - OFICINA DE TESORERÍA

NRO. REGISTRO: 2019033141

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19AO000059455 - BRINDAR SEGURIDAD A LA OFICINA DE TESORERIA		SERVICIO	3	1	1	1	1	3	100.00	7,200	2,400	2,400	2,400	7,200	0.00
2	19AO000059456 - TRAMITAR DOCUMENTOS VARIADOS (COMPROBANTES DE PAGO A LA OFICINA DE CONTABILIDAD ENTRE OTROS)		DOCUMENTO	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	31.15	7,400	7,400	0	0	0	7,400	0.00
3	19AO000059457 - MANEJO DE FONDOS PARA EFECTIVO Y CAJA CHICA DE ACUERDO A NORMA		DOCUMENTO	9	3	3	3	9	33.33	72,000	24,000	24,000	6,164	14,955	21,119	29.33
4	19AO000059458 - INFORMAR REQUERIMIENTOS DE LA ORCI, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, FISCALIA Y OTROS		DOCUMENTO	30	10	10	10	30	100.00	7,400	0	7,400	0	0	7,400	0.00
5	19AO000059460 - CONCRETAR, CUSTODIAR, VIGILAR SITUAR LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE RECIBA		ACCION	3	1	1	1	3	100.00	14,400	4,800	4,800	0	0	14,400	0.00
6	19AO000059461 - CONSOLIDACION BANCARIA DE CUENTAS CORRIENTES DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO		ACCION	3	1	1	1	3	133.33	7,400	7,400	0	5,000	0	7,400	67.57
7	19AO000059462 - ELABORAR INFORMACION DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE ENLACE A NIVEL DE PLIEGO		ACCION	3	1	1	1	3	100.00	7,500	2,500	2,500	0	0	7,500	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

8	19A000059463 - EFECTUAR PAGO DE BIENES Y SERVICIOS POR COMPROMISOS, ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO, PLANILLA DE REMUNERACIONES, PENSIONES Y CONSTRUCCIÓN CIVIL.	DOCUMENTO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	7,400	7,400	0	0	7,400	33.78
9	19A000059464 - CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN	SERVICIO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	7,400	7,400	0	0	7,400	0.00
10	19A000059466 - RECIBIR VERIFICAR Y VELAR POR LA EXACTA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS, LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES EN LAS ENTIDADES BANCARIAS	ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	7,400	7,400	0	0	7,400	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA																
FF(\$/.): [1 : 116,400] [2 : 29,100]																
FF(\$/.): [1 : 116,400] [2 : 29,100]																
19.67																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 07.05.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD
 NRO. REGISTRO: 2019033196

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL. AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	1	19AO000059517 - CONTROL PREVIO (DOCUMENTACIÓN CONTABLE)	DOCUMENTO	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600	66.67	1,123	0	1,123	0	1,123	418.52
	2	19AO000059518 - ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS SEDE PRINCIPAL DEL GRA	DOCUMENTO	3	1	1	1	3	66.67	10,256	0	10,256	0	10,256	0.00
	3	19AO000059519 - EJECUCION DE GASTO DEL PRESUPUESTO FISCAL	UNIDAD	3	1	1	1	3	66.67	18,270	18,000	270	0	18,270	0.00
	4	19AO000147992 - SANEAMIENTO CONTABLE (COMUNICADO N° 002-2015/EF.5101)DE LA SEDE PRINCIPAL Y PLIEGO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	3,054	0	1,554	1,500	3,054	0.00
	5	19AO000148019 - CONSOLIDACION DE EE.FF Y PRESUPUESTARIOS DE LAS UES INTEGRANTES DEL PLIEGO 443 REGION AREQUIPA	SERVICIO	1	0	0	0	1	0.00	248,432	248,432	0	0	248,432	0.00
PP: 9001 - Unidad Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA															
FF(\$/.): [1 : 270,879] [2 : 10,256]															
FF(\$/.): [1 : 270,879] [2 : 10,256]															
1.67															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 CENTRO DE COSTO: 07.05.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
 NRO. REGISTRO: 2019033174

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0000059481 - ACTUALIZACION CONTINUA DE LA INFORMACION DEL PERSONAL EN LOS APLICATIVOS INFORMATICOS (AIR, SIAF PLANILLAS - MCPP, PDT)	PLANILLA	195	65	64	61	70	195	97.95	10,000	0	0	10,000	10,000	0.00
2	19A0000059483 - ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE ACTIVOS (NOMBRADO Y CAS) Y PENSIONISTAS	PLANILLA	51	15	0	20	16	51	0.00	6,000	0	0	6,000	6,000	0.00
3	19A0000059484 - SELECCION, VINCULACION E INCLUSION DEL PERSONAL CAS	CONCURSO	25	0	0	0	25	25	108.00	7,322	2,574	2,174	2,574	7,322	99.97

4	19A0000059487 - ANÁLISIS DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	INFORME	90	30	30	30	30	30	30	107.78	14,000	2,000	10,000	2,000	14,000	100.00
5	19A0000059488 - ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE	51	15	18	18	18	18	18	100.00	2,500	0	2,500	0	2,500	100.00
6	19A0000059489 - RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	RESOLUCION	240	80	80	80	80	80	80	100.00	4,000	0	4,000	0	4,000	100.00
7	19A0000059490 - OPINIÓN TÉCNICA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	INFORME TÉCNICO	3	1	1	1	1	1	1	100.00	10,000	0	10,000	0	10,000	100.00
8	19A0000059491 - EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	RESOLUCION	180	60	60	60	60	60	60	102.78	4,000	0	4,000	0	4,000	100.00
9	19A0000059492 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	CAPACITACIÓN	1	0	1	0	1	0	1	300.00	0	0	0	0	0	0.00
10	19A0000059494 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST	ACCION	3	1	1	1	1	1	1	100.00	7,361	0	7,361	0	7,361	100.00
11	19A0000059495 - TRAMITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO	RESOLUCION	6	2	3	1	6	1	6	100.00	2,000	0	2,000	0	2,000	100.00
12	19A0000059496 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE BIENESTAR AL TRABAJADOR	CAMPAÑA	156	52	53	51	156	51	156	100.00	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	100.00
13	19A0000059497 - SERVICIO DE LACTANCIA MATERNA	MUJER	14	5	5	4	14	4	14	100.00	2,180	0	2,180	0	2,180	100.00
14	19A0000059498 - IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL	ACTIVIDAD EFECTUADA	3	1	2	0	3	0	3	100.00	11,000	10,000	1,000	0	11,000	100.00
15	19A0000059499 - VISITAS DOMICILIARIAS Y HOSPITALARIAS	VISITA	24	8	8	8	24	8	24	100.00	1,500	500	500	500	1,500	100.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 500, GESTION ADMINISTRATIVA

84,863

84,863

81.14

FF(S/): [1 : 84,863] [2 : 0]

FF(S/): [1 : 84,863] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONSA: 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 CENTRO DE COSTO: 07.06.01 - SUB GERENCIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
 NRO. REGISTRO: 2019033433

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.

OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONSA: 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
 CENTRO DE COSTO: 07.06.01 - SUB GERENCIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
 NRO. REGISTRO: 2019033447

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.

OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.

AEI.03.03 ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION

1	19A0000278265 - SUPERVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLORACIÓN INSTALADOS	SISTEMA DE SANEAMIENTO	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000606840 - SEGUIMIENTO DE CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE QUINTIL 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL, CON INFORMACION ACTUALIZADA DEL DIAGNOSTICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL.	CENTRO POBLADO	30,000	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.84
3	19A0000606843 - SEGUIMIENTO DE OCASAS - JASS DE LOS DISTRITOS QUINTILES 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL, QUE CUENTAN CON SUS ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO RURAL (JASS) REGISTRADAS EN EL APLICATIVO DEL MVCS.	ORGANIZACION SUPERVISADA	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0000606845 - SEGUIMIENTO A LAS OCASAS - JASS FORMALIZADAS EN EL REGISTRO MUNICIPAL, DE LOS CENTROS POBLADOS DE LOS DISTRITOS DE 1 Y 2 DE POBREZA DEPARTAMENTAL QUE EMPADRONAN Y REGISTRAN A SUS USUARIOS EN EL APLICATIVO DEL MVCS.	ORGANIZACION SUPERVISADA	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0083, Prod/Proy: 3000627, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089																							
Act/Obr: 5004471 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO																							
FF(S/.): [1 : 7,141] [2 : 810] [5 : 0]																							
FF(S/.): [1 : 7,141] [2 : 810] [5 : 0]																							



CENTRO COSTO RESPONS.: 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 07.06.02 - SUB GERENCIA DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
NRO. REGISTRO: 2019033460

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			ACTIVIDADES FÍSICAS (CANTIDAD)					ACTIVIDADES FINANCIERAS (MONEDAS)						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	19A0000607225 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE VALORES ARANCELARIOS DE LOS DISTRITOS	GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000607226 - ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE VALORES ARANCELARIOS DE LOS DISTRITOS.	GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	0.00	9,901	3,567	3,167	3,167	3,167	100.00

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
NRO. REGISTRO: 2019033463

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.														
AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION														
1	19A0000059788 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE PREINVERSION PRIORIZADOS POR LA PMIP.	ESTUDIO DE PREINVERSION	2	0	1	1	2	100.00	12,695	3,761	4,467	4,467	12,695	100.00
PP: 9001, Prod/Proy: 2001621, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0089														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
100.00														

FF(S/.): [1 : 11,885] [2 : 810]

FF(S/.): [1 : 11,885] [2 : 810]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 07.06.01 - SUB GERENCIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
NRO. REGISTRO: 2026963349

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. AEI.03.03 ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION														
1	19A0000606937 - CALIFICACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERESES REGIONAL EN EL MARCO DEL DECRETO REGIONAL N° 04-2016 AREQUIPA	PROYECTO	1	0	1	0	1	100.00	18,102	5,967	6,567	5,567	18,102	105.52
				0	1	0	1	0		5,967	6,567	6,567	19,101	
2	19A0000606938 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES URBANOS.	ASISTENCIA TECNICA	1	0	0	1	1	100.00	7,254	900	1,884	4,470	7,254	100.00
				0	0	1	1	1		900	1,884	4,470	7,254	
3	19A0000606940 - FERIA REGIONAL DE VIVIENDA.	FERIA	1	0	0	1	1	100.00	16,887	3,009	2,809	11,069	16,887	100.00
				0	0	1	1	1		3,009	2,809	11,069	16,887	
4	19A0000606942 - ATENCIÓN Y REGISTRO A GRUPOS FAMILIARES ELEGIBLES EN EL PROGRAMA TECHO PROPIO PARA LA OBTENCIÓN DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL	FAMILIA	30	0	20	10	30	100.00	5,523	2,008	1,908	1,608	5,523	100.00
				0	20	10	30			2,008	1,908	1,608	5,523	
5	19A0000606944 - GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE VIVIENDA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0		0	0	0	0	
6	19A0000606947 - FORMULACIÓN DE ESQUEMAS DE ORDENAMIENTO URBANOS.	ESQUEMA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0		0	0	0	0	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008

GESTION ADMINISTRATIVA



47,766
48,765

47,766

FF(S/.): [1 : 38,476] [2 : 9,290]

FF(S/.): [1 : 38,476] [2 : 9,290]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 07.06.03 - AFNE DE COORDINACION ADMINISTRATIVAS
NRO. REGISTRO: 2026963407

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000606953 - FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.	DOCUMENTO TECNICO	3	1	1	1	3	100.00	5,600	0	2,800	2,800	5,600	50.00
				1	1	1	3			0	0	2,800	2,800	
2	19A0000606955 - REGISTRO, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN.	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	16,914	4,041	6,617	6,257	16,914	83.92
				1	1	1	3			926	3,416	9,852	14,194	
3	19A0000606956 - GENERACIÓN DEL REPORTE Y CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL.	REPORTE	3	1	1	1	3	100.00	7,388	2,529	2,429	2,429	7,388	99.99
				1	1	1	3			2,529	2,429	2,429	7,387	
4	19A0000610195 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO.	MANTENIMIENTO	1	0	0	0	0	0.00	22,000	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008

GESTION ADMINISTRATIVA



29,901
24,381

51,901

FF(S/.): [1 : 19,761] [2 : 32,140]

FF(S/.): [1 : 19,761] [2 : 10,140]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 07.06.02 - SUB GERENCIA DE CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
NRO. REGISTRO: 2026963412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. AEI.03.03 ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION 19A000606963 - EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE VALORES ARANCELARIOS DE LOS DISTRITOS.	RESOLUCION	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 19, DivFun: 006, GrpFun: 0008													0	0.00
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA													0	0.00
FF(S/.): [1 : 0]													0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CENTRO DE COSTO: 07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
NRO. REGISTRO: 2026963418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	19A0000606976 - GESTION DE PROYECTOS CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, VISITAS TECNICAS Y PLANTAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO ALCANTARILLADO Y/O DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.	GOBIERNO LOCAL	4	0	2	2	4	0.00	0	0	0	0	0	0.00
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
19A0000606976 - GESTION DE PROYECTOS CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, VISITAS TECNICAS Y PLANTAMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSIONES EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO ALCANTARILLADO Y/O DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.														
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 18, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000003 - ACCIONES DE DIRECCION DE SANEAMIENTO URBANO Y RURAL														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
NRO. REGISTRO: 2019033475

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000059796 - APOYO SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION AREQUIPA	ATENCION	37	6 5	6 5	25 25	37 35	94.59	0	0 0	0 3,600	0 0	0 3,600	0.00
2	19A0000059798 - PROMOCION CULTURAL DEL PASACALLE REGIONAL DE AREQUIPA	ACCION	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	9,100	2,200	2,200	4,700	9,100	0.00
3	19A0000059799 - ACCIONES DE PROYECCION SOCIAL A LA POBLACION VULNERABLE DE LA REGION	ACCION	1	0 0	0 5	1 1	1 6	600.00	20,000	0 0	0 20,248	20,000 18,000	20,000 38,248	191.24

4	19A0000059800 - ACONDICIONAMIENTO DE DONACIONES TRANSFERIDAS AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA CON DESTINO A LA POBLACION VULNERABLE	ACTA	7	0	1	6	7	28.57	5,400	1,800	1,800	5,400	0.00
				0	2	0	2			0	0	0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008													
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA													
FF(S/.): [1 : 32,000] [2 : 2,500]													
34,500													
121.30													
41,848													
FF(S/.): [1 : 32,000] [2 : 2,500]													

CENTRO COSTO RESPONS.: : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07.01 - SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE
NRO. REGISTRO: 2019033481

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000059804 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	INFORME	1	0	1	0	1	200.00	2,740	0	2,740	0	2,740	78.47
				0	1	1	2			0	0	2,150	2,150	
2	19A0000059805 - ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE DIFUSIÓN	FOLLETO	1	0	1	0	1	500.00	2,500	0	2,500	0	2,500	577.32
				0	5	0	5			0	14,433	0	14,433	
3	19A0000059806 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE POBLACIÓN VULNERABLE	INFORME	4	0	2	2	4	100.00	930	0	450	0	480	0.00
				0	2	2	2			0	0	0	0	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0114

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA



6,170 268.77
16,583
FF(S/.): [1 : 6,170]

CENTRO COSTO RESPONS.: : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07.01 - SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE
NRO. REGISTRO: 2019033491

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
1	AEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES 19AO000059807 - COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y SOCIEDAD CIVIL	INFORME	1	0	0	0	1	0.00	1,000	0	0	1,000	1,000	0.00	
				0	0	0	0			0	0	0	0		
2	19AO000059808 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN JUVENIL A NIVEL LOCAL Y/O REGIONAL	ACCION	1	0	1	0	1	100.00	300	0	300	0	300	666.67	
				0	0	1	1			0	0	2,000	2,000		
3	19AO000059809 - FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA VOLUNTARIADO	ACCION	4	0	2	2	4	25.00	1,340	0	600	0	740	1,340	0.00
				0	1	0	1			0	0	0	0		
4	19AO000059810 - PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA GENERAR UNA CULTURA DE PAZ	FERIA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
				0	0	0	0			0	0	0	0		
5	19AO000059811 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA REDUCIR Y / O ERRADICAR EL CONSUMO DE DROGAS	ACCION	1	0	1	0	1	200.00	500	0	500	0	500	578.00	
				0	0	2	2			0	0	2,890	2,890		
6	19AO000059812 - SUPERVISION Y MONITOREO DE LOS CIAM	INFORME	1	0	0	1	1	100.00	100	0	0	100	100	100.00	
				0	0	1	1			0	0	100	100		
7	19AO000059813 - FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE REPRESENTACION Y PARTICIPACION DEL ADULTO MAYOR	ACCION	4	0	2	2	4	50.00	700	0	400	0	300	700	479.17
				0	0	2	2			0	0	3,354	3,354		

8	19A000059815 - ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL BIENESTAR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	ACCION	1	0	0	1	0	1	100.00	3,500	0	3,500	0	3,500	109.27
				0	0	1	0	1		3,824	0	3,824	0		
9	19A0000610479 - PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO Y LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	ACCION	1	0	0	0	0	1	200.00	5,000	0	5,000	0	5,000	359.16
				0	0	0	0	2			0	17,958	0	17,958	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0114 Act/Obr: 5001122 - PROTECCION SOCIAL FF(S/.): [1 : 12,440]															
									12,440			12,440		30,126	242.17
															FF(S/.): [1 : 12,440]

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 07.07.02 - SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS
 NRO. REGISTRO: 2019033504

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI: 01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN																	
AEI: 01. 01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES																	
1	19A0000059821 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A COMUNIDADES CAMPESINAS	COMUNIDAD	5	0	0	0	5	60.00	4,700	0	0	4,700	4,700	213.30			
				0	1	0	2	3		4,200	0	5,825	10,025				
2	19A0000059823 - II PASACALLE REGIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00			
				0	0	0	0	0		0	0	0	0				
3	19A0000059825 - MESAS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1,197	0	1,197	0.00			
				0	2	0	0	2		0	0	0	0				
4	19A0000059827 - ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE REGISTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGIÓN AREQUIPA.	SISTEMA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00			
				0	0	0	1	1		0	0	4,000	4,000				
5	19A0000059829 - REUNIONES MULTISECTORIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	INFORME	4	0	0	0	4	0.00	0	0	0	0	0	0.00			
				0	0	0	0	0		0	0	0	0				
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008 Act/Obr: 5001122 - GESTION ADMINISTRATIVA FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,700]																	
									4,700				4,700	323.86			
													15,222				



CENTRO COSTO RESPONS.: 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 CENTRO DE COSTO: 07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 NRO. REGISTRO: 2019033206

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000059522 - ADMINISTRACIÓN DEL REGISTRO REGIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO000059523 - MEJORAMIENTO DE COMUNICACIÓN ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	TALLER	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO000059525 - PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN COMUNICACIÓN ACCESIBLE EN LENGUA DE SEÑAS.	CURSO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO000059526 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.	CONTRATOS	3	1	1	1	3	0.00	4,836	1,612	1,612	1,612	4,836	0.00

```
FF(S/.):[1:14,382][2:0]
```

NRO. REGISTRO: 2019033209

$$\mathbf{FF}(S/\cdot): [1:0][2:0]$$

NRO. REGISTRO: 2019033260

```
FF(S/): [1:2,529]
```

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_11.aspx

CENTRO DE COSTO: 07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2019033261

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI.05.10 ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD 19A0000059586 - MEJORAMIENTO DE LA ACREDITACION DE LA CONDICION DE DISCAPACIDAD.	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, Div/Fun: 051, Grp/Fun: 0115														
Act/Obr: 5000455 - APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA														
FF(S/.): [1 : 0]														
0														
0														
0.00														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2019033264

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.09 FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.09.01 PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA														
1	19A0000059587 - FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA CUOTA DE EMPLEO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS.	SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	515	0	0	0	515	0.00
2	19A0000059589 - MEJORAMIENTO DEL AUTO EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE CAPACITACIONES Y FERIAS.	EVENTOS	1	0	1	0	0	0.00	3,660	0	2,000	1,660	3,660	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 07, Div/Fun: 020, Grp/Fun: 0042														
Act/Obr: 5000115 - FORTALECER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD														
FF(S/.): [1 : 4,175] [2 : 0]														
4,175														
0														
FF(S/.): [1 : 4,175] [2 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

CENTRO DE COSTO: 07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2019033189

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN														
AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES														
1	19A0000059510 - DIFUSIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	UNIDAD	3	0	0	0	3	100.00	5,026	0	0	5,026	5,026	5.37
2	19A0000059511 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS FÍSICOS Y EN LA COMUNICACIÓN.	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000059512 - ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES.	PERSONA CON DISCAPACIDAD	20	0	0	0	20	35.00	3,000	0	0	3,000	3,000	0.00
4	19A0000059514 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	ASISTENCIA TÉCNICA	1	0	0	0	1	100.00	1,100	0	0	1,100	1,100	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NRO. REGISTRO: 2026964021

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	Aprob.	Ene	Feb	MODIF. EJEC.
OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES												

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NRO. REGISTRO: 2026964022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	Aprob.	Ene	Feb	MODIF. EJEC.
OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES												



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07.04 - AFNE DE SEGURIDAD CIUDADANA
NRO. REGISTRO: 2026964023

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	Aprob.	Ene	Feb	MODIF. EJEC.
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. AEI.03.04 APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA												

1	19A0000059666 - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO AL PP 0030	PLAN	2	0	1	1	2	50.00	2,500	0	0	2,500
				0	0	1	1		0	0	0	4,000
2	19A0000059667 - REUNIONES OPERATIVAS CON SECRETARIOS TÉCNICOS Y COMISARIOS PARA MONITOREAR LAS ACCIONES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	ACTA	0	0	0	0	0	0.00	1,500	1,500	0	1,500
				1	0	0	1		4,200	4,200	0	4,200
3	19A0000059668 - CAPACITACIÓN A LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0.00	1,000	0	1,000	0
				0	0	2	2		0	0	301	9,460
4	19A0000059669 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO A LOS GOBIERNOS LOCALES SOBRE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0	0	0
5	19A0000059670 - ELABORACIÓN DEL BOLETÍN DE DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN POR EL OBSERVATORIO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	FOLLETO	0	0	0	0	0	0.00	1,500	0	0	1,500
				0	0	0	0		0	0	0	0
6	19A0000068555 - VI ENCUENTRO JUVENIL POR LA SEGURIDAD CIUDADANA	EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
				0	0	0	0		0	0	0	0

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07.05 - PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA
NRO. REGISTRO: 2026933550

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000552659 - PROMOVER LA COHESION SOCIAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA PARA ADULTOS Y JÓVENES EMPRENDEDORES.	PERSONA CAPACITADA	25	0	0	0	0	0	0.00	3,000	0	0	0	0.00
2	19AO000562923 - FOMENTAR LA PROMOCIÓN CULTURAL DE TODAS LAS ARTES	EVENTOS	6	1	2	3	3	6	100.00	17,932	0	0	0	0.00
3	19AO000562924 - FOMENTAR LA CREACIÓN ARTÍSTICA, MEDIANTE EL APOYO A LOS PROCESOS CREATIVOS	PUBLICACION	1	0	0	1	1	1	100.00	9,000	0	5,400	3,600	88.89
4	19AO000562926 - FOMENTAR EL HABITO DE LECTURA EN LA POBLACIÓN	PERSONA ATENDIDA	7,000	0	0	0	0	0	0.00	9,000	0	0	0	0.00
5	19AO000562927 - IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL INFANTIL Y DE POBLACIONES VULNERABLES	NIÑOS	200	0	0	0	0	0	0.00	800	0	0	0	0.00
6	19AO000562934 - PRESERVAR LA IDENTIDAD Y LA DIVERSIDAD CULTURAL	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
7	19AO000620918 - IMPULSO DE LA INDUSTRIA CULTURAL	ACCION	3	1	1	1	3	3	100.00	31,900	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

71,632

9,000

8,000

FF(S/.): [1 : 14,332] [2 : 57,300]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 07.07.06 - ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES
NRO. REGISTRO: 2019033521

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.01 MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN															
AEI.01.01 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES															
1	19AO00059838 - DOTAR DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CAR - SAAM.	RACION	9,450	3,150 3,000	3,150 3,000	3,150 3,000	9,450 9,000	95.24	0	300,000	0	300,000	0	300,000 0	0.00
2	19AO00059840 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL SOR ANA DE LOS ANGELES (CAR-SAAM)	SERVICIO	15	5 1	5 2	5 3	15 6	40.00	79,500	26,500 1,936	26,500 1,089	26,500 2,429	79,500 5,453	6.86	
3	19AO00059841 - ATENCIONES DE PSICOLOGÍA DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE (NNA) DEL CAR-SAAM	ATENCIÓN	35	12 12	12 12	11 11	35 35	100.00	6,000	0	0	0	6,000 0	0.00	
4	19AO00059842 - CONTROL NUTRICIONAL BALANCEADO Y GARANTIZAR UNA BUENA ALIMENTACIÓN EN LOS NNA	ATENCIÓN	35	12 0	12 15	11 15	35 30	85.71	6,000	0	0	0	6,000 0	0.00	
5	19AO00059843 - ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO EN TUTORIA, NIVELACIÓN ESCOLAR	ATENCIÓN	35	12	12	11	35	100.00	6,000	0	0	0	6,000 6,000	0.00	

428,000 1.32
5,653
FF(SI.): [1 : 379,500] [2 : 48,500]

$$\text{FF}(S_i): [1:379,500] [2:48,500]$$
$$\text{FF}(S/\cdot): [1:259,912]$$
$$\text{FF}(S/.): [1:259,912]$$
31/122

PARA QUE SEAN BENEFICIADAS CON LOS PROGRAMAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

3	19A0000234073 - PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL PARQUE INDUSTRIAL YURA, FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN ACORDE A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	ASISTENCIA TECNICA IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
4	19A0000234123 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE PESCADORES ARTESANALES EN RUEDA DE NEGOCIOS EN LA JURISDICCIÓN DE ISLAY	RUEDA DE NEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
5	19A0000234793 - PROMOVER QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS BRINDEN CAPACITACIONES A LAS MYPES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE LA REGIÓN AREQUIPA PARA LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS CON FINES PRODUCTIVOS	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
6	19A0000235142 - PROMOVER LA CONFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES PESQUERAS CAMARONERAS EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE MAJES (CASTILLA Y OCOÑA (CAMANA))	TALLER	1	0	0	1	1	1	1	1	100.00	500	0	0	500	100.00
7	19A0000247287 - PROMOVER LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE MYPES FORMALIZADAS DEL SECTOR TEXTIL	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
8	19A0000615948 - PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN RUEDA DE NEGOCIOS A FIN DE POTENCIALIZAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE CARAVELI, CAMANA ISLAY Y CAYLLOMA	RUEDA DE NEGOCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Prov: 3999999, Fun: 14, Div/Fun: 031, Grp/Fun: 0060																
Act/Obr: 5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL																
FF(S)/E: [1 : 16,519] [2 : 4,894]																
21,413																
21,413																
100.00																
FF(S)/E: [1 : 16,519] [2 : 4,894]																

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 14, DivFun: 031, GrpFun: 0060

Act/Obr: 5001093 - PROMOCION INDUSTRIAL

21,413

21,413

100.00

FF(S.): [1 : 16,519] [2 : 4,894]

FF(S.): [1 : 16,519] [2 : 4,894]



CENTRO DE COSTO RESPON: 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
 CENTRO DE COSTO: 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
 NRO. REGISTRO: 0000033062

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene		Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
- AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.														
1	19AO000059374 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI.	DOCUMENTO	0	0	0	1	100.00	72,269	23,923	23,923	24,423	72,269	100.00	
2	19AO000059376 - SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS ACUERDOS INSTITUCIONALES.	DOCUMENTO	1	0	0	1	100.00	700	0	0	700	700	100.00	
3	19AO000059377 - EVALUACIÓN DE LOS LOGROS ALCANZADOS POR LA GERENCIA Y LAS DIRECCIONES ZONALES DE CARAVELI ,CAMANA E ISLAY	DOCUMENTO	3	1	1	1	100.00	600	200	200	200	600	100.00	
4	19AO000059378 - CAPACITACION EN LAS DIRECCIONES ZONALES SOBRE IMPLEMENTACION DEL POI.	TALLER	2	0	1	1	100.00	1,100	0	500	600	1,100	100.00	
5	19AO000059379 - SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y EVALUACION DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.	DOCUMENTO	1	0	0	1	100.00	500	0	0	500	500	100.00	
6	19AO000059380 - CAPACITACIÓN EN LAS ZONALES DE LA PRODUCCIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DEL POI 2018.	TALLER	2	0	1	1	100.00	2,400	0	1,200	1,200	2,400	100.00	
7	19AO000059381 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES SECTORIALES EN LA JURISDICCION DE CARAVELI, CAMANA E ISLAY.	DOCUMENTO	2	0	1	1	100.00	3,000	0	2,000	1,000	3,000	100.00	
8	19AO000059383 - OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE CARAVELI	ACCION	360	120	120	120	360	4,383	1,461	1,461	1,461	4,383	100.00	
9	19AO000059387 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS C.A.S	CONTRATOS	5	0	5	0	80.00	93,555	0	93,555	0	93,555	9.62	
10	19AO000614704 - ATENDER LAS NECESIDADES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL Y DE LAS DIRECCIONES ZONALES DE CARAVELI,CAMANA E ISLAY.	ACCION	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 11, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008													178,507	52.63
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA														

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 11, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

178,507

178,507

52.63

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.02 - SUB GERENCIA DE INDUSTRIA Y MYPE
NRO. REGISTRO: 2019033084

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0000059399 - PROMOVER LA CONFORMACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL REGIONAL	MICROEMPRESA	60	20 409	20 386	20 558	20 1,353	2,255.00	20,023	6,674 6,674	6,674 6,674	6,674 6,674	20,023 20,023	100.00	
2	19A0000059402 - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN EMPRESARIAL A LAS MI PYMES	ACCION	15	0 0	5 5	10 10	15 15	100.00	726	0 0	363 363	726 726	100.00		
3	19A0000059403 - PROMOVER EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN. PRODUCTIVA EN LAS MIPYME ESTABLECIDAS EN LA REGION	ASISTENCIA TECNICA	3	1 1	1 1	1 1	3 3	100.00	636	0 0	318 318	636 636	100.00		
4	19A0000059407 - APLICACION DE SANCIONES POR INFRINGIR LA LEY 29632-LEY PARA ERRADICAR LA ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS INFORMALES, ADULTERADAS O NO APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO	INFORME TECNICO	3	0 0	3 2	3 2	3 2	66.67	544	0 0	272 180	544 360	66.18		
5	19A0000059410 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE CAMANA	CAPACITACION	24	8 5	8 5	8 5	24 15	62.50	1,500	500 312	500 312	1,500 936	62.40		
6	19A0000059418 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE ISLAY	CAPACITACION	30	0 0	0 0	30 30	30 30	100.00	600	0 0	0 0	600 600	100.00		
7	19A0000059416 - PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL DE CARAVELI	CAPACITACION	20	0 0	0 0	20 20	20 20	100.00	300	0 0	0 0	300 300	100.00		
8	19A0000059385 - ELABORACION DEL ANUARIO ESTADISTICO DE LAS MYPES POR RUBROS DE LA ACTIVIDAD Y PRODUCCION ANUAL	BASE DE DATOS	1	0 0	0 0	1 1	1 1	100.00	250	0 0	0 0	250 250	100.00		
9	19A0000059391 - PROMOVER EN LAS MYPES FORMALIZADAS DE CARAVELI, CAMANA ISLAY LA PROVISION DE RECURSOS FINANCIEROS A TRAVES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS	ASESORIA TECNICA	3	0 0	0 0	3 3	3 3	100.00	900	0 0	0 0	900 900	100.00		
10	19A0000059394 - PROMOVER EL REGISTRO DE LAS MYPES FORMALIZADAS DEL AMBITO JURISDICCIONAL EN EL RENAMYPE	EMPRESA ASESORADA	3	0 0	0 0	3 3	3 3	100.00	450	0 0	0 0	450 450	100.00		
11	19A0000059410 - IMPLEMENTAR ESPACIOS DE CONCERTACION Y DIALOGO ENTRE ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS SOBRE TEMAS DE PROMOCION DE LAS MYPES PRINCIPALMENTE LOS GOBIERNOS LOCALES	CONVENIO	4	0 0	2 2	2 3	4 5	125.00	800	0 0	400 400	800 800	100.00		
12	19A0000059421 - ELABORAR Y DIFUNDIR INFORMACION EN MATERIA DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	FOLLETO	1,000	0 0	0 0	1,000 1,000	1,000 1,000	100.00	1,500	0 0	0 0	1,500 1,500	100.00		
13	19A0000059438 - INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE USUARIOS DEL ALCOHOL ETILICO	INSCRIPCION	5	0 0	0 0	5 10	5 10	200.00	63	0 0	0 0	63 125	200.00		
14	19A0000059476 - OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS DE RENOVCACION,ACTUALIZACION Y CIERRE EN EL REGISTRO UNICO DE USUARIOS DEL ALCOHOL ETILICO	INSCRIPCION	75	25 20	25 10	25 25	75 55	73.33	375	125 125	125 125	375 375	100.00		
15	19A0000059524 - PROMOVER ACUERDOS INTER -INSTITUCIONALES CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA FORMALIZACION DE MYPES	ACCION	2	0 0	0 0	2 2	2 2	100.00	600	0 0	0 0	600 600	100.00		
16	19A0000059544 - PROMOVER UN ENCUENTRO REGIONAL DE MICRO EMPRESARIOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PROVENIENTES DE CAYLLOMA, CASTILLA	FERIA	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0	0 0	0 0	0 0	0.00		
17	19A0000059556 - PROMOVER CAPACITACIONES EN GESTION EMPRESARIAL ACUICOLA EN LA JURISDICCION DE CAMANA	ASISTENCIA TECNICA	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0	0 0	0 0	0 0	0.00		

PP: 9901, Prod/Proy: 3999999, Fun: 14, Div/Fun: 006, Grp/Fun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

29,266

29,266

FF(S/.): [1 : 22,094] [2 : 7,172]

FF(S/.): [1 : 22,094] [2 : 7,172]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.01 - SUB GERENCIA DE PESQUERIA
NRO. REGISTRO: 2019033125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA																
AEI.08.08 APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS																
1	19A0000059420 - OTORGAR PERMISOS DE PESCA PARA LA EXTRACCION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS MARITIMOS Y CONTINENTALES	ACCION	3	1	1	1	1	3	100.00	40,968	40,968	40,968	40,968	100.00		
2	19A0000059422 - PROMOVER ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL A FIN DE GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS MARITIMOS Y CONTINENTALES	ACCION DE CONTROL	69	23	23	23	69	100.00	712	152	280	280	280	100.00		
3	19A0000059426 - PROMOVER UNA ADECUADA GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DESEMBARCADEROS DE LOMAS, CHALA Y ATICO	SUPERVISION	9	3	3	3	9	100.00	840	280	280	280	280	100.00		
4	19A0000059438 - ARTICULACION CON LOS GOBIERNOS LOCALES PARTICIPACION DIRECTA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA RECUPERACION DE LAS POST LARVAS DE CAMARON DE RIO Y SU POSTERIOR REPOBLAMIENTO EN LAS CUENCAS DE MAJES, OCOÑA Y CAMANA	INFORME TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
5	19A0000059447 - EJECUCION DEL FESTIVAL DEL CEVICHE EN LAS PROVINCIAS DE CARAVELLI, CAMANA, ISLAY	FERIA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
6	19A0000059450 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE TERCEROS	CONTRATOS	2	0	0	2	2	100.00	3,754	0	0	0	3,754	100.00		
7	19A0000101238 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA EN LA JURISDICCION DE CARAVELLI	ACCION DE CONTROL	48	16	16	16	48	100.00	1,500	500	500	500	500	100.00		
8	19A0000101278 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA EN LA JURISDICCION DE CAMANA	ACCION DE CONTROL	50	18	16	16	50	32.00	1,500	500	500	500	500	33.33		
9	19A0000101279 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN LA JURISDICCION DE ISLAY	ACCION DE CONTROL	54	18	18	18	54	100.00	1,500	500	500	500	500	100.00		
10	19A0000101270 - LABORACION DEL ANUARIO ESTADISTICO PESQUERO, MARITIMO Y CON COMUNITARIO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
FF(S/L): [1 : 114,138] [2 : 18,572]										FF(S/L): [1 : 114,138] [2 : 18,572]						
PP: 99999999, Fun: 11, DivFun: 026, GrpFun: 0053										132,710						
PP: 99999999, Fun: 11, DivFun: 026, GrpFun: 0053										132,710						
PP: 99999999, Fun: 11, DivFun: 026, GrpFun: 0053										131,710						
PP: 99999999, Fun: 11, DivFun: 026, GrpFun: 0053										99.25						

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967794

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGION AREQUIPA														
19A0000615511 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS PRIVADOS DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO "ASOCIACION DE TURISMO SOSTENIBLE DE LA RESERVA PAISAJISTICA SUBCUENCA DEL COTAHUASI" - DISTRITO COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA.														
1		SERVICIO	0	0	0	0	0	0.00	106,825	0	106,825	0	106,825	0.00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Prov: 2421203, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045														

Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

106,825

106,825 0,00

FF(S/.): [5 : 106,825]

FF(S/.): [5 : 106,825]

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026967831

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
19A0000615271 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE CARNE DE ALPACA. MEDIANTE LA CONSTRUCCION E														
1		PRODUCTO	0		0	0	0	0	133,000	0	133,000	0	133,000	0.00
IMPLEMENTACION DE UN CANAL DE BENEFICIO, PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS ESPECIALES YURAC QORI TISCO, EN EL DISTRITO DE TISCO, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA														
PP: 9002, Prod/Proy: 2315249, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0049														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 133,000]														
FF(S/.): [5 : 133,000]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026967903

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA															
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA															
1		PRODUCTO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
19A0000615388 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION Y POST COSECHA DEL OREGANO EN EL AEO AGRICULTORES PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE HUAMBO, DISTRITO DE HUAMBO, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA															
PF: 9002, Prod/Proy: 2421184, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0046															
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS															
FF(S/.): [5 : 0]															

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026967905

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														

AFI 08 01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967911

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000615403 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO Y ESTANDARIZACION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE VINOS Y PISCOS	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
pp: 9002, Prod/Proy: 2421186, Fun: 10, Div/Fun: 024, Grp/Fun: 0049														
Act/Obr: 60000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/A): [5 : 0]														
FF(S/A): [5 : 0]														

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO : 2076967913

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08.MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01.APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19AO000615405 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS :PRODUCCION TEXTIL EN PRENDAS DE FIBRA DE ALPACA Y APLICACIONES	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	6,407	0	0	0	6,407	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421187, Fun: 14, Div/Fun: 031, Grp/Fun: 0060														
Act/Obr: 60000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/I): [5 : 6,407]														
FF(S/I): [5 : 6,407]														

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967917

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

REPORTE SEGUIMIENTO POI

NRO. REGISTRO: 2026967930

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000615434 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DEL APROVECHAMIENTO DE LA FIBRA DE VICUÑA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCARAMA, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA.	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	89,089	0	89,089	0	89,089	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421193, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/L.): [5 : 89,089]														
89,089														
0														
89,089														
FF(S/L.): [5 : 89,089]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967932

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1		PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	74,610	0	74,610	0	74,610	0.00
19A0000615443 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA EN EL AEO DEL ANEXO DE TARUCAMARCA DEL DISTRITO DE TISCO PROVINCIA														
PP: 9002, Prod/Proy: 2421194, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/L.): [5 : 74,610]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967937

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
19A0000615449 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE ALPACA E INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA FIBRA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE COTA COTA, DISTRITO TISCO, PROVINCIA CAYLLOMA - AREQUIPA														
1		PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	100,589	0	94,589	6,000	100,589	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421195, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/L.): [5 : 100,589]														
100,589														
0														
FF(S/L.): [5 : 100,589]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967966

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	19A0000615501 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PORCINOS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CONSERVACIONISTAS VIRGEN DE GUADALUPE DEL ANEXO DE UZUNA, DEL DISTRITO DE POLOBAYA, REGIÓN AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	4,000	0	0	4,000	4,000	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421200, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048								Act/Obr: 60000					4,000	0.00
								FF(S/.): [5 : 4,000]					0	0.00
								FF(S/.): [5 : 4,000]						



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967972

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000615504 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MANEJO TECNIFICADO DE PLANTACIONES DE PALITOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421201, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0046			Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS											
			FF(S/.): [5 : 0]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967972

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.08 APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS														
1	19A0000615509 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA ARCOIRIS EN LA AEO SAN LORENZO, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA- REGION AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	71,420	0	71,420	0	71,420	0.00
PP: 0094, Prod/Proy: 2421202, Fun: 11, DivFun: 027, GrpFun: 0054														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS			71,420											
			71,420											
			0.00											

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967976

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA.														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000615516 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: CREACION Y MEJORAMIENTO DE UN CENTRO DE ENGORDE PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TOROS DE ENGORDE DE ACHOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2421204, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 60000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 0]														
0														
0														
0.00														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967981

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGION AREQUIPA														
1	CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO	SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421205, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 0]														
0														
0														
0.00														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967987

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000615542 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE AJIO PARA LA	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
FF(S/.): [5 : 0]														
0														
0														
0.00														
FF(S/.): [5 : 0]														

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES, APRIMEX, DE LA PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA

PP: 9002, Prod/Proy: 2421207, Fun: 10, Div/Fun: 023, Grp/Fun: 0046

Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS

0
0
0
FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967992

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA 19A0000615546 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORA DE LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y ARTICULACION COMERCIAL DE LA PALTA, EN EL SECTOR DE IURUPA, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELLI.	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	96,475	0	67,935	28,540	96,475	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421216, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000076 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
			96,475											
			0											
			FF(S/.): [5 : 96,475]											



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026967996

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA 19A0000615550 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION LACTEA DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS ISPANA RIO GRANDE - CONDESUYOS	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	13,000	0	13,000	0	13,000	0.00
								13,000					13,000	
								13,000					13,000	
PP: 9002, Prod/Proy: 2421217, Fun: 10, Div/Fun: 024, Grp/Fun: 0049								13,000					13,000	
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS													0	
													FF(S/.): [5 : 13,000]	
													FF(S/.): [5 : 13,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968001

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														

AEI.08.08 APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS

19A0000615554 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS:MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHAS EN SISTEMA INTENSIVO EN EL ANEXO DE MISAPUQUID, DISTRITO DE ORCOPAMPA, PROVINCIA CASTILLA - REGION AREQUIPA.												
1	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2421218, Fun: 11, DivFun: 027, GrpFun: 0054												
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS												
FF(S/.): [5 : 80,000]												
80,000 0 0.00												
FF(S/.): [5 : 80,000]												

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968004

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000615557 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ALPACAS MEJORADAS EN EL ANEXO DE CUSPA, DISTRITO PUYCA, PROVINCIA LA UNION, AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	110,000	0	74,000	36,000	110,000	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421221, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 110,000]														
110,000														
0														
FF(S/.): [5 : 110,000]														
0.00														
FF(S/.): [5 : 110,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968006

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
DEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
19A0000615562 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO GENETICO A TRAVES DE LA ADQUISICION DE VAQUILLONAS HOLSTEIN (PPCI) Y EQUIPAMIENTO DE LA POSTA DE INSEMINACION DE LA ASOCIACION MEJORANDO MI GANADO DEL DISTRITO DE TORO, PROVINCIA LA UNION, REGION AREQUIPA.														
PP: 9002, Prod/Proy: 2421223, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 108,320]														
108,320 0 0.00														
FF(S/.): [5 : 108,320]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968008

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA											
	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA												
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA												
1	19A0000615567 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS: MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO CRIADORES DE PORCINOS DEL DISTRITO DE BELLA UNION, CARAVELLI, AREQUIPA.											
	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421224, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0048												
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS												
FF(S/.): [5 : 0]												
0 0 0.00												

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026968837

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO										
				APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE			
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA																								
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA																								
1	19A0000617018 - MEJORAMIENTO DE POST PRODUCCION DE ARROZ A TRAVES DE LA INSTALACION DE PLANTA PROCESADORA MULTIPROPOSITO PARA LA ASOCIACION DE AGRICULTORES, CRIADORES AGRICOLAS Y OTROS RUBROS, DEL DISTRITO DE CANANA, PROVINCIA DE CANANA, REGION AREQUIPA	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0	0.00	80,136	0	76,136	4,000	80,136	0.00	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 9002, Procl/Proy: 2421225, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0046																								
														80,136 0 0.00										
														FF(S/.): [5 : 80,136]										

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026968838

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000617022 - MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LA GANADERIA LECHERA EN EL AEO VIRGEN DE COCHARCAS DEL DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION - REGION AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Procl/Proy: 2421226, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0049														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 0]														
0.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION

CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026968842

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.03 APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGION														
1	19A0000617028 - MEJORA DE LA PRODUCCION DE CALZADO INDUSTRIAL, CON ARMADO MECANIZADO STROBEL - AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	49,660	0	0	0	49,660	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421227, Fun: 14, DivFun: 031, GrpFun: 0060														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 49,660]														
49,660														
0														
0.00														
FF(S/.): [5 : 49,660]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026968848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000617034 - MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CLASIFICACION DE FIBRADE ALPACA MEDIANTE LA ADQUISICION DE UNA PRENSA ENFARDADORA, EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL INKA PAQOCHA MISTI, DEL DISTRITO CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	154,835	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421228, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0049									154,835					
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS									0					
									154,835					
									FF(S/.): [5 : 154,835]					
									FF(S/.): [5 : 154,835]					



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE

NRO. REGISTRO: 2026968854

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.08 APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS														
1	19A0000617038 - MEJORANDO EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS DE ALTURA, POR ARMADORES ARTESANALES DE ISLAY - ASARWATH	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	133,743	0	0	0	133,743	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421229, Fun: 11, DivFun: 026, GrpFun: 0053														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS									133,743 0					
									FF(S/.): [5 : 133,743]					

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968857

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
19AO000617042 - MEJORAMIENTO DEL MANEJO E INCREMENTO DE LA PRODUCCION														
DE PALTO EN LA ASOCIACION DE FRUTICULTORES DE VIRACO, DEL DISTRITO DE														
VIRACO, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA.														
PP: 9002, Prod/Proy: 2421230, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0046														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968861

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19AO000617047 - IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA DE PRODUCCION DE QUESO PARA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS - CORPAM, EN EL DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	111,250	0	111,250	0	111,250	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421231, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0049														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 111,250]														
FF(S/.): [5 : 111,250]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968865

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19AO000617052 - MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE GANADO VACUNO LECHERO EN EL DISTRITO DE LARI, PROVINCIA CAYLLOMA - REGION AREQUIPA.	PRODUCTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2421233, Fun: 10, DivFun: 024, GrpFun: 0049														
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS														
FF(S/.): [5 : 0]														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968871

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA														
1	19AO000617066 - PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 20 HECTAREAS DE PALTA HASS PARA EXPORTACION CON INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RIEGO PRESURIZADO	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	420,443	0	417,689	2,754	420,443	0.00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PF: 9003, Prod/Proy: 2421234, Fun: 10, DivFun: 0050								420,443					0.00	
Act/Obr: 6000026 - FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS								420,443					0	0.00
								FF(S/.): [5 : 420,443]					FF(S/.): [5 : 420,443]	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968873

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.08 APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS														
1	19AO000617068 - MEJORAMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL DEL AEO PESCADORES SAN PEDRO DE YALCA, PROVINCIA DE CARAVELI, REGION AREQUIPA.	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [5 : 0]	



CENTRO COSTO RESPON. : 07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION
CENTRO DE COSTO: 07.08.03 - PROCOMPITE
NRO. REGISTRO: 2026968876

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO											
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE					
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA																			
AEI.08.01 APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPA																			
1	19AO000617074 - MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE LA PALTA EN EL DISTRITO DE QUICACHA	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	165,777	0	165,777	0	165,777	0.00					
													0	0	0	0	0		
													165,777					165,777	0.00
																	0		
																	FF(S/.): [5 : 165,777]		

4	19A0000617297 - ELABORACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, VIDEOS Y OTROS	DOCUMENTO	6	0	0	3	3	6	100.00	20,000	0	10,000	10,000	20,000	35.00
PP: 0127, Prod/Proy: 3000665, Fun: 09, Div/Fun: 022, Grp/Fun: 0045															
Act/Obr: 5005050 - PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS															
FF(S/.): [2 : 79,600]															
79,600															
41.71															
FF(S/.): [2 : 79,600]															

CENTRO COSTO RESPON. : 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 CENTRO DE COSTO: 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 NRO. REGISTRO: 2026967839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGION AREQUIPA														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 CENTRO DE COSTO: 07.09 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA
 NRO. REGISTRO: 2026967839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000059935 - ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA MES DE LA ARTESANÍA	PROGRAMA	1	0	0	0	1	100.00	890	0	0	0	890	337.08
2	19A0000059937 - ORGANIZACIÓN DE FERIA REGIONAL EN EL DESTINO AREQUIPA (FUENDO EL FIERRO)	EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
3	19A0000291045 - GESTIÓN COMPARTIDA: IMPLEMENTAR EL PERDAR CON EL CONSEJO REGIONAL DE FOMENTO ARTESANAL - COREFAR Y REALIZAR ALIANZAS REGIONALES (ACUERDOS).	ACTA	1	0	1	0	1	100.00	500	0	500	0	500	100.00
4	19A0000292121 - ARTICULACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE ARTESANÍA	TALLER	1	0	0	0	1	100.00	1,500	0	0	0	1,500	53.33
5	19A0000292567 - ELABORACIÓN DE PAGINA WEB DE ARTESANÍA	BASE DE DATOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
6	19A0000292945 - ELABORACIÓN DE DIRECTORIO DE ENTIDADES Y OTROS REGIONALES DE APOYO A LA ARTESANÍA	REGISTRO	6	0	3	3	6	83.33	600	0	0	0	600	75.00
7	19A0000292975 - ORGANIZACIÓN DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ARTESANOS IN SITU Y VIRTUAL	ASISTENCIA TÉCNICA	3	0	0	0	3	233.33	1,000	0	0	0	1,000	300.00
8	19A0000293014 - IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL USO DEL REGISTRO NACIONAL DE ARTESANOS - RNA	ASISTENCIA TÉCNICA	5	0	0	0	5	300.00	350	0	0	0	350	57.14
9	19A0000293488 - INTEGRACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES A LOS TALLERES ARTESANALES MEDIANTE PASANTÍAS Y CAPACITACIONES (VIRTUALES O PRESENCIALES)	ALUMNO	15	0	0	0	15	66.67	500	0	0	0	500	20.00
10	19A0000293760 - PREPARACIÓN DE EXPEDIENTES PARA QUE ARTESANOS PARTICIPEN EN FERIAS Y EXPOSICIONES REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	EMPRESA	2	0	0	0	2	150.00	500	0	0	0	500	90.00
11	19A0000293785 - VIRTUALIZACIÓN DE EMPRESAS ARTESANALES MEDIANTE CAPACITACIÓN EN INTERNET.	EMPRESA	5	0	0	0	5	600.00	600	0	0	0	600	66.67
12	19A0000293826 - ELABORACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS NACIONAL E	PERSONA	15	0	0	0	15	80.00	500	0	0	0	500	20.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

INTERNACIONAL AFINES A LA ARTESANÍA

13 19AO000293844 - RECOLECCIÓN DE DISEÑOS ARTESANALES - PERDAR

PP: 0127, Prod/Proy: 3000665, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045

Act/Obr: 5005050 - PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

FF(S/.): [1 : 9,050] [2 : 890] [5 : 0]

9,940 135.81
13,500

FF(S/.): [1 : 9,050] [2 : 890] [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
CENTRO DE COSTO: 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
NRO. REGISTRO: 2019033625

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA														
1	19AO000059946 - IDENTIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y REDISEÑO DE PROCESOS DEL MODELO FISICO AL MODELO VIRTUAL	PROCESO	3	0	2	1	3	100.00	4,950	0	3,150	1,800	4,950	90.91
				0	2	1	3			0	3,000	1,500	4,500	
2	19AO000059947 - GENERACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN SECTORIAL	BASE DE DATOS	3	0	0	3	3	100.00	2,400	0	0	2,400	2,400	25.00
				0	0	3	3			0	0	600	600	
3	19AO000059948 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0	0.00
				1	0	0	1			0	0	0	0	
4	19AO000059949 - EQUIPAMIENTO DE OFICINA, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	ACCION	2	0	1	1	2	100.00	2,700	0	1,200	1,500	2,700	81.48
				0	1	1	2			0	1,000	1,200	2,200	
5	19AO000059950 - REUNIONES DE COORDINACION NACIONAL Y REGIONAL	ACCION	4	0	2	2	4	100.00	2,640	0	640	2,000	2,640	103.03
				0	2	2	4			0	320	2,400	2,720	
									12,690				78.96	
									10,020					
									FF(S/.): [1 : 9,990] [2 : 2,700]					

PP: 0127, Prod/Proy: 3000001, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045

Act/Obr: 5005050 - PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS



CENTRO COSTO RESPONS.: 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
CENTRO DE COSTO: 07.09.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA
NRO. REGISTRO: 2019033494

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08.MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCION DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGION AREQUIPA														
1	19AO000059818 - SUPERVISIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS INFORMALES	ACTA	100	0	50	50	100	33.00	19,000	0	8,500	10,500	19,000	0.00
					15	33	0				0	0		

PP: 0127, Prod/Proy: 3000664, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045

Act/Obr: 5005046 - REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

EXPORTADORES REGIONALES

		0	0	0	2	2	0	0	0	500	500
10	19A0000290279 - IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIONES A EXPORTADORES PARA QUE TENGAN PRESENCIA EN INTERNET	EMPRESA	10	0	0	10	10	300.00	900	0	900
				0	0	30	30		200	0	200
11	19A0000290350 - ELABORACIÓN DE RED DE CONTACTOS EN COMERCIO EXTERIOR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PERSONA	10	0	5	5	10	250.00	500	0	500
				0	15	10	25		0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0043											
Act/Obr: 5001078 - PROMOCION DEL COMERCIO											
FF(S/.): [1 : 17,782] [2 : 11,516]											
28,398 78.17											
22,198											
FF(S/.): [1 : 16,882] [2 : 11,516]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 CENTRO DE COSTO: 07.09.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA
 NRO. REGISTRO: 2019032970

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGION AREQUIPA														
1	19A0000059284 - GESTION OPERATIVA DE LA SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA	PERSONA	4	4	4	4	4	100.00	16,962	5,654	5,654	5,654	16,962	100.00
2	19A0000059290 - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA MEDIANTE OPERATIVOS	OPERATIVOS	1	0	0	1	1	100.00	700	0	0	700	500	71.43
3	19A0000059295 - EVALUACIÓN DE TRAMITES DE INSCRIPCIONES DE EMPRESAS TURISTICAS Y GUIÁS	EXPEDIENTE	25	0	10	15	25	100.00	1,750	0	0	1,750	1,200	68.57
PP: 0127, Prod/Proy: 3000665, Fun: 09, DivFun: 022, GrpFun: 0045														
Act/Obr: 5001050 - PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS														
FF(S/.): [1 : 17,729] [2 : 1,683]														
19,412 96.14														
18,662														
FF(S/.): [1 : 17,729] [2 : 1,683]														



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
 CENTRO DE COSTO: 07.09.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA
 NRO. REGISTRO: 2019032986

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA																
AEI.08.02 APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGION AREQUIPA																
1	19A0000059298 - GESTION OPERATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL - GRCT		PERSONA	4	4	4	4	4	100.00	34,287	11,429	11,429	11,429	11,429	34,287	100.00
				4	4	4	4	4			11,429	11,429	11,429	34,287		
2	19A0000059300 - ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE CULTURA TURISTICA Y ESNA		CHARLA	1	0	0	0	1	100.00	2,500	0	0	0	2,500	2,500	40.00
					0	0	0	1			0	0	0	1,000	1,000	
3	19A0000059301 - INSPECCIÓN IN SITU A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS QUE TRAMITAN CLASE Y CATEGORIA		INSPECCION	10	0	5	5	10	110.00	2,250	0	0	0	2,250	700	31.11
					0	5	5	6			0	0	0	700		
4	19A0000059305 - ORGANIZACIÓN DEL III ENCUENTRO DE MUNICIPIOS TURISTICOS Y III ENCUENTRO DE ESCUELAS DE TURISMO DE UNIVERSIDADES E INSTITUTOS.		EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
					0	0	0	0			0	0	0	0	0	
5	19A0000059308 - PARTICIPACIÓN EN REUNIONES CON GOBIERNOS LOCALES, MINICUTUR Y OTROS		ACCION	5	0	3	2	5	180.00	1,480	0	780	700	700	1,480	40.54
					0	3	2	3			0	300	300	300	600	
6	19A0000059309 - ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE TURISMO DE		FORMULARIOS	1,050	350	350	350	1,050	94.57	0	0	0	0	0	0	0.00
					350	350	350				0	0	0	0	0	
28,398 78.17																
22,198																
FF(S/.): [1 : 16,882] [2 : 11,516]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026967511

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN. AEI.03.02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026967598

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
1	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 19A0000614739 - HABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y CAMBIO DEL MATERIAL SINTETICO DE LA PISTA DE ATLETISMO Y GRASS SINTETICO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO MARIANO MELGAR- AREQUIPA	PORCENTAJE	65	0	50	15	65	0.00	1,263,497	0	884,448	379,049	1,263,497	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102								1,263,497					1,263,497		0.00
REGIONAL DE AREQUIPA - DEPORTE FUNDAMENTAL													0		
													FF(S/.): [5 : 1,263,497]		FF(S/.): [5 : 1,263,497]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026968841

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19A0000651893 - INSTALACIÓN DE MALLAS RASHELL EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU-2404112	PORCENTAJE	50	25	25	0	50	0.00	68,459	20,000	48,459	0	68,459	0.00
2	19A0000651894 - DIRECCIÓN TÉCNICA- INSTALACIÓN DE MALLAS RASHELL EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU-2404112	INFORME	3	1	1	1	3	0.00	26,315	5,000	8,000	13,315	26,315	0.00
PP: 0091, Prod/Proy: 2404112, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 4000038 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR														
94,774														
0														
0.00														
FF(S/.): [5 : 94,774]														
FF(S/.): [5 : 94,774]														

NRO. REGISTRO: 2026973454

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	19	0	0	6	13	19	0	0	0	0	0	0.00
19A0000624441 - MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				0	0	0	0	0	256,000	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, Div/Fun: 004, Grp/Fun: 0005									256,000				256,000	0.00
Act/Obr: 5002495 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL-REGION AREQUIPA									FF(S/.): [5 : 256,000]				FF(S/.): [5 : 256,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026973618

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA														
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL														
1	19A0000624858 - FORMULACION DEL ESTUDIO DEL PROGRAMA DE ADECUACION DE MANEJO AMBIENTAL	PORCENTAJE	100	0	10	10	90	100	37,000	0	0	0	37,000	37,000
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0074														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/.): [5 : 37,000]														
FF(S/.): [5 : 37,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026970378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026970484

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
	OEI. 10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA													

AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

1	19A0000619846 - COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTOS- CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE - 2233862	INFORME	3	1	1	1	1	3	100.00	115,000	10,000	45,000	60,000	115,000	30.96
				1	1	1	1	3			0	0	35,607	35,607	
2	19A0000651595 - CONSTRUCCION DE 01 PUENTE EN LA AUTOPISTA AREQUIPA LA JOYA - 2233862	PORCENTAJE	39	12	12	15	39	2	5.26	10,400,000	100,000	1,500,000	8,800,000	10,400,000	3.96
				1	1	0	0				0	0	412,176	412,176	
3	19A0000651599 - CONSTRUCCION DE PUENTE - 2233862	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	2	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				1	1						0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 2233862, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065															
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES															
FF(S/.): [3 : 10,515,000] [5 : 0]															
10,515,000															
447,783															
FF(S/.): [3 : 10,515,000] [5 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026970489

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA															
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL															
1	19A0000619857 - EXPEDIENTE TECNICO -		INFORME	2	1	1	0	2	37.50	10,000	0	10,000	0	10,000	0.00
						0	0	0	1		0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074															
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO															
10,000															
0															
FF(S/.): [5 : 10,000]															
FF(S/.): [5 : 10,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026986678

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.														
AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION														
1	19A0000651447 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 2078454	PORCENTAJE	31	6	8	16	31	61.70	1,000,000	0	150,000	850,000	1,000,000	129.07
				3	16	0	19			0	109,625	1,181,077	1,290,702	
PP: 0082, Prod/Proy: 2078454, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088														
Act/Obr: 4000053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														
									1,000,000			1,000,000	1,290,702	129.07
FF(S/.): [3 : 1,000,000]														
FF(S/.): [3 : 1,000,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026986679

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.														
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD.														
1	19A0000651448 - CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NUEVA DEL HOSPITAL GOYENECHÉ	PORCENTAJE	10	0	0	0	10	0.00	749,000	0	0	0	749,000	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2078503, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095														
Act/Obr: 4000003 - AMPLIACION DE HOSPITALES														
FF(S/.): [5 : 749,000]														
749,000														
0														
0.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026986912

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.															
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD															
1	19A0000651943 - CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL DE COCACACHACA		PORCENTAJE	10	3	3	4	10	0.00	3,150,000	850,000	1,050,000	1,250,000	3,150,000	0.00
					0	0	0	0			0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2343451, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096															
Act/Obr: 4000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
FF(S/.): [3 : 3,150,000]															
3,150,000															
0															
0.00															
FF(S/.): [3 : 3,150,000]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026986918

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.															
AEI.04.05 FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR															
1	19A0000651949 - CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR FAUSTINO FRANCO.	PORCENTAJE	4	0	0	0	4	4	0.00	300,000	0	0	0	300,000	0.00
	2337917			0	0	0	0	0			0	0	0		
PP: 9002, Prod/Proy: 2337917, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0108															
Act/Obr: 4000039 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA										300,000				300,000	0.00
														0	
															FF(S/.): [5 : 300,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026986930

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEL.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA																	
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																	
1	19A0000651972 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JUAN DE CHORUNGA	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2408157, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0066																	
Act/Obr: 60000001 - EXPEDIENTE TECNICO																	
FF(S/.): [3 : 0]																	
FF(S/.): [3 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026974676

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEL.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.																	
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																	
1	19A0000627102 - CONSTRUCCIÓN DE UN MINICOLISEO - 2111915	PORCENTAJE	64	13	15	36	64	98.77	2,000,000	125,000	670,000	1,205,000	2,000,000	56.60			
				15	19	29	63		0	655,889	476,083	1,131,972					
PP: 0090, Prod/Proy: 2111915, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0010																	
Act/Obr: 4000037 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA																	
FF(S/.): [1 : 2,000,000]																	
2,000,000																	
1,131,972																	
FF(S/.): [1 : 2,000,000]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026974679

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEL.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																
AEI.05.10 ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD																
1	19A0000627121 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL MARITZA CAMPOS - 2322531	PORCENTAJE	6	2	2	2	6	0.00	15,504,100	654,000	13,000,000	1,850,100	15,504,100	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 2322531, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
Act/Obr: 4000014 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD																
FF(S/.): [1 : 15,504,100]																
FF(S/.): [1 : 15,504,100]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026974939

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000627595 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	ACCION	1	0	0	0	1 0	0.00	68,000	0	0	0	68,000	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010														
Act/Obr: 5001316 - ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO														
FF(S/.): [1 : 68,000]														
68,000														
0														
FF(S/.): [1 : 68,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026988830

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.														
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														
1	19AO001656074 - GESTION DE PROYECTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL COTAHUASI	INFORME	3	1	1	1	3 1	100.00	30,000	0	15,000	15,000	30,000	39.97
PP: 9002, Prod/Proy: 2279439, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096														
Act/Obr: 5001316 - GESTION Y ADMINISTRACION														
FF(S/.): [3 : 30,000]														
30,000														
11,990														
FF(S/.): [3 : 30,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026991024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.														
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														
1	19AO0071660560 - GESTION DE PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ALTO INCLAN	INFORME	3	1	1	1	3 1	100.00	64,013	10,000	10,000	44,013	64,013	64.79
PP: 0017, Prod/Proy: 2334141, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION														
FF(S/.): [3 : 64,013]														
64,013														
41,475														
FF(S/.): [3 : 64,013]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026991291

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN:															
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD															
1	19A0001661062 - GESTION DE PROYECTO -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA - 2279438	INFORME	3	1	1	1	1	3	100.00	55,000	10,000	0	35,000	55,000	
													25,104	45.64	
PP: 9002, Prod/Proy: 2279438, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096													55,000		45.64
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION													25,104		
													FF(S/.): [3 : 55,000]		FF(S/.): [3 : 55,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026997196

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb.	Mar.	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb.	Mar.	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD																
1	19A0001673397 - GESTION DE PROYECTOS - HOSPITAL MARITZA CAMPOS	INFORME	3	1	1	1	1	3	100.00	0	5,000	5,000	15,000	241.13		
											0	0	36,170	36,170		
PP: 9002, Prod/Proy: 2322531, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																
											0			15,000	241.13	
														36,170		
											FF(S/.): [1 : 0]				FF(S/.): [1 : 15,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971142

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.														
AEI.05.10 ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														
19A0000620808 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL GOYENECHE NIVEL III - 1 DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA.														
1		EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	562,617	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2078503, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095														
Act/Obr: 4000003 - AMPLIACION DE HOSPITALES														
FF(S/.): [5 : 562,617]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973810

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000625403 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. INICIAL MIGUEL GRAU B - ZONA B DEL DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0.00
2	19AO000625412 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IEI. VIRGEN DEL CARMEN DE ACARI DEL CENTRO POBLADO EL CARMEN DEL DISTRITO DE ACARI, PROVINCIA DE CARAVELLI, REGION AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	0	0	0	0	0	18,333	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Proy: 2001621, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0103														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/L): [5 : 35,333]														
0 0.00														
0														
FF(S/L): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973820

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
19AO000625423	PROYECTO INTEGRAL DE CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IE. N° 40001 DE CENTRO POBLADO DE OCORURO DEL DISTRITO DE PIUCA, PROVINCIA DE TACNA, REGION AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,666	8,666	100.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	8,666	8,666		
19AO000625429	PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. PIUCA DEL DISTRITO DE PIUCA DEL DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE TACNA, REGION AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 0090, Prod/Proy: 2001621, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0010															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
FF(S/L): [5 : 36,665]															
8,666 100.00															
8,666															
FF(S/L): [5 : 8,666]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973823

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000625426 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. 400001 LUIS BOURQUILLE DEL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO000625429 - PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE LA IE. N° 40059 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEGA DEL CENTRO POBLADO DE SR. PACHACUTEC DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Prov: 2001621, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104														

Act/Obr: 4000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

0 0.00
0

FF(S/.): [5 : 0]

FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971184

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.

AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS

1	19A0000620928 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA IE PINTO TALAYERA, CÓDIGO MODULAR 1343490 DEL A.H. VILLA CONFRATERNIDAD DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2231617, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104												

Act/Obr: 4000036 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA

0 0.00
0

FF(S/.): [5 : 0]

FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971203

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A0000620938 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS 3, 5, 6 Y 7 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA PERUARBO, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA - II ETAPA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	0	0.00	25,978	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2403890, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074												

Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

0 0.00
0

FF(S/.): [5 : 25,978]

FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026969123

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A0000617843 - CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0.00	100,000	0	0	50,000

30/5/2019

—

—

1

OFF

CEMEX

NR 05 RE

PLACE

CENTRO

2000

100

UNO, ME

PUENTE SIBAYO

PP: 9002, Prod/Proy: 2194709, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065

Act/Obr: 4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

1

39,300

52,400

52,400
39,300

FF(S/.): [5 : 52,400]

75,00
39,300
FF(S/.): [5 : 52,400]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971236

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
1	AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	100.00	75,000	0	0	0	75,000	75,000	33.33
	19A0000621038 - CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA			0	0	0	0						25,000	25,000	
PP: 9002, Prod/Proy: 2078076, Fun: 15, DivFun: 036, GpFun: 0074															
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL															
REGIONAL DE A...			FF(S/.): [5 : 75,000]												



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971354

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	%	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19A0000621307 - COLISEO CERRADO EL PEDREGAL	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
FF(S/.): [5 : 0]																
FF(S/.): [5 : 0]																

PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102

Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971359

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	%	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF.	%		
							EJEC.	AVANCE					EJEC.	AVANCE		
DEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																

REPORTE SEGUIMIENTO POI

1	19A0000621317 - MERCADO CENTRAL DE CAMANA *	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000621323 - MERCADO CENTRAL DE APLAO	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 08, DivFun: 021, GrpFun: 0010																		
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																		
FF(S/.): [5 : 0]																		
0																		
0																		
FF(S/.): [5 : 0]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971403

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0000623831 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NUEVO DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EN MATARANI, DISTRITO Y PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	200.00	191,787	0	0	0	95,894	95,894	100.00
2	19A0001691628 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE 41+730 EN EL ANEXO DE SAN JUAN DE CHORUNGA Y CERRO RICO, DISTRITO DE RIO GRANDE, PROVINCIA DE CONDESUYOS - REGION AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008															
ACT/OBR: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
191,787															
95,894															
95,894															
FF(S/.): [4 : 191,787] [5 : 0]															
FF(S/.): [4 : 95,894] [5 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026971670

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
1	19A0000623783 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CORIRE, DISTRITO DE URACA, PROVINCIA CASTILLA, REGION AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	0	0.00	324,480	0	0	0	0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
324,480																
FF(S/.): [4 : 324,480]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026972199

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
0														
0														
FF(S/.): [4 : 0]														

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA												
	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.													
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS													
1	19AO000622043 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DON JORGE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, DE LA PROVINCIA DE CANANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Proy: 2336776, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104													
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO													
FF(S/.): [5 : 0]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026972421

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19AO000622298 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA IE AREQUIPA, DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Proy: 2339413, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
FF(S/.): [5 : 0]														
0.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026972436

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19AO000622559 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IE N° 40322. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNTA, DISTRITO DE MACHAGUAY, PROVINCIA DE CASTILLA, AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	1	100.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	1	1				1		
PP: 0090, Prod/Proy: 2359245, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026972655

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19A0000622582 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRAN LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA - I ETAPA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Proy: 2377914, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
FF(S/L): [5 : 0]														
0.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 2026972666

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19A0000622599 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA LINARES EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Proy: 2333809, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act /Obr: 6000011 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA			0											
			0											
			FF(S/L): [5 : 0]											



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 2026972688

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E.JEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.														
AEI.05.10 ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														
1	19A0000622629 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAYLLOMA, EN LA LOCALIDAD DE CAYLLOMA, DISTRITO DE CAYLLOMA, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2327676, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
FF(S/L): [5 : 0]														
0.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
 app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_II.aspx

NRO. REGISTRO: 2026972692

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000622642 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO FAUSTINO B.FRANCO, DISTRITO SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ - AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2337917, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0108													
Act/Obr: 4000039 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA									0				0	0.00
FF(S/L): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026972765

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19A0000622737 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CADELARIA DE NIVEL SECUNDARIO, CENTRO POBLADO DE BAJO HUARANGAL, DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, PROVINCIA DE CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Proy: 2404176, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 6000001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA														
FF(S/L): [5 : 0]														



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973090

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19A0000623317 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL DESDE LA PROGRESIVA 52+000 EN PIUCA, HASTA LA PROGRESIVA 72+886 EN SAN JUAN DE CHORUNGA, DISTRITO DE RIO GRANDE, CONDESUYOS, AREQUIPA		EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0	0	1	80.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2408157, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0066																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
FF(S/L): [4 : 0]																
0.00																
0																

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973146

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000623429 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CABANA CONDE, DISTRITO DE CABANA CONDE - PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/.): [5 : 0]														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973150

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000623438 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL CENTRO DE OPERACIONES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE AREQUIPA - DISTRITO DE AREQUIPA - PROVINCIA DE AREQUIPA - REGION AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/.): [5 : 0]														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973228

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000623782 - MUSEOS DE SITIO COMO SUR	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0010														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026973246

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000623864 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO MOSTAJO Y PROLONGACION BOLOGNESI QUE UNE LOS DISTRITOS DE YANAHUARA Y ALTO SELVA ALEGRE DEBAJO DEL PUENTE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000623877 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CALLE FRANCISCO MOSTAJO Y PROLONGACION BOLOGNESI QUE UNE LOS DISTRITOS DE YANAHUARA Y ALTO SELVA ALEGRE DEBAJO DEL PUENTE MARIANO MELGAR DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA REGION AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/.): [5 : 0]														
0 0 0.00														
FF(S/.): [5 : 0]														



CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026882792

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																
1	19A0000621298 - MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	0	0	0	1	100.00	26,000	0	13,000	13,000	26,000	100.00		
2	19A0000623335 - MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
3	19A0000623339 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO - REPRESA TOMA GRANDE, SECTOR TOMA GRANDE, DISTRITO DE MOLLEBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	50,654	0	0	0	0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 2001621, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
									76,654						26,000	100.00
															26,000	
									FF(S/.): [5 : 76,654]						FF(S/.): [5 : 26,000]	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880786

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO										FINANCIERO					
			APROB.			Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.			Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE

OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880801

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880824

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. F IJC	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. F JEC	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. E JEC	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880859

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880871

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO									
			APROB.			Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.			Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
			OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.															
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																		



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880879

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026880890

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	Físico					Financiero									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997380

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	FISICO					FINANCIERO						
		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.													
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD													
1	19A0001678299 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MARITZA CAMPOS DIAZ DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA- MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD METAS 0165 Y 0166	2	0	0	0	2	2	98.13	0	0	0	11,822	92.71
	PORCENTAJE		0	0	0	2	2		0	0	0	10,960	
	PP: 9002, Prod/Proy: 2322531, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096												
Act/Obr: 4000014 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD								0				11,822	92.71
												10,960	
													FF(S/.): [1 : 11,822]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19A0001678556 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JOSE DE CALASANZ, EN EL DISTRITO CANMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA-METAS 0023 Y 0170	PORCENTAJE	31	7	14	10	31	46.53	0	80,602	290,198	189,064	559,864	114.72
				1	1	12	14			48,247	93,723	500,294	642,265	
PP: 0090, Prod/Proy: 2231718, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 4000014 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA														
FF(S/.): [5 : 0]														
FF(S/.): [5 : 559,864]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997388

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.																	
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																	
1	19A0001679372 - META 0198 "INSTALACION DE COBERTURA SOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS" META 0199 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	PORCENTAJE	19	4	7	9	19	32.34	0	40,500	40,211	14,082	94,793	53.82			
PP: 0090, Prod/Proy: 2404112, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105																	
Act/Obr: 4000038 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR																	
FF(S/.): [5 : 0]																	
FF(S/.): [5 : 94,793]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

NRO. REGISTRO: 2026997389

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES														
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION														
1	19A0001679279 - CONSTRUCCION DE BOCATOMA 0009 "MEJORAMIENTO" 0149 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" RIO ARMA - RECURSOS ORDINARIOS	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
19A0001679282 - CONSTRUCCION DE BOCATOMA META 0009 "MEJORAMIENTO" META														
2	0149 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0042, Prod/Proy: 2148430, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000100 - CONSTRUCCION DE BOCATOMA														
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]														
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

NRO. REGISTRO: 2026997391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.														
AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION														
1	19A0001680327 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION	PORCENTAJE	10	0	4	7	10	45.00	0	0	34,253	150,000	184,253	16.65
	SANITARIA DE EXCRETA 434,253 META 0156 "MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE" META 0157 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" - R.O													
PP: 0082, Prod/Proy: 2173290, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088														
ACT/OBR: 4000100 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA														
FF(S/.): [1 : 0]														
FF(S/.): [1 : 184,253]														

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

NRO. REGISTRO: 2026997394

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.														
AEI.05.10 ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														
1	19A0001677208 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD- META 0207 "MEJORAMIENTO DEL CENTRO QUIRURGICO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, CARAVELI - AREQUIPA" Y LA META 0208 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"	PORCENTAJE	1	0	0	1	1	1,851.85	0	0	0	20,116	20,116	787.00
2	19A0001677952 - "MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO MEDICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL Y EQUIPOS MEDICOS RECUPERABLES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CHALA, DISTRITO DE CHALA, CARAVELI - AREQUIPA" META 204 Y 205	PORCENTAJE	37	10	14	13	37	26.88	0	52,300	71,478	67,875	191,653	25.91

PP: 9002, Prod/Proy: 2279438, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 4000014 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD

211,770 98.20
207,967
FF(S.): [5 : 211,770]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997397

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN. AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997436

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA												
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL												

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997499

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL														
1	19A0001:693359 - C.U.2.046177 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; POC.SI. META - 0219 Y 0220 *GASTOS Y SERVICIOS GENERALES* 334,696	PORCENTAJE	92	80	72	82	9	92	0	200,000	34,696	100,000	334,696	92.87
							0	154		200,000	110,827	0	310,827	

PP: 0138, Prod/Proy: 2046177, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065

Act/Obr: 4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

334,696 92.87
310,827
FF(S.): [5 : 334,696]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997665

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997673

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD
1 19A0001679554 - META 0222 "EQUIPAMIENTO" ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
ESTA PRESENTANDO SU CUARTA AMPLIACIÓN Y ADICIONAL DE 224000.00 SOLES MAS

PP: 9002, Prod/Proy: 2246706, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096
Act/Obr: 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
FF(S/L): [5 : 0]
0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FF(S/L): [5 : 0]



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997806

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
1 19A0001678575 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO OPERATIVO DE LA VII
COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERU - REGION AREQUIPA - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES -
METAS 0089 Y 0352

PP: 9002, Prod/Proy: 2286267, Fun: 05, DivFun: 016, GrpFun: 0037
Act/Obr: 6000008 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
0 0 0 0 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 0.00
FF(S/L): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997810

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_II.aspx

AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL

19A0001678123 - MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA 21 DE MARZO; 02 CUADRAS DE LA CALLE PROGRESO Y CALLE 02 DE MAYO; 01 CUADRA DE CALLE MORAN, CALLE CASTILLA, CALLE 28 DE JULIO, CALLE MARIANO MELGAR, CALLE BOLOGNESI, CALLE PIZARRO, CALLE 01, CALLE 02, PASAJE 02 Y PASAJE 08 EN EL DISTRITO DE APLAO - PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA META 213 Y 214 - ADOQUINADO.													
1		24	0	8	16	24	94.59	0	0	55,000	102,000	157,001	140.28
									0	70,000	150,246	220,246	
PP: 0138, Prod/Proy: 2423199, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074													
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL													
FF(S/.): [5 : 0]													
157,001													
220,246													
FF(S/.): [5 : 157,001]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997820

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.																
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																
1	19A0001677158 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION PUBLICO JORGE BASADRE DEL DISTRITO DE MOLLEDO - ISLAY- REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA - META 0093 "BRINDAR EDUCACION SUPERIOR" Y META 0139 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"		PORCENTAJE	5	2	1	2	5	136.17	0	248,787	376,443	420,146	1,045,377	63.18	
PP: 9002, Prod/Proy: 2326358, Fun: 22, DivFun: 046, GrpFun: 0108																
Act/Obr: 4000039 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																
FF(S/.): [5 : 0]																
1,045,377 63.18																
660,457																
FF(S/.): [5 : 1,045,377]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026997843

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19A0001679384 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 420.982 META 0031 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" META 0135 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"	PORCENTAJE	41	19	14	9	41	53.03	0	190,050	120,020	50,912	320,982	36.28
PP: 0090, Prod/Proy: 2354962, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 4000031 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA														
FF(S/.): [5 : 0]														
320,982														
116,466														
FF(S/.): [5 : 320,982]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION

NRO. REGISTRO: 2026998389

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19AO001678503 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N° 40227 EDUARDO PORTUGAL - CAMANA, DISTRITO DE CAMANA - AREQUIPA - AREQUIPA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA- METAS 0039 Y 0137	PORCENTAJE	5	1	0	4	5	302.53	0	14,307	12,553	55,435	82,295	286.31
				1		13	16			14,307	12,553	208,758	235,618	
PP: 0091, Prod/Proy: 2249988, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104														
Act/Obr: 4000036 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA														
FF(S/.): [5 : 0]														
FF(S/.): [5 : 82,295]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026998390

ACCIÓN ESTRATÉGICA		UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE		
ACTIVIDAD OPERATIVA																
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA																
AEI.04.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																
1	19AO001678720 - "MEJORAMIENTO DE LAS INTERFERENCIAS EN EL SISTEMA DE RIEGO TRAMO I DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" - METAS 0129 Y 0130 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	PORCENTAJE	37	0	0	0	0	0	0.00	0	61,431	40,000	79,432	180,863	28.50	
2	19AO001678760 - "MEJORAMIENTO DE LAS INTERFERENCIAS EN EL SISTEMA DE RIEGO TRAMO I DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" - METAS 0129 Y 0130	PORCENTAJE	7	0	4	3	7	4	57.97	0	0	23,810	57,010	80,820	54.22	
3	19AO001678833 - META 0123 "INSTALACIONES DEFINITIVAS DE REDES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" META 0124 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"	PORCENTAJE	10	3	4	3	10	16	164.18	0	337,102	401,489	300,254	1,038,845	66.82	
4	19AO001678847 - META 0120 "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS AUXILIARES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" META 0121 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" RECURSOS ORDINARIOS	PORCENTAJE	25	6	10	9	25	24	98.37	0	500,000	850,265	509,159	1,859,424	50.37	
5	19AO001678861 - 0120 "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS AUXILIARES DEL TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VÍA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	PORCENTAJE	8	3	3	3	8	6	74.67	0	502,342	502,342	502,342	1,507,025	33.77	
6	19AO001678873 - META 0185 "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA OBRAS PÚBLICAS" 00 RECURSOS ORDINARIOS	TERRENO	2	0	1	1	2	1	50.00	0	0	3,368,837	2,000,000	5,368,837	89.08	
7	19AO001678878 - META 0185 "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA OBRAS PÚBLICAS" 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TERRENO	3	0	1	2	3	0	0.00	0	0	600,000	1,483,876	2,083,876	102.02	
8	19AO001678891 - 0289 "MEJORAMIENTO DEL TRAMO III DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, MULTIDISTRITAL, AREQUIPA, AREQUIPA" 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	PORCENTAJE	5	0	2	4	5	5	100.00	0	0	100	150,000	150,000	97.89	
9	19AO001678932 - META 0359 "ALCANTARILLADO" META 0360 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"	PORCENTAJE	3	0	2	2	3	3	82.35	0	0	98,000	85,040	183,040	19.81	
10	19AO001683815 - META 0126 "HABILITACIÓN DE RUTAS ALTERNAS PARA EL PLAN DE	PORCENTAJE	17	1	4	12	17	17	125.29	0	13,452	79,554	198,778	291,784	208.52	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DESVIOS TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" META 0127 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"

19AO001683905 - META 0126 "HABILITACION DE RUTAS ALTERNAS PARA EL PLAN DE DESVIOS TRAMO II DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" META 0127 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"

PP: 0138, Prod/Proy: 2178454, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065

Act/Obr: 4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] [3 : 0] [5 : 0] FF(S/.): [1 : 9,193,550] [2 : 623,017] [3 : 3,590,901] [5 : 149,053]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026999265

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA														
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL														
1	19AO001679267 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL META 0059 "MEJORAMIENTO DE AVENIDAS" META 0226 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" 00 RO	PORCENTAJE	80	2	25	53	80	32.44	0	114,284	1,590,226	3,159,468	4,863,978	5.28
				0	10	16	26			0	56,892	200,000	256,892	
PP: 0138, Prod/Prov: 2403890, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074														

PP: 0138, Prod/Proy: 2403890, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074

Act/Obr: 4000081 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026999314

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	19AO001679350 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPAE METAS 0055 "MEJORAMIENTO DE VIAS" METAS 0162 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"	PORCENTAJE	26	9	7	10	26	59.62	0	599,733	499,792	799,743	1,899,268	58.09
				3	2	11	16			103,328	400,000	600,000	1,103,328	
PP: 0138, Prod/Prov: 2234364, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066														

PP: 0138, Prod/Proy: 2234364, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066

Act/Obr: 4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026999455

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES																	
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION																	
1	19A0001680039 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	PORCENTAJE		0	0	0	1	1	0	0	0	0	64,071	64,071			
	- LOS MOLINOS META 0008 "MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO" META 0347			0	0	0	5	5	0	0	0	0	30,414	30,414			
	"GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"																
PP: 0042, Procl/Proy: 2115683, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050																	
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO																	
FF(S/.): [1 : 0]																	
64,071																	
47,47																	
30,414																	
FF(S/.): [1 : 64,071]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026999643

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO										
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE				
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.																		
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																		
1	19A0001680323 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR	PORCENTAJE	17	0	9	8	17	69.23	0	0	392,061	350,051	742,112	26.79				
	NO UNIVERSITARIA META 0091 "BRINDAR EDUCACION SUPERIOR" META 0133 "GASTOS														0	4	8	12
	Y SERVICIOS GENERALES"																	
PP: 9002, Procl/Proy: 2314572, Fun: 22, DivFun: 048, GrpFun: 0108																		
Act/Obr: 00001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA																		
FF(S/.): [5 : 0]																		
742,112																		
198,840																		
FF(S/.): [5 : 742,112]																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026999658

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																	
AEI.05.10 ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD																	
1	19A0001680366 - ADQUISICION DE VEHICULOS META 0210 "ADQUISICION DE VEHICULOS" META 0211 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" 18 CANON Y SOBRE CANON....	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	12,599	12,599	85.07	
															10,718		
PP: 9002, Prod/Proy: 2428119, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																	
Act/Obr: 6000007 - ADQUISICION DE VEHICULOS																	
FF(S/.): [5 : 0]																	
12,599																	
10,718																	
FF(S/.): [5 : 12,599]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_II.aspx

NRO. REGISTRO: 2026999668

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.														
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														
1	19A0001680384 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD - AMBULANCIAS META	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	0003 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" META 0326 "ADQUISICION DE VEHICULOS" 18													
	CANON Y SOBRECANON...													
PP: 0017, Prod/Proy: 2300387, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096														
Act/Obr: 4000014 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD														
FF(S/.): [5 : 0]														
0														
0														
0.00														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027000534

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.																
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																
1	19A0001683100 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA C.FEBRES META 0035 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" META 0141 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES" 554,583.00	PORCENTAJE	50	24	14	12	50	80.21	0	100,290	113,261	80,266	293,817	84.77		
				20	10	11	41			70,500	78,583	100,000	249,083			
PP: 0090, Prod/Proy: 2381347, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104																
Act/Obr: 400036 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA																
FF(S/.): [5 : 0]																
0																
293,817																
249,083																
FF(S/.): [5 : 293,817]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027000577

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.03 MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.																	
AEI.03.01 ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION																	
1	19A0001692169 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - APLAO HUANCARQUI - METAS 0018 Y 0153	PORCENTAJE	2	2	0	0	2	0	436.92	0	168,728	9,908	13,307	191,944	224.20		
				1	7	1	9				109,000	230,333	91,000	430,333			
2	19A0001692177 - CÓDIGO DE INVERSIÓN 2159794 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE APLAO - HUANCARQUI- META 0018	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PF: 0082, Prod/Proy: 2159794, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																	
Act/Obr: 4000049 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]																	
0																	
191,944																	
430,333																	
FF(S/.): [1 : 191,944] [3 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2026998964

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																	
1	19A0001678374 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA - METAS 0029 Y 0168	PORCENTAJE	11	3	3	3	5	11	0	78,204	180,187	278,138	536,529	125.91			
2	19A0001678393 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA Y REGION AREQUIPA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA META 0029	PORCENTAJE	11	3	3	3	5	11	0	50,000	30,000	40,000	120,000	5.78			
PP: 0090, Prod/Proy: 2337040, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105																	
Act/Obr: 4000037 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA																	
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 0]																	
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 536,529]																	
103.95																	
682.487																	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027003185

																																
OBJETIVO ESTRATEGICO			ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA			UNIDAD MEDIDA			FISICO					FINANCIERO																		
									APROB.		Ene		Feb		Mar		MODIF. EJEC.		% AVANCE		APROB.		Ene		Feb		Mar		MODIF. EJEC.		% AVANCE	
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.																																
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS																																
1			19A0001689616 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL - CORAZON DE JESÚS -META 0143 Y 0144 R.O			PORCENTAJE			11		1		4		5		11		244.36		0		30,000		45,000		200,000		342,202		456.27	
2			19A0001689618 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL - CORAZÓN DE JESÚS - META 0143 Y 0144			PORCENTAJE			11		0		0		0		0		0.00		0		30,000		45,000		105,000		180,000		0.00	
PP: 0091, Prod/Proy: 2300110, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103																																
Act/Obr: 4000035 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL																																
FF(S/.): [1 : 0] [5 : 0]																																
FF(S/.): [1 : 75,000] [5 : 180,000]																																

CENTRO COSTO RESPON. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027004315

NRO.	REGISTRO: 2027/0043175	OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA																
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																
1	19A0001692130 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - CAHUAYA ROSASPATA - META 0216-0217			PORCENTAJE	50	9	24	17	50	56.79	0	122,918	322,650	116,331	561,899	20.47

PP: 0138, Prod/Proy: 2243499, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074											
Act/Obr: 4000084 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL											
0											
FF(S/.): [5 : 0]											
5					10	13	28	15,000			
					50,000		50,000		50,000		
									561,899		
									20.47		
									115,000		
									FF(S/.): [5 : 561,899]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027004349

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA														
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL														
1	19A0001692198 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL CARRETERA VISCACHANI-CALLALI - META 0160 - 0161 CODIGO UNICO DE INVERSIONES 1194709	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	92.86	0	15,835	16,252	12,847	44,934	322.80
				0	0	0	0	0	7,559	26,127	111,361	145,047		
PP: 0138, Prod/Proy: 2194709, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065														
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027004392

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES														
AEI.12.02 APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGION														
1	19A0001692328 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- META 0201 "MEJORAMIENTO DE CANALES" Y META - 0202 "GASTOS Y SERVICIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	GENERALES" CODIGO 2327374 SAN JUAN DE CATAS DESARENADOR 755,429													
PP: 0042, Prod/Proy: 2327374, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 4000120 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO								0				0		0.00
												0		
														FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027004415

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AFI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 2027004420

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
ACTIVIDAD OPERATIVA					APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																
AEI.05.10 ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD																
1	19A0001693137 - 2300369 -MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD AMBULANCIAS CAYLLOMA META 0319 Y 0321		VEHICULOS		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0017, Procl/Proy: 2300369, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
Act/Obr: 4000014 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD																
FF(S/.): [5 : 0]																
FF(S/.): [5 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 2027004422

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.05 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.														
AEI.05.10 ATENCION INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD														
1	19A0001693162 - 2300378-ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS - AMBULANCIAS RED DE SALUD CASTILLA CONDESUYOS LA UNION, PROVINCIA CASTILLA -METAS 0323 "ADQUISICION DE VEHICULOS META 0324 "GASTOS Y SERVICIOS GENERALES"	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0017, Procl/Proy: 2300378, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096														
Act/Obr: 6000014 - MEJORAMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
 NRO. REGISTRO: 2027004423

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.														
AEI.04.02 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS														
1	19A0001693346 - C.U 2266642 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL VIRGEN DE CHAPI CAYMA - METAS 0146 Y 0147 1,091,493	PORCENTAJE	64	42	7	15	64	70.48	0	400,000	110,000	300,000	810,000	27.16
				15	10	20	45			70,000	40,000	110,000	220,000	
PP: 0091, Procl/Proy: 2266642, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0103														
Act/Obr: 4000035 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL														
								0				810,000	27.16	
												220,000		
														FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
NRO. REGISTRO: 2027004365

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.10 MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGION AREQUIPA																
AEI.10.01 APOYO ADECUADO A LA REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL																
1	19A0001692232 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL- CODIGO- 2057380 - METAS 0312 Y 0313 - ETAPA II, KM 9+000 - KM 9+600 DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
2	19A0001692237 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL ETAPA III, KM 9+600 - KM 13+849.64 DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO METAS 0315 Y 0316 CON CODIGO 2057380.	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2057380, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066																
Act/Obr: 4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL																
FF(S/.): [1 : 0]																
0																
38,097																
FF(S/.): [1 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.03 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
NRO. REGISTRO: 2026988195

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0001654883 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS DEL GOBIERNO REGIONAL	VEHICULOS	12	0	0	0	12	12	75.00	60,750	0	0	60,750	97.12
				0	0	0	9	9			0	0	59,000	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
60,750														
59,000														
FF(S/.): [2 : 60,750]														
60,750														
59,000														
FF(S/.): [2 : 60,750]														



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.03 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
NRO. REGISTRO: 2026926761

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.													
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													

CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2026967583

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19AO000614718 - MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CONO NORTE, CONO ESTE, RESERVORIOS Y POZOS TUBULARES DEL CONO SUR	PORCENTAJE	11	4	4	4	4	11	70.04	260,000	0	130,000	130,000	260,000	60.38
				3	2	3	8	0			112,000	45,000	157,000		
PP: 9001, Prodi/Proy: 39999999, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088															
Act/Obr: 5000993 - OPERACION Y MANTENIMIENTO															
FF(S/.): [5 : 260,000]															
260,000															
157,000															
FF(S/.): [5 : 260,000]															
60.38															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2026967842

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19AO000615304 - MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y SISTEMA SANITARIO DE LAS TRIBUNAS NORTE, SUR, ORIENTE, OCCIDENTE, TOPICO, CAMERINO DE ARBITROS Y CAMERINO DEL ESTADIO MELGAR, AREQUIPA, PERU	AREA INTERVENIDA	9	0	3	6	9		159,271	0	123,840	35,431	159,271		
				72	0	2	75		0	0	7,600	7,600	4.77		
PP: 9001, Titulo de In: 39999999, Fun: 21, DivFun: 046, GrpFun: 0102															
Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA															
									159,271			159,271	4.77		
									7,600			7,600			
									FF(S/.): [5 : 159,271]						FF(S/.): [5 : 159,271]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2026967858

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000615319 - MANTENIMIENTO Y ENCIMADO DEL CANAL LA PALMA, DISTRITO YALUCA, PROVINCIA CARAVELLI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	METRO LINEAL	200	0	8	92	100	31.00	33,376	0	33,376	0	33,376	234.99
				0	14	17	31			0	36,536	41,894	78,430	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000935 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO														
FF(S/.): [5 : 33,376]														
33,376														
78,430														
FF(S/.): [5 : 33,376]														
234.99														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026968532

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000616641 - MANTENIMIENTO POR OBSOLESCENCIA DE LOS ASCENSORES 03 Y 04 DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, REGIÓN AREQUIPA	PORCENTAJE	30	0	0	3	30	30	25.00	175,120	0	87,560	87,560	14.56
				0	0	3	5	8			0	8,500	17,000	25,500
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 20, DivFun: 0010														
Act/Obr: 5005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA														
FF(S/.): [5 : 175,120]														
175,120														
25,500														
FF(S/.): [5 : 175,120]														

PP: 9001, Procl/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0010

Act/Obr: 5005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2019200020

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2017201340

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2019201684

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	MODIF. EJEC.
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL												

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2019201853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2019201856

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 201920186706

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
19A0000651488 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO DE ALTO														
1	RENDIMIENTO AREQUIPA (COAR), DISTRITO DE PAUCARPATA, PROVINCIA AREQUIPA,	PORCENTAJE	40	0	0	40	40	0.00	89,000	0	0	0	0	0.00
REGION AREQUIPA														
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0010														
Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA														
89,000														
0														
FF(S/.): [5 : 89,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026974143

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

[illegible]

FFS(,): [5 : 366.907]	366,907	48.24
	177,010	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO						FINANCIERO											
				APROB.			Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.			% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.			% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																					
19AO001692330 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE DE LA TORRENTERA																					
VILLA CONTINENTAL DEL DISTRITO CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA																					
1			PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0050																					
Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA																					
FF(S.): [5 : 0]																					
FF(S.): [5 : 0]																					

9
CENTRO DE COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO : 10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2077004362

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0001692227 - CONFORMACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN EL SECTOR DE PEDREGAL, A LA ALTURA DEL CENTRO POBLADO DE CORIRE, EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAJES. DISTRITO DE URACA CORIRE, PROVINCIA DE CASTILLA, REGION AREQUIPA	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 023, GrpFun: 0050															
Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA															
FF(S/.): [5 : 0]															

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO								
			APROB.			MODIF.			APROB.			MODIF.					
			Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar			

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A0001692125 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DEL ALBERGUE CRISTO OBRERO DEL DISTRITO DE PUYCA, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	PORCENTAJE	FÍSICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
			0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0010

Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2027003120

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO				
				APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
1	19A0001689403 - MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS EN LA PARTE ALTA DE PAUCARPATA Y PARTE BAJA DE CHIGUATA, DISTRITOS DE PAUCARPATA Y CHIGUATA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA		PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074

Act/Obr: 5000937 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2027003496

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO				
				APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
1	19A0001690289 - MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA		PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 21, DivFun: 045, GrpFun: 0010

Act/Obr: 5000936 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2027001192

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
			0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0

ESTRATEGICO		ACTIVIDAD OPERATIVA											
		OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.											
		AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.											
1		19A0001685019 - MANTENIMIENTO RECUPERATIVO DE ENROCADO Y VÍA DE ACCESO PRINCIPAL, DE LOS AGRICULTORES DAMNIFICADOS DEL SECTOR MOLLEBAYA GRANDE, MARGEN DERECHA, DISTRITO UCHUMAYO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA											
		PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050											
		Act/Obr: 5000935 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO											
		FF(S/L): [5 : 0]											

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2027001207

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																	
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																	
1	19A0001685053 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALBERGUE NIÑO PAMPAMARQUINO DEL DISTRITO DE PAMPAMARCA, PROVINCIA LA UNIÓN, REGIÓN AREQUIPA	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 050, GrpFun: 0010																	
Act/Obr: 5000466 - APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE																	
0																	
0																	
FF(S/L): [5 : 0]																	
FF(S/L): [5 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
NRO. REGISTRO: 2026997979

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0001676024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CANAL MIRAFLORES EN TRAMOS CRITICOS PARA MEJORAR CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN CON FINES DE RIEGO EN LA COMISIÓN DE USUARIO CHILPINA, CERCADO DE AREQUIPA, JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, SOCABAYA, PROVINCIA AREQUIPA, REGION AREQUIPA	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
							0.00		0		0		0	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 5000935 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO														
0														
0														
FF(S/L): [5 : 0]														
0.00														
0.00														
FF(S/L): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 07.10.04 - AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NRO. REGISTRO: 2026997981

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0001676032 - MANTENIMIENTO DE LAS VIAS QUE CONECTAN CON EL SANTUARIO VIRGEN DE CHAPI, DISTRITO DE POLOBAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA	PORCENTAJE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9001, Prod/Proy: 39999999, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065														
Act/Obr: 5000937 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL														
FF(S/.): [5 : 0]														
0														
0														
0														
FF(S/.): [5 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

CENTRO DE COSTO: 07.11.06 - AFNE DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

NRO. REGISTRO: 2019116322

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000293476 - DEPRECIACIÓN E INVENTARIO DE BIENES Y ACTIVOS DE LA GREM	INFORME	1	0	1	0	1	0.00	1,800	0	1,800	0	1,800	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	
2	19A0000293764 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL Y POR META	INFORME	4	0	2	2	4	150.00	2,619	0	1,309	1,309	2,619	805.52
				2	2	2	6			7,106	6,414	7,573	21,093	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008														
Act/Obr: 5000937 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL														
FF(S/.): [1 : 2,355] [2 : 2,064]														
4,419														
21,093														
FF(S/.): [1 : 2,355] [2 : 2,064]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

CENTRO DE COSTO: 07.11.03 - AFNE DE ASESORIA JURIDICA

NRO. REGISTRO: 2019190509

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000290388 - FORMULAR NORMAS REGIONALES DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN MULTISECTORIALES EN MINERIA, BASADA EN INCENTIVOS A LA FORMALIZACION Y A LAS ACTIVIDADES CON VALOR AGREGADO.	INFORME	2	0	1	1	2	50.00	2,880	0	1,440	1,440	2,880	0.90
				0	1	0	1			0	26	0	26	
2	19A0000290410 - ATENCIÓN LEGAN EN TEMAS MINEROS Y ENERGÉTICOS	INFORME	21	7	7	7	21	23.81	1,800	600	600	600	1,800	107.52
				0	3	2	5			0	345	1,591	1,936	
3	19A0000290428 - OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA (COM) Y CERTIFICADO DE OPERACIÓN MINERA EXCEPCIONAL (COME)	CERTIFICADO	25	5	10	10	25	208.00	1,225	245	490	490	1,225	380.07
				4	27	21	52			193	1,593	2,870	4,657	
PP: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
CENTRO DE COSTO: 07.11.04 - AFNE DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
NRO. REGISTRO: 2019190604

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000290486 - GESTIÓN, FIRMA E IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS	CONVENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO000291018 - GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE CONFLICTOS MINEROS Y ENERGETICOS.	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO000292564 - EVALUACIÓN E INFORME DE AVANCES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES GRAMADAS EN EL POI.	INFORME	1	0	1	1	0	1	100.00	1,620	0	1,620	0	2.75
4	19AO000292938 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AL AMPARO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - INFORME A ORCI	INFORME	7	2	2	3	7	42.86	926	265	265	397	926	98.84
5	19AO000292968 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS AL AMPARO A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO - INFORME A ORCI	INFORME	3	1	1	1	3	66.67	694	231	231	231	694	36.91
6	19AO000292985 - APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES	INFORME	1	0	0	1	1	200.00	1,157	0	0	1,157	1,157	134.14
7	19AO000293008 - ELABORACIÓN DE COMPENDIOS	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

4,398

62.95



FF(S/.): [1 : 2,344] [2 : 2,054]

FF(S/.): [1 : 2,344] [2 : 2,054]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
CENTRO DE COSTO: 07.11.05 - AFNE DE FISCALIZACIÓN MINERA
NRO. REGISTRO: 2019194584

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.08.MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA															
AEI.08.05 FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN															
1	19AO000296494 - SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (UNIDADES MINERAS Y PLANTAS DE BENEFICIO - POM)	INFORME	5	0	0	0	5	0.00	2,700	0	0	2,700	2,700	0.00	
2	19AO000296501 - INSPECCIÓN DE ACCIDENTES MORTALES	INFORME	1	1	0	0	0	1	200.00	2,315	2,315	0	0	2,315	141.17
3	19AO000296506 - DENUNCIAS POR EXTRACCIÓN ILÍCITA	INFORME	5	0	3	2	5	60.00	2,778	0	1,667	1,111	2,778	37.34	
4	19AO000296508 - SUPERVISIONES VERIFICACIONES DEL PROCESO DE FORMALIZACIÓN EXCEPCIONAL	INFORME	2	0	1	1	2	650.00	1,157	0	579	859	1,157	148.14	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
CENTRO DE COSTO: 07.11.07 - AFNE DE FORMALIZACION MINERA
NRO. REGISTRO: 2019194598

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.05 FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGION														
1	19A0000296516 - MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA (REINFO)	RESOLUCION	44	0	22	22	44	22.73	33,341	0	16,670	16,670	33,341	22.15
				0	0	10	10			0	7,386	7,386		
2	19A0000296518 - MEDIACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE EXPLOTACIÓN, TERRENO SUPERFICIAL Y OTROS.	CONTRATOS	4	0	2	2	4	25.00	26,630	0	13,315	13,315	26,630	12.26
				0	0	1	1			0	3,264	3,264		
3	19A0000296522 - AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO /REINICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y/O BENEFICIO	RESOLUCION	109	0	54	55	109	0.00	45,624	0	22,115	23,508	45,624	14.86
				0	0	0	0			0	6,781	6,781		
4	19A0000296599 - CAPACITACIÓN A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS (PPM) Y PRODUCTORES MINEROS ARTESANALES (PMA)	PERSONA CAPACITADA	300	0	0	300	300	36.67	9,224	0	0	9,224	9,224	108.90
				0	0	110	110			0	10,046	10,046		

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

114,819

114,819

23.93

FF(S/.): [1 : 17,852] [2 : 15,639] [4 : 81,328]

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
CENTRO DE COSTO: 07.11.08 - AFNE DE RECURSOS ENERGETICOS
NRO. REGISTRO: 2019194606

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.06 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGION														
1	19A0000296532 - PROMOCION DE PROYECTOS DE INVERSION DE ENERGIAS RENOVABLES -CAMPAÑAS DE CAPACITACION.	EVENTOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0000296536 - ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN ENERGIA	INFORME	1	0	1	0	1	100.00	1,646	0	1,646	0	1,646	27.85
3	19A0000296540 - CUADRO DE NECESIDADES (RRHH Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	INFORME	1	0	1	0	1	100.00	823	0	823	0	823	13.93
4	19A0000296542 - OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
5	19A0000296546 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
6	19A0000296549 - CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA	EVENTOS	1	0	0	1	1	100.00	411	0	0	411	411	309.25

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

2,880

2,880

64.07

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
CENTRO DE COSTO: 07.11.09 - AFNE CONCESIONES MINERAS
NRO. REGISTRO: 2019194616

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb.	Mar.	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb.	Mar.	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATEGICAS DE LA REGION AREQUIPA														
AEI.08.05 FORMALIZACION SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGION														
1	19AO000296557 - OTORGAMIENTO DE CONCESION MINERA.	INFORME	0	0	0	1	0	0	2,304	461 2,360	922 2,169	922 5,536	2,304 10,065	436.79
2	19AO000296563 - ACUMULACION DE CONCESIONES MINERAS	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3	19AO000296565 - FRACCIONAMIENTO Y DIVISION DE CONCESIONES MINERAS	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19AO000296568 - PROCEDIMIENTO DE LIBRE DENUNCIABILIDAD	ACTA	1	0	1	0	0	1	100.00	1,152	0 1,152	362	0 362	31.38
5	19AO000296572 - OTORGAMIENTO DE CONCESION DE BENEFICIO.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	0	393	0	393	0.00
6	19AO000296575 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE BENEFICIO.	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
CENTRO DE COSTO: 07.11.10 - AFNE MINERIA
NRO. REGISTRO: 2019194629

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA														
AEI.08.05 FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN														
1	19AO000296582 - REPRESENTACIÓN EN EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACTA	1	0	0	1	0	1	100.00	560	0	560	0	56.90
2	19AO000296585 - EVALUACIÓN DE PLANES DE MINADO	INFORME	1	0	0	1	0	1	300.00	840	0	840	0	254.14
3	19AO000296591 - EVALUACIÓN DE SOLICITUD PARA OTORGAMIENTO DE SERVIDUMBRE SOBRE TERRENOS ENRIAZOS DEL ESTADO Y OTROS	INFORME	5	0	2	3	3	5	200.00	1,120	0	448	672	250.38
				0	0	5	5	10		1,239	0	1,239	1,565	2,805
4	19AO000296594 - ELABORACIÓN DE PLAN OPERATIVO ANUAL EN MINERÍA	INFORME	1	0	0	1	0	1	100.00	28,420	0	28,420	0	62.52
				0	0	1	0	1		9,473	0	8,294	0	17,768
5	19AO000296595 - CUADRO DE NECESIDADES (RRHH Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES)	INFORME	1	0	0	1	0	1	100.00	14,210	0	14,210	0	11.76
				0	0	1	0	1		1,003	0	668	0	1,671

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 12, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2019035415

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000062937 - LIQUIDACION DE PROYECTOS AÑOS ANTERIORES	ACCION	3	0	0	0	1	100.00	75,000	0	0	0	24,500	99.28
PP: 9002, Prod/Proy: 2001707, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005														
ACT/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [1 : 75,000]														
24,500 99.28														
24,325 99.28														
FF(S/.): [1 : 24,500]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967833

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb.	Mar.	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000062988 - SUPERVISION Y CONTROL - Z2666642 I.E.I. VIRGEN DE CHAPI - CAYMA	SUPERVISION	2	0	0	0	1	100.00	25,000	0	0	0	6,400	98.78

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967610

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A00006-14765 - SUPERVISION Y CONTROL - 2249988 I.E. 40227 EDUARDO PORTUGAL	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	55,200	0	0	0	17,000	99.28
PP: 9002, Prod/Proy: 2249988, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0104														
Act /Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
55,200														
17,000														
16,877														
99.28														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967617

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.														
1	19A0000614786 - SUPERVISION Y CONTROL - 2159794 SANEAMIENTO APLAO HUANCARQUI	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	77,400	0	0	0	35,000	97.79
				0	0	0	1	1		0	0	0	34,227	
2	19A0000614789 - LIQUIDACION DE OBRAS - 2159794 SANEAMIENTO APLAO HUANCARQUI	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0		0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2159794, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [1 : 77,400]														
FF(S/.): [1 : 35,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026968018

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																	
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																	
1	19A0000614787 - SUPERVISION DE OBRAS - 2406486 MEJ. CAMINO VECINAL ANEXO VECINAL DE ALCA	SUPERVISION	2	0	0	0	0	0	0.00	183,500	0	0	0	0	0.00		
				0	0	0	0	0									
PP: 9002, Prod/Proy: 2406486, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066																	
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																	
FF(S/.): [1 : 183,500]																	
FF(S/.): [1 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967009

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																	
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																	
1	19A0000613883 - SUPERVISION Y CONTROL - 2302922 AMBULANCIAS CAMANA	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0	0.00	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2302922, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																	

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

1,000,000

0 0.00

FF(S/.): [5 : 1,000,000]

FF(S/.): [5 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967028

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0000613803 - SUPERVISION DE OBRA - 2334141 E.S. ALTO INCLAN	SUPERVISION	3	0	1	0	1	0	100.00	375,000	0	750,000	0	750,000	98.27
				0	1	0	1	0				0	737,035		
PP: 9002, Prod/Proy: 2334141, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
										375,000					
										</					

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967036

ACCION ESTRATEGICA			UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
ACTIVIDAD OPERATIVA				APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.																	
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																	
1	19A0000613847 - SUPERVISION Y CONTROL - 2173290 AGUA LA JOYA			3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
2	19A0000614575 - LIQUIDACION DE OBRAS - 2173290 AGUA LA JOYA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
3	19A0001676921 - SUPERVISION Y CONTROL - 2173290 AGUA LA JOYA (FUENTE FINANCIAMIENTO 3-19)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 9002, Prod/Proy: 2173290, Fun: 18, DivFun: 040, GrpFun: 0088																	
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																	
FF(S/.): [1 : 120,000] [3 : 0]																	
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967039

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO									
			APROB.		Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.		Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																	

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A0000613845 - SUPERVISION DE OBRAS - 2194709 CARRETERA VISCACHANI	SUPERVISION	3	0	1	1	2	100.00	300,000	0	300,000	350,000	650,000	99.84
	19A0001676172 - SUPERVISION Y CONTROL - 2194709 CARRETERA VISCACHANI (ADMINISTRACIÓN DIRECTA)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2	PP: 9002, Prod/Proy: 2194709, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065													
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS								300,000			650,000	99.84	
												648,963		
														FF(S/.): [1 : 650,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2076967197

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			Ene	Feb	Mar		
1	19A0000614079 - SUPERVISION DE OBRAS - 2343451 E.S. COCACHACRA	SUPERVISION	3	0	0	0	0	0.00	220,000	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2343451, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096												
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS								220,000				0.00
													FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026967375

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			Ene	Feb	Mar		
1	19A0000615317 - SUPERVISION Y CONTROL - 2148430 RIO ARMA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
	19A0001671634 - SUPERVISION Y CONTROL - 2148430 RIO ARMA (FTE. FTO. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
2	PP: 9002, Prod/Proy: 2148430, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050												
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS								0			31,516	0.00
													FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026967377

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000615082 - SUPERVISION Y CONTROL - 2327374 DESARENADOR SAN JUAN DE CATAES - PUNTA DE BOMBON	SUPERVISION	2	0	0	0	1	100.00	19,886	0	0	0	10,000	90.83
PP: 9002, Prod/Proy: 2327374, Fun: 10, Div/Fun: 025, Grp/Fun: 0050														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [5 : 19,886]														
10,000														
9,083														
FF(S/.): [5 : 10,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000615081 - SUPERVISION DE OBRAS - 2111915 MEJ. COLEGIO MILITAR FRANCISCO BOLOGNESI	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	45,000	0	0	0	16,000	94.24
PP: 9002, Prod/Proy: 2111915, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [1 : 45,000]														
FF(S/.): [1 : 16,000]														



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967384

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A000614776 - SUPERVISION Y CONTROL - 2231718 I.E. SAN JOSE DE CALASANZ	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	50,100	0	0	0	24,000	95.98
PP: 9002, Prod/Proy: 2231718, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0105														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [5 : 50,100]														
FF(S/.): [5 : 24,000]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967388

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
1	19A0000615078 - SUPERVISION Y CONTROL - 2337040 MEJ. I.E. SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	SUPERVISION	3	0	0	0	0	0	24,200	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2337040, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105												
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS												
										24,200	17,000	95.11
											16,168	
										FF(S/.): [5 : 24,200]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026967389

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
1	19A0000615028 - SUPERVISION Y CONTROL - 2381347 MEJ. I.E. 40472 CARLOS M. FERRES - MOLLENDO	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	30,000	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2381347, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0104												
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS												
										30,000	10,000	86.33
											8,633	
										FF(S/.): [5 : 30,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026967394



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar
1	19A0000614998 - SUPERVISION Y CONTROL - 2300110 CREACION DE LA I.E.I. CORAZON DE JESUS	SUPERVISION	2	0	0	0	0	0.00	2,000	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2300110, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103												
										2,000	0	0
											0	0
2	19A0001671513 - SUPERVISION Y CONTROL - 2300110 CORAZON DE JESUS (RECURSOS ORDINARIOS)	SUPERVISION	1	0	0	1	1	100.00	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2300110, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103												
										0	4,500	96.89
											4,360	
3	19A0001674116 - LIQUIDACION DE OBRAS - 2300110 CREACION DE LA I.E. CORAZON DE JESUS	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0
PP: 9002, Prod/Proy: 2300110, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103												
										2,000	4,500	96.89
											4,360	
										FF(S/.): [1 : 0] [5 : 2,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026967400

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO000614989 - SUPERVISION Y CONTROL - 2046177 CARRETERA OMATE INTERFERENCIAS	SUPERVISION	2	0	0	0	1	100.00	6,204	0	0	0	5,500	99.09
				0	0	0	1	1		0	0	0	5,450	
2	19AO000626318 - SUPERVISION DE OBRAS - 2046177 CARRETERA OMATE	SUPERVISION	2	0	0	0	1	100.00	80,000	0	0	0	72,000	98.76
				0	0	0	1	1		0	0	0	71,104	
PP: 9002, Prod/Proy: 2046177, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0065														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [1 : 80,000] [5 : 6,204]														
FF(S/.): [1 : 72,000] [5 : 5,500]														
77,500 98.78														
76,554														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026967404

ACCION ESTRATEGICA			UNIDAD MEDIDA		FISICO					FINANCIERO				
OBJETIVO B	ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEL.11 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.														
AEI.11.01 FORTALECER EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO"														
1		19AO000615208 - SUPERVISION DE OBRAS - 2178454 V. UCHUMAYO - TRAMO II - CONTRATA	2	0	1	1	2	100.00	900,000	0	1,000	0	75,000	99.81
				0	1	1	2			0	1,000	0	74,855	
2		19AO000615214 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V. UCHUMAYO - VIAS AUXILIARES TRAMO II	2	0	0	0	1	100.00	51,000	0	0	0	10,000	96.28
				0	0	0	1			0	0	0	9,628	
3		19AO000615219 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V. UCHUMAYO - REDES ELECTRICIDAD TRAMO II	2	0	0	0	1	100.00	9,000	0	0	0	11,000	97.44
				0	0	0	1			0	0	0	10,718	
4		19AO000615229 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 - V. UCHUMAYO - RUTAS ALTERNAS TRAMO II	2	0	1	1	2	100.00	35,000	0	1,000	0	17,000	95.38
				0	1	1	2			0	1,000	0	16,168	
5		19AO000615235 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V. UCHUMAYO - CANALES TRAMO I	2	0	0	0	1	100.00	7,500	0	0	0	7,000	98.82
				0	0	0	1			0	0	0	6,918	
6		19AO000626517 - SUPERVISION Y CONTROL - V. UCHUMAYO - CULMINACION DE METAS TRAMO III	1	0	0	0	0	0.00	10,000	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	
7		19AO001689542 - SUPERVISION Y CONTROL - 2178454 V. UCHUMAYO - VIAS AUXILIARES TRAMO II (FTE FTO 3-19)	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2178454, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065									1,012,500				122,000	98.60
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													120,287	
									FF(S/.): [1 : 1,002,500] [2 : 10,000] [3 : 0]			FF(S/.): [1 : 122,000] [2 : 0] [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026967405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000614939 - SUPERVISION DE OBRAS - 2233862 VÍA AREQUIPA LA JOYA	SUPERVISION	2	0	0	0	0	0.00	68,000	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	19A0000614941 - SUPERVISION Y CONTROL - 2233862 VÍA AREQUIPA LA JOYA	SUPERVISION	2	0	0	0	0	0.00	12,000	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2233862, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0065														
Act/Obr: 60000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [3 : 68,000] [5 : 0]														
0 0.00														
0 0														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967409

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000614932 - SUPERVISION Y CONTROL - 2234364 PTE PTA COLORADA	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0.00	3,174	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0		0	0	0	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2234364, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0066														
Act/Obr: 60000003 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [1 : 3,174]														
0 0.00														
0 0														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026967411

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000614926 - SUPERVISION Y CONTROL - 2078076 VIA TRONCAL INTERC. MIRAFLORES, ASA, CAYMA...	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0.00	6,000	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2078076, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074														
Act/Obr: 60000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [5 : 6,000]														
0 0.00														
0 0														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_II.aspx

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026967423

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19A0000614913 - SUPERVISION Y CONTROL - 2243499 MEJ. SIST. VIAL Y PEAT. ROSASPATA PAUCARPATA	SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	6,880	0	0	0	11,200	99.92		
													MODIF. EJEC.	11,191		
													6,880		11,200	99.92
													11,191		FF(S/.): [5 : 11,200]	
													FF(S/.): [5 : 6,880]			
PP: 9002, Prod/Proy: 2243499, Fun: 15, Div/Fun: 036, Grp/Fun: 0074																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026967429

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000614908 - SUPERVISION Y CONTROL - 2314572 ISTP PEDRO P. DIAZ	SUPERVISION	2	0	0	0	1	100.00	4,165	0	0	0	4,500	96.89
							1			0		4,360		
									4,165					
PP: 9002, Prod/Proy: 2314572, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0108														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [5 : 4,500]														



CENTRO COSTO RESPONS.: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026967431

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000614894 - SUPERVISION Y CONTROL - 2279438 E.S. CHALA - EQUIPAMIENTO MEDICO	SUPERVISION	3	0	0	0	0	0.00	9,000	0	0	0	0	0.00
							MODIF. EJEC.	0	0	0	0	0	0	
							MODIF. EJEC.	0	0	0	0	0	0	
2	19A0000614900 - SUPERVISION Y CONTROL - 2279438 E.S. CHALA - CENTRO QUIRURGICO	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	47,997	0	0	0	9,000	96.89
							MODIF. EJEC.	1	0	0	0	8,720	0	
							MODIF. EJEC.	1	0	0	0	8,500	0	
3	19A0000626613 - SUPERVISION DE OBRAS - 2279438 AMPLIACION E.S. CHALA	SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	173,271	0	0	0	8,462	99.55
							MODIF. EJEC.	1	0	0	0	8,462	0	
							MODIF. EJEC.	1	0	0	0	8,462	0	
PP: 9002, Prod/Proy: 2279438, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0096									230,268		17,500		98.18	
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											17,182			
											FF(S/.): [3 : 173,271] [5 : 56,997]		FF(S/.): [3 : 8,500] [5 : 9,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026967432

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000614716 - SUPERVISION DE OBRAS - 2322531 E. S. MARITZA CAMPOS	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	450,000	0	0	0	20,000	93.11
				0	0	0	1			0	0	18,621		
										0	0	0		
2	19A0001676107 - SUPERVISION Y CONTROL - 2322531 MARITZA CAMPOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0		
										0	0	0		
PP: 9002, Prod/Proy: 2322531, Fun: 20, Div/Fun: 044, Grp/Fun: 0096									450,000	20,000		93.11		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										18,621				
FF(S/.): [1 : 450,000]									FF(S/.): [1 : 20,000]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026967436

OBJETIVO ESTRATEGICO		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000614709 - SUPERVISION Y CONTROL - 2326358 INSTITUTO SUPERIOR JORGE BASADRE	SUPERVISION	3	0	0	0	1	100.00	21,000	0	0	0	36,000 35,330	98.14
PP: 9002, Prod/Proy: 2326358, Fun: 22, Div/Fun: 048, Grp/Fun: 0108									21,000				36,000	98.14
Act/Obr: 60000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													35,330	
														FF(S/.): [5 : 36,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026998318

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0001676882 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE CANAL DE IRRIGACIÓN	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 10, Div/Fun: 025, Grp/Fun: 0050														
Act/Obr: 5002495 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL-REGION AREQUIPA														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026998323

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
<u>1</u>	19A0001676893 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS QUE CONECTAN CON EL SANTUARIO DE CHAPI		SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
<u>2</u>	19A0001691622 - MANT. VÍAS URBANAS PARTE ALTA PAUCARPATA Y PARTE BAJA DE CHIGUATA - META 0401		SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0066																
Act/Obr: 5002495 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL-REGION AREQUIPA																
														0	0	0.00
														0	0	0.00
														FF(S/.): [5 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026998475



OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEL06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19A0001677248 - SUPERVISION Y CONTROL - 2267298 I.E.I. LOS OSITOS DE MAJES		SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
2	19A0001677250 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2267298 I.E.I. LOS OSITOS DE MAJES		ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2267298, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0103																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
FF(S/.): [1 : 0]																
0 : 0.00																
0																
FF(S/.): [1 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026998479

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
DEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.		EJEC.		MODIF.		APROB.		MODIF.	
			Ene	Feb.	Mar	% AVANCE	Ene	Feb	Mar	% AVANCE		
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.												
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL												

REPORTE SEGUIMIENTO POI

1	19A0001676025 - SUPERVISION Y CONTROL - 2057380 CARRETERA AYO HUAMBO - ETAPA II	SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	0	0	5,500	5,500	99.09
				0	0	0	1		0	0	5,450	5,450	
2	19A0001676028 - SUPERVISION Y CONTROL - 2057380 CARRETERA AYO HUAMBO - ETAPA III	SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	0	0	9,500	9,500	97.53
				0	0	0	1		0	0	9,265	9,265	
PP: 9002, Prod/Proy: 2057380, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066													
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													
											15,000	98.10	
											14,715		
											FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026997667

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
1	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	0	0	0	0	3,500	99.66		
				0	0	0	1						3,488			
19A0001675036 - SUPERVISION Y CONTROL - 2300387 REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS MED DE SALUD ISLAY																
PP: 9002, Prod/Proy: 2300387, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
0																
3,500 99.66																
3,488																
FF(S/.): [5 : 3,500]																



CENTRO COSTO RESPONS.: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026997670

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
	19A0001675059 - SUPERVISION Y CONTROL - 2115683 SISTEMA DE RIEGO LOS MOLINOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Proy: 2115683, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							0					0	0.00
								0					0	
														FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026995912

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A0001671306 - GESTIÓN DE PROYECTOS 2178454 VARIANTE DE UCHUMAYO	ACCION	2	0	1	1	1	2	100.00	0	0	1,000	63,000	64,000	99.40
				0	1	1	1	2				1,000	62,618	63,618	

PP: 9002, Prod/Proy: 2178454, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065

Act/Obr: 6000016 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

0

64,000
63,618

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 64,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026996045

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			APROB.	% AVANCE	MODIF. EJEC.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
1	19A0001671620 - GESTIÓN DE PROYECTOS - 2322531 E.S. MARITZA CAMPOS	ACCION	1	0	0	0	1	100.00	1	0	0	0	36,500	99.10
				0	0	0	1		1	0	0	0	36,170	

PP: 9002, Prod/Proy: 2322531, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 6000016 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

0

36,500
36,170

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 36,500]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026997602

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			APROB.	% AVANCE	MODIF. EJEC.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
1	19A0001674805 - GESTIÓN DE PROYECTOS - 2233862 VIA REGIONAL AREQUIPA LA JOYA	ACCION	1	0	0	0	1	100.00	1	0	0	0	36,000	98.91
				0	0	0	1		1	0	0	0	35,607	

PP: 9002, Prod/Proy: 2233862, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0065

Act/Obr: 6000016 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

0

36,000
35,607

FF(S/.): [3 : 0]

FF(S/.): [3 : 36,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026997607

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			APROB.	% AVANCE	MODIF. EJEC.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A0001674992 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO II (RROO)	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2	19A0001675008 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO II (RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO)	SUPERVISION	1	0	1	0	1	100.00	0	140,572	0	140,571	0	100.00
3	19A0001675010 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO III (RROO)	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0001675020 - SUPERVISION DE OBRAS - 2331873 LAS TORRES TRAMO III (RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO)	SUPERVISION	2	0	1	1	2	100.00	0	300,000	40,000	340,000	39,420	101.23
	PP: 9002, Prod/Proy: 2331873, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074			0	1	1	2		0	304,758				
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS			0							480,572			100.87
											484,750			
														FF(S/.): [1 : 0] [3 : 480,572]

$$\text{FF}(\text{S/.}):[1:0][3:0]$$
404,750
FF(S/L): [1 : 0] [3 : 480 572]

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2027003270

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19AO001689750 - MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE NIÑO PAMPAMARQUINO DIST. PAMPAMARCA META 0399	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
2	19AO001694826 - MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE CRISTO OBRERO DIST. PUYCA, PROV. DE LA UNIÓN - META 0406	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0001 Prod/Proy: 3999999, Fun: 23, DivFun: 051, GrpFun: 0115														
GOBIERNO REGIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL AREQUIPA														
V.B.														
FF(S/.): [5 : 0]														
0														
0.00														
FF(S/.): [5 : 0]														

$$FF(S/.):[5:0]$$
 $EF(S) = 15.01$

CENTRO COSTO RESPONSO. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026999147

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0001678978 - SUPERVISION DE OBRAS - 2407449 MCL. TRANSITABILIDAD LA BARRERA ISPACAS		SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
PP: 9003, Prod/Proy: 2407449, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0066															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00											
				FF(S/L): [3 : 0]											
				FF(S/L): [3 : 0]											

FF(S/.): [3:0]

FF(S) = 13.01

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026999180

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0001679040 - LIQUIDACIÓN DE OBRAS - 2231559 MEJ. SIST. RIEGO SECTOR													
	MONTEGRANDE - VALLE DE TAMBO													
	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2231559, Fun: 10, DivFun: 025, GrpFun: 0050														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
0														
0														
FF(S/.): [3 : 0]														
0.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026999181

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 19A0001679041 - SUPERVISION Y CONTROL - 2273167 MEJ. SER. I.E. 40606 SEUL C.P. CASIMIRO CUADROS (CAYMA)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0090, Prod/Proy: 2273167, Fun: 22, DivFun: 047, GrpFun: 0104														
00002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
0														
0														
FF(S/.): [3 : 0]														

OBJETIVO
ESTRATEGICO

VºBº

00002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026999183

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	19A0001679045 - SUPERVISION Y CONTROL - 2286267 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS DPTO AREQUIPA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2286267, Fun: 05, Div/Fun: 016, Grp/Fun: 0037														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
FF(S/.): [1 : 0]														
0.00														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026986812

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA		UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
	ACTIVIDAD OPERATIVA			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL																
1	19A0000651682 - INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE REPOSICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR DE LAS I.E. DE LA REGIÓN AREQUIPA - 2019		SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	4,000	0	0	0	4,000	4,000	100.00
2	19A0001653904 - INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA		SUPERVISION	1	0	0	0	1	100.00	4,000	0	0	0	4,000	4,000	100.00
3	19A0001689983 - MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA META 0402		SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
4	19A0001696326 - LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DE CAUCE DE LA TORRENTERA VILLA CONTINENTAL META 0407		SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005																



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026986889

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.														
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
1	19A0000651895 - INSPECCIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO DEL COAR	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0.00	7,400	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 22, DivFun: 006, GrpFun: 0010														
Act/Obr: 5002495 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL-REGION AREQUIPA														
FF(S/.): [5 : 7,400]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
 NRO. REGISTRO: 2026971216

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEL.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.															
AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL															
1	19A0000620989 - GESTION DE PROYECTOS - 2279710 HOSPITAL CAMANA	ACCION	2	0	0	0	1	1	100.00	45,000	0	0	0	18,000	98.81
				0	0	0	1	1			0	0	17,786	17,786	

FF(S/.): [1:0] [3:18.000]

114/122

REPORTE SEGUIMIENTO POI

1	19A0000620826 - GESTION DE PROYECTOS - 2279438 E.S. CHALA	ACCION	2	0	0	0	1	1	100.00	45,000	0	0	25,500	25,500	98.29
				0	0	0	1	1			0	0	25,064	25,064	
2	19A0001659175 - GESTION DE PROYECTOS - 2279438 E.S. CHALA (FTE FTO REC. ORD.)	ACCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2279438, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION															
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 45,000]															
25,500															
25,064															
FF(S/.): [1 : 0] [3 : 25,500]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026971177

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			FINANCIERO			% AVANCE	MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
1	19A0000620847 - SUPERVISION DE OBRAS - 2279710 HOSPITAL CAMANA	SUPERVISION	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00
PP: 9002, Prod/Proy: 2279710, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096													
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													
FF(S/.): [3 : 90,000]													
0													
0													
FF(S/.): [3 : 0]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026969124

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			FINANCIERO			% AVANCE	MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				
1	19A0000617942 - SUPERVISION Y CONTROL - 2403890 MEJ. TRANS. AV. 3, 5, 6 Y 7 ASOC. URB. PERUJARO - C. COLORADO	SUPERVISION	1	0	0	1	0	0	0	100.00	1	1	92.04
PP: 9002, Prod/Proy: 2403890, Fun: 15, DivFun: 036, GrpFun: 0074													
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													
FF(S/.): [1 : 28,900]													
28,900													
12,000													
11,045													
FF(S/.): [1 : 12,000]													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS
NRO. REGISTRO: 2026969126

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			FINANCIERO			% AVANCE	MODIF. EJEC.	MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar				

AEI 06-01 EORTA ECFER | A GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

FF(S/.): [5 - 10,000]

NRO. REGISTRO: 2026969128

FF(S/.): [5:227]
$$FF(S/\cdot): [5 : 3,000]$$

NRO. REGISTRO: 2026969132

%

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

1	19A0000617607 - SUPERVISION Y CONTROL - 2354962 I.E. NUESTRA SRA DE LAS PEÑAS	SUPERVISION	2	FISICO			FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	UNIDAD MEDIDA	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar							
				0	0	0	0	0	0	1	100.00	70,000	0	0	0	12,500
				0	0	0	0	0	0	1	100.00	70,000	0	0	0	12,500
																12,500
																12,426
																FF(S/.): [5 : 12,500]
																99.41
																FF(S/.): [5 : 12,500]

PP: 9002, Prod/Proy: 2354962, Fun: 22, Div/Fun: 047, Grp/Fun: 0105

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026969358

1	19A0000626640 - SUPERVISION DE OBRAS - 2406476 - MEJ. TRAN. DV. HUAMANI - PAMPACHACRA - DIST. VIRACO	SUPERVISION	0	FISICO			FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	UNIDAD MEDIDA	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar							
				0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
																0
																0
																FF(S/.): [1 : 0]

PP: 9002, Prod/Proy: 2406476, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0066

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS



CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026969363

1	19A0000626637 - SUPERVISION DE OBRAS - 2408853 MEJ. TRANS. TRAMO NUEVA MEJIA-ENSENADA	SUPERVISION	1	FISICO			FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	UNIDAD MEDIDA	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar							
				0	0	0	0	0	0	0	0.00	50,000	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0.00	50,000	0	0	0	0.00
																0
																0
																FF(S/.): [1 : 50,000]

PP: 9002, Prod/Proy: 2408853, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0066

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTRO: 2026969364

1	19A0000626637 - SUPERVISION DE OBRAS - 2408853 MEJ. TRANS. TRAMO NUEVA MEJIA-ENSENADA	SUPERVISION	1	FISICO			FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	UNIDAD MEDIDA	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb	Mar							
				0	0	0	0	0	0	0	0.00	50,000	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0.00	50,000	0	0	0	0.00
																0
																0
																FF(S/.): [1 : 50,000]

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO, REGISTRO: 2026969376

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 19A0000626626 - SUPERVISION DE OBRAS - 2407520 MEJ. TRANS. VEH. PAMPACOLCA DV. TRAGRE TIPAN	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
PP: 9002, Prod/Proy: 2407520, Fun: 15, Div/Fun: 033, Grp/Fun: 0065													0	0.00
Act/Obr: 60000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													0	0
													FF(S/A): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS.: 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

CENTRO DE COSTO 07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

NRO. REGISTR. 026969391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
1	AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
	19AO000626620 - SUPERVISION DE OBRAS - 2380557 MEJ. TRANS. DIST. PAMPAMARCA Y HUAYNACOTTAS	SUPERVISION	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 9002, Prod/Pray: 2380557, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0066													
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													0.00

FF(S/.): [1 : 46.000]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.13 - GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

CENTRO DE COSTO: 07.13 - GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

NRO. REGISTRO: 2026933140

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	Aprob.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA														

AEI 08.09 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

	Act/Obr:	5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	
0			0
0			0.00
0			0.00

$$\mathbb{F}\langle S_i \rangle: [2:0] \quad \mathbb{F}\langle S_i \rangle: [2:0]$$

CENTRO DE COSTO: 07.13 - GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

NRO. REGISTRO: 2019033478

[illegible]

PP: 9001, Prod/Prov: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Qbr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA	6,000	103.48
	12,000	42.417

FF(S/:): [1 : 6,000]

STO: 07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA

NRO REGISTRO: 2019033715

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FÍSICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES														
AEI.12.03 APOYO TECNICO EN LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, INTEGRAL PARA ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS														
1	19A0000060030 - REALIZAR TALLERES PARTICIPATIVOS PARA ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE LA ZONA MARINO COSTERA DE AREQUIPA	TALLER	1	0	0	0	1 0	0.00	264	0	0	0	264 0	0.00
2	19A0000060032 - FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PRELIMINARES DE CALETAS MÁGICAS Y LAGUNA MAMACOCCHA	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0 0	0.00	0	0	0	0	0 0	0.00
3	19A0000060034 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A MIEMBROS DEL GRUPO TÉCNICO	TALLER	0	0	0	0	0 0	0.00	0	0	0	0	0 0	0.00
4	19A0000060036 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE FORESTACIÓN EN LA REGION	TALLER	0	0	0	0	0 0	0.00	0	0	0	0	0 0	0.00
5	19A0000297720 - FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA DE PERFIL DE PROYECTO PARA LA ZONIFICACION FORESTAL	DOCUMENTO	0	0	0	0	0 0	0.00	0	0	0	0	0 0	0.00
6	19A0000297746 - MONITOREO DEL ESTADO SITUACIONAL DE ÁREAS PROPUESTAS PARA CONSERVACIÓN REGIONAL (OR 137, 321 Y 360-AREQUIPA)	INFORME	2	0	1	0	1 0	50.00	1,382	0	691	0	691 1,382	0.00
7	19A0000615333 - FORMULAR EL EXPEDIENTE PARA LA CREACION DE AREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL (ACR)	EXPEDIENTE	0	0	0	0	0 0	0.00	0	0	0	0	0 0	0.00

REPORTE SEGUIMIENTO POI

8	19AO000615383 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL	ACTA	3	1	1	1	1	3	100.00	1,293	431	431	1,293	100.00
9	19AO000615386 - CONducir el cumplimiento de los mecanismos de PARTICIPACIÓN CIUDADANA: TALLERES INFORMATIVOS Y AUDIENCIAS PÚBLICAS DE LOS IGA EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	INFORME	1	0	0	0	1	1	100.00	463	0	0	463	100.00
10	19AO000615389 - PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MINERO EN LA PEQUEÑA MINERÍA, MINERÍA ARTESANAL (PROCESO DE FORMALIZACIÓN - IGAC/IGAFOM)	RESOLUCION	10	0	5	5	10	100.00	12,394	0	0	0	12,394	100.00
11	19AO000615392 - EVALUAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PREVENTIVOS (DIA, EIA SEMDETALLADOS, PLANES DE CIERRE, PLANES DE ABANDONO, ACTUALIZACIONES, ITS)	RESOLUCION	14	0	7	7	14	100.00	12,336	0	0	0	12,336	100.00
12	19AO000615398 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, PRODUCCIÓN LIMPIA, PARA MINERÍA ARTESANAL Y PEQUEÑOS MINEROS.	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
13	19AO000615400 - IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA AMBIENTAL	CONVENIO	1	0	0	0	0	0.00	488	0	0	0	488	0.00
14	19AO000615414 - SUPERVISIONES ORDINARIAS EN PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL, PESCA Y TURISMO (PLANEFA - 2019)	INFORME	4	0	0	0	4	100.00	6,585	0	0	0	6,585	100.00
15	19AO000615453 - SUPERVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	9	3	3	3	9	100.00	8,274	2,758	2,758	2,758	8,274	100.00
16	19AO000615461 - MONITOREO DE AIRE Y RUIDO EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA Y CARAVELLI (PLANEFA - 2019)	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
17	19AO000615464 - IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA DE CALCULO DE MULTAS Y TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES PARA EL SECTOR PESCA (GIZ)	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
18	19AO000615469 - IMPLEMENTACIÓN MATRIZ CON OBLIGACIONES AMBIENTALES FISCALIZABLES PARA EL SECTOR PESCA (GIZ)	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
19	19AO000615474 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
20	19AO000615479 - CONFORMACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LAS BRIGADAS EDUCATIVO AMBIENTALES A 25 I.E.	ORGANIZACION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
21	19AO000615482 - CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LAS BRIGADAS EDUCATIVO AMBIENTALES DE 25 IE EN ENFOQUE AMBIENTAL	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
22	19AO000615493 - ADMINISTRACIÓN DE LA PAGINA WEB DE ARMA Y Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y RESOLUCIONES GERENCIALES Y SUB-GERENCIALES	PUBLICACION	3	1	1	1	3	100.00	18	6	6	6	18	100.00
23	19AO000615495 - ADMINISTRACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS REDES SOCIALES DE LA ARMA (FACEBOOK Y TWITTER)	PUBLICACION	0	0	0	0	0	0.00	3	1	1	1	3	100.00
24	19AO000615502 - ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOT RADIALES AMBIENTALES	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
25	19AO000615505 - DIRIGIR Y COORDINAR ACCIONES PARA EL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CALIDAD AMBIENTAL	ACCION	24	8	8	8	24	100.00	5,547	1,849	1,849	1,849	5,547	100.00
26	19AO000615513 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS AMBIENTALES	ACCION	1	0	0	0	1	100.00	1,763	0	0	0	1,763	100.00
27	19AO000615529 - GESTIÓN Y MANEJO DEL ARCHIVO DE EXPEDIENTES AMBIENTALES Y ACERVO DOCUMENTARIO	ACCION	3	1	1	1	3	100.00	318	106	106	106	318	100.00
28	19AO000615547 - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ARMA	INFORME	6	2	2	2	6	100.00	945	315	315	315	945	100.00
29	19AO000615558 - MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL	ACCION	24	8	8	8	24	100.00	24,144	8,048	8,048	8,048	24,144	100.00
30	19AO000615575 - FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO AMBIENTAL	DOCUMENTO	3	1	0	0	3	100.00	1,579	526	0	0	1,579	99.97
31	19AO000615581 - IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS E INFORMACIÓN PARA ACTUALIZAR "INDICADORES AMBIENTALES"	BASE DE DATOS	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
32	19AO000615595 - COORDINAR Y GESTIONAR LA CONSECUCCIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ARMA	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	19	6	6	6	19	100.00
33	19AO000615614 - BRINDAR ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN A GOB. LOCALES EN LA FORMULAC. DE INSTRUMENT. DE PLANEAMIENTO AMBIENTAL	TALLER	1	0	0	0	1	0.00	455	0	0	0	455	0.00
34	19AO001680682 - FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS INSTITUCIONALES PARA	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	100.00	0	0	0	0	4,000	100.00

ENCAMINAR LA CREACIÓN DEL GEOPARQUE COLCA Y VALLE DE LOS VOLCANES DE ANDAGUA

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0126

Act/Obr: 5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

0 0 0 1

4,000 4,000

78,271 96,85
FF(S/.): [1 : 22,414] [2 : 55,857]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA
CENTRO DE COSTO: 07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA
NRO. REGISTRO: 2019033717

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES														
AEI.12.04 APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES														
1	19A0000615150 - FORMULAR EL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO TÉCNICO DE CAMBIO CLIMÁTICO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				1	0	1	0	1		0	200	0	200	
2	19A0000615160 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL GRUPO TÉCNICO DE CAMBIO CLIMÁTICO	CURSO	1	0	0	0	1	100.00	12.286	0	0	12.286	500	4.07
				0	0	0	1	1		0	0	500	500	
3	19A0000615166 - VALIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	1	1	2		0	400	400	800	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 17, DivFun: 055, GrpFun: 0126

Act/Obr: 5000605 - CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

12,286 12.21
1,500
FF(S/.): [1 : 150] [2 : 12,136]

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA
CENTRO DE COSTO: 07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA
NRO. REGISTRO: 2019033718

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.12 PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES														
AEI.12.01 APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN														
1	19A0000060043 - GESTION DEL PROGRAMA	INFORME	2	0	1	1	1	2	5,600	0	2,800	2,800	5,600	100.00
				0	1	1	1	2		0	2,800	2,800	5,600	
PP: 0144, Prod/Proy: 3000001, Fun: 17, DivFun: 054, GrpFun: 0119														
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA														
									5,600				5,600	100.00
FF(S/.): [1 : 5,600]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA
CENTRO DE COSTO: 07.14.01 - SUB GERENCIA DE CALIDAD AMBIENTAL
NRO. REGISTRO: 2026974035

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

ACTIVIDAD OPERATIVA														EJEC.		AVANCE		EJEC.	
OEI.08 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA																			
AEI.08.05 FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN																			
1	19A0000626037 - SENSIBILIZACIÓN Y CONSECUCCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS IGAFOM.	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	1	1	1	100.00	7,781	0	0	7,781	7,781	100.00		
2	19A0000626043 - EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS IGAC E IGAFOM.	INFORME	20	0	0	0	0	20	20	20	100.00	25,570	0	0	25,570	25,570	100.00		
3	19A0000626048 - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE IGAFOM CORRECTIVO Y PREVENTIVO.	REGISTRO	25	0	0	0	0	25	25	25	100.00	3,651	0	0	3,651	3,651	100.00		
PP: 9002, Prod/Prov: 3999999, Fun: 17, DivFun: 006, GrpFun: 0008																			
Act/Obr: 5000778 - FORMALIZACIÓN DEL PEQUEÑO PRODUCTOR MINERO Y DEL PEQUEÑO MINERO ARTESANAL																			
												37,002		37,002		100.00			
												FF(S/.): [4 : 37,002]		FF(S/.): [4 : 37,002]		FF(S/.): [4 : 37,002]			

