



Resolución Directoral

N° 138-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR

Lima, 01 de Junio de 2020.

VISTOS:

El Memorándum N° 2784-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP y el Informe N° 027-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE/PVC de la Unidad Técnica de Proyectos; y, el Informe Legal N° 241-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL e Informe Legal N° 093-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL/MAM de la Unidad de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral N° 113-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 12 de abril de 2019 se aprobo el Expediente Técnico: "Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad de Sumaro, distrito de Chinchaypujio – Anta – Cusco", con código Único N° 2307932, a ejecutarse bajo la modalidad de Contrata; con un presupuesto para ejecución de obra ascendiente a S/. 4'450,762.27 (Cuatro Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Dos con 27/100 soles); con precios vigentes al mes de setiembre de 2018;

Que, mediante Resolución Directoral N° 416-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 30 de octubre de 2019, se aprueba la actualización del presupuesto del proyecto de inversión "Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad de Sumaro, distrito de Chinchaypujio – Anta – Cusco", con código Único N° 230793, a ejecutarse en la modalidad de contrata, con un presupuesto de ejecución de obra ascendiente a S/ 4'590,082.04 (Cuatro Millones Quinientos Noventa Mil Ochenta y Dos con 04/100 soles); con precios vigentes al mes de setiembre de 2019;

Que, el numeral 18.1 del artículo 18° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, dispone que la Entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimiento de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización;

Que, el numeral 34.1 del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que en el





Resolución Directoral

caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria;

Que, asimismo, el literal a) del numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento prevé que, en la contratación para la ejecución de obras, el valor referencial corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad; y, para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas para la prevención y control del COVID-19;

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prórrogas, aprobadas por los Decretos Supremos N°s. 051, 064, 075 y 94-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena); y se dictan restricciones en el ámbito de la actividad comercial, actividades culturales, establecimientos y actividades recreativas, hoteles, restaurantes; entre otras disposiciones;


Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, se aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19;

Que, mediante Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se establece disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, preceptuando, entre otros aspectos, que las entidades públicas, antes de convocar procedimientos de selección o realizar nuevas convocatorias para los procedimientos de selección declarados desiertos, deben adecuar el expediente de contratación de los objetos contractuales que lo requieran, a fin de incorporar en el requerimiento las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes;



Resolución Directoral

Que, con fecha 20 de diciembre de 2019, se publica en el SEACE, la convocatoria del proceso de selección – LP N° 038-2019-PNSR-1 para la “Contratación de la Ejecución de obra del proyecto: Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad de Sumaro, distrito de Chinchaypujio – Anta – Cusco”, con código Único N° 2307932;



Que, mediante Notificación Electrónica de fecha 15 de mayo de 2020, el OSCE comunica que conforme lo señalado en el acápite iii) del numeral 3.3 del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF1, requiere a la Entidad la adecuación del requerimiento -LP N° 038-2019-PNSR-1, conforme a los protocolos sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores competentes, asimismo, solicita remitir la resolución de aprobación de la actualización del expediente técnico de obra y del expediente de contratación;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Memorandum N° 2784-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP y el Informe N° 027-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP/AE/PVC, emitido por la Unidad Técnica de Proyectos, se requiere la aprobación de la modificación del monto de inversión del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión, por actualización de precios al 30 de marzo de 2020, adecuándolo a los protocolos necesarios del COVID – 19;



Que, mediante los documentos de vistos, la Unidad de Asesoría Legal ha señalado que en virtud del numeral 17.7 del artículo 17° del Reglamento de Decreto Legislativo N° 1252¹ y el numeral 32.4 del artículo 32° de la “Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones”, aprobado por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, en el que preceptúa que “La aprobación del expediente técnico (...) se realiza de acuerdo a la normativa de organización interna de la entidad (...) a cargo de la ejecución de la inversión”, le corresponde al Director Ejecutivo del PNSR aprobar la modificación del monto de inversión del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión materia de la presente resolución, puesto que según la normativa de organización interna del PNSR recaída en su Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 013-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 235-2017-VIVIENDA, la Dirección Ejecutiva es la máxima instancia de decisión del Programa, responsable de su dirección y administración general, y dentro de las funciones previstas en el referido Manual, le compete ejercer la conducción, dirección y representación del Programa, aprobar las normas internas que éste requiera destinadas a organizar, administrar o ejecutar las actividades y/o proyectos, y emitir las resoluciones directorales en asuntos de su competencia; emitiendo la Unidad de Asesoría Legal, por tanto, el pronunciamiento legal favorable para la aprobación del precitado acto;



¹ “17.7 Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones.”



Resolución Directoral

Con la visación de conformidad de la Jefatura de la Unidad Técnica de Proyectos, de la Coordinación del Área de Estudios de la Unidad Técnica de Proyectos, y de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal, en este último caso sólo en relación a la competencia de la Dirección Ejecutiva para expedir la presente resolución; y en uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 013-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N° 235-2017-VIVIENDA; y, la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA;

SE RESUELVE:


Artículo Primero.- APROBAR la actualización del monto de inversión del Expediente Técnico del Proyecto de Inversión "Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas de la localidad de Sumaro, distrito de Chinchaypujio – Anta – Cusco", con código Único N° 2307932 (Código SNIP N° 304788), por actualización de precios al 30 de marzo de 2020, adecuándolo al COVID – 19, a ejecutarse en la modalidad de Contrata, conforme se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Precisar que para la ejecución del Proyecto de Inversión con Código Único N° 2307932 (Código SNIP N° 304788), referido en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, resultará necesario que haya sido autorizada su ejecución por el Viceministro de Construcción y Saneamiento, conforme a la delegación recaída en el literal i), numeral 1.1, del Anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 007-2020-VIVIENDA; siendo responsabilidad de la Unidad Técnica de Proyectos el inicio de las gestiones respectivas para tal finalidad.

Artículo Tercero.- NOTIFICAR la presente resolución a la Unidad Técnica de Proyectos, para la implementación de las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia.

Regístrese y Comuníquese.




HUGO ENRIQUE SALAZAR NEIRA
Director Ejecutivo
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Resolución Directoral

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN N° 138-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR

N	CÓDIGO UNIFICADO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ACTUALIZADO DE INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO (S/.)	MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/.)	MONTO DE SUPERVISION DE OBRA (S/.)
1	2307932 ²	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SUMARO, DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	5'588,612.07	4'647,996.03	455,153.51 ³



² Código SNIP N° 304788

³ Los montos del proyecto son con precios de materiales e insumos y presupuesto al 30 de marzo de 2020