



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ANEXO N° 01

LIQUIDACIÓN DE OBRAS

1. **Resolución Jefatural N° 0158-2016-INIA.** – Proyecto de inversión Código SNIP N° 346982 “Mejoramiento del servicio de conservación de semillas en la sede central del Instituto Nacional de Innovación Agraria en el distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima”, fue desactivado en el banco de inversiones a solicitud de la UEI, debido a que sus componentes estaban considerados el PI CUI N° 2361771 “Semillas de calidad” (Se adjunta reporte del banco de inversiones y Oficio sobre desactivación).
2. **Resolución Jefatural N° 0067-2016-INIA.** – PI CUI N° 2288828: “Creación de la tecnología de encapsulado biodegradable de comunidades microbianas de suelo, para la recuperación del cultivo orgánico de café afectado por la roya amarilla en tres regiones productoras de la selva del Perú (Cusco, Puno y Junín), se encuentra en ejecución, culmina en el presente año (Se adjunta Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones del Banco de Inversiones).
3. **Resolución Jefatural N° 0046-2016-INIA.** – PI CUI N° 2287047: “Mejoramiento de los servicios de investigación y transferencia de tecnologías agrarias mediante el uso de material genético de plántones de alta calidad en el cultivo de cacao en la provincia la Convención de la región Cusco”, se encuentra en ejecución, culmina en el presente año (Se adjunta Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones del Banco de Inversiones).
4. **Resolución Jefatural N° 0019-2016-INIA.** – PI CUI N° 2288918 “Creación del sistema de información de recursos genéticos desarrollado para el Instituto Nacional de Innovación Agraria a nivel nacional”, proyecto culminado y cerrado en el banco de inversiones (Se adjunta Formato N° 09: Registro de Cierre de inversión).
5. **Resolución Jefatural N° 0246-2015-INIA.** - PI CUI N° 2276656 “Creación del servicio de transferencia tecnológica a través de un modelo que permita la renovación y rehabilitación de cafetales bajo un sistema agroforestal en el ámbito del VRAEM - región Ayacucho y Cusco”, se encuentra en ejecución (Se adjunta Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones del Banco de Inversiones).
6. **Resolución Jefatural N° 0228-2015-INIA.** – PI CUI N° 2281955: “Instalación del servicio de investigación tecnológica agraria especializada en cambio climático para el sector agrario”, se encuentra en ejecución (Se adjunta Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones del Banco de Inversiones).





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"*

7. **Resolución Jefatural N° 0227-2015-INIA.** - PI CUI N° 2274266: *"Mejoramiento de servicios de investigación y transferencia de tecnologías en manejo de viveros del cultivo de café de alta calidad en la provincia la Convención de la región Cusco"*, en el banco de inversiones se encuentra en estado DESACTIVADO PERMANENTE, por presunta duplicidad con otras inversiones (Se adjunta reporte del banco de inversiones y Oficio sobre desactivación).
8. **Resolución Jefatural N° 0181-2015-INIA.** - PI CUI N° 2252353: *"Ampliación de servicios tecnológicos mediante transferencia de embriones para la recuperación de la calidad genética de alpacas en las regiones de Puno y Ayacucho"*, se ha ejecutado hasta el mes de junio, en proceso la elaboración de liquidación y cierre (Se adjunta Formato 12-B: Seguimiento a la ejecución de inversiones del Banco de Inversiones).
9. **Resolución Jefatural N° 0131-2015-INIA.** - PI CUI N° 2194595: *"Ampliación de servicios tecnológicos mediante la transferencia de embriones, para el mejoramiento genético en bovinos en las provincias de Huamalíes, Dos de Mayo y Lauricocha de la región Huánuco"*, en el banco de inversiones se encuentra en estado DESACTIVADO PERMANENTE, por presunta duplicidad con otras inversiones (Se adjunta reporte del banco de inversiones y Oficio sobre desactivación).
10. **Resolución Jefatural N° 0044-2014-INIA.** - PI CUI N° 2031739: *"Producción tecnificada de plántones de vid de alta calidad genética y fitosanitaria en la sub-Estación Experimental Chincha – Ica"*, se conformó una comisión liquidadora, la cual presentó a la Jefatura el **Informe que se adjunta**. Se viene coordinando la liquidación y cierre del proyecto.
11. **Resolución Jefatural N° 0170-2012-INIA.** - PI CUI N° 2042189: *"Creación del Centro Nacional de Biotecnología Agropecuaria y Forestal desarrollo de capacidades para la implementación y utilización de la biotecnología moderna en el sector agropecuario - Fase I"*, proyecto cerrado en el banco de inversiones, uno de sus componentes fue construcción de laboratorio de modificación genética y genómica, cuya liquidación final de contrato se efectuó con la presente resolución.
12. **Resolución Jefatural N° 0248-2011-INIA.** - PI CUI N° 2078502: *"Modernización del sistema de investigación agraria para la competitividad"*, se viene coordinando la liquidación y cierre del proyecto.





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Resolución Jefatural N° 0227-2015-INIA

Lista de resultados									
Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
2274266	320894	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN MANEJO DE VIVEROS DEL CULTIVO DE CAFE DE ALTA CALIDAD EN LA PROVINCIA LA CONVENCIÓN DE LA REGION CUSCO	PROYECTO	VIABLE	4,894,093.00	4,894,093.00		





PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Resolución Jefatural N° 0131-2015-INIA

Lista de resultados									
Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre
2194595	244375	DESACTIVADO PERMANENTE	AMPLIACION DE SERVICIOS TECNOLOGICOS MEDIANTE LA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO EN BOVINOS EN LAS PROVINCIAS DE HUAMALIES, DOS DE MAYO Y LAURICOCHA DE LA REGION HUANUCO	PROYECTO	VIABLE	3,566,615.00	3,566,615.00		





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Resolución Jefatural N° 0158-2016-INIA

Lista de resultados										
Código único	Código SNIP	Estado de la inversión	Nombre de la inversión	Tipo de formato	Situación	Monto de la inversión	Monto actualizado	Fase de ejecución	Registro de cierre	
2308467	346982	DESACTIVADO PERMANENTE	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE SEMILLAS EN LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA EN EL DISTRITO DE LA MOLINA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	PROYECTO	VIABLE	1,179,620.00	1,179,620.00			





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

PROYECTO CNBAF I

I. DATOS GENERALES

1. Código SNIP	46553
2. Nombre del PIP	CREACION DEL CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION Y UTILIZACION DE LA BIOTECNOLOGIA MODERNA EN EL SECTOR AGROPECUARIO-FASE I
3. Fecha de declaración de viabilidad	27/03/2007
4. Monto de Inversión declarado viable	5,991,800.00 nuevos soles.
5. Monto de Inversión Ejecutado	5,982,737.00 nuevos soles.
6. Unidad Ejecutora prevista	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
7. Plazo de ejecución previsto en la Declaración de Viabilidad	4 Semestre(s)

II. DATOS SOBRE EL PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO

1. Fecha de Inicio del Expediente Técnico	09/06/2011
2. Fecha de Culminación del Expediente Técnico	06/09/2011
3. Fecha de Inicio de Ejecución del Proyecto	28/09/2007
4. Fecha de Culminación del Proyecto	28/09/2012
5. Modalidad de Ejecución	Tercerizada

III. PRINCIPALES METAS FISICAS

¿Se logró el objetivo del Proyecto? Sí

Nombre	U.M.	Cant. Viable	Cant. Ejec.	Sustento
CNBAF CONSTRUIDO Y EQUIPADO CON TECNOLOGÍA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN	Laboratorio construido y equipado	1	1	
GENERACIÓN ÓPTIMA Y TRANSFERENCIA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIAS MODERNAS	Estudios	7	7	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BIOTECNOLOGÍA	Capacitaciones	29	29	
ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROBIOTECNOLÓGICO	Estudios/Sistema	6	6	
GERENCIA DEL PROYECTO	Informes	8	8	

IV. EJECUCION FINANCIERA

Registrar la información de ejecución financiera del proyecto comparando los datos originales con los cuales se declaró la viabilidad y los datos reales al final de la ejecución. Justifique las variaciones según el cuadro siguiente.

Nombre	Costo Viable	Costo Ejecutado	Sustento Costo
CNBAF CONSTRUIDO Y EQUIPADO CON TECNOLOGÍA DE ALTA ESPECIALIZACIÓN	2,840,400	2,838,009	
GENERACIÓN ÓPTIMA Y TRANSFERENCIA DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIAS MODERNAS	1,170,000	1,170,000	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN BIOTECNOLOGÍA	1,115,000	1,108,328	
ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROBIOTECNOLÓGICO	400,000	400,000	
GERENCIA DEL PROYECTO	466,400	466,400	





PERÚ

Ministerio de Agricultura y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

V. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCION

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución del proyecto:

1	Deficiencias en el diseño del proyecto (preinversión)	
2	Expediente Técnico deficiente	
3	Deficiencias en el área administrativa	X
4	Desinterés de los beneficiarios	
5	Deficiencia en la asignación de los recursos presupuestales	
6	Falta de personal capacitado en la Unidad Ejecutora	
7	Deficiente calidad de los equipos/insumos	
8	Problemas climatológicos y/o físico-geográficos	
9	Deficiente desempeño de contratistas/consultores	
10	Limitaciones en el marco legal	X
11	Deficiencias en los arreglos institucionales	
12	Modalidad de ejecución apropiada	

VI. LECCIONES APRENDIDAS

Asimismo, se deberá señalar brevemente y de manera objetiva y crítica, las lecciones aprendidas del proceso seguido en la ejecución del proyecto. Las lecciones tienen relación con preguntas como

1	¿La modalidad de ejecución fue la adecuada?	Sí
2	¿El diseño fue adecuado?	Sí
3	¿El número excesivo de componentes dificultó la ejecución?	No
4	¿Las metas fueron realistas?	Sí
5	¿La estrategia de ejecución fue eficiente?	Sí
6	¿Los beneficiarios asumieron compromisos reales?	Sí



VII. SOSTENIBILIDAD

Fuente de Financiamiento para la operación y mantenimiento:

La entidad encargada es la Unidad Ejecutora: Sí

Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento Instituto Nacional de Innovación Agraria

(1) En los casos que la UE no sea responsable de la operación y mantenimiento se deberá indicar la fecha de transferencia a la entidad encargada de la operación y mantenimiento, así como de los documentos que sustenten dicha transferencia

Describir los arreglos institucionales llevados a cabo para asegurar la operación y mantenimiento del proyecto:

Se tiene un compromiso institucional de interactuar en proyectos internos e iniciativas externas que se puedan articular, logrando sostenibilidad y generando servicios altamente especializados.

¿Exister algún tipo de factor que ponga en riesgo la sostenibilidad del proyecto? Sí

¿Cuál? La disponibilidad presupuestal y el tiempo que demora la aprobación y ejecución del proyecto.

¿Por qué? Es recomendable que al CNBAF FASE I se le incremente su presupuesto por Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados para asegurar las prestaciones externas de servicios oportunos altamente especializados en calidad y cantidad. Los tiempos insumidos en exceso, deviene en obsolescencia y tareas de actualización permanente por innovación tecnológica pueden propiciar una desactualización del proyecto.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego



Instituto Nacional de Innovación Agraria

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"*

VIII. INFORMACION

Indicar las referencias donde se puede obtener información detallada que sustente el informe, así como el responsable de su elaboración:

Nombre de la Unidad Ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA

Responsable de la Unidad Ejecutora: ING. ROBERTO FACUNDO SANTOS GUEUDET

Firma y Sello del Responsable

Responsable de la elaboración del informe: Blga. Fredesvinda Carrillo Castillo

Teléfono/Fax: 3492600-315

Correo Electrónico: fcarrillo@inia.gob.pe

FECHA DEL INFORME DE CIERRE: 04/08/2014