



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 157-2020-GGR-GR PUNO

18 NOV. 2020  
PUNO, .....

**EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO**

Vistos, el expediente Nº 4630-2020-GGR, sobre Resolución de Contrato;

### CONSIDERANDO:

Que, el Operador SEACE-PERU COMPRAS de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, ha emitido el Informe Nº 056-2020-GR PUNO/ORA-OASA de fecha 16 de octubre del 2020, con el siguiente contenido:

**ASUNTO: RESOLUCION CONTRACTUAL DE ORDEN DE COMPRA Nº 0564-2020 - PUNO**

**REFERENCIA:** a) Informe Nº 0209-2020-GR PUNO/OASA/UA

b) Informe Nº 201-2020-GRP/GRI/SGO/RO-MALC.

c) Memorándum Nº 1258-2020-GR PUNO/GRI

e) Orden de Compra Nº 0564-2020 – PUNO

f) Orden de Compra Digital OCAM-2020-902-1828-0 PERU COMPRAS...

#### I. ANTECEDENTES

1. Con documento de la referencia a), el Responsable de Almacén informa sobre el incumplimiento del ORDEN DE COMPRA Nº 0564-2020 – PUNO; ORDEN DE COMPRA DIGITAL OCAM-2020-902-1828-0.

2. Mediante documento de la referencia b), El área usuaria informa que a la fecha 13 de octubre de 2020, no han recibido el bien ARCHIVADOR LOMO ANCHO por lo que solicita anulación y nuevo estudio de mercado.

3. Con documento de la referencia c), el Gerente Regional de Infraestructura dispone a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares anulación de requerimiento sobre adquisición de archivador lomo ancho.

4. Mediante ORDEN DE COMPRA de la referencia e y f), a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L., con el objeto de que provea la contratación de bienes – Adquisición de ARCHIVADOR LOMO ANCHO, por el monto de 722.16 soles, con un plazo de ejecución contractual de 3 días calendarios contados desde el día siguiente de formalización aceptada, esto es, a partir del 16 de Julio de 2020.

#### II. ANÁLISIS

1. Mediante ORDEN DE COMPRA Nº 0564-2020 - PUNO, se contrató a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L., con el objeto de que provea la contratación de bienes – Adquisición archivador lomo ancho, por el monto de 722.16 soles, con un plazo de ejecución contractual de 03 días calendarios contados desde el día fecha de formalización de orden de compra, esto es, a partir del 16 de julio al 20 de julio del 2020. teniendo un atraso de (88) días de retraso la ejecución de la prestación objeto del contrato. Esta penalidad ya alcanzaría un máximo equivalente a diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Alcanzo el cálculo de penalidad hasta la fecha:





18 NOV. 2020

PUNO, .....

**CALCULO DE PENALIDAD**

ORDEN DE COMPRA	564 ACUERDO MARCO OCAM-2020-902-1828		
FECHA DE FORMALIZACION : INICIO PLAZO DE ENTREGA	16/07/2020		
PLAZO DE ENTREGA:	3		
DIAS FERIADOS Y DIAS NO HABILES:	1		
TERMINO DE PLAZO ENTREGA :	20/07/2020		
FECHA DE INCUMPLIMIENTO :	16/10/2020		
DIAS DE RETRASO :	88		
MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA :	S/. 722.16		
<b>FORMULA</b>			
Monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) de la Orden de compra :	<u>S/. 72.22</u>		
	0.1	S/. 722.16	72.216
	0.4	3	1.2
PENALIDAD POR DIA			S/. 60.18
PENALIDAD POR 88 DIAS DE RETRASO			S/. 5,295.84
<b>TOTAL DE PENALIDAD MAXIMO A APLICAR</b>			<b>S/. 72.22</b>

2. En dicho contexto la normativa de contrataciones del estado sobre las causales de resolución de contrato señala:

Artículo 164. Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

- a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
- b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o**
- c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165

164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. (Negrita agregado nuestro)

3. Que, en el caso sub materia se advierte que el incumplimiento de la ejecución del ORDEN DE COMPRA N° 0564-2020 - PUNO, ha llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora, por cuanto a la emisión del Informe N° 0209-2020-GR PUNO/OASA/UA de fecha 13 de octubre de 2020, se habría alcanzado una penalidad por 88 días de retraso por el monto de S/. 72.22 soles, siendo el 10%, el monto máximo de penalidad por mora para la resolución del contrato antes citado el monto de S/. 722.16 soles, resultando en consecuencia, procedente la resolución del ORDEN DE COMPRA N° 0564-2020 - PUNO.

4. Establecido en la DIRECTIVA N° 007-2017-OSCE/CD Sobre los procedimientos a cargo de Perú Compras en el inciso 8.9 Los proveedores están obligados a atender las órdenes de compra o de servicio, salvo lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 83 del Reglamento. El incumplimiento de esta obligación constituye una causal de exclusión del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan,



Handwritten signature and official stamp of the Regional Government of Puno.



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 157 -2020-GGR-GR PUNO

18 NOV. 2020

PUNO, .....

de conformidad con el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.

### III. CONCLUSIONES

1. El monto máximo de aplicación por penalidad por mora establecida en el ORDEN DE COMPRA Nº 0564-2020 - PUNO, Que, a la fecha 13 de octubre de 2020 se habría alcanzado una penalidad por 88 días de retraso por el monto de S/. 72.22 soles, para la resolución del Contrato por la causal de acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, La notificaciones que se realicen a través de la Plataforma de Catálogos Electrónicos, que forma parte del SEACE, se entienden efectuadas el mismo día de su publicación, de conformidad con el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF.

### IV. RECOMENDACIONES

1. Resolución del ORDEN DE COMPRA Nº 0564-2020 - PUNO, orden a COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ESCORPIO E.I.R.L, por la causal de acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, debiendo de cursarse carta notarial para tal efecto de conformidad en lo establecido en el artículo 165.4 y 165.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado..."; y

Estando al Informe Nº 056-2020-GR PUNO/ORA-OASA del Operador SEACE-PERU COMPRAS, Informe Nº 1438-2020-GR PUNO/ORA/OASA de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Informe Nº 270-2020-GR PUNO/ORA de la Oficina Regional de Administración, Informe Legal Nº 381-2020-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y disposición de Gerencia General Regional mediante proveído.

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 037-2020-GR-GR PUNO y Resolución Ejecutiva Regional Nº 306-2020-GR-GR PUNO;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- RESOLVER** el contrato perfeccionado con la Orden de Compra – Guía de Intenamiento Nº 00564 de fecha 10 de julio del 2020, por acumulación del monto máximo de penalidad por mora previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR** el desglose del expediente a fin de que sea entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la presente resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



MANDEL OCTAVIO QUISPE RAMOS  
GERENTE GENERAL REGIONAL



*[Handwritten signature]*