



PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión SocialViceministerio  
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional  
Cuna Más*"Año de la Universalización de la Salud"***INFORME N° 276 -2020-MIDIS/PNCM/UA/LOG**

**A :** ING. ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO  
Jefe de la Unidad de Administración

**Asunto :** Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones  
2020 al Primer Trimestre

**Referencia :** Resolución Administrativa N° 001-2020-MIDIS/PNCM-UA.

**Fecha :** San Isidro, 03 de junio de 2020

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2020 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2020 (al 31 de Marzo de 2020), de conformidad con las funciones asignadas a la coordinación de logística y la normativa de contrataciones, lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES**

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2020 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 enero al 31 de marzo de 2020 (al primer trimestre).
2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.
3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

**II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES****2.1 Base Legal**

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

**2.2 PAC Institucional Inicial**

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2020 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 001-2020-MIDIS/PNCM de fecha 09 de enero de 2020; el cual se programaron veinte (20) procedimientos de selección por un total de S/ 5'351,444.08 (Cinco millones trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 08/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Cuna Más

"Año de la Universalización de la Salud"

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	0	0
Concurso Público	1	s/ 846 089,11
Adjudicación Simplificada	16	s/ 2 915 480,00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	s/ 1 589 874,97
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>s/ 5 351 444.08</b>

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo a lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

ENERO

No se programó

FEBRERO

No se programó

MARZO

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
3	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	s/ 401 246.70
4	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICIÓN DE TONER	s/ 339,110.61
5	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES	s/ 849,517.66
6	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 244,477.57
9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES (APPLIANCE) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 99,950.00
11	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y STORAGE	s/ 81,665.50





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión SocialViceministerio  
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional  
Cuna Más**"Año de la Universalización de la Salud"**

15	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE VÍDEO CONFERENCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 198,000.00
17	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM - PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	s/ 261,969.00
18	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 269,445.00
19	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL SAF - PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 234,300.00
20	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, SOCIAS DE COCINA, GUIAS DE FAMILIA Y MADRES GUIAS DEL SCD DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 384,762.00

**2.3 Modificaciones del PAC**

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2020 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones viene realizando dos (02) modificaciones (desde la versión 02 hasta la versión 03) amparado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: "luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE".

Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:

VERS	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	N° PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	N° PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.A. N° 001-2020-MIDIS/PNCM-UA	09/01/2020	20	S/ 5 351 444,08	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 011-2020-MIDIS/PNCM-UA	17/01/2020	1	S/ 396 350,28	1	S/ 846 089,11
3	R.A. N° 060-2020-MIDIS/PNCM-UA	21/02/2020	1	S/ 5 735 900,50	0	S/ 0.00

**A. Listado de modificaciones por versión.**

- Versión N° 02: 1ra Modificación, R.A. N° 011-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 17 de enero de 2020.

**INCLUSIÓN**

21	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	s/ 396 350,28
----	---------------------------	---	---------------

**EXCLUSIÓN**



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Cuna Más

**"Año de la Universalización de la Salud"**

7	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 846 089,11
---	------------------	--	---------------

- Versión N° 03: 2da Modificación, R.A. N° 060-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 21 de febrero de 2020.

**INCLUSIÓN**

22	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 1 575 900,00
----	--------------------	--	-----------------

Se procedió con la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020, a la fecha, según el siguiente detalle presupuestal:

TIPO DE PROCESO	MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN			MODIFICACIÓN POR EXCLUSIÓN		
	INCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%	EXCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%
CONCURSO PÚBLICO				1	846,089.11	100%
LICITACIÓN PÚBLICA	1	5,735,900.50	53.71%			
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	17	3,354,331.74	31.41%			
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	3	1,589,874.97	14.88%			
CONTRATACION DIRECTA						
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>10,680,107.21</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>846,089.11</b>	<b>100%</b>

Al primer trimestre se tuvo como resultado un total de dos (02) inclusiones de nuevos procedimientos de selección por un valor de s/ 6'132,250.78 (Seis millones ciento treinta y dos mil doscientos cincuenta y 78/100 Soles), Asimismo se han excluido un (01) procedimiento de selección con un valor de s/ 846,089.11 (Ochocientos cuarenta y seis mil ochenta y nueve y 11/100 Soles).

Como resultado de la inclusión y/o exclusión de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones, se tiene registró un total de dos (02) procedimientos de selección por un valor 6'132,250.78 (Seis millones ciento treinta y dos mil doscientos cincuenta y 78/100 Soles). En el siguiente cuadro se visualizará la distribución de los procedimientos por tipo:





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión SocialViceministerio  
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional  
Cuna Más**"Año de la Universalización de la Salud"**

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	1	5,735,900.50
Adjudicación Simplificada	1	396,350.28
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>6,132,250.78</b>

**B. Ejecución del Plan Anual 2020**

Se informa que al primer trimestre han sido convocados tres (03) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2020, por un valor estimado de S/ 6'376,728.35 (Seis millones trescientos setenta y seis mil setecientos veintiocho y 35/100 soles).

Se precisa que al cierre del presente informe se encuentran en etapa de convocatoria dos procedimientos de selección y estos son: Adquisición de kits de abrigo para niñas, niños, gestantes y actores comunales para los servicios del Programa Nacional Cuna Más y Contratación de seguros personales y patrimoniales del Programa Nacional Cuna Más – Ítem 1 Seguros patrimoniales.

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	(a) Valor estimado (S/)	(b) Valor adjudicado (S/)	Ahorro (a-b)
Licitación Pública				
Concurso Público				
Adjudicación Simplificada	1	534,932.02	440,050.18	94,881.84
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	320,000.00	320,000.00	---
Contratación Directa				
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>854,932.02</b>	<b>760,050.18</b>	<b>94,881.84</b>

Se precisa que los procedimientos de selección a través de Compras por Catálogo (Convenio Marco) lo que corresponde a pasajes aéreos se viene ejecutando desde la publicación de la aprobación del PAC 2020.

**C. Contratados**

A la fecha se cuenta con un (01) procedimiento contratado, adicional a ello, las contrataciones llevadas a cabo bajo el catalogo electrónico de convenio marco que al cierre del presente informe para "pasajes aéreos nacionales" el monto contratado con orden de servicio asciende a: s/ 320,000.00 (Trescientos veinte mil y 00/100 soles).





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
Cuna Más

*"Año de la Universalización de la Salud"*

### III. CONCLUSIONES GENERALES

#### 3.1. Principales problemas internos

- a. Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.
- b. Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
- c. La fase de ejecución contractual de los procedimientos de selección contemplan dentro de las Especificaciones Técnicas, características y/o actividades que lleva a cabo la coordinación de logística, debiendo corresponderle al área usuaria, como por ejemplo: informes complementarios a la conformidad, suscripciones en las actas de conteo de los bienes, comunicación a los contratistas sobre el detalle de actividades netamente contractuales, entre otros, encontrándose dichas actividades propias de la ejecución contractual, consignado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones en su Artículo 29 – Requerimiento, así como en su Artículo 168 – Recepción y Conformidad.
- d. El pago de algunos servicios como el de transporte y distribución, como sobre la confección de materiales de enseñanza o como modulado, entre otros, que son derivados de procedimientos de selección, así como de adjudicaciones sin proceso, viene sufriendo retrasos injustificados debido a que el área usuaria justifica la no conformidad con informes que deben ser emitidos por las sedes conexas como son las Unidades Territoriales en las cuales deben consignar detalles como las entregas, plazos, cantidades, pesos, entre otros; y que muchas veces estas no corresponden a los números solicitados en los procedimientos de selección, induciendo a errores y retrasos injustificados que repercuten en lo estipulado en la ley de Contrataciones del Estado (TUO), y que pueden ocasionar pérdidas a la entidad si los proveedores inician un proceso de cobro de intereses por retraso en el pago.
- e. El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más

#### 3.2. Principales problemas externos

- a. La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, que más que solucionar el problema de los retrasos en las contrataciones, agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los participantes, postores o contratistas.
- b. Problemas con el modulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
Cuna Más

**"Año de la Universalización de la Salud"**

los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras

**IV. CONCLUSIONES**

- c. Se informa que a la fecha han sido convocados tres (03) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2020, por un valor estimado de S/ 6'376,728.35 (Seis millones trescientos setenta y seis mil setecientos veintiocho y 35/100 soles); y cuyo avance correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2020 es del 57%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2020 es de un 9.52%, quedando pendiente a la fecha convocar 2 procedimientos de selección para el otorgamiento de la buena pro.
- d. La Oficina de Administración así como las áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más tienen un papel preponderante para el logro de un mayor porcentaje de avance de ejecución del PAC, para lo cual se debe dar a conocer las responsabilidades que podrían ser imputados por el incumplimiento de la ejecución del Plan Anual y de la programación de sus necesidades a la fecha del presente informe; de acuerdo a lo precisado en el numeral 7.8.3 de la DIRECTIVA N° 005-2017-OSCE/CD : *"En función a los resultados de la supervisión y el seguimiento, el titular de la entidad o el funcionario encargado de la aprobación y/o modificación del PAC, deben adoptar de ser el caso, las medidas correctivas pertinentes para que las contrataciones se realicen con la diligencia del caso, y de corresponder, disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas de los funcionarios y servidores, de acuerdo a las normas internas y el régimen jurídico que los vincule a la Entidad"*.

**V. RECOMENDACIONES**

- 5.1 Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de Administración así como las áreas usuarias, con mayor razón a los administradores de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades.
- 5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a sus actividades programadas en el Plan Operativo 2020.
- 5.3 Es necesario realizar un estudio de tiempos respecto a la gestión de pagos, a fin de ubicar los puntos críticos y subsanarlos, de tal manera que permita la fluidez de la gestión, a fin de no afectar las acciones y plazos requeridos para la etapa de ejecución contractual, sobre todo de los pagos derivados de los contratos.
- 5.4 Continuar con la capacitación al personal que interviene en el proceso de contratación de la Unidad de Administración, toda vez que si bien, los comités de selección cuentan, como mínimo, con un integrante del órgano encargado de las contrataciones que debe estar certificado por el OSCE, se requiere capacitar también al personal del área usuaria, que, por su labor, podrían participar como miembros de los comités de selección. Asimismo, al personal del área usuaria que





PERÚ

Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social

Viceministerio  
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional  
Cuna Más

*"Año de la Universalización de la Salud"*

interviene en la definición de las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.

- 5.5 Mejorar e implementar las directivas y procedimientos internos, para mejorar nuestros procesos y actividades.
- 5.6 Se debe llevar a cabo una reorganización del Almacén Central y distribución interna debido a que dicho almacén es compartido con el Archivo del Programa Nacional Cuna Más, situación que genera desorden, así como también limita el espacio para futuras recepciones de bienes.
- 5.7 Respecto de los expedientes de las órdenes de compra y/o servicio, se viene efectuando un mayor control y seguimiento, desde la generación de la orden de compra y/o servicio, en cuanto a los plazos establecidos, si se encuentran por vencer o ya están vencidos, solicitando además a las áreas usuarias mediante correo electrónico o telefónicamente nos brinden información precisa, ya que en base a esta información se orientará a las áreas usuarias como proceder contractualmente en adelante, siguiendo además la Directiva vigente RDE N° 1826-2019-MIDIS/PNCM, y es necesario que para ello se necesite el apoyo de un profesional certificado por el OSCE, quien será el encargado de llevar a cabo dicho control y seguimiento, aplicando para ello todos los conocimientos y experiencia.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

  
.....  
GERALD BENAVENTE QUESQUEN  
Coordinador de Logística  
Programa Nacional Cuna Mas  
MIDIS

NRO. FAC.	DESCRIPCION	OBJETO	ESPECIALISTA LOGISTICO	VALOR ESTIMADO	MES	TIPO DE PROCEDIMIENTOS	Nº PROCEDIMIENTO	CONVOCATORIA	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO.	CONSENTIMIENTO BUENA PRO.	GANADOR DE LA BUENA PRO (PROVEEDOR)	MONTO ADJUDICADO	PLAZO DE EJECUCION (DAS)	ESTADO	SITUACION	
1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	Servicio		S/ 111,500.00	Junio	Adjudicación Simplificada										
2	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Servicio		S/ 98,780.08	Octubre	Adjudicación Simplificada										
3	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	Bien		S/ 401,248.70	Marzo	Compras por catálogo (Convenio Marco)										
4	ADQUISICIÓN DE TONER	Bien		S/ 339,110.81	Marzo	Compras por catálogo (Convenio Marco)										
5	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	Servicio		S/ 849,517.88	Marzo	Compras por catálogo (Convenio Marco)										
6	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 244,477.57	Marzo	Adjudicación Simplificada										
	ITEM 1 - SEGUROS PATRIMONIALES	Servicio		S/ 105,895.83	Marzo	Adjudicación Simplificada	002-2020	4/05/2020	20/05/2020	28/05/2020	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	S/ 80,000.00	365		CONTRATO	
	ITEM 2 - SEGUROS PERSONALES	Servicio		S/ 138,581.74	Marzo	Adjudicación Simplificada	002-2020	22/05/2020	4/05/2020						DESIERTO, SE VOLVIÓ A CONVOCAR	
	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 848,089.11	Febrero	Adjudicación Simplificada									EXCLUIDO	
8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ALMACÉN TEMPORAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 278,132.33	Agosto	Adjudicación Simplificada										
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES (APPLIANCE) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 89,950.00	Marzo	Adjudicación Simplificada										
10	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJERÍA Y SITE COLABORATIVO A TRAVÉS DE LA NUBE DE INTERNET (OFFICE 365)	Servicio		S/ 80,000.00	Junio	Adjudicación Simplificada										
11	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y STORAGE	Servicio		S/ 81,665.50	Marzo	Adjudicación Simplificada										
12	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET	Servicio		S/ 88,000.00	Junio	Adjudicación Simplificada										
13	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTI-VIRUS	Servicio		S/ 178,000.00	Julio	Adjudicación Simplificada										
14	CAULEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	Servicio		S/ 90,000.00	Abril	Adjudicación Simplificada										
15	SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE VÍDEO CONFERENCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 198,000.00	Marzo	Adjudicación Simplificada										
16	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PC PARA LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Servicio		S/ 250,000.00	Agosto	Adjudicación Simplificada										
17	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM - PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	Bien		S/ 281,869.00	Marzo	Adjudicación Simplificada										
18	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bien		S/ 289,445.00	Marzo	Adjudicación Simplificada										
19	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL BAF - PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bien		S/ 234,300.00	Marzo	Adjudicación Simplificada										
20	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, SOCIAS DE COCINA, GUAS DE FAMILIA Y MADRES GUAS DEL SCD DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bien		S/ 384,782.00	Marzo	Adjudicación Simplificada										
21	SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	Servicio		S/ 398,350.28	Enero	Adjudicación Simplificada	001-2020	17/01/2020	10/02/2020	18/02/2020	PAQUETERIA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAEX S.A.C.	S/ 360,050.18	12 MESES	CONTRATO	FIRMA DE CONTRATO	
22	ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	Bien		S/ 5,735,900.50	Febrero	Licitación Pública	001-2020	24/02/2020	9/06/2020						PRESENTACIÓN DE OFERTAS 05/04/2020	
TOTAL				S/ 11,770,678.89								S/ 440,050.18				