

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
Cuna Más*“Año de la Universalización de la Salud”***INFORME N° 717-2020-MIDIS/PNCM/UA/LOG**

A : **ING. ANGEL FAUSTO BECERRA PAJUELO**
Jefe de la Unidad de Administración

Asunto : Evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones 2020 al Tercer Trimestre

Referencia : Resolución Administrativa N° 001-2020-MIDIS/PNCM-UA.

Fecha : San Isidro, 28 de Octubre de 2020

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2020 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2020 (al 30 de Setiembre de 2020), de conformidad con las funciones asignadas a la coordinación de logística y la normativa de contrataciones, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2020 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 enero al 30 de setiembre de 2020 (al tercer trimestre).
2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.
3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**2.1 Base Legal**

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

2.2 PAC Institucional Inicial

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2020 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 001-2020-MIDIS/PNCM de fecha 09 de enero de 2020; el cual se programaron veinte (20) procedimientos de selección por un total de S/ 5'351,444.08 (Cinco millones trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y 08/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle:



**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
Cuna Más**“Año de la Universalización de la Salud”**

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	0	0
Concurso Público	1	s/ 846 089,11
Adjudicación Simplificada	16	s/ 2 915 480,00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	s/ 1 589 874,97
TOTAL	20	s/ 5 351 444.08

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo a lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

ENERO

No se programó

FEBRERO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
7	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 846,089.11

MARZO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
3	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	s/ 401,246.70
4	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICIÓN DE TONER	s/ 339,110.61
5	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	TRASLADO PERSONAL COMISIÓN DE SERVICIO PASAJES AÉREOS NACIONALES	s/ 849,517.66
6	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 244,477.57
9	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOPORTE TÉCNICO DE SERVIDORES (APPLIANCE) PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 99,950.00

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
Cuna Más**“Año de la Universalización de la Salud”****ABRIL**

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
14	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS UNIDADES TERRITORIALES A NIVEL NACIONAL	s/ 90,000.00

MAYO

No se programó

JUNIO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
10	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJERÍA Y SITE COLABORATIVO A TRAVÉS DE LA NUBE DE INTERNET (OFFICE 365)	s/ 80,000.00
12	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET	s/ 99,000.00

JULIO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
11	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES Y STORAGE	s/ 81,665.50
13	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS	s/ 178,000.00
15	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE PROVISIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE VÍDEO CONFERENCIA PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 198,000.00

AGOSTO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
8	CONTRATACIÓN DIRECTA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ALMACÉN TEMPORAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 276,132.33
16	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - PC PARA LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 250,000.00
18	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE TELA PARA FACILITADORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 269,445.00
19	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORES DEL SAF - PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 234,300.00
20	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, SOCIAS DE COCINA, GUIAS DE FAMILIA Y MADRES GUIAS DEL SCD DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 384,762.00

SEPTIEMBRE

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
Cuna Más**“Año de la Universalización de la Salud”**

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
1	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA ROTACION DE LAS MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS DEL PNCM	s/ 111,500.00

OCTUBRE

N° PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
2	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	s/ 98,780.06
17	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM - PAPEL KRAFT Y CARTULINA A4 COLOR BLANCO	s/ 261,969.00

NOVIEMBRE

No se programó

DICIEMBRE

No se programó

2.3 Modificaciones del PAC

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2020 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones viene realizando tres (03) modificaciones (desde la versión 02 hasta la versión 04) amparado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: “luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE”.

Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:

VERS.	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	N° PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	N° PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.A. N° 001-2020-MIDIS/PNCM-UA	09/01/2020	20	S/ 5 351 444,08	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 011-2020-MIDIS/PNCM-UA	17/01/2020	1	S/ 396 350,28	1	S/ 846 089,11
3	R.A. N° 060-2020-MIDIS/PNCM-UA	21/02/2020	1	S/ 5 735 900,50	0	S/ 0.00
4	R.A. N° 137-2020-MIDIS/PNCM-UA	22/06/2020	1	S/ 148 031.00	0	S/ 0.00
5	R.A. N° 188-2020-MIDIS/PNCM-UA	03/08/2020	1	S/ 399,655.78	0	S/ 0.00
6	R.A. N° 239-2020-MIDIS/PNCM-UA	14/08/2020	1	S/ 139,968.00	0	S/ 0.00

A. Listado de modificaciones por versión.

- Versión N° 02: 1ra Modificación, R.A. N° 011-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 17 de enero de 2020.



**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
Cuna Más**“Año de la Universalización de la Salud”****INCLUSIÓN**

21	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL	s/ 396 350,28
----	---------------------------	---	---------------

EXCLUSIÓN

7	CONCURSO PÚBLICO	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	s/ 846 089,11
---	------------------	--	---------------

- Versión N° 03: 2da Modificación, R.A. N° 060-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 21 de febrero de 2020.

INCLUSIÓN

22	LICITACIÓN PÚBLICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 5'735,900.50
----	--------------------	--	-----------------

- Versión N° 04: 3ra Modificación, R.A. N° 137-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 22 de junio de 2020.

INCLUSIÓN

23	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICIÓN DE EPP PARA LOS SERVIDORES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	s/ 148 031,00
----	---------------------------------------	---	---------------

- Versión N° 05: 4ta Modificación, R.A. N° 188-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 03 de agosto de 2020.

24	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TRANSPORTE MODULADO Y DISTRIBUCION DE BIENES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 399,655.78
----	---------------------------	---	---------------

- Versión N° 06: 5ta Modificación, R.A. N° 239-2020-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 14 de agosto de 2020.

25	COMPRAS POR CATÁLOGO (CONVENIO MARCO)	ADQUISICION DE PIONER PARA LAS MADRES CUIDADORAS, ACOMPAÑANTES TECNICOS Y ESPECIALISTAS DEL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS	S/ 139,968.00
----	---------------------------------------	---	---------------



**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
Cuna Más**“Año de la Universalización de la Salud”**

Se procedió con la modificación del Plan Anual de Contrataciones 2020, a la fecha, según el siguiente detalle presupuestal:

TIPO DE PROCESO	MODIFICACIÓN POR INCLUSIÓN			MODIFICACIÓN POR EXCLUSIÓN		
	INCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%	EXCLUIDOS	VALOR ESTIMADO (S/.)	%
CONCURSO PÚBLICO				1	846,089.11	100%
LICITACIÓN PÚBLICA	1	5,735,900.50	50.25%			
ADJUDICACION SIMPLIFICADA	17	3,525,215.13	30.88%			
COMPRAS POR CATALOGO (CONVENIO MARCO)	5	1,877,873.97	16.45%			
CONTRATACION DIRECTA	1	276132.33	2.42%			
TOTAL	24	11,415,121.93	100%	1	846,089.11	100%

Al Tercer Trimestre se tuvo como resultado un total de cinco (05) inclusiones de nuevos procedimientos de selección por un valor de S/ 6'819,905.56 (Seis Millones Ochocientos Diecinueve Mil Novecientos Cinco y 56/100 Soles), Asimismo se ha excluido un (01) procedimiento de selección con un valor de s/ 846,089.11 (Ochocientos cuarenta y seis mil ochenta y nueve y 11/100 Soles).

Como resultado de la inclusión y/o exclusión de procedimientos de selección en el Plan Anual de Contrataciones, se tiene registrado un total de cinco (05) procedimientos de selección por un valor S/ 6'819,905.56 (Seis Millones Ochocientos Diecinueve Mil Novecientos Cinco y 56/100 Soles). En el siguiente cuadro se visualizará la distribución de los procedimientos por tipo:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	1	5,735,900.50
Adjudicación Simplificada	2	796,006.06
Compras por catálogo (Convenio Marco)	2	287,999.00
TOTAL	5	6,819,905.56

B. Ejecución del Plan Anual 2020

Se informa que al tercer trimestre han sido convocados seis (06) procedimientos de selección y por convenio marco se han ejecutado 3 procedimiento programados que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2020, por un valor estimado de S/ 8,071,100.79 (Ocho Millones Setenta y Un Mil Cien y 79/100 soles).

Los cuales pasamos a detallar:

PROCEDIMIENTO: AS-SM-1-2020-MIDIS/PNCM-1

SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL



**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
Cuna Más**“Año de la Universalización de la Salud”**

ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES
Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

VALOR ESTIMADO: S/ 396,350.28

VALOR ADJUDICADO: S/ 360,050.18

PROVEEDOR: PAQUETERIA EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PAEX
S.A.C.

PROCEDIMIENTO: AS-SM-2-2020-MIDIS/PNCM-1

CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: S/ 244,477.57

VALOR ADJUDICADO:

ITEM 1 – SEGUROS PATRIMONIALES: S/ 102,455.25

ITEM 2 – SEGUROS PERSONALES: S/ 80,000.00

PROVEEDOR:

ITEM 1: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS

ITEM 2: PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

PROCEDIMIENTO: LP-SM-1-2020-MIDIS/PNCM-1

ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES
COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS

VALOR ESTIMADO: S/ 5,735,900.50

VALOR ADJUDICADO:

ITEM 1 - KIT DE ABRIGO 1: S/ 1,378,455.32

ITEM 2 - KIT DE ABRIGO 2 Y 3: S/ 690,573.97

PROVEEDOR: ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES M & H S.A.C.

PROCEDIMIENTO: AS-SM-3-2020-MIDIS/PNCM-1

CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE
COLABORACION MICROSOFT OFFICE 365 O EQUIVALENTE PARA EL PROGRAMA
NACIONAL CUNA MÁS

VALOR ESTIMADO: S/ 58,200.00

VALOR ADJUDICADO: S/ 58,200.00

PROCEDIMIENTO: AS-SM-4-2020-MIDIS/PNCM-1

SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO Y DISTRIBUCION DE BIENES DEL
PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

VALOR ESTIMADO: S/ 399,655.78

VALOR ADJUDICADO: S/ 280,525.64

PROCEDIMIENTO: AS-SM-5-2020-MIDIS/PNCM-1

SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD
PERIMETRAL FORTINET

VALOR ESTIMADO: S/ 84,960.00

VALOR ADJUDICADO: S/ 72,000.00

El avance de la ejecución del PAC correspondiente al valor total estimado de los procesos convocados versus el valor total estimado del Plan Anual de Contrataciones 2020 es del 70.71%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos (de selección y de convenio marco) convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2020 es de un 37.50%, además se puede informar el ahorro que viene mostrando las adjudicaciones de los procedimientos, de acuerdo al siguiente cuadro:



“Año de la Universalización de la Salud”

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	(a) Valor estimado (S/)	(b) Valor adjudicado (S/)	Ahorro (a-b)
Licitación Pública	1	5'735,900.50	2'069,029.29	3'666,871.21
Concurso Público				
Adjudicación Simplificada	5	1,197,683.63	953,231.07	244,452.56
Compras por catálogo (Convenio Marco)	3	1,137,516.66	520,062.42	617,454.24
Contratación Directa				
TOTAL	9	8,071,100.79	3,542,322.78	4,528,778.01

Se precisa que los procedimientos especiales a través de Compras por Catálogo (Convenio Marco) se efectuó para la Adquisición de Pasajes, Adquisición de EPP para los servidores y adquisición de pioner para las madres cuidadoras, acompañantes técnicos y especialistas del servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más.



C. Contratados

Se precisa que al cierre del presente informe se encuentran en etapa de ejecución contractual:

- SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO, DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y MATERIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE BIENES Y MATERIALES A LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
- ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS
- CONTRATACIÓN DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS.
- SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJERÍA Y SITE COLABORATIVO A TRAVÉS DE LA NUBE DE INTERNET (OFFICE 365)
- SERVICIO DE TRANSPORTE, MODULADO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS
- SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL FORTINET

III. CONCLUSIONES GENERALES

3.1. Principales problemas internos

- a. Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.

“Año de la Universalización de la Salud”

- b. Dado el estado de emergencia, se debe solicitar a las áreas usuarias evaluar sus requerimientos a fin de proceder con la exclusión de los procedimientos programados en el PAC así como evaluar los que serán considerados para el ejercicio 2021

3.2. Principales problemas externos

- a. Problemas con el modulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras, así como el módulo de ejecución contractual de la nueva plataforma del SEACE está generando demoras en la notificación de los contratos así como en la programación de pagos a los proveedores
- b. El país y el resto de los países atraviesa una coyuntura de pandemia por el brote del coronavirus (COVID-19), situación que paralizó la economía nacional y mundial.

IV. CONCLUSIONES

- a) Se informa que al cierre del tercer trimestre han sido convocados nueve (09) procedimientos que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2020, por un valor estimado de S/ 8,071,100.79 (ocho millones setenta y un mil cien y 79/100 soles); y cuyo avance correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2020 es del 70.71%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2020 es de un 37.50%.

**V. RECOMENDACIONES**

- 5.1** Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de Administración así como las áreas usuarias, con mayor razón a los administradores de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades.
- 5.2** Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a sus actividades programadas en el Plan Operativo 2020.
- 5.3** Es necesario que las coordinaciones con el área usuaria, se efectúen de manera horizontal, por cuanto que el trabajo remoto, no facilita realizar dichas coordinaciones personales, por cuestiones de seguridad sanitaria.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



GERALD BENAUTE QUESQUEN
Coordinador de Logística
Programa Nacional Cuna Más
MIDIS