



Resolución Ministerial

N° 014-2016-MIDIS

Lima, 28 ENE. 2016

VISTO:

El Memorando N° 047-2016-MIDIS/SG/OGTI, y documentación adjunta, emitido por la Oficina General de Tecnologías de la Información.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, se aprobó la "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública", y su Guía de Elaboración, en la cual se establece que cada entidad de la Administración Pública con base en el contenido del Plan Estratégico Institucional y el "Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú – La Agenda Digital Peruana", elaborará, registrará y evaluará el Plan Operativo Informático, el cual tiene periodicidad anual;

Que, el Plan Operativo Informático – POI, constituye un instrumento de gestión de corto plazo, que permite definir las actividades informáticas de las entidades de la Administración Pública integrantes del Sistema Nacional de Informática en sus diferentes niveles;


Que, de conformidad con el literal e) del numeral 4.1 de la Guía para elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública, al concluir el ejercicio fiscal de cada año, cada entidad procederá a evaluar el Plan Operativo Informático;

Que, asimismo, de acuerdo con los literales a) y b) del numeral 4.2 de la Guía para elaborar la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública, la Dirección de Informática de las entidades públicas, o la que haga sus veces, formulará, registrará y evaluará su respectivo plan informático, precisando que su aprobación en las entidades del Gobierno Central se realiza por la máxima autoridad de la entidad;

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 33 del Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Oficina General de Tecnologías de la Información es el órgano de apoyo encargado de brindar soluciones en materia de comunicaciones e informática a los órganos del Ministerio para la mejor ejecución de sus políticas y funciones; asimismo, formula y procesa, conforme a los requerimientos de los órganos de línea o de la Alta Dirección, la información que se obtiene de los órganos, programas y proyectos del Ministerio, elaborando los respectivos informes estadísticos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 045-2015-MIDIS, se aprobó el Plan Operativo Informático (POI) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el año 2015;

Que, en dicho contexto, mediante Memorando N° 047-2016-MIDIS/SG/OGTI, y documentación adjunta, la Oficina General de Tecnologías de la Información ha propuesto la



aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Informático del año 2015, indicando que ha sido elaborado de acuerdo con las disposiciones establecidas por la citada Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM;

Que, en atención a las consideraciones expuestas, y de acuerdo con el documento de Visto, corresponde aprobar el documento denominado "Evaluación del Plan Operativo Informático 2015" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social;

Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina General de Tecnologías de la Información, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS; y la Resolución Ministerial N° 019-2011-PCM, que aprueba la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las Entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Evaluación del Plan Operativo Informático 2015

Aprobar el documento "Evaluación del Plan Operativo Informático 2015" del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que en Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Publicación

Encargar a la Oficina General de Tecnologías de la Información la publicación del documento "Evaluación del Plan Operativo Informático 2015", aprobado en el artículo precedente, en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi) y en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.



Paola Bustamante Suárez
MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

EVALUACION DE PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO 2015

OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



2015



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN INFORMÁTICA

a) Comparación de lo planificado vs. lo ejecutado

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	1
Seguimiento a la aprobación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información				
Descripción del proyecto:				
Realizar el seguimiento para lograr la aprobación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) por la Alta Dirección				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	50	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	29290	Presupuesto Ejecutado	14645	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	2
Elaboración del Plan Operativo Informático 2015				
Descripción del proyecto:				
Elaborar el Plan Operativo Informático para el año 2015 conforme lo establece ONGEI				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	6515	Presupuesto Ejecutado	6515	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	




**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	3
Evaluación del Plan Operativo Informático 2014				
Descripción del proyecto:				
Evaluar el grado de cumplimiento de la programación realizada en el Plan Operativo Informático 2014				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	6515	Presupuesto Ejecutado	6515	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	4
Difusión de las normas de tecnología de la información				
Descripción del proyecto:				
Dar a conocer a los colaboradores del MIDIS las normas de Tecnología de la Información (TI) para el buen uso y manejo de los recursos informáticos				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
7				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	2950	Presupuesto Ejecutado	2950	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	



**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	5
Propuesta de actualización de las normas de tecnología de la información				
Descripción del proyecto:				
Revisión y propuesta de actualización (nueva versión) de las normas de tecnología de la información				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	28130	Presupuesto Ejecutado	28130	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	6
Implementación de la Directiva de Seguridad de la Información de la Ley de Protección de Datos Personales				
Descripción del proyecto:				
Elaborar e implementar los procedimientos descritos en la Directiva de Seguridad de la Información de la Ley de Datos Personales relacionados a TI				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Normativas				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	34050	Presupuesto Ejecutado	34050	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	7
Seguimiento a la aprobación del PEGE				
Descripción del proyecto:				
Seguimiento para lograr la aprobación del PEGE				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	18090	Presupuesto Ejecutado	18090	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	3700	Usuarios que Demandan	50	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	8
Modelado y elaboración del diccionario de las bases de datos				
Descripción del proyecto:				
Elaborar el modelo físico y lógicos, así como, el diccionario de las bases de datos administradas por la OGTI				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	20800	Presupuesto Ejecutado	20800	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	9
Propuesta de metodología de desarrollo de sistemas de información				
Descripción del proyecto:				
Elaborar una propuesta de metodología para el desarrollo de sistemas de información en el MIDIS				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	15720	Presupuesto Ejecutado	15720	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	10
Documentación de los sistemas de información en base a la metodología de desarrollo				
Descripción del proyecto:				
Documentación de los sistemas de información en base a la metodología de desarrollo propuesta				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	41550	Presupuesto Ejecutado	41550	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*“Año de la Consolidación del Mar de Grau”*

I. DATOS PARA LA EVALUACION					
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	11	
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema PCA					
Descripción del proyecto:					
Implementar las nuevas funcionalidades solicitadas por el área usuaria en el sistema PCA					
TIPO:					
Proyecto					
TIPO DE ORIENTACION:					
Orientado a la Gestión Interna					
Prioridad					
9					
Indicadores de Avance:					
% Anual	100	%	de Cumplimiento	70	
Presupuesto:					
Presupuesto Planificado	19580	Presupuesto Ejecutado	13706		
Usuarios:					
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	50		



I. DATOS PARA LA EVALUACION					
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	12	
Implementación de un sistema web de encuestas					
Descripción del proyecto:					
Implementación de un sistema web de encuestas para el Sistema de Control Interno					
TIPO:					
Proyecto					
TIPO DE ORIENTACION:					
Orientado a la Gestión Interna					
Prioridad					
9					
Indicadores de Avance:					
% Anual	100	%	de Cumplimiento	100	
Presupuesto:					
Presupuesto Planificado	8780	Presupuesto Ejecutado	8780		
Usuarios:					
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20		

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	13
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema Convocatorias en línea				
Descripción del proyecto:				
Implementación de nuevas funcionalidades solicitadas por el área usuaria en el sistema Convocatorias en línea				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	9690	Presupuesto Ejecutado	9690	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	50	




I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	14
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema Seguimiento del FONIE				
Descripción del proyecto:				
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema Seguimiento del FONIE				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	11860	Presupuesto Ejecutado	11860	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	50	Usuarios que Demandan	10	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
Denominación de la actividad o proyecto			Orden
			15
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema Orienta MIDIS			
Descripción del proyecto:			
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema Orienta MIDIS			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	11390	Presupuesto Ejecutado	11390
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	50



I. DATOS PARA LA EVALUACION			
Denominación de la actividad o proyecto			Orden
			16
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema GeoMidis			
Descripción del proyecto:			
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema GeoMidis (mapas)			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
8			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	12370	Presupuesto Ejecutado	12370
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	50



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	17
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema de Trámite Documentario				
Descripción del proyecto:				
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de Trámite Documentario				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	11000	Presupuesto Ejecutado	11000	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	50	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	18
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema de administración de usuarios				
Descripción del proyecto:				
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema de administración de usuarios				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	7720	Presupuesto Ejecutado	7720	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	19
Desarrollo e implementación de aplicaciones de inteligencia de negocio				
Descripción del proyecto:				
Desarrollo e implementación de aplicaciones de inteligencia de negocio				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	23060	Presupuesto Ejecutado	23060	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	20
Seguimiento a la aprobación de la propuesta de intranet del MIDIS				
Descripción del proyecto:				
Seguimiento para lograr la aprobación de la propuesta de intranet del MIDIS				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	60	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	7590	Presupuesto Ejecutado	4554	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	50	



PERÚ


Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	21
Supervisión de la implementación de nueva funcionalidad en el Portal Institucional				
Descripción del proyecto:				
Supervisión de la implementación de nuevas funcionalidades en el Portal Institucional				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	7230	Presupuesto Ejecutado	7230	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	50	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	22
Supervisión de la implementación de mejoras al aplicativo de indicadores de DGSE				
Descripción del proyecto:				
Supervisión de la implementación de mejoras al aplicativo de indicadores de DGSE				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	6710	Presupuesto Ejecutado	6710	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	3000	Usuarios que Demandan	50	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*“Año de la Consolidación del Mar de Grau”*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	23
Supervisión y coordinación de la implementación del Sistema Integrado de focalización para la inclusión social				
Descripción del proyecto:				
Supervisión y coordinación de la implementación del Sistema Integrado de focalización para la inclusión social (focalización de hogares, registro de usuarios y programas sociales)				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	29250	Presupuesto Ejecutado	29250	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	150	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	24
Actualización de la infraestructura de telefonía IP				
Descripción del proyecto:				
Actualización de la infraestructura de telefonía IP en el MIDIS				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	13980	Presupuesto Ejecutado	13980	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*“Año de la Consolidación del Mar de Grau”*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	25
Implementación del nivel de seguridad en la infraestructura de redes				
Descripción del proyecto:				
Implementación del nivel de seguridad en la infraestructura de redes del MIDIS para minimizar los ataques a la red				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	11500	Presupuesto Ejecutado	11500	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	26
Implementación del servicio de línea dedicada entre RENIEC y MIDIS				
Descripción del proyecto:				
Implementar el servicio de línea dedicada entre RENIEC y MIDIS para el proceso de focalización de hogares				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	22220	Presupuesto Ejecutado	22220	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	50	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	27
Preparación de la plataforma para el almacenamiento de las bases de datos de la UCF				
Descripción del proyecto:				
Preparación de la plataforma para el almacenamiento de las bases de datos de la UCF				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	27590	Presupuesto Ejecutado	27590	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	150	




I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	28
Inventario de hardware y software de los equipos informáticos				
Descripción del proyecto:				
Inventario de hardware y software de los equipos informáticos del MIDIS				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	35030	Presupuesto Ejecutado	35030	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*“Año de la Consolidación del Mar de Grau”*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	29
Administración del soporte técnico e informático				
Descripción del proyecto:				
Administración del soporte técnico e informático				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	50	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	179930	Presupuesto Ejecutado	89965	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	30
Elaboración de reportes con información estadística del sector e infografías				
Descripción del proyecto:				
Apoyo en la elaboración de reportes con información estadística del sector e infografías				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	26360	Presupuesto Ejecutado	26360	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	50	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*“Año de la Consolidación del Mar de Grau”*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	31
Registro de actividades estadísticas en el SISPEMA del INEI				
Descripción del proyecto:				
Registro de las actividades estadísticas en el Sistema de Programación y Evaluación Multianual y Anual (SISPEMA-INEI)				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	14280	Presupuesto Ejecutado	14280	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	32
Elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para la adquisición de software, hardware y servicios informáticos				
Descripción del proyecto:				
Elaboración de informes, especificaciones técnicas y términos de referencia para la adquisición de software, hardware y servicios informáticos y conformidad de las mismas				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	19900	Presupuesto Ejecutado	19900	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	200	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	33
Propuesta para la elaboración de compendio estadístico				
Descripción del proyecto:				
Propuesta para la elaboración de compendio estadístico				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	17220	Presupuesto Ejecutado	17220	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	34
Implementación de un Portal de mapas temáticos				
Descripción del proyecto:				
Implementación de un Portal de mapas temáticos				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	14530	Presupuesto Ejecutado	14530	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	16	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	35
Administración y afinamiento de las bases de datos				
Descripción del proyecto:				
Administración y afinamiento de las bases de datos administradas por la OGTI				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	43380	Presupuesto Ejecutado	43380	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	50	




I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	36
Actualización del sistema de virtualización de los servidores				
Descripción del proyecto:				
Actualización del sistema de virtualización de los servidores del MIDIS				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	14440	Presupuesto Ejecutado	14440	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*“Año de la Consolidación del Mar de Grau”*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	37
Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento anual de la infraestructura tecnológica				
Descripción del proyecto:				
Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento anual para el asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	100910	Presupuesto Ejecutado	100910	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	38
Implementar solución contra explotación de vulnerabilidades web				
Descripción del proyecto:				
Implementar solución contra explotación de vulnerabilidades web				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	29090	Presupuesto Ejecutado	29090	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	39
Implementación del sistema de balanceo de aplicaciones				
Descripción del proyecto:				
Implementar el sistema de balanceo de aplicaciones				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	34680	Presupuesto Ejecutado	34680	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	40
Capacitación al personal del MIDIS sobre seguridad de la información y manejo de software				
Descripción del proyecto:				
Capacitación al personal del MIDIS sobre seguridad de la información y manejo de software				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Capacitación				
Prioridad				
7				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	15290	Presupuesto Ejecutado	15290	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	41
Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento anual de hardware				
Descripción del proyecto:				
Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento anual de hardware				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	22730	Presupuesto Ejecutado	22730	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	42
Implementación de nuevo servidor SIAF				
Descripción del proyecto:				
Implementación de nuevo servidor para el SIAF				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	19040	Presupuesto Ejecutado	19040	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	20	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	43
Implementación del registro de personal				
Descripción del proyecto:				
Implementación del registro de colaboradores del MIDIS				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	14970	Presupuesto Ejecutado	14970	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	30	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	44
Elaboración de un Plan de implementación de un centro alternativo de datos				
Descripción del proyecto:				
Elaboración de un Plan de implementación de un centro alternativo de datos				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
9				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	0	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	31730	Presupuesto Ejecutado	0	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16	

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*"Año de la Consolidación del Mar de Grau"*

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
Denominación de la actividad o proyecto			Orden
			45
Definición de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de sistemas de información			
Descripción del proyecto:			
Definición de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de los sistemas de información para un adecuado orden en el desarrollo de sistemas de información			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
Prioridad			
10			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	27380	Presupuesto Ejecutado	27380
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16



I. DATOS PARA LA EVALUACION			
Denominación de la actividad o proyecto			Orden
			46
Implementación de la Política de Seguridad de la Información			
Descripción del proyecto:			
Implementar la Política de Seguridad de la Información del MIDIS			
TIPO:			
Proyecto			
TIPO DE ORIENTACION:			
Normativas			
Prioridad			
9			
Indicadores de Avance:			
% Anual	100	% de Cumplimiento	100
Presupuesto:			
Presupuesto Planificado	60000	Presupuesto Ejecutado	60000
Usuarios:			
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	16

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información*“Año de la Consolidación del Mar de Grau”*

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	47
Publicar en el portal web acceso para discapacitados visuales				
Descripción del proyecto:				
Publicar en el portal web acceso para discapacitados visuales				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado al ciudadano				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	90	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	4500	Presupuesto Ejecutado	4050	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	5000	Usuarios que Demandan	50	



I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	48
Propuesta de Plan de Contingencia de los servicios TI para el Data Center del MIDIS				
Descripción del proyecto:				
Formular una propuesta de Plan de Contingencia de los servicios TI para el Data Center del MIDIS				
TIPO:				
Proyecto				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
8				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	40000	Presupuesto Ejecutado	40000	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	670	Usuarios que Demandan	30	



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION				
Denominación de la actividad o proyecto			Orden	49
Informe de inventario de software de equipos informáticos para PCM				
Descripción del proyecto:				
Elaboración del informe de inventario de software de equipos informáticos para PCM actualizado a Enero 2015				
TIPO:				
Actividad				
TIPO DE ORIENTACION:				
Orientado a la Gestión Interna				
Prioridad				
10				
Indicadores de Avance:				
% Anual	100	% de Cumplimiento	100	
Presupuesto:				
Presupuesto Planificado	2500	Presupuesto Ejecutado	2500	
Usuarios:				
Usuarios Beneficiados	100	Usuarios que Demandan	20	





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo
e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General
de Tecnologías
de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

b) CUADRO 2: RECURSOS HUMANOS

1.- Total de personal en la institución	648
2.- Personal con acceso a la computadora	648
3.- Personal con acceso a Internet	648
4.- Total de personal informático	16

c) CUADRO 3: PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA

Detalle del Presupuesto	Presupuesto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	122,330,637
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA	4,192,239
Presupuesto asignado a actividades informáticas	764,030
Presupuesto asignado a los proyectos.	448,990
Presupuesto total asignado a las adquisiciones informáticas.	1,038,642
Otros	1,940,577

d) CUADRO 4: INDICADORES

Nombre del Indicador	Indicador
Eficacia en el cumplimiento de actividades (E1)	0.94215
Eficiencia en el uso de recursos (E2)	0.9798206
Cobertura del servicio (I1)	4498.284
% Personal que accede a la tecnología (I2)	100
% del presupuesto institucional destinado a las TI (I3)	3.4
% de acciones orientadas al ciudadano (I4)	18.4
% de acciones orientadas a la capacitación (I5)	2
% de acciones orientadas a la gestión interna (I6)	75.5
Índice de atenciones realizadas (I7)	100
Productividad del área de informática (I8)	37.5



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General


Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y SUGERENCIAS

a) Limitaciones y medidas correctivas implementadas:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	1
Seguimiento a la aprobación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información		
Descripción del proyecto:		
Realizar el seguimiento para lograr la aprobación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) por la Alta Dirección		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Demora en la revisión de la propuesta.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Coordinación con el área revisor.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Considerar la actividad en el POI 2016.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	2
Elaboración del Plan Operativo Informático 2015		
Descripción del proyecto:		
Elaborar el Plan Operativo Informático para el año 2015 conforme lo establece ONGEI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	3
Evaluación del Plan Operativo Informático 2014		
Descripción del proyecto:		
Evaluar el grado de cumplimiento de la programación realizada en el Plan Operativo Informático 2014		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	4
Difusión de las normas de tecnología de la información		
Descripción del proyecto:		
Dar a conocer a los colaboradores del MIDIS las normas de Tecnología de la Información (TI) para el buen uso y manejo de los recursos informáticos		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	5
Propuesta de actualización de las normas de tecnología de la información		
Descripción del proyecto:		
Revisión y propuesta de actualización (nueva versión) de las normas de tecnología de la información		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Continuar el trámite para su aprobación.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	6
Implementación de la Directiva de Seguridad de la Información de la Ley de Protección de Datos Personales		
Descripción del proyecto:		
Elaborar e implementar los procedimientos descritos en la Directiva de Seguridad de la Información de la Ley de Datos Personales relacionados a TI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Normativas		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	7
Seguimiento a la aprobación del PEGE		
Descripción del proyecto:		
Seguimiento para lograr la aprobación del PEGE		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Demora en la revisión de la propuesta.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Coordinación con áreas involucradas.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Aprobar la propuesta para iniciar su implementación.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	8
Modelado y elaboración del diccionario de las bases de datos		
Descripción del proyecto:		
Elaborar el modelo físico y lógicos, así como, el diccionario de las bases de datos administradas por la OGTI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Continuar la actualización del diccionario de las demás bases de datos.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	9
Propuesta de metodología de desarrollo de sistemas de información		
Descripción del proyecto:		
Elaborar una propuesta de metodología para el desarrollo de sistemas de información en el MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Continuar el trámite para su aprobación.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	10
Documentación de los sistemas de información en base a la metodología de desarrollo		
Descripción del proyecto:		
Documentación de los sistemas de información en base a la metodología de desarrollo propuesta		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	11
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema PCA		
Descripción del proyecto:		
Implementar las nuevas funcionalidades solicitadas por el área usuaria en el sistema PCA		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Asignación para implementar actividades no programadas en el POI.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se programará la conclusión en el POI 2016.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	12	
Implementación de un sistema web de encuestas			
Descripción del proyecto:			
Implementación de un sistema web de encuestas para el Sistema de Control Interno			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
LIMITACIONES			
La necesidad desapareció; sin embargo se implementó el sistema de encuesta de clima laboral			
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS			
Ninguna.			
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS			
Ninguna.			

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	13	
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema Convocatorias en línea			
Descripción del proyecto:			
Implementación de nuevas funcionalidades solicitadas por el área usuaria en el sistema Convocatorias en línea			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado al ciudadano			
LIMITACIONES			
Ninguna.			
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS			
Ninguna.			
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS			
El sistema debe contar con una consulta que permita visualizar todos datos que los postulantes registran.			

I. DATOS PARA LA EVALUACION			
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	14	
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema Seguimiento del FONIE			
Descripción del proyecto:			
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema Seguimiento del FONIE			
TIPO DE ORIENTACION:			
Orientado a la Gestión Interna			
LIMITACIONES			
Ninguna.			
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS			
Ninguna.			
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS			
Ninguna.			





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	15
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema Orienta MIDIS		
Descripción del proyecto:		
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema Orienta MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Debe revisarse los reportes, y quedarse solamente aquellos que sean útiles a los usuarios.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	16
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema GeoMidis		
Descripción del proyecto:		
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema GeoMidis (mapas)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Software utilizado es rígido.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	17
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema de Trámite Documentario		
Descripción del proyecto:		
Implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de Trámite Documentario		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	18
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema de administración de usuarios		
Descripción del proyecto:		
Implementación de nueva funcionalidad en el sistema de administración de usuarios		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	19
Desarrollo e implementación de aplicaciones de inteligencia de negocio		
Descripción del proyecto:		
Desarrollo e implementación de aplicaciones de inteligencia de negocio		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	20
Seguimiento a la aprobación de la propuesta de intranet del MIDIS		
Descripción del proyecto:		
Seguimiento para lograr la aprobación de la propuesta de intranet del MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
No se contó con personal que realice la actualización de la información.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se contrató un web master.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Actualización de la información de la intranet para su presentación y aprobación.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	21
Supervisión de la implementación de nueva funcionalidad en el Portal Institucional		
Descripción del proyecto:		
Supervisión de la implementación de nuevas funcionalidades en el Portal Institucional		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	22
Supervisión de la implementación de mejoras al aplicativo de indicadores de DGSE		
Descripción del proyecto:		
Supervisión de la implementación de mejoras al aplicativo de indicadores de DGSE		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	23
Supervisión y coordinación de la implementación del Sistema Integrado de focalización para la inclusión social		
Descripción del proyecto:		
Supervisión y coordinación de la implementación del Sistema Integrado de focalización para la inclusión social (focalización de hogares, registro de usuarios y programas sociales)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	24
Actualización de la infraestructura de telefonía IP		
Descripción del proyecto:		
Actualización de la infraestructura de telefonía IP en el MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
I. Denominación de la actividad o proyecto	Orden	25
Implementación del nivel de seguridad en la infraestructura de redes		
Descripción del proyecto:		
Implementación del nivel de seguridad en la infraestructura de redes del MIDIS para minimizar los ataques a la red		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	26
Implementación del servicio de línea dedicada entre RENIEC y MIDIS		
Descripción del proyecto:		
Implementar el servicio de línea dedicada entre RENIEC y MIDIS para el proceso de focalización de hogares		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	27
Preparación de la plataforma para el almacenamiento de las bases de datos de la UCF		
Descripción del proyecto:		
Preparación de la plataforma para el almacenamiento de las bases de datos de la UCF		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	28
Inventario de hardware y software de los equipos informáticos		
Descripción del proyecto:		
Inventario de hardware y software de los equipos informáticos del MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	29
Administración del soporte técnico e informático		
Descripción del proyecto:		
Administración del soporte técnico e informático		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
No se cuenta con una herramienta de mesa de servicios.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se ha planificado la implementación de una herramienta de mesa de servicios.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se sugiere contratar un operador de la mesa de servicios.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	30
Elaboración de reportes con información estadística del sector e infografías		
Descripción del proyecto:		
Apoyo en la elaboración de reportes con información estadística del sector e infografías		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	31
Registro de actividades estadísticas en el SISPEMA del INEI		
Descripción del proyecto:		
Registro de las actividades estadísticas en el Sistema de Programación y Evaluación Multianual y Anual (SISPEMA-INEI)		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	32
Elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para la adquisición de software, hardware y servicios informáticos		
Descripción del proyecto:		
Elaboración de informes, especificaciones técnicas y términos de referencia para la adquisición de software, hardware y servicios informáticos y conformidad de las mismas		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	33
Propuesta para la elaboración de compendio estadístico		
Descripción del proyecto:		
Propuesta para la elaboración de compendio estadístico		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Revisar la propuesta y proceder a aprobarla.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	34
Implementación de un Portal de mapas temáticos		
Descripción del proyecto:		
Implementación de un Portal de mapas temáticos		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Pase a producción del portal.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	35
Administración y afinamiento de las bases de datos		
Descripción del proyecto:		
Administración y afinamiento de las bases de datos administradas por la OGTI		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	36
Actualización del sistema de virtualización de los servidores		
Descripción del proyecto:		
Actualización del sistema de virtualización de los servidores del MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	37
Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento anual de la infraestructura tecnológica		
Descripción del proyecto:		
Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento anual para el asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	38
Implementar solución contra explotación de vulnerabilidades web		
Descripción del proyecto:		
Implementar solución contra explotación de vulnerabilidades web		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	39
Implementación del sistema de balanceo de aplicaciones		
Descripción del proyecto:		
Implementar el sistema de balanceo de aplicaciones		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	40
Capacitación al personal del MIDIS sobre seguridad de la información y manejo de software		
Descripción del proyecto:		
Capacitación al personal del MIDIS sobre seguridad de la información y manejo de software		
TIPO DE ORIENTACION:		
Capacitación		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	41
Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento anual de hardware		
Descripción del proyecto:		
Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento anual de hardware		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	42
Implementación de nuevo servidor SIAF		
Descripción del proyecto:		
Implementación de nuevo servidor para el SIAF		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	43
Implementación del registro de personal		
Descripción del proyecto:		
Implementación del registro de colaboradores del MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	44
Elaboración de un Plan de implementación de un centro alternativo de datos		
Descripción del proyecto:		
Elaboración de un Plan de implementación de un centro alternativo de datos		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Presupuestal.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se programará en el POI 2016.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	45
Definición de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de sistemas de información		
Descripción del proyecto:		
Definición de los ambientes de desarrollo, pruebas y producción de los sistemas de información para un adecuado orden en el desarrollo de sistemas de información		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Implementar el servidor de pruebas.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	46
Implementación de la Política de Seguridad de la Información		
Descripción del proyecto:		
Implementar la Política de Seguridad de la Información del MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Normativas		
LIMITACIONES		
Presupuestal.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Se ha iniciado la implementación de la norma del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Se programará en el POI 2016 continuar con la implementación de la norma.		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	47
Publicar en el portal web acceso para discapacitados visuales		
Descripción del proyecto:		
Publicar en el portal web acceso para discapacitados visuales		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
LIMITACIONES		
Presupuestales.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	48
Propuesta de Plan de Contingencia de los servicios TI para el Data Center del MIDIS		
Descripción del proyecto:		
Formular una propuesta de Plan de Contingencia de los servicios TI para el Data Center del MIDIS		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Continuar el trámite para su aprobación.		

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto	Orden	49
Informe de inventario de software de equipos informáticos para PCM		
Descripción del proyecto:		
Elaboración del informe de inventario de software de equipos informáticos para PCM actualizado a Enero 2015		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
LIMITACIONES		
Ninguna.		
MEDIDAS CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS		
Ninguna.		
OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS		
Ninguna.		





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

b) Propuestas de proyectos a implementar:

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Sistema FONIE-Módulo de evaluación		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
12000		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Sistema de votación para elección de miembros de comité		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ambito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
4000		



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Implementación de un sistema Anti-Malware		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ámbito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
6000		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Ordenamiento del cableado de los gabinetes de comunicaciones		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ámbito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
6000		





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Instalación y configuración de computadoras en las oficinas de enlace		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ámbito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
15000		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Aplicativo para el seguimiento de proyectos del Fondo para la Igualdad		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ámbito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
4000		





PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Secretaría General

Oficina General de Tecnologías de la Información

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Desarrollo de un servicio web para interface con el sistema BMATIC		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado al ciudadano		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ámbito de Red		
Intranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
2500		



I. DATOS PARA LA EVALUACION		
Denominación de la actividad o proyecto		
Sistema de registro de acciones frente al fenómeno del niño		
TIPO DE ORIENTACION:		
Orientado a la Gestión Interna		
Funcionalidad		
tipo de Red		
Red		
Ámbito de Red		
Extranet		
Tipo de Desarrollo		
Propios		
Costo		
6000		

