



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Procuraduría Pública

Mejores  
peruanos  
Siempre

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”  
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

Lima, 29 de enero de 2021.

**OFICIO N° 591-2021-MINEDU/PP**

Señora Doctora

**PAOLA DEL PILAR HENOSTROZA CASTILLO**

Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Jr. Carabaya 341, Lima

Presente.-

**Asunto:** Remito información sobre procesos arbitrales, laudos y conciliaciones correspondiente al Cuarto Trimestre – 2020.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento a lo previsto en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cumpro con remitir información respecto de los Laudos, procesos arbitrales, conciliaciones y Actas de Conciliación al IV Trimestre de 2020 para el Portal de Transparencia Estándar de PRONIED.

Al respecto, cumpro con remitir adjunto la información señalada conforme al siguiente detalle:

- Cuadro de Laudos – IV Trimestre 2020.
- Cuadro de los procesos arbitrales – IV Trimestre 2020.
- Cuadro de los procesos de conciliación en trámite – IV Trimestre 2020.
- Cuadro de las Actas de Conciliación – IV Trimestre 2020.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
MARQUEZ RAMIREZ Maria Del  
Carmen FAU 20131370008 soft  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 29/01/2021 15:05:03-0500

**CC: Oficina de Comunicaciones – PRONIED**

MCMR  
Ase/Jchq  
S/L

**MINEDU - UE 108**  
**RELACION DE LAUDOS - IV TRIMESTRE 2020**

N°	DEMANDANTE	DEMANDADO	CONTRATO
1	CONSORCIO CALLERÍA	UE 108	CONTRATO N° 010-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 013-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, Y MEJORAMIENTO (RESTAURACIÓN Y PUESTAS EN VALOR) DEL MÓDULO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONCIO PRADO-HUÁNUCO-HUÁNUCO"
2	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA	UE 108	CONTRATO N° 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 19-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SALDO DE OBRA REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. G.U.E. SAN CARLOS, PUNO - PUNO - Y II ETAPA (PABELLÓN ADMINISTRATIVO, CERCO PERIMÉTRICO Y CERCO INTERIOR) DEL 16.10.15
3	GESTIONA Y APRENDE	UE 108	CONTRATO N.° 403-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP,NO POP) INFORMES TÉCNICOS Y ESTUIOS DE SUSTENTO EN EL
4	UE 108	ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	CONTRATO N.° 101-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "CONSULTORIA PARA LA REVISION DE EXPEDIENTE TECNICOS DE 08 IE EMBLEMANTCAS INCLUIDAS EN LA RESOLUCION MINISTERIAL N.° 318-2010-ED, DE LA REGION CAJAMARCA: ZONA 08"
5	UE 108	CONSORCIO XIMESA	CONTRATO N.° 129-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, ADENDA N.° 01 al CONTRATO N.° 129-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACION PUBLICA N° 004-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA ITEM N° 01 - REGION ANCASH "ADQUISICION DE MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA REPOSICION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LA REGION COSTA"
6	INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L. - INGESA	UE 108	CONTRATO N° 105-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 7063 ANDRÉS AVELINO CÁCERES, SAN JUAN DE MIRAFLORES – LIMA - LIMA".
7	MS INGENIEROS SL SUCURSAL PERÚ	UE 108	CONTRATO N° 57-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO DE LA ZELA, TACNA - TACNA - TACNA.
8	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	UE 108	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNANDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA"
9	CONSORCIO MEGAKECSA	UE 108	CONTRATO N° 016-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 014-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA, EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CAPITÁN MARCELINO VALVERDE SOLORZANO, SIHUAS - SIHUAS - ANCASH"
10	CONSORCIO EDUCATIVO II	UE 108	CONTRATO N° 497-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED: "EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES EN LA I.E. N° 22319 PARCONA - ICA - ICA." - LICITACIÓN PÚBLICA N° 018-2017-MINEDU/UE108.
11	UE 108 - PRONIED	BUILDING SAC	CONTRATO N° 126-2010-ME/SG-OGA-UA-APP "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. HIPÓLITO UNANUE - LIMA - LIMA - LIMA"

## MINEDU - UE 108

### PROCESOS ARBITRALES EN TRÁMITE - IV TRIMESTRE 2020

Nº	DEMANDANTE	DEMANDADO	CONTRATO
1	CONSORCIO VILCANOTA	UE 108	CONTRATO N° 313-2012-ME/SG-OGA-UA-APS"EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MATERIO PUMACAHUA, SICUANI - CANCHIS - CUSCO".
2	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	CONTRATO N° 060-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS -APS "ADECUACIÓN , MEJORAMIENTO, SUSTITUCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO II ETAPA Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10 KV PARA LA AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA DE LA IE SAN JUAN , UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
3	INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA SAC -ICON PERUANA SAC	UE 108	CONTRATO N° 004-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, ILAVE –EL COLLAO – PUNO"
4	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	CONTRATO N° 096-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:" CONTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 3022 JOSE SABOGAL, SAN MARTIN DE PORRES - LIMA -LIMA"
5	CAFEREY INGENIEROS SAC	UE 108	CONTRATO N° 060-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS -APS "ADECUACIÓN , MEJORAMIENTO, SUSTITUCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO II ETAPA Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10 KV PARA LA AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA DE LA IE SAN JUAN , UBICADA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD."
6	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-2015-MINEDU/UE 108 – 1, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188 – IEI N° 627, SAN VICENTE DE CAÑETE – CAÑETE – LIMA
7	CONSORCIO GUADALUPE	UE 108	CONTRATO N° 029-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, BREÑA - LIMA - LIMA"
8	CONSORCIO CANRI	UE 108	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"
9	CONSORCIO QUILLABAMBA	UE 108	CONTRATO N° 095-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. MANCO II, SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO"
10	UE 108	CONSORCIO CANRI	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"
11	CONSORCIO CANRI	UE 108	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"
12	CONSORCIO CANRI	UE 108	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"
13	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"

14	CONSORCIO CANRI	UE 108	CONTRATO N° 177-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE CARLOS AUGUSTO SALAVERRY-SULLANA-SULLANA-PIURA"
15	CONSORCIO CHINCHA	UE 108	CONTRATO N° 22-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA I.E JOSÉ PARDO Y BARRERA Y PROYECTO MEDIA TENSIÓN-CHINCHA ALTA"
16	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"
17	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"
18	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "SUSTITUCIÓN, REFORZAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO E. BILLINGHURST, BARRANCA - BARRANCA - LIMA"
19	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-2015-MINEDU/UE 108 – 1, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188 – IEI N° 627, SAN VICENTE DE CAÑETE – CAÑETE – LIMA
20	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 16-2015-MINEDU/UE 108 – 1, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 20188 – IEI N° 627, SAN VICENTE DE CAÑETE – CAÑETE – LIMA
21	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 208-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 20-2015-MINEDU/UE108-1, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTO TOMAS, SANTO TOMAS – CHUMBIVILCAS - CUSCO"
22	CONSORCIO LIVILIER	UE 108	CONTRATO N° 233-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 213 Y VONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTIONARIA DE HUAYCAN, ATE-LIMA-LIMA"
23	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108	CONTRATO N° 117-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0141 VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"
24	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA S.L.	MINEDU - UE 108	CONTRATO N° 093-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED. CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1 PARA LA "ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 0171-04, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" – ÍTEM 08".
25	CONSORCIO AMAZONAS	UE 108	CONTRATO N° 111-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACION PUBLICA N° 066-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA - PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE SAN NICOLAS - RODRÍGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"
26	CONSORCIO PROYECTO SELVA	UE 108	CONTRATO N° 496-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, PARA LA "ADQUISICIÓN DE 124 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LOS LOCALES ESCOLARES EN REGIÓN SELVA"
27	CONSORCIO ARQUITEMPUS	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 224-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA "EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA - HUANCVELICA". LICITACIÓN PÚBLICA N° 034-2016-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA.

28	EASY 2000 S.L. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	CONTRATO N° 018-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 048-2016-MINEDU/UE 108 EJECUCIÓN DE LA OBRA "SALDO DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CUTERVO - CUTERVO- CAJAMARCA"
29	TÉCNICAS METÁLICAS S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 242-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED: "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 973 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL" - ÍTEM 02" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 13-2016-MINEDU/UE 108.
30	CONSORCIO XIMESA	UE 108	CONTRATO N° 248-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACIÓN PÚBLICA N° 012-2016-MINEDU/UE108, "ADQUISICIÓN DE 1427 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO), PARA SECUNDARIA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS - REGIÓN SIERRA."
31	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 208-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 20-2015-MINEDU/UE108-1, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTO TOMAS, SANTO TOMAS – CHUMBIVILCAS - CUSCO"
32	CONSORCIO ACUARIO TAMBOPATA	UE 108	CONTRATO N° 77-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO BILLINGHURST - PUERTO MALDONADO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS" LICITACIÓN PÚBLICA N° 60-2016-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
33	EASY 2000 S.L.	UE 108	CONTRATO N° 018-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 048-2016-MINEDU/UE 108 EJECUCIÓN DE LA OBRA "SALDO DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, CUTERVO - CUTERVO- CAJAMARCA"
34	CONSORCIO PIURA	UE 108	CONTRATO N° 041-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN - SECHURA - SECHURA - PIURA" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 0034-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
35	CONSORCIO MAESTRO	UE 108	CONTRATO N° 426-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2017-MINEDU/UE108, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 4" - OBRA N° 03: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3056, GRAN BRETaña, UBICADO EN LA URBANIZACIÓN TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"
36	CONSORCIO KALLPA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 276-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA A.S. N° 244-2017-MINEDU/UE 108 SUSCRITO PARA EL: "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN ANCASH."
37	UE 108	CONSORCIO SUPERVISOR PUNO	CONTRATO N° 067-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED - ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 003-2016-MINEDU/UE108 DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 020-2015-MINEDU/UE108, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SANTO TOMÁS-SANTO TOMÁS - CHUMBIVILCAS - CUSCO"
38	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	UE 108	CONTRATO N° 384-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACIÓN PÚBLICA N° 026-2017-MINEDU/UE 108, EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 2" - OBRA N° 04: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA"
39	CONSORCIO MAESTRO	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 427-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2017-MINEDU/UE108, SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 4" - OBRA N° 04: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PRIMARIA DE LA I.E. N° 2043 SANGARÁ, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"

40	CONSORCIO KCB	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2015-MINEDU/UE 108-1, SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA, BARRANCO, LIMA, LIMA."
41	CONSORCIO CHOTA MED	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 378-2012-ME/SG-OGA-UA-APS, DERIVADO DEL PROCESO ESPECIAL N° 060-2012-ED/UE 108, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E SAN JUAN – CHOTA – CAJAMARCA"
42	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	UE 108 - PRONIED	CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3-2017-MINEDU, SUSCRITO PARA LA "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA REGIÓN PIURA".
43	CONSORCIO JUAN JIMÉNEZ PIMENTEL	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 215-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 24-2015-MINEDU/UE 108-1 SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN JIMÉNEZ PIMENTEL – TARAPOTO – SAN MARTÍN.
44	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 384-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACIÓN PÚBLICA N° 026-2017-MINEDU/UE 108, EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 2" - OBRA N° 04: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA"
45	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 131-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2018-MINEDU/UE 108, SUSCRITO PARA LA: "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA – SATIPO – SATIPO – JUNÍN"
46	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 384-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACIÓN PÚBLICA N° 026-2017-MINEDU/UE 108, EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 2" - OBRA N° 04: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1218 SAN LUIS MARIA DE MONTFORT DE HUASCATA - CHACLACAYO - LIMA - LIMA"
47	UE 108 - PRONIED	CONSORCIO KCB	CONTRATO N° 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 17-2015-MINEDU/UE 108-1, SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE "EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA, BARRANCO, LIMA, LIMA."
48	UE 108 - PRONIED	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	CONTRATO N° 383-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - LICITACIÓN PÚBLICA N° 026-2017-MINEDU/UE 108, EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 2" - OBRA N° 03: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 557 DEL NIVEL INICIAL - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA"
49	UE 108 - PRONIED	CONTRATISTAS ASOCIADOS MESALA S.A.C.	CONTRATO N° 135-2008-ME/SG-OGA-UA-APP, DERIVADO DE LA EXONERACIÓN DE PROCESO N° 29-2008-ED/UE 108, SUSCRITO PARA LA "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ANA, UBICADA EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA"
50	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 131-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2018-MINEDU/UE 108, SUSCRITO PARA LA: "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA – SATIPO – SATIPO – JUNÍN"
51	CONSORCIO PROYECTO SELVA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 496-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, PARA LA "ADQUISICIÓN DE 124 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LOS LOCALES ESCOLARES EN REGIÓN SELVA"
52	EMPRESA CONSTRUCTORA A.R.C. S.R.LTDA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 131-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2018-MINEDU/UE 108, SUSCRITO PARA LA: "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. FRANCISCO IRAZOLA – SATIPO – SATIPO – JUNÍN"

53	CONSORCIO PROYECTO SELVA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 496-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, PARA LA "ADQUISICIÓN DE 124 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LOS LOCALES ESCOLARES EN REGIÓN SELVA"
54	UE 108 - PRONIED	INGENIERÍA Y ESTUDIOS DE ANDALUCÍA S.L.	CONTRATO N° 104-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 3066, DISTRITO DE COMAS- ITEM 21.
55	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S.A.C.	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 10-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LP-SM N° 20-2019-MINEDU/ UE 108-1, SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. N° 5183, CARLOS MANUEL COX, DISTRITO DE ANCÓN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
56	CONSORCIO TAMBOPATA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 224-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED CP-CM-12-2019-MINEDU/UE 108-1 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN POR EL SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. GUILLERMO BILLINGHURST - TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS"
57	CONSORCIO MODULAR AULAS PERÚ	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 305-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED LP-SM-6-2019-MINEDU/UE-108-1 "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 100 MÓDULOS EDUCATIVOS AULA TIPO SIERRA Y 44 KITS DE PARARRAYOS, PARA LA ATENCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS EN ZONAS DECLARADAS EN EMERGENCIA CONFORME A LOS D.S. N° 007, 018, 026, 027, 035, 036, 048, 053, 057, 068 Y 077-2019-PCM"
58	REPRESENTACIONES TECNIMOTORS SRL	UE 108	CONTRATO N.° 002-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - PRONIED" CONTRATACIÓN DIRECTA N.° 010-2017-MINEDU/UE 108.
59	CONSORCIO BELLAVISTA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N.° 45-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ABRAHAM CARDENAS RUIZ - BELLAVISTA - BELLAVISTA - SAN MARTÍN - LICITACIÓN PÚBLICA N.° 62-2016-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
60	CONSORCIO KALLPA	UE 108	CONTRATO N.° 300-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE ( PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N.° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGION TUMBES ITEM N.° 2
61	UE 108	CONSORCIO INGENIEROS	CONTRATO N.° 326-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE ( PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N.° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 ITEM 8 REGION LA LIBERTAD PROVINCIA DE ASCOPE, DISTRITO DE ASCOPE, PAIJAN, RAZURI, SANTIAGO DE CAO ADJUDICACION SIMPLIFICADA 245-2017-MINEDU/UE 108
62	RAÚL TAGLE SÁNCHEZ	UE 108	CONTRATO N.° 473-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP,NO POP) INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO EN EL MARCO DEL D.LEG. 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL DENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN PIURA - ÍTEM N.° 7"
63	RAÚL TAGLE SÁNCHEZ	UE 108	CONTRATO N.° 379-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP,NO POP) INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO EN EL MARCO DEL D.LEG. 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL DENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN PIURA - ÍTEM N.° 2"
64	UE 108	CONSORCIO SANTA TERESITA	CONTRATO N.° 380-2012-ME/SG-OGA-UA-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SANTA TERESITA - CAJAMARCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA" - PROCESO ESPECIAL N.° 059-2012-ED/UE108.
65	EMPRESA TENSE S.A.	UE 108	CONTRATO N.° 181-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N.° 026-2015-MINEDU/UE108-PRIMERA CONVOCATORIA, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL ALMACEN DEL PRONIED UE 108- UBICADO EN AV. VENEZUELA

66	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	UE 108	CONTRATO N.º 381-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 5 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 2 - OBRA N.º 1: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE N.º 0141, VIRGEN DE LAS COCHARCAS DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA UNIÓN, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" DEL 15.09.2017
67	CORPORACIÓN PRISMA S.A.C.	UE 108	CONTRATO N.º 098-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORARIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA" - LICITACIÓN PÚBLICA N.º 054-2016-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
68	CONSORCIO MI PERÚ	UE 108	CONTRATO N.º 023-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N.º 171-04 DEL A.H. CÉSAR VALLEJO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA, LIMA"
69	UE 108	CONSORCIO GALIANO	CONTRATO N.º 94-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA "SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I. E. N.º 349, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"
70	CONSORCIO UNION	UE 108	CONTRATO N.º 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED/ LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2014-MINEDU/UE-108 - " CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO - LA LIBERTAD"
71	CONSORCIO SÁNCHEZ CARRIÓN	UE 108	CONTRATO N.º 323-2012-MEG/SG-OGA-UA-APS PROCESO ESPECIAL N.º 0053-2012-ED/UE 108 "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD"
72	CONSORCIO GLC	UE 108	CONTRATO N.º 054-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N.º 043-2014-MINEDU/UE 108 "CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA; ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA - LIMA - LIMA"
73	CONSORCIO FORTALEZA	UE 108	CONTRATO N.º 347-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N.º 0120-2012-ED/UE 108 (DERIVADA DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N.º 008-2013-ED/UE 108) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA I.E. N.º 20145, DISTRITO IMPERIAL - CAÑETE -LIMA
74	CONSORCIO UNIÓN	UE 108	CONTRATO N.º 013-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED/ LICITACIÓN PÚBLICA N.º 012-2014-MINEDU/UE-108 - " CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ ANDRÉS RAZURI - SAN PEDRO DE LLOC- PACASMAYO - LA LIBERTAD"
75	CONSORCIO EDUCATIVO AMAZONICO	UE 108	CONTRATO N.º 200-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N.º 13-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E SANTO TORIBIO, RIOJA-RIOJA-SAN MARTÍN"
76	CONSORCIO HUARALINO	UE 108	CONTRATO N.º 007-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS proceso especial N.º 51-2012-ED/UE108 ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. ANDRES DE LOS REYES HUARAL - LIMA"
77	CONSTRUCTORA CRD S.A. - SUCURSAL PERÚ	UE 108	CONTRATO N.º 191-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSE ANTONIO ENCINAS MURO, JULIACA - SAN ROMÁN - PUNO"
78	TECNO FAST SAC	UE 108	CONTRATO N.º 50-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N.º 036-2015-MINEDU/UE 108 1RA. ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE 426 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL ENMARCADO EN EL DU N.º 005-2015
79	CONSORCIO FORTALEZA	U.E. 108	CONTRATO N.º 346-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS DERIVADO DE LA AMC N.º 0121-2012-ED/UE 108, CONTRATACION DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 22626 SAN ANTONIO DE PADUA, ICA- ICA"



80	EXTRACO S.A SUCURSAL PERU	U.E. 108	CONTRATO N° 188-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 015-2016-MINEDU/UE 108 EJECUCION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E CRUZ CHALPON, MOTUPE- LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE
81	CONSORCIO AKSTARCOM S.A.C. - IMESAPI	U.E. 108	CONTRATO N° 216-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MIL 1,000 MÓDULOS PRE FABRICADOS CON PLATAFORMA Y POZO A TIERRA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL" Y ADENDA N° 01.
82	CONSORCIO EDUCATIVO AMAZONICO	U.E. 108	CONTRATO N° 200-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LP 13-2015-MINEDU/UE 108-1 CONTRATACIONN DE LA EJECUCION DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE SANTO TORIBIO RIOJA-RIOJA-SAN MARTIN
83	CONSORCIO RUESMA	U.E. 108	CONTRATO N° 174-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARIANO MELGAR - AYAVIRI - MELGAR - PUNO" LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2016-MINEDU/UE 108
84	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS, DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A.	U.E. 108	CONTRATO N° 490-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA "EJECUCIÓN DE LA OBRA: SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. 123, YVONNE STAUFFER DE MOYA DE LA COMUNIDAD AUTOGESTINARIA DE HUAYCAN - ATE LIMA - LIMA" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 33-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
85	U.E. 108	CONSORCIO XAMMAR	CONTRATO N°122-2011-ME/SG-OGA-UA-AP. PROCESO ESPECIAL N°0024-2011-ED/UE 108. EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E EMBLEMÁTICA "LUIS FABIO XAMMAR" UBICADA EN SANTA MARÍA - HUAURA - LIMA
86	TECNO FAST S.A.C.	U.E. 108	CONTRATO N° 50-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED " ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE 426 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL ENMARCADO EN EL DU N° 005-2015." - LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2015-MINEDU/UE 108.
87	CONSORCIO CONSTRUCCIONES & CONSULTORES EJECUTIVOS S.A.C.	U.E. 108	CONTRATO N° 097-2010-ME/SG-OGA-UA-APP "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN - TRUJILLO" - EXONERACIÓN DEL PROCESO N° 0025-2010-ED/UE-108.
88	U.E. 108	DRACON PERÚ S.A.C.	CONTRATO N° 165-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED para la "Ejecución de Obra: Saldo de obra: "ampliación de potencia del sistema de utilización en mediatensión 10-22.9 KV - 30 para electrificar el estadio de la IE Toribio Rodríguez de Mendoza, San Nicolás - Rodríguez de Mendoza - Amazonas" - Adjudicación simplificada N° 053-2016-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
89	CONSORCIO INDUSTRIAS ROLAND PRINT SAC & INRO PLASTICOS S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 241-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADQUISICION, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MODULOS DE LABORATORIO DE FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA PARA ISNTTUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EMBLEMATICAS" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 53-2016-MINEDU/UE108
90	CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 67-2011-ME/SG-OGA-UA-APS "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 15513, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE" - PARIÑAS - TALARA - PIURA - EXONERACIÓN DE PROCESO N° 79-2011-ED/UE108.
91	CONSORCIO KILLASISA	UE 108	CONTRATO N° 80-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 68-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
92	CONNECT MEDIA S.A.C - CMEDIA S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 186-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED - "ADQUISICIÓN DE RADIOS CON REPRODUCTOR DE CD Y SISTEMAS DE SONIDO PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN" - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PEOC/14/91851/2175-1.
93	UE 108	OSCAR HUGO QUISPE MOSCOSO	CONTRATO N° 299-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN ANCASH. ÍTEM N° 04, REGIÓN ANCASH, PROVINCIA DE YUNGAY - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 244-2017-MINEDU/UE108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA.

94	CONSORCIO KALLPA	UE 108	CONTRATO N° 304-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 243-2017-MINEDU/UE 108 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGION TUMBES
95	UE 108	CONSORCIO CHICLAYO	COTNRATO N° 197-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. KARL WEISS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 0002-2013-ED/UE108
96	UE 108	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAMILOS S.A.C.	ORDEN DE SERVICIO N° 0001615, PROVENIENTE DE LA A.S. N° 094-2016-MINEDU/UE 108. "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMINO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 412 HIJOS DE SANTA TERESITA -UBICADA EN HUALLÍN - CHACAS - ASUNCIÓN - ANCASH
97	ACCLIVUS CONTRATSITAS GENERALES S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 099-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA REGIÓN CUSCO, ÍTEM N° 02: ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 521, UBICADA EN EL CENTRO POBLADO DE QUECHAPAMPA, DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, REGIÓN CUSCO" - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 066-2018-MINEDU/UE108.M30
98	CONSORCIO PROGRESO	UE 108	CONTRATO N° 06-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 035-2017-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA, SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1182, EL BOSQUE - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA"
99	UE 108	INVERSIONES JNR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONTRATO N° 444-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 275-2017-MINEDU/UE 108, SUSCRITO PARA EL "SERVICIO DE EMBALAJE, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 40 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA EL NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL INICIAL EN INSTITUCIONAL EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL
100	CONSORCIO G&A	UE 108	CONTRATO N° 108-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED Adjudicación SIMPLIFICADA N° 069-2018-MINEDU/UE108 "CONTRATACION DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUAN UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVICIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
101	CONSORCIO PROGRESO	UE 108	CONTRATO N° 06-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1182, EL BOSQUE - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA" LICITACIÓN PÚBLICA N° 035-2017-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
102	CONSORCIO PROGRESO	UE 108	CONTRATO N° 06-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1182, EL BOSQUE - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA" LICITACIÓN PÚBLICA N° 035-2017-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
103	UE 108	BRENDA CARMEN BARTOLO SEGURA	CONTRATO N° 235-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DE OBRA - SALDO DE OBRA RECONSTRUCCIÓN DE LA I.E. DE PRIMARIA DE MENORES N° 22481, CASTROVIRREYNA - CASTROVIRREYNA - HUANCavelica"
104	CONSORCIO PROGRESO	UE 108	CONTRATO N° 06-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 1182, EL BOSQUE - SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA" LICITACIÓN PÚBLICA N° 035-2017-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
105	ACI PROYECTOS SAS	UE 108	CONTRATO N° 330-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA – PAQUETE 2 SUPERVISIÓN DE LA OBRA 2: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZALES PRADA – CENTRO DE APLICACIÓN, VILLA EL SALVADOR – LIMA – LIMA

106	MEGA INVERSIONES SRL	UE 108	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°249-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N°14744 JUAN PABLO II, PAITA –PAITA-PIURA".
107	CONSTRUCTORA GUERRERO E.I.R.L	UE 108	CONTRATO N° 014-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
108	ODIN INGENIEROS S.C.R.L.	UE 108	CONTRATO N° 073-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED LP-SM-19-2018-MINEDU/UE 108-1 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 520, SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURÍN, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA - LIMA"
109	UE 108	ECOIN HOLDING BUSINESS S.C.R.L.	CONTRATO N° 272-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 349, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 349 URB. PALAO, DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CÓDIGO ÚNICO N° 2313135 – LICITACIÓN PÚBLICA N° 07-2019-MINEDU/UE-108-1.
110	CONSORCIO ITURREGUI	UE 108	CONTRATO N°398-2010-ME/SG-OGA-UA-APP, PROCESO ESPECIAL N°0130-2010-ED/UE 108 " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN MANUEL ITURREGUI" LAMBAYEQUE.
111	CONSORCIO DHMONT & CG & M S.A.C	UE 108	CONTRATO N° 079-2009-ME/SG-OGA-UA-APP CONTRATO EXONERADO N° 0041-2009-ED/UE 108. EJECUCIÓN DE OBRA DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I. E. N° 6052 "JOSÉ MARÍA EGUREN", BARRANCO - LIMA (EMBLEMÁTICA).
112	CONSORCIO DHMONT & JLV INGENIEROS	UE 108	CONTRATO N° 054-2009-ME/SG-OGA-UA-APP. EXONERACIÓN DE PROCESO N° 0011-2009-ED/UE108 "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIANO MELGAR", UBICADA EN EL DISTRITO DE BREÑA, LIMA (CONCURSO OFERTA)
113	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	UE 108	CONTRATO N° 078-2009- ME/ SG-OGA-UA-APP "EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°1070 MELITÓN CARBAJAL. LIMA"
114	CONSORCIO GRAU	UE 108	CONTRATO DE OBRA N° 298-2010-ME/SG-OGA-OA-APPL. "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE MIGUEL GRAU ABANCAY - ABANCAY - APURÍMAC
115	CONSORCIO CLORINDA MATTO DE TURNER	UE 108	CONTRATO N° 256-2010-ME/SG-OGA-UA-APP. OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE CLORINDA MATTO DE TURNER, CUSCO-CUSCO-CUSCO. CONCURSO OFERTA"
116	UE 108	FERNANDO RAFAEL LEAN	CONTRATO N° 009-2011-ME/SG-OGA-UA-APP. SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA IE SAN RAMÓN DE CAJAMARCA
117	CONSORCIO CONSTRUCTOR AMAZONICO	UE 108	CONTRATO N° 063-2014-MINEUD/VMGI-PRONIED // LP 28-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DDE LA EJECUCION DE LA OBRA : "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE ABRAHAM CARDENAS RUIZ, BELLAVISTA - SAN MARTIN"
118	CONSORCIO HUANCAMELICA	UE 108	CONTRATO N° 042-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED " ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSE MARIA ARGUEDAS, LIRCAY -ANGARAES -HUANCAMELICA"
119	CONSORCIO CAJAMARCA	UE 108	CONTRATO N° 039-2014-MINEDU/VMGI -PRONIED "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - CUTERVO -CUTERVO - CAJAMARCA
120	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PÚBLICA N° 020-MINEDU/UE 108, CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN"

121	UE 108	CONSORCIO BOLIVAR	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLÍVAR, OYÓN -OYÓN - LIMA."
122	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN -OYÓN - LIMA"
123	UE 108	CONSORCIO SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L. - FELICIANO HUAYHUA ESPINOZA	CONTRATO N° 198-2010-ME/SG-UA-APP EXONERACIÓN DE PROCESO N°0086-2010-ED/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ, UBICADA EN EL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN DE JUNÍN: CONCURSO OFERTA"
124	CONSORCIO JUNIN	UE 108	CONTRATO N° 282-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JOSÉ , DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA Y DEPARTAMENTO DE JUNIN // AMC 56-2014-MINEDU/UE 108
125	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN -OYÓN - LIMA"
126	CONSORCIO BOLIVAR	UE 108	CONTRATO N° 097-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS LICITACIÓN PÚBLICA N° 036-2013-ED/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA 20066 SIMÓN BOLIVAR, OYÓN -OYÓN - LIMA"
127	UE 108	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA SUCURSAL DEL PERU	CONTRATO N° 052-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PÚBLICA N° 019-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. DANIEL HERNÁNDEZ, PAMPAS-TAYACAJA-HUANCAVELICA"
128	CONSORCIO DHMONT & CG & M SAC	UE 108	CONTRATO N° 077-2009-ME/SG-OGA-UA-APP EXONERACIÓN DE PROCESO N° 0039-2009-ED/UE 108. "EJECUCIÓN DE OBRA DE REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. PEDRO A LABARTHE
129	CONSORCIO AREQUIPA	UE 108	CONTRATO N° 055-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI-AREQUIPA-AREQUIPA
130	UE 108	CONSORCIO AMAZONIA MATH-TR	CONTRATO N° 053-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO"
131	CONSORCIO MATH-TERRATS	UE 108	CONTRATO 044-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA 045-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, PIURA -PIURA-PIURA
132	CONSORCIO CHT - SIGMA	UE 108	CONTRATO N° 392-2010-ME/SG-OGA-UA-APP "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INCA GARCILAZO DE LA VEGA, CUSCO - CUSCO -CUSCO"
133	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA – PUNO – PUNO".
134	TECNO FAST S.A.C.	UE 108	CONTRATO N°50-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PUBLICA N° 036-2015-MINEDU/ UE 108, PRIMERA CONVOCATORIA, ADQUISICIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE 426 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA NIVEL INICIAL EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA A NIVEL NACIONAL ENMARCADO EN EL DU N°05-2015
135	CONSORCIO P&G INGENIEROS	UE 108	CONTRATO N° 009-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. LICITACIÓN PÚBLICA N° 047-2014-MINEDU/UE 108. CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE GRANDA- SAN MARTIN DE PORRES - LIMA"

136	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	CONTRATO DE OBRA N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UBAS-APS, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA - PUNO
137	CONSORCIO XIMESA	UE 108	CONTRATO N° 137-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2016-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA REPOSICIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL DE LAS REGIÓN COSTA" - ITEM N° 12 - REGIÓN TACNA
138	INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SAC	UE 108	CONTRATO N° 017-2017-MINEDU/ VMGI-PRONIED SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DEL "SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA – EL DORADO – SAN MARTÍN" Y DERIVADO DE LA LP N° 047-2016-MINEDU/UE 108.
139	MEGA INVERSIONES S.R.L.	UE 108	CONTRATO N° 208-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA ARGENTINA - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCHASH".
140	CONSORCIO URANIO	UE 108	CONTRATO N° 118-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA - AYAVIRI - MELGAR - PUNO
141	CONSORCIO BOLOGNESI	UE 108	CONTRATO N° 121-2014-MINEDU/SG-OGA-UABAS-PAS para la ejecución de la Obra "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISO ANTONIO DE ZELA - TACNA - TACNA - TACNA."
142	CONSORCIO BARBA INGENIEROS	UE 108	CONTRATO N° 007-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, LIRCAY - ANGARES - HUANCAVELICA" - L.P N° 035-2016-MINEDU/UE 108
143	CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED	UE 108	CONTRATO N° 431-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA - CAJABAMBA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
144	CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED	UE 108	CONTRATO N° 423-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CAJAMARCA - PAQUETE 3 - "OBRA N° 01: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN De LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 16449 ELOY SOBERÓN FLORES - SAN IGNACIO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA. - LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
145	CONSORCIO MAKIM	UE 108	CONTRATO N° 010-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED: "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 973 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL" - ITEM N° 01 - LICITACIÓN PÚBLICA N° 13-2016-MINEDU/UE108.
146	VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL PERÚ	UE 108	CONTRATO N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 060 MANUEL MESONES MURO, SAN JOSÉ DE SISA - EL DORADO - SAN MARTÍN" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 020-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED.
147	CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED	UE 108	CONTRATO N° 422-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JUAN UGAZ - SANTA CRUZ - SANTA CRUZ - CAJAMARCA"
148	CONSORCIO CONSTRUCTOR PRONIED	UE 108	CONTRATO N° 423-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 2 INSITUCIONES EDUCATIVAS DE CAJAMARCA – PAQUETE 3 – OBRA 1: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 16449 ELOY Y SOBERÓN FLORES – SAN IGNACIO – CAJAMARCA DEL 26.09.2017.
149	UE 108	CONSORCIO FACOM	CONTRATO N°056-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED. DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°038-2014-MINEDU/UE 108: CONTRATACIÓN DE BIENES: "ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS ITEM N°02-REGIÓN LAMBAYEQUE".
150	UE 108	PROJECT CONSULTING S.A.	CONTRATO DE OBRA N°125-2011-ME/SG-OGA-UA-APP.

151	CONSORCIO KCB	UE 108	CONTRATO N° 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED, CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES INDACOCHEA, BARRANCO, LIMA - LIMA.
152	UE 108	CONSORCIO LUAN DE FATIMA	CONTRATO N° 358-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, PIURA - PIURA - PIURA" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 007-2017-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
153	NEXOS COMERCIALES S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 167-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PEOC/18/21306-001/2788 "CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 500 MÓDULOS PREFABRICADOS Y 156 PARARRAYOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL"
154	CONSORCIO LIMA SUR	UE 108	CONTRATO N° 106-2019-MIENDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2019-MINEDU/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA" - PAQUETE 2: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. N° 7242 DIVINO MAESTRO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA"
155	CONSORCIO CONSTRUCTOR HUANTA	UE 108	CONTRATO N° 324-2012-ME/SG-OGA-UA-APS PROCESO ESPECIAL N° 0052-2012-ED/UE 108 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E GONZALES VIGIL, HUANTA - HUANTA - AYACUCHO"
156	CONSORCIO EDUCATIVO NACIONAL	UE 108	CONTRATO N° 208-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E SANTO TOMAS , SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"
157	UE 108	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA S.L. - INGESA	CONTRATO 101-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED CONCURSO PUBLICO 001-2015-MINEDU/UE 108-1 ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 0390-5 INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA". - ITEM 18
158	INGENIERIA Y ESTUDIOS ANDALUCIA SL	UE 108	CONTRATO N° 103-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2070 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" ITEM N° 20
159	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	UE 108	CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3-2017-MINEDU "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA LOS ALUMANOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA REGIÓN PIURA", CON CÓDIGO SNIP N° 348663
160	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	UE 108	CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3-2017-MINEDU "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA LOS ALUMANOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA REGIÓN PIURA", CON CÓDIGO SNIP N° 348663
161	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	UE 108	CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 3-2017-MINEDU "CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA LOS ALUMANOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA REGIÓN PIURA", CON CÓDIGO SNIP N° 348663
162	INNOVACIONES Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS S.A SUCURSAL EN PERU	UE 108	CONTRATO N° 045-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED SUSCRITO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E JOSÉ GRANDA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN – LIMA –LIMA".
163	EMPRESA SAEV E.I.R.L.	MINEDU - UE 108	CONTRATO N° 179-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA EJECUCIÓN DE : SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO- II ETAPA Y SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 10 KV PARA LA AMPLIACIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA EN LA IE SAN JUAN, TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD, DERIVADO DE LA LP N° 005-2016-MINEDU/UE 108.

164	P & D DESARROLLO DE PROYECTOS S.A.C:	MINEDU - UE 108	CONTRATO N° 346-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP); INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 - REGIÓN PIURA" - ITEM N° 06. - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 242-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA.
165	MINEDU - UE 108	MS INGENIEROS S.L. SUCURSAL EN PERÚ	CONTRATO N° 030-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, CONCURSO PÚBLICO N° 0077-2014-MINEDU/UE 108, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: "SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORARIO DELGADO ESPINOZA , CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA"
166	MINEDU - UE 108	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DORADO S.A.C.	CONTRATO N°175-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED, "SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9 KV PARA UNA POTENCIA DE 26.2 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOS DE MAYO, IBERIA – TAHUAMANU – MADRE DE DIOS"
167	TRANSPORTES SERVICIOS GARRO HERMANOS S.A.C.	UE 108	ORDEN DE SERVICIO N° 1530, TRANSPORTE E INSTALACIÓN 03 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS I.E TÚPAC AMARU N° 6020 Y N° 532, SAN MARTÍN DE PORRES, DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - LIMA"
168	PABLO ISIDORO FELIX LOZA	UE 108	CONTRATO N°078-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.. N° 6010 HILDA B. CARRILLO, DISTRITO DE PUCUSANA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"
169	MACROPOST S.A.C.	UE 108	CONTRATO N°143-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED. "SERVICIO DE MENSAJERIA LOCAL Y NACIONAL PARA EL PRONIED".
170	CONSORCIO SMC INDUSTRIAS S.A.C. Y MUEBLES VILLA EL SALVADOR S.A.	MINEDU UE 108	CONTRATO N° 036-2016-MINEDU/VGI-PRONIED "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMBLEMÁTICAS EN LAS REGIONES COSTA, SIERRA Y SELVA" ITEM N° 03
171	PROJECT MANAGEMENT PERÚ SAC	MINEDU UE 108	CONTRATO N° 291-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA EL "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 - REGIÓN PIURA" ITEM 02: PAQUETE LIMA - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 241-2017-MINEDU/UE 108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA
172	CONSORCIO HUARAZ	UE 108 - PRONIED	CONTRATO 073-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS. PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA 86019 LA LIBERTAD, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAZ -HUARAZ - ANCASH
173	UE 108 - PRONIED	CONSORCIO LIMA	CONTRATO N° 051-2013-MINEDU/SG-UABAS-APS "SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA I.E. EMBLEMÁTICA: MERCEDES INDACOHEA, UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCO-LIMA-LIMA"
174	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. MARIA AUXILIADORA-PUNO-PUNO".
175	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. MARIA AUXILIADORA-PUNO-PUNO".
176	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. OBRA: "ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E MARIA AUXILIADORA- PUNO-PUNO"
177	CONSORCIO SUPERVISOR TOCACHE	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 146-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, CONCURSO PÚBLICO N° 011-2015-MINEDU/UE 108-1 "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 0425 CESAR VALLEJOS - UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTÍN."

178	CONSORCIO SUPERVISOR AREQUIPA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 227-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUPERVISIÓN DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE 41041 CRISTO REY, CAMANÁ - CAMANÁ - AREQUIPA"
179	UE 108 - PRONIED	LA CASA DEL CONTENEDOR SAC	CONTRATO N° 407-2017-MINEDU/UE108 "SERVICIO DE TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VEINTIÚN (21) MÓDULOS PREFABRICADOS CON PLATAFORMA PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DISTRITOS DE SAYAN Y SANTA MARÍA DE LA PROVINCIA DE HUAURA DEPARTAMENTO DE LIMA" - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 263-2017-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA
180	UE 108 - PRONIED	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C.	CONTRATO N° 251-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED: PARA EL "SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017 - REGIÓN PIURA" - ITEM N° 01 "PAQUETE PIURA" - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 242-2017-MINEDU/UE108.
181	CONSORCIO KALLPA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°+A13:G13 277-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE ( PIP, NO PIP), INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, PIURA ITME N° 8
182	CONSORCIO KALLPA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 280-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED"SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE ( PIP, NO PIP), INFORMES TECNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, PIURA ITME N° 9
183	CONSTRUCTORA GUERRERO E.I.R.L	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 061-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED " MEJORAMIENTO DE LAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N° 349, DISTRITO DE SAN MARTIN, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA".
184	UE 108 - PRONIED	ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA	CONTRATO N° 027-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA – SUPERVISIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CESAR ABRAHAM VALLEJO MENDOZA, SANTIAGO DE CHUCO - SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD, / CONCURSO PÚBLICO N° 012-2016-MINEDU/UE108
185	CONSORCIO TERRASUR	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".
186	CONSORCIO CAMPADRY	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°41-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 023-2015-MINEDU/ UE 108, ADQUISICIÓN DE 500 MÓDULOS PREFABRICADOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DE ALUMNOS EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEDAGÓGICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL.
187	UE 108 - PRONIED	CONSORCIO FORTALEZA	CONTRATO N°309-2013-MINEUD/SG-OGA-UABAS-APS, ADJUDICACION DE MENOR CUANTÍA N° 0283-2012-ED/ UE 108, CONTRATACION DEL SERVICIO DE : "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: SUSTITUCION, CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 102, VIRGEN DEL ROSARIO SAN JUAN DE LURIGANCHO
188	CONSORCIO TERRASUR	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACION PUBLICA N° 012-2015-MINEDU/UE 108 "ADECUACIÓN MEJORMAIENTO Y SUSTITUCIÓNDE ÑA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".
189	CONSORCIO TERRASUR	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".
190	CONSORCIO TERRASUR	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N°203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED "ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE FRANCISCO IRAZOLA-SATIPO-SATIPO-JUNIN".
191	UE 108 - PRONIED	M.L.E. CONTRATISTAS GENERALES S.A.	CONTRATO N° 428-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS-APS "SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 54006 SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC"
192	CONSORCIO MOCHE	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 205-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACION PUBLICA N° 30-2016-MINEDU/UE 108 EJECUCION DE LA OBRA: SALDO DE OBRA Y OBRAS NUEVAS COMPLEMENTARAS DEL PROYECTO: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON, CAJAMARCA - CAJAMARCA-CAJAMARCA"



193	UE 108 -PRONIED	CONSORCIO GUADALUPE	CONTRATO N° 029-2011-ME/SG-OGA-UA-APP: "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO EJECUCIÓN I.E. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, BREÑA – LIMA – LIMA".
194	CONSORCIO MAESTRO	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 424-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED - CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 04 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE N° 4" - OBRA N° 01 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 060 CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 029-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
195	ESTRUCTURAS INDUSTRIALES EGA S.A	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 324-2017-MINEDU/VMGI/PRONIED "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 215 KITS DE INFRAESTRUCTURA (MÓDULOS PREFABRICADOS, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) PARA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL" - LICITACIÓN PÚBLICA N° 02-2017-MINEDU/UE108
196	CONSORCIO CORPORACIÓN STELLA S.A.C. - CRUZATEL S.A.C.	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 318-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N° 22-2017-MINEDU/UE108 "ADQUISICION, TRANSPORTE E INSTALACION DE 131 KITS DE PARARRAYOS PARA AULAS PREFABRICADAS PRIORIZADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA TENCION DE HELADAS 20172
197	CONSORCIO CORPORACION STELLA SAC-GRUPO CRUZATEL SAC (PARTE RENUENTE)	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 318-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N° 22-2017-MINEDU/UE108 "ADQUISICION, TRANSPORTE E INSTALACION DE 131 KITS DE PARARRAYOS PARA AULAS PREFABRICADAS PRIORIZADAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA TENCION DE HELADAS 20172
198	CONSORCIO EJECUTOR LIMA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 382-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA - PAQUETE 2" - OBRA N° 2: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA MANUEL GONZÁLES PRADA - CENTRO DE APLICACIÓN, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA." - LICITACIÓN PÚBLICA N° 026-2017-MINEDU/UE108 PRIMERA CONVOCATORIA.
199	CONSORCIO LIMA SUR	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 37-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED, LICITACIÓN PÚBLICA N° 016-2018-MINEDU/UE 108 "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DE NIVEL NACIONAL N° 391 - FLOR DE AMANCAES, RIMAC - LIMA - LIMA"
200	CONSORCIO SUPERVISOR DE LIMA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 337-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, CONCURSO PÚBLICO N° 041-2017-MINEDU/UE 108 PRIMERA CONVOCATORIA SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. EMBLEMÁTICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, PIURA - PIURA - PIURA"
201	UE 108 - PRONIED	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LUYSAN S.R.L.	CONTRATO N° 125-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UBICADAS EN LA REGIÓN LIMA 39, ZONA DECLARADA EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DEL PERÍODO DE LLUVIAS 2015 - 2016 Y EL FENÓMENO DEL NIÑO SEGÚN SU NRO. 004-2015"
202	PROYECT MANAGEMENT PERU S.A.C.	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 291-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP) INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO EN EL MARCO DEL D.L. 1252 PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN DE LIM APROVINCIAS
203	CORPORACIÓN SAGITARIO E.H. S.A.C.	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 72-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 108-2016-MINEDU/UE 108 SEGUNDA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: "SUSPENSIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CHINCHA ALTA - CHINCHA - ICA"
204	NEXOS COMERCIALES SAC	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 002-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED SUSCRITO PARA "ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 272 MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO AULA Y 36 KITS DE PARARRAYOS, PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN 111 INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS - DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICO ESPECIAL N.° 002-2018-MINEDU/UE 108-1 CONVOCADA CON FECHA 31.10.2018
205	CONSORCIO BARBA INGENIEROS	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 008-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 043-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED Y SUSCRITO PARA LA "EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E VENTURA CCALAMAQUI, BARRANCA – BARRANCA – LIMA"

206	INGENIERIA Y ESTUDIOS DE ANDALUCIA SL	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 100-2015- MINEDU/VMGI-PRONIED "ELABORACION DEL ESTIDO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: "MEJORAMIENTO DE LA PRESENTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N° 2038, DISTRTO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" - ITEM 17 / CONCURSO PUBLICO N° 001-2015-MINEDU/UE 108-1.
207	CONSORCIO LAMBDA	UE 108	CONTRATO N° 064-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED LICITACIÓN PÚBLICA N° 027-2014-MINEDU/UE 108 CONTRATACIÓN DE LA EJECUIÓN DE LA OBRA: " ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. HONORIO DELGADO ESPINOZA - CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA"
208	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA – PUNO – PUNO".
209	CONSORCIO AGUAYMANTO	UE 108	CONTRATO N° 256-2013-MINEDU/SG-OGA-UABAS APS. "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MARÍA AUXILIADORA – PUNO – PUNO".
210	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	PRONIED	CONTRATO N° 275-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN LAMBAYEQUE" ÍTEM 3 - PAQUETE LAMBAYEQUE - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 246-2017-MINEDU/UE 108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA
211	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	PRONIED	CONTRATO N° 274-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN LA LIBERTAD" ÍTEM 11 - REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO, DISTRITOS DE SAN JOSE, SAN PEDRO DE LLOC - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 245-2017-MINEDU/UE 108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA
212	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	PRONIED	CONTRATO N° 323-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN PIURA" ÍTEM 14 - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 242-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
213	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 233-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA EL "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN ANCASH - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 244-2017-MINEDU/UE108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA.
214	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 248-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LAMBAYEQUE - ÍTEM 4" - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 246-2017-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA - LEY N° 30556.
215	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 269-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LIMA PROVINCIAS - ÍTEM 3"

216	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 272-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LA LIBERTAD - ÍTEM 02"
217	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 273-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LA LIBERTAD - ÍTEM 10"
218	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 271-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LA LIBERTAD - ÍTEM 01"
219	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 250-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN PIURA - ÍTEM 12"
220	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 270-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LIMA PROVINCIAS - ÍTEM 01" - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 241-2017-MINEDU/UE108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA.
221	MAVEK S.A.C. y PROTEC S.A.C.	UE 108	CONTRATO N° 234-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN ANCASH - ÍTEM 6"
222	UE 108 - PRONIED	PROTEC S.A.C.	CONTRATO N° 275-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN LAMBAYEQUE" ÍTEM 3 - PAQUETE LAMBAYEQUE - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 246-2017-MINEDU/UE 108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA
223	UE 108 - PRONIED	PROTEC S.A.C.	CONTRATO N° 248-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LAMBAYEQUE - ÍTEM 4" - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 246-2017-MINEDU/UE108 - PRIMERA CONVOCATORIA - LEY N° 30556.
224	UE 108 - PRONIED	PROTEC S.A.C.	CONTRATO N° 269-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO - 2017 - REGIÓN LIMA PROVINCIAS - ÍTEM N° 03 - PAQUETE LIMA." ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 241-2017-MINEDU/UE108.
225	UE 108 - PRONIED	PROTEC S.A.C.	CONTRATO N° 233-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA EL "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL DL N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN ANCASH - ÍTEM N° 09 - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 244-2017-MINEDU/UE108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA.

226	UE 108 - PRONIED	PROTEC S.A.C.	CONTRATO N° 274-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN LA LIBERTAD" ÍTEM 11 - REGIÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE PACASMAYO, DISTRITOS DE SAN JOSE, SAN PEDRO DE LLOC - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 245-2017-MINEDU/UE 108 - LEY N° 30556 - PRIMERA CONVOCATORIA
227	UE 108 - PRONIED	PROTEC S.A.C.	CONTRATO N° 323-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN PIURA" ÍTEM 14 - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 242-2017-MINEDU/UE 108 - PRIMERA CONVOCATORIA
228	CONSORCIO FÁTIMA	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 107-2011-ME/SG-OGA-UA-APS- "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E CONTRALMIRANTE VILLAR-ZORRITOS-CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES".
229	UE 108 - PRONIED	PEGASUS GRUPO INMOBILIARIO S.A.C	CONTRATO N° 298-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN ANCASH".
230	CONSORCIO ARIS	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 199-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 057-2017-MINEDU-UE 108 SERVICIO DE CAMBIO DE PISOS EN AULAS Y PATIOS, PINTADO DE AULÑAS Y CERCO DE MALL,CAMBIO DE PUERTAS Y OTROS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 340, RÍMAC - LIMA -LIMA
231	CONSORCIO ARIS	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 327-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FICHAS DE INVIERTE.PE (PIP, NO PIP), INFORMES TÉCNICOS Y ESTUDIOS DE SUSTENTO, EN EL MARCO DEL D.L. N° 1252, PARA LAS INTERVENCIONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO 2017, REGIÓN LA LIBERTAD"
232	CONSORCIO CHAVIN DE HUANTAR	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 65-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 22240 FRANCISCOCORBETTO ROCCA, EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA"
233	BARBA INGENIEROS	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 008-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. VENTURA CALAMAQUI, BARRANCA – BARRANCA - LIMA"
234	JAST SRL	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 38-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATA DE LA EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ EGUSQUIZA – CAJAMARCA – CAJAMARCA - CAJAMARCA "
235	UEUROFINSA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	UE 108 - PRONIED	CONTRATO N° 005-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED "CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE TORIBIO DE CASANOVA –CUTERVO – CAJAMARCA"