



Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

mejor
educación
mejores
peruanos

OFICIO N° -2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO

Señores.

CONSORCIO TAMBOPATA

Av. San Borja Norte N° 715, Dpto. 503,

Distrito de San Borja – Lima - Lima

correo electrónico: consorciotambopata@gmail.com

Presente.-

Asunto : **Notificación de Resolución Jefatural.**

Referencia : Contrato N° 230-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED
Expediente: MDP00020210001444

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 000025-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, que resuelve su Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 del Contrato de la referencia, para la Contratación de la Ejecución de Obra: Saldo de Obra: *"Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la I.E. Guillermo Billinghurst – Tambopata – Tambopata – Madre de Dios"*.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Firmado digitalmente

SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ

Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Ministerio de Educación

(SMS/bom)

