



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

mejor
educación
mejores
peruanos

OFICIO N° -2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO

Señores.

KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C

Mz. Q´, Lt. 15, Cooperativa Residencial La Ensenada

Puente Piedra – Lima

supervision.ahj@gmail.com

kazukiconsultoria@gmail.com

supervisionrioja@kazuki.com.pe

oficinacentral@kazuki.com.pe

Presente.-

Asunto : **Notificación de Resolución Jefatural.**

Referencia : Contrato N° 058-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED
MDP00020210002025

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 000031-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de Solicitud de Ampliación de Plazo N° 13 del Contrato de la referencia, para la Contratación de la Ejecución de la Obra: Saldo de Obra: *"Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura Educativa de la I.E. Santo Toribio, Rioja – Rioja – San Martín"*.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

.

Atentamente,

Firmado digitalmente

SEGUNDO GUSTAVO MARTINEZ SUAREZ

Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Ministerio de Educación

(SMS/bom)

