



GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolución Gerencial General Regional

Nº 041 -2021-GGR-GR PUNO

25 FEB. 2021

PUNO,

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 978-2021-GGR sobre Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 085-2020-GGR-GR PUNO de fecha 06 de agosto del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO;

Que, con Informe N° 156-2021-GR-PUNO-GGR-ORSlyP/ARQ.NYCC de fecha 15 de febrero del 2021, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Ampliación de Plazo N° 01 es por 123 días calendarios, desde el 29 de noviembre del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021; y

Estando al Informe N° 002-2021-GR.PUNO/GRDS/DIRESA PUNO/DLRSPS/RO/FJCY del Director de Laboratorio de Referencia de Salud Pública, Informe N° 045-2021-GR.PUNO/GRDS de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, Carta N° 004-2021-GR/SP/GRDS del Supervisor, Informe N° 156-2021-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, disposición de la Gerencia General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR, la Ampliación de Plazo N° 01 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNÓSTICO COVID-19 EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LA DIRESA PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, ciento veintitrés (123) días calendarios, desde el 29 de noviembre del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Gerencia General
Region: PUNO
MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS
GERENTE GENERAL REGIONAL