



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 067-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE

Lima, **21 ENE. 2020**

VISTO: El Informe N° 0124-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE/OGP, recepcionado con fecha 21.01.2020, de la Oficina de Gestión de Proyectos y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal d) del artículo 19° de la Ley N° 30518, establece que el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI RIEGO, creado mediante la Quincuagésima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, se denominará “Fondo Sierra Azul”;

Que, con el Oficio N° 007-2017-EF/50.06, de fecha 06 de enero de 2017, la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas comunicó la modificación de la denominación de la Unidad Ejecutora 036, siendo su nueva denominación "Fondo Sierra Azul", en el Clasificador Institucional para el Año Fiscal 2017 del Pliego 013 Ministerio de Agricultura y Riego, y se financiará con los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Determinados;

Que, asimismo, por Resolución Ministerial N° 0014-2017-MINAGRI de fecha 19 de enero de 2017, se estableció que toda referencia a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, se entenderá como efectuada a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo Sierra Azul”, y que, como consecuencia, esta última Unidad Ejecutora queda facultada a utilizar transitoriamente la normatividad y los instrumentos de gestión aprobados para la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprueba los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 1055-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 11.09.2019, se aprobó el expediente técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua “Construcción de Captación Superficial de Agua; en el (la) 02 Unidades Productoras de los Sistemas de Riego Aco – Yarupatac y Shalla – Rergoy; distrito de Paucartambo, provincia Pasco, departamento Pasco”, con Código Único de Inversión 2456331; por el monto total de S/ 717,101.28 y un plazo de ejecución de 45 días calendario; y está conformado por la intervención en seis (6) qochas y una (1) actividades complementarias, conforme al detalle que se indica en la misma;



Que, la Oficina de Gestión de Proyectos, mediante el Informe N° 0124-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA/DE-OGP, recepcionado con fecha 21.01.2020, señala que el día 25.11.2019 se inicia la ejecución de las Actividades de revegetación con especies nativas correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ACO – YARUPATAC Y SHALLA – RERGOY; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, con Código Único de Inversión 2456331, habiendo concluido dichas actividades. Además, indica que el presupuesto total original del Proyecto en mención, se determinó tomando en cuenta los costos directos, gastos generales y gastos de supervisión que corresponden a la ejecución de la obra (metas físicas), considerando un plazo de ejecución de 45 días calendario; sin embargo, consideran oportuno adicionar al monto total del proyecto, los gastos de “gestión del proyecto” así como el plazo total de la ejecución de la inversión, el mismo que comprende el plazo de ejecución de las actividades de revegetación con especies nativas (35 días), que ya se han ejecutado en el año 2019; además del plazo de ejecución de las qochas (60 días calendario); la pre liquidación (15 días calendario); y liquidación de la inversión (30 días calendario); haciendo un total de 140 días calendario; precisando que estas tres últimas actividades se realizarán durante el año 2020; informa también que, las especificaciones técnicas, metrados, cálculos hidráulicos y otros parámetros ingenieriles establecidos en el proyecto original, no han sufrido ninguna variación, por cuanto la reformulación del expediente, se debe sólo a la adición de los gastos de gestión del proyecto, y la precisión del plazo total de su ejecución; recomienda finalmente que se emite el acto resolutive que apruebe la modificación del mismo;



Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora “Fondo Sierra Azul”, aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;



Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Aprobar, la reformulación del Expediente Técnico del Proyecto de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua “CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) 02 UNIDADES PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO ACO – YARUPATAC Y SHALLA – RERGOY; DISTRITO DE PAUCARTAMBO, PROVINCIA PASCO, DEPARTAMENTO PASCO”, con Código Único de Inversión 2456331; el mismo que fue aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 1055-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE; siendo el nuevo monto total de inversión ascendente a S/ 796,101.28 (Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Uno y 28/100 Soles); incluido I.G.V., y un plazo total de ejecución de la inversión de 140 días calendario, que comprende el plazo de ejecución de las actividades de revegetación con especies nativas (35 días); ejecución de las qochas (60 días calendario); pre liquidación (15 días calendario); y liquidación de la inversión (30 días calendario); el mismo que se ejecutará por la modalidad de Administración Directa; manteniéndose en todo lo demás que contiene y no se oponga, la Resolución Directoral Ejecutiva N° 1055-2019-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE.

ARTÍCULO SEGUNDO. – Encargar a la Oficina de Gestión de Proyectos, remitir copia de la presente Resolución al profesional que estuvo a cargo de la formulación del Expediente Técnico.

ARTÍCULO TERCERO. – Notificar al presente Resolución a la Oficina de Gestión de Proyectos, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, a la Oficina de Administración y Finanzas, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA "FONDO SIERRA AZUL"

.....
Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo



