



DECRETO DE ALCALDIA N° 05-2019-MDL

Lince, 24 de Abril del 2019

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MODIFICADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2020**

Fase	Actividad	Año 2019			
		Marzo	Abril	Mayo	Junio
I. PREPARACION	Campaña de Difusión y Convocatoria	Del 06	al 05		
	Inscripción de Agentes Participantes	Del 18	al 15		
	1er Taller: Capacitación de Agentes Participantes		17		
II. CONCERTACION	2do Taller: de Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del año anterior		24		
	3er Taller: Diagnostico y Priorización de Resultados			02	
	Presentación de Proyectos e ideas de proyectos en la Gerencia de Presupuesto y Planeamiento.			08	
	Equipo técnico evalúa los proyectos e ideas de proyectos propuestos por los agentes participantes			09 al 14	
	4to Taller: Priorización de Proyectos			15	
III. COORDINACION	Coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Equipo Técnico			16 al 21	
IV. FORMALIZACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	4to Taller: Formalización de Acuerdos y Compromisos y elección del Comité de Vigilancia.			15	
	Ingreso de los resultados al aplicativo del Presupuesto Participativo 2020 del Ministerio de Economía y Finanzas. Y publicación de resultados en el Portal Web de la Municipalidad.			Del 24	Al 14
	Remisión del Informe del Presupuesto Participativo 2020 a la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Alta Dirección de la Municipalidad.				Hasta 28

