

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CICLO - 2021

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO			
Ejecución de actividades de comunicación e información de la normativa y metodología	ORH	01/06/2021	31/12/2021
Desarrollo de acciones de retroalimentación	Evaluadores / evaluados	01/06/2021	31/12/2021
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		31/05/2021	30/06/2021
Reunión de coordinación de la implementación con la alta dirección de la entidad	ORH / titular	31/05/2021	31/05/2021
Elaboración de cronograma, matriz de participantes y otros documentos para la implementación	ORH	31/05/2021	31/05/2021
Aprobación del cronograma	Titular	31/05/2021	31/05/2021
Ejecución de charlas informativas de Gestión del Rendimiento y del establecimiento de factores de evaluación	ORH	07/06/2021	15/06/2021
Identificación de prioridades de los órganos y unidades orgánicas	Titular / directivos / OPP / ORH	16/06/2021	18/06/2021
Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo (metas grupales)	Titular / directivos / ORH	21/06/2021	23/06/2021
Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos (metas individuales)	Evaluadores / evaluados / ORH	24/06/2021	28/06/2021
Registro del informe de cierre de la etapa de planificación (envío a Servir)	ORH	30/06/2021	30/06/2021
ETAPA DE SEGUIMIENTO		01/07/2021	31/12/2021
Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento	ORH	01/07/2021	05/07/2021
Entrega de evidencias, revisión y retroalimentación a las evidencias presentadas	Evaluadores / evaluados	01/07/2021	30/12/2021
Ejecución de las reuniones de seguimiento	Evaluadores / evaluados	01/07/2021	30/12/2021
Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	01/07/2021	30/12/2021
Identificación y consolidación de oportunidades de mejora (necesidades de capacitación y mejoras a nivel institucional)	Evaluadores / evaluados	01/07/2021	30/12/2021
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de los representantes de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda)	ORH / titular	02/08/2021	20/08/2021
Registro del informe de cierre de la etapa de seguimiento (envío a Servir)	ORH	31/12/2021	31/12/2021
ETAPA DE EVALUACIÓN		03/01/2022	31/01/2022
Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación	ORH	06/01/2022	07/01/2022
Envío a la ORH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados	Evaluadores	10/01/2022	12/01/2022
Valoración del desempeño	Evaluadores	13/01/2022	14/01/2022
Asignación de calificación	ORH	17/01/2022	17/01/2022
Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido	Junta de directivos	18/01/2022	18/01/2022
Notificación de calificación	Evaluadores	19/01/2022	19/01/2022
Reunión de la retroalimentación final y elaboración de acciones de mejora	Evaluadores / evaluados	20/01/2022	21/01/2022
Actuación del CIE	CIE	24/01/2022	28/01/2022
Registro del informe de cierre de ciclo (envío a Servir)	ORH	31/01/2022	31/01/2022