

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	RESOLUCIÓN	TIPO/MOTIVO DE ADICIONAL	MONTO DEL ADICIONAL	FECHA DE APROBACIÓN DE RESOLUCION-2021
1	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N38681/MX-P. JOSE MARIA ARGUEDAS HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO"	Resolución Gerencial Regional N° 006-2021-GRA/GGR-GRI	DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 34,432.64	ENERO
2	"AMPLIACION DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I N°414-4-Mx-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO"	Resolución Gerencial Regional N° 042-2021-GRA/GG-GRI	DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 173,531.68	ENERO
3	"CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	Resolución Gerencial Regional N° 147-2021-GRA/GGR-GRI	DEDUCTIVO VINCULANTE	S/ 279,799.96	ABRIL
4	"CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES DE LA ASOCIACION DE APROVISA EN EL SECTOR I Y II, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-PROVINCIA DE HUAMANGA- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	Resolución Gerencial Regional N° 016-2021-GRA/GGR-GRI	MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS	S/ 360,872.59	ENERO

