

**PERÚ**Ministerio  
de Comercio Exterior  
y TurismoDespacho  
Ministerial

Plan Copesco Nacional

**INFORME DE AVANCE DE OBRAS****3er TRIMESTRE - 2020**

Item	Obra	% avance acumulado a		
		Julio	Agosto	Setiembre
1	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACocha – REGIÓN UCAYALI – CÓDIGO SNIP 107180 - SALDO DE OBRA	73.35%	74.30%	77.46%
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO-VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO-COMPONENTE VIAS	86.92%	89.51%	90.79%
3	SALDO DE OBRA INSTALACIÓN MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN FERROCARRIL TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	14.98%	25.09%	30.18%
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO-COMPONENTE SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INFORMACION EN COMERCIO EXTERIOR	5.48%	5.48%	5.48%
5	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	12.08%	12.08%	12.82%
6	SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS – COMPONENTE TEMPLO DE NUESTRO SEÑOR DE BURGOS" COMPONENTE: TEMPLO DE NUESTRO SEÑOR DE BURGOS - CÓDIGO SNIP 298743	7.73%	17.31%	21.46%

