

**PERÚ**Ministerio
de Comercio Exterior
y TurismoDespacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRAS**2DO TRIMESTRE – 2020**

Item	Obra	Supervisión	DATA	MES
1	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACocha – REGIÓN UCAYALI – CÓDIGO SNIP 107180 - SALDO DE OBRA	CONSORCIO SUPERVISOR YARINACocha	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Abril
				Mayo
				Junio
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PUBLICOS DE LA RUTA DEL CAFE: CHANCHAMAYO-VILLA RICA, SECTOR VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO- COMPONENTE VIAS	CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Abril
				Mayo
				Junio
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN COMERCIO EXTERIOR EN LA PROVINCIA Y REGIÓN DE HUÁNUCO-COMPONENTE SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INFORMACION EN COMERCIO EXTERIOR - SNIP 287970	CONSORCIO SUPERVISOR EDIFICACIONES	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Abril
				Mayo
				Junio
4	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CONSORCIO BRAVAJAL	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional - -	Abril
				Mayo
				Junio





PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho
Ministerial

Plan Copesco Nacional

5	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL COMPLEJO TURÍSTICO BAÑOS DEL INCA, DISTRITO LOS BAÑOS DEL INCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	Inspector. Luis Perez Descalzi	Obra paralizada por el Decreto Supremo N° 044-PCM Estado de Emergencia Nacional	Abril
				Mayo
				Junio

