

AVANCE DE INVERSIONES DEL PLIEGO SUNARP AL 30 DE JUNIO 2021

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 001 (Sede Central)		3,727,546.00	2,155,397.00	57.82%	
1	2001621: Estudios de pre-inversión	43,720.00	0.00	0.00%	UF viene coordinando con la respectiva UEI para el levantamiento de información con miras al inicio de la formulación del PI <u>Moyobamba</u> .
2	2022425: Inscripción Registral con Competencia Nacional (IRCN)	50,000.00	0.00	0.00%	Grupo de trabajo encabezado por el Jefe de proyecto ha iniciado el análisis técnico-funcional para la actualización de los componentes del PI viable.
3	2494927: Creación del Servicio de Inscripción de avisos y Publicidad de Garantías Mobiliarias a través de la Implementación del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias en la Sunarp, distrito de Santiago de Surco - provincia de Lima - departamento de Lima	80,000.00	35,500.00	44.38%	Consultor se encuentra elaborando el informe de sustento de modificaciones al PI viable en función al Documento Equivalente elaborado.
4	2455198: Adquisición de Servidor en Sunarp Sede Central , distrito de Santiago de Surco, provincia Lima, departamento Lima	2,138,740.00	2,119,897.00	99.12%	Metas físicas completadas. En el mes de noviembre se ha programado la ejecución de la transferencia de conocimiento y se procederá al cierre de la inversión.
5	2499790: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall) en Sunarp Sede Central, distrito de Santiago de Surco, provincia Lima, departamento Lima	1,415,086.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
Unidad Ejecutora 002 (Sede Lima)		17,106,461.00	236,984.00	1.39%	
1	2115270: Ampliación y Remodelación del Edificio Bienes Muebles de la Zona Registral IX - Sede Lima	380,518.00	0.00	0.00%	En coordinaciones con ENEL para la firma del contrato con la nueva propuesta técnica de instalación del sistema de media tensión.
2	2511731: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Barranca de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Barranca, provincia Barranca, departamento Lima	118,876.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
3	2511732: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Callao de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Callao, provincia constitucional del Callao	533,633.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
4	2511734: Adquisición de Escáner y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Cañete de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de San Vicente de Cañete, provincia Cañete, departamento Lima	285,680.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
5	2511735: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Huacho de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Huacho, provincia Huaura, departamento Lima	199,790.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
6	2511737: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Huaral de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Huaral, provincia Huaral, departamento Lima	105,182.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
7	2511743: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral La Molina de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de La Molina, provincia Lima, departamento Lima	179,249.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
8	2511746: Adquisición de Servidor, Switch, Hardware General y Escáner; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Lima , Sede de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima	13,547,126.00	236,984.00	1.75%	En ejecución física de sus componentes.
9	2511749: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Lima Norte de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Independencia, provincia Lima, departamento Lima	268,260.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
10	2511753: Adquisición de Switch; en el(la) Oficina Registral Los Olivos de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Los Olivos, provincia Lima, departamento Lima	42,309.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
11	2511757: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Miraflores de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Miraflores, provincia Lima, departamento Lima	224,057.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
12	2511760: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral San Borja de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de San Borja, provincia Lima, departamento Lima	240,872.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
13	2511762: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral San Isidro de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de San Isidro, provincia Lima, departamento Lima	234,025.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
14	2511764: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral San Miguel de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de San Miguel, provincia Lima, departamento Lima	173,652.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
15	2511765: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Santa Anita de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Santa Anita, provincia Lima, departamento Lima	227,178.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
16	2511768: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Santiago de Surco de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Santiago de Surco, provincia Lima, departamento Lima	240,872.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
17	2511770: Adquisición de Switch y Hardware General; en el(la) Oficina Registral Villa El Salvador de la Zona Registral N° IX Sede Lima, distrito de Villa El Salvador, provincia Lima, departamento Lima	105,182.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 003 (Sede Chiclayo)		2,576,598.00	372,219.00	14.45%	
1	2132921: Mejoramiento y Ampliación Oficina Registral Chiclayo	360,000.00	113,205.00	31.45%	En elaboración del Entregable N° 4 (final) de ET programado para su presentación y conformidad en el mes de agosto.
2	2216967: Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad de Servicio de la Oficina Registral de Bagua	300,000.00	148,648.00	49.55%	En elaboración del Informe de modificaciones del PI viable, requisito para la aprobación del Entregable N° 4 de ET.
3	2481395: Adquisición de Servidor, Switch, Impresora y Computadora; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Chiclayo , Sede de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque	850,681.00	103,493.00	12.17%	En ejecución física de sus componentes.
4	2481435: Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS), Computadora, Estación de Trabajo y Software; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Cajamarca de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca	263,533.00	1,964.00	0.75%	En ejecución física de sus componentes.
5	2481438: Adquisición de Archivador, Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS), Estación de Trabajo y Software; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Jaén de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Jaén, provincia Jaén, departamento Cajamarca	106,594.00	982.00	0.92%	En ejecución física de sus componentes.
6	2481443: Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS), Estación de Trabajo, Software y Escáner; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Chota de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Chota, provincia Chota, departamento Cajamarca	28,669.00	982.00	3.43%	En ejecución física de sus componentes.
7	2481453: Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS), Estación de Trabajo, Software y Escáner; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Bagua de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Bagua, provincia Bagua, departamento Amazonas	63,997.00	982.00	1.53%	En ejecución física de sus componentes.
8	2481458: Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS), Estación de Trabajo, Software e Impresora; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Bagua Grande de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Bagua Grande, provincia Utcubamba, departamento Amazonas	66,803.00	982.00	1.47%	En ejecución física de sus componentes.
9	2481459: Adquisición de Estación de Trabajo, Software, Impresora y Escáner; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Chachapoyas de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas	31,475.00	982.00	3.12%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
10	2499457: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Chiclayo , Sede de la Zona Registral N° II Sede Chiclayo, distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque	329,846.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
11	2511769: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Bagua Grande , distrito de Bagua Grande, provincia Utcubamba, departamento Amazonas	25,000.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.
12	2511784: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Bagua , distrito de Bagua, provincia Bagua, departamento Amazonas	25,000.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.
13	2511794: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Cajamarca , distrito de Cajamarca, provincia Cajamarca, departamento Cajamarca	25,000.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.
14	2511795: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Chachapoyas , distrito de Chachapoyas, provincia Chachapoyas, departamento Amazonas	25,000.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.
15	2511796: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Chiclayo , distrito de Chiclayo, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque	25,000.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.
16	2511797: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Chota , distrito de Chota, provincia Chota, departamento Cajamarca	25,000.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.
17	2511798: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Jaén , distrito de Jaén, provincia Jaén, departamento Cajamarca	25,000.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 004 (Sede Trujillo)		2,129,108.00	171,103.00	8.04%	
1	2386266: Ampliación y Mejoramiento de los servicios registrales de la Oficina Registral Trujillo , Sede de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad	850,000.00	6,500.00	0.76%	En proceso de aprobación de adicionales al contrato de elaboración de ET, solicitadas por el proyectista, con el fin de continuar con la elaboración y presentación del Entregable N° 2 del ET.
2	2455873: Adquisición de Servidor, Camioneta, Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS), Impresoras de recibos para puntos de venta POS, Switch, Cámaras de Seguridad y Detectores de Humo; en el(la) Oficina Registral Trujillo , Sede de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Trujillo, provincia Trujillo,	766,462.00	0.00	0.00%	En ejecución física del Servidor.
3	2499458: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Trujillo , Sede de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad	329,846.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
4	2511108: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Sánchez Carrión de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión, departamento La Libertad	30,466.00	27,434.00	90.05%	Inversión con ejecución física al 100%.
5	2511110: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral San Pedro de Lloc de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de San Pedro de Lloc, provincia Pacasmayo, departamento La Libertad	30,466.00	27,434.00	90.05%	Inversión con ejecución física al 100%.
6	2511111: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Otuzco de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Otuzco, provincia Otuzco, departamento La Libertad	30,467.00	27,434.00	90.04%	Inversión con ejecución física al 100%.
7	2511115: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Chocope de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Chocope, provincia Ascope, departamento La Libertad	30,467.00	27,434.00	90.04%	Inversión con ejecución física al 100%.
8	2511116: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Chepén de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Chepen, provincia Chepen, departamento La Libertad	30,467.00	27,434.00	90.04%	Inversión con ejecución física al 100%.
9	2511117: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Trujillo , Sede de la Zona Registral N° V Sede Trujillo, distrito de Trujillo, provincia Trujillo, departamento La Libertad	30,467.00	27,434.00	90.04%	Inversión con ejecución física al 100%.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 005 (Sede Arequipa)		2,659,818.00	0.00	0.00%	
1	2432065: Adquisición de Impresoras de Plotter; en el(la) Oficina Registral Arequipa en la localidad Arequipa, distrito de Arequipa, provincia Arequipa, departamento Arequipa	43,200.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
2	2432067: Adquisición de Impresoras de Plotter; en el(la) Oficina Registral Camaná en la localidad Camaná, distrito de Camaná, provincia Camaná, departamento Arequipa	43,200.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
3	2432068: Adquisición de Impresoras de Plotter; en el(la) Oficina Registral Mollendo en la localidad Mollendo, distrito de Mollendo, provincia Islay, departamento Arequipa	43,200.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
4	2436554: Adquisición de Archivadores Móviles, Sistemas de Procesamiento y Almacenamiento (Servidores, Storage, Librerías de Respaldo, Cloudbridge), Estaciones de Trabajo (Pc's, Workstation), Plataformas de Multimedia, Escritorios y Sillas para ejecutivos; en el(la) Oficina Registral Arequipa en la localidad Arequipa.	607,692.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
5	2511167: Adquisición de Switch, Equipo de Aire Acondicionado, Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS) e Impresora; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Arequipa , Sede de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa, distrito de Arequipa, provincia Arequipa, departamento Arequipa	1,764,876.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
6	2511168: Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS) y Escáner; en el(la) Oficina Registral Camaná de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa, distrito de Camaná, provincia Camaná, departamento Arequipa	52,550.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
7	2511169: Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS) y Escáner; en el(la) Oficina Registral Castilla-Aplao de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa, distrito de Aplao, provincia Castilla, departamento Arequipa	52,550.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
8	2511171: Adquisición de Sistema Ininterrumpido de Energía (UPS) y Escáner; en el(la) Oficina Registral Islay-Mollendo de la Zona Registral N° XII Sede Arequipa, distrito de Mollendo, provincia Islay, departamento Arequipa	52,550.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 006 (Sede Cusco)		1,751,166.00	263,297.00	15.04%	
1	2412695: Mejoramiento y Ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral Espinar de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Espinar, provincia de Espinar, departamento de Cusco	500,000.00	0.00	0.00%	Proceso de contratación de proyectista para elaboración de ET en etapa de consentimiento de buena pro.
2	2499465: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Cusco , Sede de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Wanchaq, provincia Cusco, departamento Cusco	329,846.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
3	2511548: Adquisición de Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Urubamba de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Urubamba, provincia Urubamba, departamento Cusco	33,050.00	4,388.00	13.28%	En ejecución física de sus componentes.
4	2511552: Adquisición de Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Madre de Dios de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Tambopata, provincia Tambopata, departamento Madre de Dios	58,766.00	26,330.00	44.80%	En ejecución física de sus componentes.
5	2511561: Adquisición de Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Abancay de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Abancay, provincia Abancay, departamento Apurímac	38,193.00	8,777.00	22.98%	En ejecución física de sus componentes.
6	2511571: Adquisición de Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Quillabamba de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Santa Ana, provincia La Convención, departamento Cusco	48,479.00	17,553.00	36.21%	En ejecución física de sus componentes.
7	2511573: Adquisición de Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Sicuani de la Zona Registral N° X Sede Cusco, Distrito de Sicuani, provincia Canchis, departamento Cusco	33,050.00	4,388.00	13.28%	En ejecución física de sus componentes.
8	2511576: Adquisición de Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Espinar de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Espinar, provincia Espinar, departamento Cusco	38,193.00	8,777.00	22.98%	En ejecución física de sus componentes.
9	2511577: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Andahuaylas de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Andahuaylas, provincia Andahuaylas, departamento Apurímac	27,907.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
10	2511578: Adquisición de Switch, Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Cusco , Sede de la Zona Registral N° X Sede Cusco, distrito de Wanchaq, provincia Cusco, departamento Cusco	643,682.00	193,085.00	30.00%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 007 (Sede Piura)		9,421,501.00	2,649,456.00	28.12%	
1	2331884: Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Registrales de la Oficina Registral de Sullana de la Zona Registral N° I Sede Piura, distrito de Sullana, provincia de Sullana, departamento de Piura	7,923,141.00	2,538,648.00	32.04%	Se devengó la Valorización N° 5 (ejecución mayo) más el pago al supervisor, por un monto total de S/ 378,332. Avance físico paralizado por casos de covid. Avance acumulado de 29.51%.
2	2499431: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Piura , Sede de la Zona Registral N° I Sede Piura, distrito de Piura, provincia Piura, departamento Piura	329,846.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
3	2511462: Adquisición de Servidor, Equipo de Almacenamiento, Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Piura , Sede de la Zona Registral N° I Sede Piura, distrito de Piura, provincia Piura, departamento Piura	994,929.00	27,702.00	2.78%	En ejecución física de sus componentes.
4	2511466: Adquisición de Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Sullana de la Zona Registral N° I Sede Piura, distrito de Sullana, provincia Sullana, departamento Piura	64,474.00	27,702.00	42.97%	En ejecución física de sus componentes.
5	2511467: Adquisición de Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Talara de la Zona Registral N° I Sede Piura, distrito de Pariñas, provincia Talara, departamento Piura	44,637.00	27,702.00	62.06%	En ejecución física de sus componentes.
6	2511470: Adquisición de Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Tumbes de la Zona Registral N° I Sede Piura, distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento Tumbes	64,474.00	27,702.00	42.97%	En ejecución física de sus componentes.
Unidad Ejecutora 008 (Sede Moyobamba)		647,734.00	0.00	0.00%	
1	2511660: Adquisición de Switch, Estación de Trabajo y Escáner; en el(la) Oficina Registral Juanjuí de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba, distrito de Juanjuí, provincia Mariscal Cáceres, departamento San Martín	198,463.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
2	2511661: Adquisición de Estación de Trabajo y Escáner; en el(la) Oficina Registral Yurimaguas , distrito de Yurimaguas, provincia Alto Amazonas, departamento Loreto	73,094.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
3	2511662: Adquisición de Switch, Estación de Trabajo y Escáner; en el(la) Oficina Registral Moyobamba , Sede de la Zona Registral N° III Sede Moyobamba, distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín	220,573.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
4	2511663: Adquisición de Servidor, Estación de Trabajo y Escáner; en el(la) Oficina Registral Tarapoto , distrito de Tarapoto, provincia San Martín, departamento San Martín	155,604.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 009 (Sede Iquitos)		493,146.00	0.00	0.00%	
1	2499459: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Iquitos , Sede de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos, distrito de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto	157,957.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
2	2511226: Adquisición de Equipo de Aire Acondicionado, Hardware General, Equipo de Almacenamiento y Software; además de otros Activos en el(la) Oficina Registral Iquitos , Sede de la Zona Registral N° IV Sede Iquitos, distrito de Iquitos, provincia Maynas, departamento Loreto	335,189.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
Unidad Ejecutora 010 (Sede Pucallpa)		1,225,917.00	86,992.00	7.10%	
1	2499460: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Pucallpa , Sede de la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa, distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali	157,957.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
2	2511400: Adquisición de Servidor, Switch, Hardware General e Impresora Plotter; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Pucallpa , Sede de la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa, distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali	1,035,894.00	61,513.00	5.94%	En ejecución física de sus componentes.
3	2511402: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Aguaytia de la Zona Registral N° VI Sede Pucallpa, distrito de Padre Abad, provincia Padre Abad, departamento Ucayali	32,066.00	25,479.00	79.46%	En ejecución física de sus componentes.
Unidad Ejecutora 011 (Sede Huaraz)		1,372,646.00	0.00	0.00%	
1	2386259: Mejoramiento y Ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral Huaraz , Sede de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash	300,000.00	0.00	0.00%	Con nuevo cronograma de ejecución física y financiera en función al requerimiento de actualización de componentes del PI viable.
2	2499463: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Huaraz , Sede de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz, distrito de Independencia, provincia Huaraz, departamento Ancash	329,846.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
3	2511120: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Casma de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz, distrito de Casma, provincia Casma, departamento Ancash	24,800.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
4	2511121: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Nuevo Chimbote de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz, distrito de Nuevo Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash	24,800.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
5	2511123: Adquisición de Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Chimbote de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz, distrito de Chimbote, provincia Santa, departamento Ancash	64,800.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
6	2511154: Adquisición de Servidor, Equipo de Almacenamiento y Escáner; en el(la) Oficina Registral Huaraz , Sede de la Zona Registral N° VII Sede Huaraz, distrito de Independencia, provincia Huaraz, departamento Ancash	628,400.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 012 (Sede Huancayo)		4,322,112.00	298,540.00	6.91%	
1	2320365: Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral de Satipo , distrito de Satipo, provincia de Satipo, Departamento de Junín	62,376.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el cumplimiento de requisitos técnicos y legales del terreno donado para el proyecto de inversión.
2	2322060: Mejoramiento de los servicios de la Oficina Registral La Merced (Selva Central) , urbanización San Carlos, distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín	3,003,114.00	73,451.00	2.45%	En elaboración del Informe de sustento de modificaciones al PI viable, condición para la conformidad del Entregable N° 4 (final) de ET.
3	2386249: Mejoramiento y Ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral Huancayo , Sede de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín	450,000.00	0.00	0.00%	Observaciones subsanadas del Entregable N° 2 de ET presentadas por el proyectista para su revisión por parte del supervisor.
4	2499464: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Huancayo , Sede de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de El Tambo, provincia Huancayo, departamento Junín	329,846.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
5	2511215: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Selva Central de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de San Ramón, provincia Chanchamayo, departamento Junín	27,702.00	27,491.00	99.24%	Inversión con ejecución física al 100%.
6	2511216: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Tingo María de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de Rupa-Rupa, provincia Leoncio Prado, departamento Huánuco	27,702.00	27,491.00	99.24%	Inversión con ejecución física al 100%.
7	2511217: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Tarma de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de Tarma, provincia Tarma, departamento Junín	27,702.00	27,491.00	99.24%	Inversión con ejecución física al 100%.
8	2511219: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Cerro de Pasco de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de Chaupimarca, provincia Pasco, departamento Pasco	27,702.00	27,491.00	99.24%	Inversión con ejecución física al 100%.
9	2511222: Adquisición de Equipo de Identificación Biométrica y Escáner; en el(la) Oficina Registral Huancavelica de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de Huancavelica, provincia Huancavelica, departamento Huancavelica	28,347.00	28,136.00	99.26%	Inversión con ejecución física al 100%.
10	2511223: Adquisición de Equipo de Identificación Biométrica y Escáner; en el(la) Oficina Registral Satipo de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de Satipo, provincia Satipo, departamento Junín	28,347.00	28,136.00	99.26%	Inversión con ejecución física al 100%.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
11	2511224: Adquisición de Equipo de Identificación Biométrica y Escáner; en el(la) Oficina Registral Huánuco de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de Huánuco, provincia Huánuco, departamento Huánuco	29,637.00	29,426.00	99.29%	Inversión con ejecución física al 100%.
12	2511225: Adquisición de Equipo de Almacenamiento, Equipo de Identificación Biométrica y Escáner; en el(la) Oficina Registral Huancayo , Sede de la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo, distrito de El Tambo, provincia Huancayo, departamento Junín	279,637.00	29,426.00	10.52%	En ejecución física de sus componentes.
Unidad Ejecutora 013 (Sede Ica)		580,039.00	17,926.00	3.09%	
1	2499466: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Ica , Sede de la Zona Registral N° XI Sede Ica, distrito de Ica, provincia Ica, departamento Ica	329,846.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
2	2511638: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Pisco de la Zona Registral N° XI Sede Ica, distrito de Pisco, provincia Pisco, departamento Ica	24,988.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
3	2511639: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Nasca de la Zona Registral N° XI Sede Ica, distrito de Nasca, provincia Nasca, departamento Ica	24,988.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
4	2511640: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Chincha de la Zona Registral N° XI Sede Ica, distrito de Chincha Alta, provincia Chincha, departamento Ica	24,988.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
5	2511642: Adquisición de Hardware General y Escáner; en el(la) Oficina Registral Ica , Sede de la Zona Registral N° XI Sede Ica, distrito de Ica, provincia Ica, departamento Ica	175,229.00	17,926.00	10.23%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 014 (Sede Tacna)		2,717,659.00	0.00	0.00%	
1	2412700: Mejoramiento y Ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral Moquegua de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, departamento de Moquegua	500,000.00	0.00	0.00%	Elaboración de ET y Supervisión de ET cuentan con montos estudio de mercado y cuyo valores servirán de montos referenciales para las convocatorias en el SEACE.
2	2471621: Mejoramiento y Ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral Juliaca de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno	350,000.00	0.00	0.00%	En elaboración de los TdR para la elaboración y supervisión del Expediente Técnico.
3	2499738: Adquisición de Equipo de Seguridad de Red Cortafuegos (Firewall); en el(la) Oficina Registral Tacna , Sede de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna	329,846.00	0.00	0.00%	En actos preparatorios para el inicio de la ejecución física.
4	2511801: Adquisición de Servidor, Equipo de Almacenamiento, Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Tacna , Sede de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna	884,653.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
5	2511803: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Ilo de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Ilo, provincia Ilo, departamento Moquegua	21,415.00	0.00	0.00%	En elaboración del Documento Técnico Equivalente.
6	2511804: Adquisición de Gabinete de Comunicación, Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Juliaca de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Juliaca, provincia San Román, departamento Puno	468,915.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
7	2511805: Adquisición de Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Moquegua de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Moquegua, provincia Mariscal Nieto, departamento Moquegua	51,415.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
8	2511806: Adquisición de Switch y Escáner; en el(la) Oficina Registral Puno de la Zona Registral N° XIII Sede Tacna, distrito de Puno, provincia Puno, departamento Puno	111,415.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.

N°	Nombre de inversión	PIM AL 30/06/2021	EJECUCIÓN AL 30/06/2021	AVANCE FINANCIERO AL 30/06/2021	ESTADO SITUACIONAL al 30/06/2021
Unidad Ejecutora 015 (Sede Ayacucho)		1,519,414.00	52,787.00	3.47%	
1	2412686: Mejoramiento y Ampliación de los servicios registrales de la Oficina Registral Ayacucho , Sede de la Zona Registral N° XIV Sede Ayacucho, distrito de San Juan Bautista - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho	437,248.00	0.00	0.00%	Convocatorias en el SEACE para elaboración de ET y supervisión de ET se encuentran en etapa de registro de participantes.
2	2511814: Adquisición de Servidor, Equipo de Almacenamiento, Hardware General y Estación de Trabajo; además de otros activos en el(la) Oficina Registral Ayacucho , Sede de la Zona Registral N° XIV Sede Ayacucho, distrito de Ayacucho, provincia Huamanga, departamento Ayacucho	1,051,689.00	52,787.00	5.02%	En ejecución física de sus componentes.
3	2511815: Adquisición de Escáner; en el(la) Oficina Registral Huanta de la Zona Registral N° XIV Sede Ayacucho, distrito de Huanta, provincia Huanta, departamento Ayacucho	30,477.00	0.00	0.00%	En ejecución física de sus componentes.
TOTAL PROYECTOS PLIEGO SUNARP		52,250,865.00	6,304,700.00	12.07%	